

TABLA 1.15 CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN GUACHAPALA PERÍODO 2015

	2015												2016												2017												2018												2019												2020																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
PRG 1 Programa de implementación de mejoras a los atractivos turísticos en el cantón Guachapala.																																																																																																																																																
PRY 1.1 Elaborar un diagnóstico situacional del estado estructural de cada atractivo que posee el cantón.																																																																																																																																																
A1.1.1 Estudio de campo que permita definir la situación de cada recurso.																																																																																																																																																
PRY 2.1 Definir las acciones de mejora para cada atractivo identificado.																																																																																																																																																
A1.2.1 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal para socializar el estado actual de los atractivos y plantear mejoras a implementar en cada recurso.																																																																																																																																																
PRY 3.1 Implementar mejoras a los atractivos turísticos del cantón Guachapala.																																																																																																																																																
A1.3.1 Elaboración de un cronograma de las acciones a implementar.																																																																																																																																																
A2.3.1 Elaboración de un presupuesto para las acciones a implementar																																																																																																																																																
A3.4.1 Desarrollo de actividades programadas.																																																																																																																																																
PRG 2 Programa de capacitación turística dirigido a todos los involucrados en el sector turístico en el cantón Guachapala.																																																																																																																																																
PRY 1.2 Definir una estrategia de intervención para enfocar el programa de capacitación turística en el territorio.																																																																																																																																																
A1.1.2 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal.																																																																																																																																																
PRY 2.2 Establecer los beneficiarios del programa de capacitación.																																																																																																																																																
A1.2.2 Identificación del número de empresas turísticas y empleados en cada una.																																																																																																																																																
PRY 3.2 Definir en tiempo y espacio la puesta en marcha del programa de capacitación.																																																																																																																																																
A1.3.2 Coordinación de ejecución de actividades de capacitación con el personal operativo y administrativo.																																																																																																																																																
A2.3.2 Elaboración el cronograma para la ejecución del programa de capacitación																																																																																																																																																
PRY 4.2 Diseñar la matriz para control y evaluación de los resultados obtenidos a partir de la ejecución del programa de capacitación.																																																																																																																																																
A1.4.2 Elaboración de matrices para control y evaluación a fin de medir los alcances y resultados obtenidos.																																																																																																																																																
PRY 5.2 Ejecutar el programa de capacitación turística en el cantón Guachapala.																																																																																																																																																
A1.5.2 Aplicación de normas didácticas y pedagógicas generalmente aceptadas en la temática definida a partir de las necesidades del territorio.																																																																																																																																																
PGR 3 Programa de implementación de mejoras a la planta turística del cantón Guachapala.																																																																																																																																																
PRY 1.3 Elaborar el inventario de la planta turística existente en la región.																																																																																																																																																
A1.1.3 Estudio de campo que permita identificar todos los establecimientos que forman parte de la planta turística del cantón.																																																																																																																																																
PRY 2.3 Definir las estrategias de actuación para la implementación de mejoras a la planta turística.																																																																																																																																																
A1.2.3 Reunión con el equipo administrativo del GAD Municipal.																																																																																																																																																
PRY 3.3 Establecer la planificación en tiempo y espacio para la implementación de mejoras a la planta turística del cantón.																																																																																																																																																
A1.3.3 Coordinación de ejecución de actividades de implementación de mejoras a la planta turística con el personal operativo y administrativo.																																																																																																																																																
A2.3.3 Elaboración el cronograma.																																																																																																																																																
PRY 4.3 Estudiar las líneas de crédito e inversión local o extranjera para la financiación del programa de implementación de mejoras a los atractivos turísticos																																																																																																																																																
A1.4.3 Búsqueda de actuales y potenciales fuentes de financiamiento.																																																																																																																																																
A2.4.3 Establecimiento de fuentes de financiamiento para programa de implementación de mejoras.																																																																																																																																																
PRY 5.3 Ejecutar el programa de implementación de mejoras a la planta turística del cantón Guachapala.																																																																																																																																																

