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 RESUMEN 

Del análisis realizado a las Inversiones en Proyecto del I. Municipio de 

Gualaceo, se determinó que del Presupuesto con el que contó para el año 

2010, el 72% fue destinado para Programas y Proyectos, a pesar de que 

cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los proyectos 

establecidos en el POA, no existe ni el uso ni la optimización de los mismos 

ya que el nivel de cumplimiento de los Proyectos planeados es relativamente 

bajo, por ello a la hora de elaborar el POA no solo se debe considerar las 

necesidades de la comunidad sino también analizar la capacidad operativa 

del I. Municipio. 

 

Además se puede definir que la normativa legal y la técnica contable se 

aplican parcialmente, ya que se realizan registros generales que no permiten  

determinar los Costos por  Proyectos, ni la correcta Acumulación de Costos.  

 

En cuanto a los proyectos ejecutados por Contrato se aplican criterios 

legales que han sido derogados y no se cumplen con las cláusulas del 

contrato referentes a la entrega del anticipo y las retenciones por 

levantamiento de textos. Es por ello que se debe observar la Normativa 

Legal que rige a este sector, ya que en el Sector Público se hace solamente 

lo que la ley permite.  

 

De ahí que se plantea la propuesta para el correcto registro contable, de tal 

manera que se puedan determinar fácilmente los Costos por Proyectos  y la 

Acumulación de Costos, lo cual permitirá realizar la evaluación del POA y la 

adecuada toma de decisiones. 

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad – Inversiones – Proyectos – 

Administración directa – Contrato – Sector Público  
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ABSTRACT 

 

From the analysis made of the project of the Municipality of Gualaceo, if was 

determined that the beget witch was for 2010, the 72% was used for programs 

and projects, although it has sufficient resources to meet the projects listed in 

the POA. there is neither the use nor the optimization of the same as the level 

of implementation of planned projects are relatively low, there fore when 

preparing the POA should not only consider the needs of the community but 

also to analyze its operational capacity of the Illustrious Municipality. 

 

In addition you can define the legal rules and the countable techniques are 

partially implemented, and carried out general records do not identify the 

Project Costs or the correct accumulation of costs. 

 

As for the projects implemented by Agreement apply legal criteria that have 

been repealed and not complied with the terms of the contract for the delivery of 

payment and deductions for lifting of texts. That is why we must observe the 

legal regulations governing this sector, since in the public sector are only what 

the law allows. 

 

Hence, there is the proposal for the proper accounting records, so they can 

easily determine the Project Costs and Cost Accumulation, which will allow the 

assessment of POA and proper decision making. 
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 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la población ha mostrado una mayor atención hacia las 

Entidades del Estado, pues le interesa saber el manejo que el Sector Público 

está dando a los recursos del Estado para garantizar el desarrollo y crecimiento 

social. 

 

Dentro de este sector se encuentra el I. Municipio de Gualaceo, cuya misión es 

impulsar el desarrollo sostenible del Cantón mediante la ejecución de 

Programas y Proyectos procurando el bien común y la satisfacción de las 

necesidades  de la población; por lo que existe una gran responsabilidad de su 

parte no solo por el correcto manejo de sus recursos, el cumplimiento de las 

leyes y normas establecidas para su funcionamiento, sino principalmente para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

  

Por tanto es necesario desarrollar métodos y herramientas específicas para 

evaluarlas y decidir sobre la ejecución de los proyectos, además existe una 

exigencia de acuerdo a la Norma Técnica de Contabilidad 2.2.8 Inversiones en 

Proyectos y Programas para que el proceso de inversión sea realizado de una 

manera muy detallada y cuidadosa  de tal forma que las decisiones que se 

tomen sean las mejores, de acuerdo con el nivel existente, de ahí que la 

evaluación de las inversiones en proyectos desempeña un papel principal y 

alcanza su importancia. 

 

Es por ello que hemos optado por la realización de este trabajo, para asegurar 

la correcta Identificación, Valoración, Acumulación y Liquidación de Costos de 

los Proyectos que el I. Municipio de Gualaceo ha ejecutado en el año 2010, 

mediante el análisis de la aplicación de las normas legales y la técnica en los 

registros contables. 

 

Este trabajo presenta la descripción del I. Municipio de Gualaceo, los  

conceptos básicos y las disposiciones referentes a Inversiones en proyectos, la 
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 revisión de  los Proyectos ejecutados por Contrato y por Administración Directa, 

la determinación de las falencias, omisiones y las recomendaciones para 

establecer las correcciones necesarias. 

 

La información para el desarrollo de la tesis fue obtenida principalmente de los 

registros proporcionados por I. Municipio, entrevistas, testimonios, observación.  
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE  ESTUDIO. 

En este capítulo se presenta la historia, misión, visión, objetivos, valores y un 

análisis de las principales actividades realizadas por el I. Municipio de 

Gualaceo, mediante la aplicación de gráficos e índices.  

1.1 Ilustre Municipio de Gualaceo 

De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador el I. 

Municipio de Gualaceo forma parte del Sector Público pues en el artículo 225 

señala que el Sector Público está conformado por: 

 “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para 

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.” 

El I. Municipio de Gualaceo lamentablemente cuenta con muy pocos datos 

sobre su constitución, pues el 20 de febrero de 1922 aconteció un 

levantamiento de los Indios de San Juan, quienes bajaron a la ciudad y 

provocaron un incendio que acabó con los archivos históricos de la urbe y de 

otros pueblos del Cantón. 

Según los registros de la Entidad, las primeras obras de las cuales se tiene 

conocimiento después del lamentable suceso son la gestión frente al 

FONAPRE de un préstamo destinado a la realización de estudios para la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

19 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 adecuación y mejoramiento del sistema de agua potable, en coordinación con 

el Ministerio de Bienestar Social se llevó a cabo la construcción del Coliseo 

Cerrado de Deportes, de igual manera el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones financió el lastrado de algunas vías intercantonales. 

Es así que el I. Municipio de Gualaceo ha venido gestionando sus obras 

rigiéndose a las disposiciones establecidas para este sector bajo la dirección 

del Sr. Marco Tapia, quien fue elegido para el período 2009-2014. 

En lo referente a la visión, misión, objetivos y estructura orgánica,  la 

información fue obtenida de la Estructura Orgánica Funcional del I. Municipio 

de Gualaceo, ya que el I. Municipio no cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional sino que se basa en el Plan Estratégico Cantonal  

1.1.1 Visión 

“Visión Institucional.-Una organización dinámica, sólida, capaz de mejorar 

las condiciones de trabajo de sus funcionarios y la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón Gualaceo, liderando el desarrollo económico y 

social a través de una cultura organizacional basada en la vocación de 

servicio, el crecimiento del talento humano de su personal y el uso 

apropiado de la tecnología, tomando como base el Plan Estratégico 

Cantonal.” 

1.1.2 Misión 

“Misión Institucional.-Impulsar el desarrollo sostenible a nivel cantonal, a 

través de la prestación de servicios públicos, eficientes y oportunos en la 

ejecución de programas y proyectos acorde al crecimiento sustentable de 

la comunidad; procurando el bien común y la satisfacción de las 

necesidades de la población”. 

1.1.3 Objetivos 

El I. Municipio opera bajos los siguientes objetivos institucionales: 
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 “a. Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales. 

b. Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón, tanto de sus áreas 

urbanas como rurales. 

c. Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura,  educación, salud, turismo, ecología, producción y asistencia 

social, en todos sus órdenes. 

d. Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de técnicas de 

gestión racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo 

uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y especializar la 

gestión del gobierno local. 

e. Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas cantonales, a través de espacios de participación 

ciudadana, conformadas en el proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo, uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, 

cursos y otras actividades de integración y trabajo. 

f. Capacitar al recurso humano, que apunte a la profesionalización y 

desconcentración de la gestión municipal. 

g. Mejorar y ampliar la cobertura, calidad y permanencia de servicios de 

manera paralela al mejoramiento de la capacidad administrativa, 

técnica y financiera de la entidad, propendiendo a lograr una mayor 

participación ciudadanía en la identificación, formulación, construcción 

y administración de los proyectos.” 

1.1.4 Estructura Orgánica y Financiera  

1.1.4.1 Estructura Orgánica. 

La estructura orgánica del I. Municipio de Gualaceo se alinea con su misión y 

se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el 
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 propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, y está integrada por los 

siguientes procesos en la administración de Trabajo: 

 “Nivel Legislativo – Fiscalización.- es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno municipal. Está conformado por el Alcalde o 

Alcaldesa que lo presidirá con voz y voto dirimente, y por los 

concejales y concejalas elegidos por votación popular. 

 Nivel Ejecutivo.- el Alcalde o Alcaldesa es la primera autoridad del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido 

por votación popular de acuerdo a la Ley. Las atribuciones del Alcalde 

o Alcaldesa, se encuentran señaladas en el Art. 60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), y entre ellas la de ejercer de manera exclusiva la facultad 

ejecutiva del gobierno local. 

 Nivel Asesores.- constituye la instancia de consulta y asesoramiento, 

al órgano legislativo, al ejecutivo y a las demás instancias 

administrativas en la toma de decisiones, su relación de autoridad es 

indirecta respecto a las unidades de línea u operativas, su función se 

canaliza a través del (la) Alcalde (sa), quien aprueba, modifica o 

rechaza los planes, programas, proyectos, informes y en general los 

trabajos que presentan las dependencias que integran este nivel. 

 Nivel de Apoyo.- este proceso se encarga de la dotación y 

administración del talento humano, materiales, económicos - 

financieros y tecnológicos, realiza aquellas funciones de apoyo 

necesarias para el cumplimiento de las actividades municipales 

 Nivel Operativo.- es el encargado de ejecutar los planes, programas y 

proyectos del I. Municipio. 

 Nivel Desconcentrados.- están encaminados a generar productos y 

prestar servicios de manera desconcentrada y directamente al 

usuario.” 
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL POR ÁREAS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 

JUSTICIA

JUNTA 

CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

SECRETARÍA 

GENERAL

OBRAS 

PÚBLICAS

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

DESARROLLO 

ECONÓMICO, 

LOCAL Y TURÍSTICO

FINANCIERA

AVALÚOS Y 

CATASTROS

CIUDADANÍA Y OTRAS PARTES INTERESADAS

ACCIÓN SOCIAL

COMISIONES

AUDITORÍA INTERNA
COMUNICACIÓN 

SOCIAL
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GENERALES
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AMBIENTAL 
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SERVICIOS 
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FUENTE: MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: MUNICIPIO DE GUALACEO 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

23 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 1.1.4.2 Estructura Financiera 

En la I  Municipalidad de Gualaceo preparan los siguientes Estados Financieros: 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Ejecución Presupuestaria los cuales presentamos en el 

ANEXO N°1 “Estados Financieros de la I. Municipalidad de Gualaceo 2010.”   

Al observar los Estados Financieros podemos ver que el I. Municipio de Gualaceo 

mantiene la cuenta 122.05 Inversiones en Títulos y Valores por un valor de 

$128.926,32, que corresponde a acciones que posee en el Banco del Estado pero 

no le producen rédito alguno. 

La cuenta 212.11 Garantías Recibidas por un valor de $567 corresponde al 

depósito que hizo el custodio de Caja Chica Institucional por una pérdida de dinero 

la cual se encuentra en juicio desde hace 7 años.  

La cuenta 142.01 Bienes Muebles corresponde a bienes que son utilizados para 

producción pero la depreciación es cargada a los Bienes de Administración, 

provocando un  incremento en los gastos administrativos, y disminuyendo los 

costos de producción. 

Las cuentas 619.91 (-) Disminución de Disponibilidades y la 619.94 (-) 

Disminución en Bienes de Larga Duración corresponden a cuentas que son 

arrastradas por años anteriores porque con el sistema que utilizaban no podían 

dar de baja algunas cuentas, se recomienda que se den de baja de la siguiente 

manera: 

      619.91. (-) Disminución de Disponibilidades 

619.94. (-) Disminución de Bienes Larga Duración 

a) 618.03 Resultados del Ejercicio Vigente 
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 La cuenta 911.19 Otros Activos Contingentes con un valor de $25.457,9 5 hace 

referencia a 4  áreas  de  terrenos  donados al  I. Municipio  para vías en el año 

2006 que todavía esta en 

proceso, por lo que no son registrados ya que todavía no se cumple con el 

objetivo.  

 

La cuenta 638.54 Amortización de Incobrables correspondiente al Estado de 

Resultados es utilizada para dar de baja a Cuentas por Cobrar años Anteriores, 

pero esta no tiene una cuenta reguladora como lo es Provisión para Cuentas 

Incobrables.  

1.1.5 Análisis de la Participación de Inversiones en Programas 

y Proyectos dentro del Presupuesto. 

Se presenta un análisis mediante gráficos e índices del Presupuesto manejado por 

el I. Municipio de Gualaceo para el año 2010. 

1.1.5.1 Representación Gráfica 

Para el año 2010 el presupuesto con el que contó el I. Municipio fue de $ 

5.381.548,51, el cual en su mayor parte está destinado para las Inversiones en 

Programas y Proyectos, ya que se asignó casi el 72% del presupuesto total. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
Tabla N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 

 
Asignación Inicial 

$ 
% 

PRESUPUESTO PROYECTOS Y PROGRAMAS 3.864.209,08 72% 

SERVICIOS GENERALES 789.461,43 15% 

SERVICIOS SOCIALES 32.826,75 1% 

OTROS SERVICIOS  695.051,25 13% 

TOTAL PRESUPUESTO 5.381.548,51 100,00% 

 
FUENTE: PRESUPUESTO AÑO 2010 MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 Gráfico N° 1 
  

 

FUENTE: PRESUPUESTO AÑO 2010 MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Del presupuesto designado para Proyectos y Programas, el 96% se destinó a 

Proyectos y sólo el 4% para Programas, ya que los Programas en su mayor parte 

están bajo la responsabilidad de otras instituciones como el Consejo Provincial de 

Azuay. 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Gráfico N° 2 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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 1.1.5.2   Indicadores de Eficacia y de Eficiencia 
Presupuestaria. 

 
Presentamos los resultados de la aplicación algunos indicadores que nos permiten 

medir la Eficacia y Eficiencia de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos y 

Gastos, el desarrollo de los índices se puede observar en el ANEXO N° 2 

“Indicadores de Eficacia y Eficiencia Presupuestaria” 

 

 INDICADORES DE EFICACIA INGRESOS Y GASTOS 

De acuerdo al Manual de Auditoría Financiera Gubernamental los indicadores de 

eficacia generalmente llegarán al nivel óptimo cuando el coeficiente tienda hacia la 

unidad. Este tipo de indicadores mide si lo que se generó se ajusta a los objetivos 

y metas propuestos inicialmente. 

Tabla N° 2 

  2009 (%) 2010 (%) VAR. 

1 EFICACIA RECAUDACIÓN INGRESOS 89,66 86,65 -3,00 

2 EFICACIA EN LOS GASTOS 72,46 55,72 -16,74 

3 SOLVENCIA FINANCIERA 122,56 147,06 24,49 

4 DEPENDENCIA FINANCIERA 3,42 57,59 54,16 

 

FUENTE: PRESUPUESTO AÑO 2010  MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

 

En el año 2010 el Municipio logró recaudar un 86,65% de los ingresos 

presupuestados comparado con el año anterior disminuyó en un 3%, es decir el 

Municipio ha demostrado un nivel aceptable más no efectividad en la recaudación 

de ingresos, ya que hay un 14% que afecta al POA  y por ende directamente la 

ejecución de los gastos. 

 

De los gastos presupuestados, solo se ejecutó un 55,72%, lo que indica que el 

Municipio en este año no realizó lo planificado respecto al POA. En el 2009 se 
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 realizó una mejor gestión pues se ejecutó un 72,46%  del monto estimado de 

gastos. 

Los ingresos corrientes con los que cuenta el Municipio son suficientes para cubrir 

los gastos corrientes, existiendo un excedente del 47,06% que contribuye a 

financiar el resto del presupuesto.  

El financiamiento institucional con fondos provenientes de transferencias 

corrientes del Sector Público representa un 57,59%,  demostrando que el 

Municipio mantiene una elevada dependencia financiera ya que lo ideal en este 

caso es un indicador con tendencia decreciente. 

 INDICADORES DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA. 

Busca la óptima utilización de los Recursos Públicos asignados a cada meta 

presupuestaria, evaluando  la relación entre los recursos y su grado de 

aprovechamiento por parte de los procesos o actividades.  

Tabla N° 3 

    2009  

(%) 

2010 

(%) 

VAR. 

1 % EFICIENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 

INGRESOS PROPIOS 

84,25 71,76 -12,49 

2 % EFICIENCIA RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS 

FRENTE AL DEVENGADO 

92,16 58,33 -33,83 

3 % EFCIENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS  72,46 55,72 -16,74 

4 %   EFICIENCIA EJECUCIÓN GASTOS INVERSIÓN 68,39 48,16 -20,23 

5 % EFICIENCIA EJECUCIÓN GASTO OBRAS 

PÚBLICAS 

70,00 54,74 -15,26 

 
FUENTE: PRESUPUESTO AÑO 2010 MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

El nivel de ejecución de presupuesto de ingresos propios es de 71,76%, aunque 

no se ha llegado al 100%. 
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 De los ingresos propios se logró recaudar 58,53%, este año el nivel de ingresos 

propios ha disminuido considerablemente, lo que señala una baja gestión de 

cobros dificultando la ejecución por problemas de liquidez.   

Los gastos se ejecutaron  un 55,72% en el año 2010, demostrando una 

ineficiencia en el manejo de los recursos disponibles. 

Los gastos de inversión ejecutados en el 2010 representan un 48,16% de lo 

presupuestado, este nivel es poco aceptable pues aunque existen recursos no se 

realizan gastos para cumplir la misión institucional. 

Los gastos de obras públicas ejecutados en el 2010 representan un 54,74% de lo 

presupuestado. Es un porcentaje bajo comparado con el año anterior pese a que 

cuentan con los recursos suficientes. 

Del análisis realizado se pudo determinar que no hay un seguimiento de la 

ejecución física y financiera del presupuesto, esto se ocasiona porque la máxima 

autoridad no dispone de información suficiente y  no se realizan reuniones para 

evaluar el cumplimiento del POA. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

29 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 

CAPÍTULO II 

Marco Conceptual 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

30 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 
CAPÍTULO II 

2. MARCO CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se tratarán los conceptos básicos y las disposiciones 

legales referentes a Inversiones en Proyectos, ya que es necesario tener 

conocimiento de los aspectos generales relacionados a este tema para trabajar en 

el caso práctico. 

2.1 Contabilidad Gubernamental 

2.1.1 Definición. 

Según el Manual de Contabilidad Gubernamental: la Contabilidad Gubernamental 

implica el registro cronológico, sistemático y secuencial de las transacciones 

respaldadas en los documentos fuente, iniciándose en el diario general integrado, 

su mayorización, el registro de las operaciones presupuestarias en los auxiliares y 

cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, la elaboración de estados 

financieros, su  análisis e interpretación en base a resultados presupuestados en 

relación a los ejecutados para la adecuada toma de decisiones. 

La información obtenida debe ser debidamente archivada y custodiada según lo 

sugiere los requisitos de la administración financiera, los cuales señalan que la 

información de tipo contable será conservada durante diez años mientras que la 

de tipo administrativo por cinco años. 

2.1.2 Características 

De acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental las características son las 

siguientes. 

 Integración de las operaciones patrimoniales con las presupuestarias. 
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  Interconexión entre la contabilidad y el presupuesto mediante 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y el Catálogo General 

de Cuentas.  

 Se aplicará en todas las entidades del Sector Público, excepto el Sector 

Financiero. 

 La promulgación de la normativa se centra en el  Ministerio de Finanzas, 

pero existe descentralización operativa en cada ente financiero público. 

 Favorece la determinación de los costos de Inversión en Programas y 

Proyectos. 

 La información producida facilita el control y la toma de decisiones a nivel 

institucional, sectorial y global. 

 La consolidación de estados financieros permiten la producción de las 

cuentas nacionales y otros reportes financieros especializados, de 

acuerdo a la visión del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 

del Fondo Monetario Internacional. 

 

2.1.3 Finalidad 

El Art. 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala que la 

finalidad de la Contabilidad Gubernamental es establecer, poner en marcha y 

mantener un sistema contable único y permanente que integre las operaciones 

presupuestarias, patrimoniales y de costos, de acuerdo a las principios de 

contabilidad generalmente aceptados, y que permita la oportuna toma de 

decisiones de acuerdo a los requerimientos del  Ministerio de Finanzas. 

2.1.4 Componentes de la Contabilidad Gubernamental.- la 

contabilidad gubernamental se compone de: 
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 2.1.4.1 Normativa relacionada con la materia, puesto que en el 

Sector Público se ejecuta y realiza únicamente lo que la 

ley permite. 

2.1.4.2 Consolidación de la Información Financiera que se da 

a nivel institucional, sectorial y global; es el  Ministerio de 

Finanzas quién define la estructura y contenido de los 

informes consolidados, otorgando un plazo de 30 días 

posteriores al cierre del período de gestión para su 

presentación. 

2.1.4.3 Contabilidad Específica en las entidades y organismos 

del Sector Público, integrada por: 

2.1.4.3.1 Componente Presupuestario 

Todos los organismos y entidades del Sector Público para desarrollar sus 

actividades propias, deben trabajar sobre la base de un Presupuesto Anual que 

“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en términos 

de recursos económicos- financieros de los objetivos, y metas planteados en la 

planificación operativa de la institución, es la herramienta que permite articular los 

objetivos institucionales constantes en el pan estratégico y operativo anual de un 

ente público con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en las 

diferentes partidas presupuestarias, este es el elemento básico de la 

administración.”1 

Contendrá por un lado, una estimación de los recursos económicos que se 

obtendrán en el ejercicio fiscal, que se denominan Ingresos Presupuestarios; y por 

otro, la manera como éstos serán utilizados, y que se llaman Gastos 

Presupuestarios. Ninguno de estos rubros podrá ser dejado fuera del sistema, sin 

                                                            
1 Econ. Ligia Gutiérrez, 2005¹, Guía de Contabilidad Gubernamental, Edit, Centro de Publicaciones de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, pág. 4 
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 importar su fuente o uso. Un principio básico para la elaboración del presupuesto 

es su equilibrio, es decir los ingresos deben ser siempre iguales a los gastos de tal 

manera que se garantice la estabilidad macroeconómica. 

Las etapas que constituyen el ciclo presupuestario de acuerdo al Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas  Públicas en el art. 96  son: 

 Programación  

 Formulación 

 Aprobación  

 Ejecución 

 Control 

 Evaluación 

 Cierre y Liquidación 

 

Dentro de la ejecución de los gastos debemos distinguir tres etapas: 

 Compromiso.- generación de afecciones presupuestarias provisionales 

mediante decisión de la autoridad competente de comprometer recursos 

que se convertirán en obligaciones y erogaciones de dinero en el futuro, 

que podrán ser anuladas total o parcialmente mientras no se conviertan 

en obligación.  El compromiso nunca podrá ser menor a la obligación (C 

≥ O). 

El Compromiso puede ser: 

a) Explicito.- el compromiso y la obligación se dan en diferentes 

momentos, su reconocimiento se origina con la legalización de los 

instrumentos contractuales o actos administrativos que demandan los 

recursos para cubrir las decisiones de compra de bienes o servicios 

dispuestas por la administración. 
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 b) Implícito: el compromiso y la obligación se dan en un mismo momento, 

su reconocimiento se produce en forma simultánea al momento del 

devengado, el registro se realiza en los auxiliares presupuestarios que 

están asociados a una cuenta patrimonial. 

 Obligación.- momento en que se construye una obra, se recibe un bien 

o servicio o se realiza una transferencia sin contraprestación, mediante 

acto administrativo válido, haya existido o no compromiso previo. Las 

afectaciones presupuestarias provisionales pasan a ser definitivas  

disminuyendo los saldos de las asignaciones. 

 Pago.-  constituye el desembolso de dinero o la entrega de especie o 

servicio que se efectúa en cualquier tiempo para  cancelar la obligación 

contraída. Los pagos pueden ser menores o iguales a las obligaciones 

(P≤ O). 

2.1.4.3.2 Componente Patrimonial 

“Este componente del sistema de contabilidad gubernamental, se orienta al 

riesgo sistemático de las transacciones financieras, con el objeto de 

mantener registros de las cuentas de: activo, pasivo, patrimonio y de 

resultados (ingresos y gastos de gestión) las que denominan cuentas 

patrimoniales, y que se constituyen en la fuente de información sobre sus 

saldos o movimientos.”2 

2.1.4.3.3 Componente de Costos 

Uno de los propósitos de la contabilidad gubernamental es disponer de 

información confiable y oportuna sobre los recursos invertidos en obras públicas y 

otros proyectos del Sector Público, es así que el  Ministerio de Finanzas ha 

considerado en el Catálogo de Cuentas los Costos:  

                                                            
2  CASTRO, Graciela, 2009⁴ , Guía didáctica de contabilidad gubernamental, Edit. UTPL, Ecuador, Pág. 11 
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 “GRUPO 15 Inversión en Proyectos y Programas.- Incluye las 

acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las 

actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la 

comunidad; están conformados por las Inversiones realizadas en Obras en 

Procesos y en Programas en Ejecución. 

SUBGRUPO 15.1 Inversiones en Obras en Proceso.- Comprende las 

cuentas que registran y controlan la acumulación de costos por insumos 

necesarios para la construcción de bienes, mejoras, adiciones, reparaciones 

virales o ejecución de otros proyectos de igual naturaleza destinadas a la 

comunidad. 

SUBGRUPO 15.2 Inversiones en Programas en Ejecución.- Comprende 

las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos por insumos 

utilizados en la ejecución de programas destinados a mejorar el bienestar de 

la comunidad, en otras palabras las obras públicas tales como: puentes, 

carreteras, parques, etc.”3 

El tratamiento contable en cuanto a las inversiones que se realizan en el Sector 

Público está orientado por la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental  

2.2.8 “Inversiones en Proyectos y Programas” de la normativa del Sistema de 

Administración Financiera. 

2.2 Inversiones en Proyectos. 

 “Inversión significa la asignación de fondos para la adquisición de valores o 

de bienes reales con el fin de obtener una utilidad o un interés”4 

“Inversión Pública.- Erogaciones de las dependencias del sector central, 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal destinadas 

a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras 

                                                            
3  Catálogo general de cuentas 

4  GUP, Bebton, 1982, Principios básicos sobre inversiones, Edit. Continental S.A, México, Pág. 21. 
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 públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, 

conservar y mejorar el patrimonio nacional.”5 

La inversión se refiere al empleo de los recursos en algún tipo de operación o 

actividad, es la base de casi cualquier proyecto económico, ya que un nuevo 

emprendimiento suele sustentarse a partir del capital recibido para su gestión. 

Las inversiones o asignaciones de recursos de una organización son la base de 

sus logros y progreso, por tanto es necesario desarrollar métodos y herramientas 

específicas para evaluarlas y decidir sobre ellas.  

“Proyecto es el conjunto de actividades ejecutadas de forma planeada, 

coordinada y controlada, con el propósito de lograr un objeto físico fijado y 

evaluado con anterioridad, buscando crecimiento y desarrollo en los ámbitos 

financieros, económicos y social, y utilizando recursos especiales en su 

realización.”6  

Proyecto es una planificación que consiste en realizar  un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar un objetivo 

específico dentro de un período determinado,  detallado previamente en el 

presupuesto de cada institución. 

Los proyectos surgen como respuesta a una necesidad y buscan alcanzar un 

impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se 

expresan en dinero. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidad establecida 

previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Las entidades del Sector 

Público tiene como objetivo principal el desarrollo social, para lo cual destinan gran 

parte de sus recursos a la Inversión en Programas y Proyectos, estos últimos  

pueden ser destinados para: 

                                                            
5  http://www.definicion.org/inversion-publica 
6 MARTÍNEZ, César, 2003, Evaluación integrada de proyectos de inversión, Edit. Universidad Pontificia Bolivariana, 

Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://www.definicion.org/inversion-publica
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  Uso Público.- estos proyectos no están destinados a  un individuo en 

particular sino a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo un  puente es 

de uso común y no tiene propietario directo, por lo que se debe realizar el 

reconocimiento de gasto de gestión. 

 Uso Institucional.- pasarán a formar parte de los recursos privativos de 

la institución, incrementado el valor real de los activos y por ende 

incrementa su patrimonio, no se aplicarán los gastos de gestión.  

Sin importar el destino del proyecto se puede realizar por: 

 Contrato.- para la ejecución de los proyectos se suscribirá contratos con 

terceras personas naturales o jurídicas, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones 

Pública así como su reglamento y resoluciones. 

 Administración Directa.- la ejecución del proyecto es responsabilidad 

del personal de  la entidad destinado a esas actividades, encargándose 

de la compra de materiales, mano de obra etc. 

Los proyectos pueden ser ejecutados en: 

 Corto Plazo.- cuando el proyecto se ejecuta dentro del mismo ejercicio 

fiscal, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 Largo Plazo.-  la obra afecta a dos o más ejercicios fiscales. 

2.2.1 Proyectos por Contrato. 

2.2.1.1 Suscripción de Contrato. 

 Reserva de Compromiso  

“En cuanto la autoridad competente disponga la realización de un gasto con 

cargo a la asignación del presupuesto, la unidad responsable de la ejecución 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.investorwords.com/11137/society.html&usg=ALkJrhh-AO-1KipwCI7LiT51pU2AD6o8Sw
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 presupuestaria procederá a efectuar una reserva de compromiso, por la 

totalidad o una parte de la asignación, en el equivalente del monto estimado 

del gasto a comprometer; para el efecto, emitirá la certificación 

correspondiente. Se exceptúan los casos en que el compromiso y obligación 

se reconocen de manera simultánea. Una reserva de compromiso  podrá  

ampliarse  o  anularse; en  este último  caso  significará  que  la  

 

decisión de gasto que la respaldaba ha quedado sin efecto.”7 
 
Todos los  proyectos  ejecutados por contrato deberán registrar la reserva de 

compromiso al momento de la suscripción del mismo.  

2.2.1.2 Garantías 

Todas las Garantías serán manejadas en Cuentas de Orden, si bien éstas no 

afectan la situación financiera ni los resultados de la gestión institucional, aportan 

con información para efectos de recordatorio contable y de control sobre aspectos 

de índole administrativos, deberán ser presentadas en el Estado de Situación 

Financiera permitiendo el registro de operaciones derivadas de los derechos, 

obligaciones o contingentes que de suceder pueden producir efectos patrimoniales 

y en los resultados para la entidad.  

 Fiel Cumplimiento del Contrato.- de acuerdo al artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esta garantía se 

exige  para asegurar el cumplimiento del contrato y para responder por 

las obligaciones que contrajeren a favor de terceros relacionadas con el 

contrato, antes o al momento de la firma. La garantía equivale al 5% del 

monto del contrato de la obra. Con cargo a la garantía de fiel 

cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al 

contratista.  

                                                            
7  Normas Técnicas de Presupuesto, 2011, pág. 27 
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 En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la 

oferta económica corregida fuese inferior al presupuesto referencial en un 

porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel 

cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por 

ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar 

el coeficiente 0.000003 por el Presupuesto Inicial del Estado, que para el año 2010 

fue de       $ 21.282.062.278,62 de  acuerdo a los datos presentados por el 

Ministerio de Finanzas, es decir aquellos que no superen el  monto de $ 

63.846,19. 

Esta garantía se devuelve con la recepción definitiva del contrato. 

 Buen Uso del Anticipo.- esta representa el 100% del valor del anticipo, 

se recibe antes de la entrega del anticipo y puede ser devuelta en forma 

total o parcial. 

Devolución Parcial: cuando se amortiza el anticipo con el avance de la obra. 

Devolución Total: cuando se amortiza el total del anticipo. 

2.2.1.3 Entrega de Anticipo 

La entidad contratante entregará el anticipo al momento de la suscripción del 

contrato y luego de la presentación de la respectiva garantía de acuerdo a las 

cláusulas establecidas en el contrato. 

 Cuando el proyecto sea  ejecutado a corto plazo el anticipo se registrará 

debitando la cuenta 112.03 Anticipo a Contratista y acreditando la cuenta 

111.03 Banco Central de Ecuador Moneda de Curso Legal. 

 Cuando el proyecto se  a  ejecutado a largo plazo para la entrega del 

anticipo primero se registrar un compromiso explícito, debitando la 

cuenta 123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos acreditando la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

40 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 cuenta 213.87 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras y luego se 

realizara el pago debitando la 213.87 Cuentas por Pagar Inversiones 

Financieras a la 111.03 Banco  Central de Ecuador Moneda de Curso 

Legal. 

2.2.1.4 Identificación de Proyectos. 

Cada uno de los proyectos que sean realizados por la entidad será identificado 

con un código único desde el momento de su generación  hasta su liquidación, 

puede estar compuesto por números y letras. El objetivo de la asignación de un 

código es la identificación de cada proyecto a fin de facilitar la acumulación de 

costos, en especial en los proyectos financiados con préstamos de organismos 

multilaterales y en las Entidades del Gobierno Seccional Autónomo.  

2.2.1.5 Valoración de Proyectos. 

En la valoración de los proyectos se deberá incluir los costos relacionados con el 

mismo generados desde la planeación hasta su puesta en funcionamiento, 

cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación, independientemente de la fuente 

de financiamiento, que pueden ser: recursos propios, subsidios o transferencias, 

recursos aportados por los beneficiarios; créditos bancarios y créditos otorgados 

por organismos financieros internacionales. 

 

 

 

Los gastos de financiamiento devengados luego del período de ejecución del 

proyecto serán  reconocidos como Gastos de Gestión, siempre y cuando se trate 

de una obra pública de uso público.  

Valoración de construcción ± indirectos hasta que la obra entre en funcionamiento 

± gastos financieros mientras dure el proceso de construcción. 
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 Entre los costos atribuibles a los proyectos tenemos: remuneraciones básicas, 

remuneraciones complementarias, remuneraciones temporales, aportes a la 

seguridad social,  servicios generales,  instalación, mantenimiento y reparaciones,  

indemnizaciones, arrendamientos de bienes,  gastos de financiamiento, materiales 

etc. 

Según lo dispuesto en el Código Tributario los municipios están exentos de las 

obligaciones tributarias pues en Capítulo V “De las Exenciones” señala: 

“Art. 35.- Exenciones Generales.- Dentro de los límites que establezca la 

ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en 

general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de 

tasas ni de contribuciones especiales: 

Numeral 2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras 

entidades del gobierno seccional o local, constituidos con independencia 

administrativa y económica como entidades de derecho público o privado, 

para la prestación de servicios públicos.”8 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 82 

contempla el  Sistema de Reajuste de Precios, para los contratos de ejecución de 

obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios y contratos de 

consultoría, cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios. 

“En el Art. 83 nos habla sobre los.- Índices.- Para la aplicación de las 

fórmulas, los precios e índices de precios serán proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mensualmente, dentro de 

los diez (10) días del mes siguiente, de acuerdo con su propia 

reglamentación. Para estos efectos, el Instituto Nacional de Contratación 

Pública mantendrá permanente coordinación con el INEC. Si por la 

naturaleza del contrato, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no 

                                                            
8  Código Tributario, Capítulo V, pág. 7 
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 pudiere proporcionar los precios e índices de precios, la respectiva entidad, 

solicitará al INEC la calificación de aquellos, tomándolos de publicaciones 

especializadas. El INEC, en el término de cinco (5) días contado desde la 

recepción de la solicitud, calificará la idoneidad de los precios e índices de 

precios de dichas publicaciones especializadas propuestas. En caso de que 

dicho instituto no lo haga en el término señalado, se considerarán calificados 

tales precios e índice de precios, para efectos de su inclusión en la fórmula 

polinómica, bajo la responsabilidad de la entidad.” 9 

2.2.1.6 Reconocimiento de Gastos de Gestión. 

El Reconocimiento de Gasto de Gestión se realizará cuando se trate de obras de 

uso público, cuando se trate de una obra de uso institucional no se realizará el 

reconocimiento de gasto de gestión porque al finalizar la obra esta será 

capitalizada. 

Lo primero que se realizará es la Declaratoria de la Obligación Monetaria, 

simultáneamente se procederá a registrar el Reconocimiento de Gasto de Gestión 

que es la regulación de la primera transacción. Para ello se cargará la cuenta 

respectiva del subgrupo 631 Inversiones Públicas y se reflejará en la cuenta 

complementaria de las Inversiones en Proyectos 151.98 (-) Aplicación de Gastos 

de Gestión. 

Luego de realizar el Reconocimiento del Gasto de Gestión procedemos al pago de 

la planilla recibida: 

 Corto Plazo.- se realiza el pago directamente acreditando Bancos y la 

parte proporcional del anticipo entregado. 

 Largo Plazo.- la diferencia radica en que previo al pago se realiza la 

recuperación de la Inversión en Préstamos y Anticipos con la 

                                                            
9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ley 1, Registro Oficial Suplemento 395 de 4 de Agosto del 

2008. Pág. 34. 
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 correspondiente ejecución del presupuesto, debitando la cuenta 113.27 

Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones y acreditando la cuenta 

123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos y en el pago se amortiza el 

anticipo. 

2.2.1.7 Acumulación de Costos. 

Se hace en dos momentos: 

 Cuando se Termina la Obra.- se realizará un asiento de ajuste, 

reclasificando los saldos de las cuentas transitorias destinadas a registrar 

los costos  a la cuenta 151.92 Acumulación de Costos de Inversión en 

Obras en Proceso. 

 Cuando se Termina el Ejercicio Fiscal.- si al término del ejercicio aún 

no ha concluido la obra y se va a continuar en el siguiente año se 

realizará un asiento de cierre, reclasificando los saldos de las cuentas 

transitorias destinadas a registrar los costos  a la cuenta 151.92 

Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso.  

2.2.1.8 Liquidación de Proyectos 

Cuando se termine la obra y siempre que se haya cumplido con las cláusulas 

establecidas en el contrato se procederá a realizar la liquidación del proyecto, 

existiendo dos recepciones: 

a) Recepción Provisional.- cuando se termina la obra, se realiza la 

Acumulación de los Costos y la Devolución de la Garantía por Buen 

Uso del Anticipo debitando la cuenta 921.09 Responsabilidad en 

Garantías Valores y Documentos a una 911.09 Garantías en Valores y 

Documentos.  
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 b) Recepción Definitiva.- 180 días posteriores a la Recepción 

Provisional, para validar la calidad de la obra. Se devolverá la Garantía 

por Fiel Cumplimiento del Contrato. 

El cierre de cuentas para la Liquidación de Proyectos depende del destino de la 

obra: 

a) Uso Público.-  deberá debitarse la cuenta 151.98 Aplicación del Gasto 

de Gestión y acreditarse la cuenta 151.92 Acumulación de Costos de 

Inversiones. 

b) Uso Institucional.- se deberá acreditar la cuenta  151.92 Acumulación 

de Costos de Inversión y debitar la cuenta, 144. Bienes de Proyectos. 

2.2.2 Proyectos por Administración Directa. 

Otra de las modalidades de ejecutar un proyecto se denomina Administración 

Directa, en esta modalidad la Entidad, a través del Departamento de Obras 

Públicas lleva a cabo el proyecto directamente, corriendo con todos los costos en 

que deba incurrir como compra materia prima, mano de obra, etc. 

2.2.2.1 Valoración de Proyectos. 

En la valoración de los proyectos se deberá incluir los costos relacionados con el 

mismo generados desde la planeación hasta su puesta en funcionamiento, 

cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación, independientemente de la fuente 

de financiamiento.  

Entre los costos atribuibles a la ejecución de proyectos por administración directa 

tenemos: materiales, mano de obra, depreciación de la maquinaria utilizada, 

combustible, repuestos, accesorios, lubricantes, etc. 
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 Cuando se adquiere bienes de larga duración para la ejecución de proyectos,  se 

registrará de acuerdo a la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 2.2.5.4 

la cual señala que: 

 “Las adquisiciones de Bienes de Larga Duración se deberán registrar en la 

contabilidad, debitando la cuenta que corresponda, eligiéndola de entre las 

opciones disponibles en los subgrupos 141 Bienes de Administración o 142 

Bienes de Producción para los bienes institucionales o en los subgrupos 151 

Inversiones en Obras en Proceso o 152 Inversiones en Programas en 

Ejecución para los bienes adquiridos para proyectos o programas específicos 

y acreditando, en cualquiera de los casos, la cuenta por pagar 213.84 

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración que 

corresponde al gasto presupuestario incurrido.”10 

Cuando se usan activos institucionales del grupo 141 Bienes de Administración la 

depreciación se cargará al costo de la obra durante la ejecución de la misma; la 

depreciación acumulada incrementará la cuenta complementaria correspondiente 

del activo. Por ejemplo en la construcción de un edificio para la I. Municipalidad se 

usa un tractor, volquetas, niveladoras, mezcladoras, etc. El costo de la 

depreciación de estos activos mientras dure la construcción se cargará al costo del 

edificio. 

De acuerdo a la Norma Técnica De Contabilidad Gubernamental  3.2.6 

Depreciación de Bienes de Larga Duración la cuota de depreciación proporcional 

de los bienes  se determinará aplicando el método de línea recta, en base a la 

siguiente fórmula:  

 

En donde: 

                                                            

10 Manual de Contabilidad Gubernamental¸ pág 83. 
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  CDP = cuota de depreciación proporcional.  

 Valor Contable.- equivale al costo de adquisición o de donación, más los 

aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien;  

 Valor Residual.- para los bienes de larga duración, se determinará un 

valor residual equivalente al 10% de su valor contable  

 Vida Útil Estimada.- período durante el cual se espera utilizar el activo 

por parte de la Entidad. 

 Se depreciarán empleando la Tabla de Vida Útil que se encuentra en el 

ANEXO   N° 3.  

 n = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes 

siguiente al de su adquisición. 

Para contabilizar la depreciación, se empleará el método indirecto, manteniendo 

en las cuentas de los subgrupos 141 Bienes de Administración, 142 Bienes de 

Producción, 144 Bienes de Proyectos ó 145 Bienes de Programas, el valor 

contable y en cuentas complementarias la acumulación de la amortización 

respectiva.  

El monto de la depreciación de los bienes destinados a proyectos se reflejará en la 

cuenta 151.91 Depreciación Bienes de Inversión la que incrementará los costos 

del producto esperado. 

Otro de los costos atribuibles a la ejecución de proyectos es el consumo de 

materiales el cual se puede dar de dos formas: 

 Compra para Existencias. 

Cuando se trate de  adquisición de materiales que van a ser utilizados con 

posterioridad, serán registrados como existencias debitando la cuenta 134.08 
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 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión y se acreditan las 

cuentas 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión y 213. 81 

Cuentas por Pagar IVA, la afectación presupuestaria se registrará en el momento 

de la compra.  

Sobre estos bienes se deberá mantener un control  por medio del inventario 

permanente, perpetuo o cuenta única, se denomina perpetuo porque se controla y 

registra todo el tiempo, y única porque todos los movimientos se registran en una 

sola cuenta, la ventaja de este método es que se mantienen permanentemente 

saldos actualizados. 

Cuando se necesiten los materiales para la ejecución de la obra, el Departamento 

de Obras Públicas deberá enviar a Bodega una requisición de materiales y se 

debitará la cuenta    151. 38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversión y se 

acreditará la 134.08 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión, 

cuando se realiza el consumo se registra el Reconocimiento de Gasto de Gestión  

como veremos más adelante. 

 Compra para Consumo Inmediato 

Al comprar los materiales para consumo inmediato lo primero que se registra es la 

Declaración de la Obligación Monetaria, para lo cual se debitan las cuentas 151. 

38 Bienes de Uso y Consumo para la Inversión y se acreditan las cuentas 213.73 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión y 213. 81 Cuentas por Pagar 

IVA, luego se efectúa el pago correspondiente. Cuando hay compra y consumo se 

registra la ejecución presupuestaria. Una vez efectuado el consumo se registra el 

Reconocimiento de Gasto de Gestión, si la obra es de uso público 

2.2.2.2 Bienes de Control Administrativo. 

Aquellos bienes que no cumplen con las características para ser clasificados como 

Bienes de Larga Duración y que estén destinados a actividades de inversión 
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 deberán ser registrados como Bienes de Control Administrativo en cuentas de 

orden, cada vez que un bien salga de bodega se nombrará un responsable de 

aquel bien y se registrará debitando la cuenta      911.17 Bienes no Depreciables 

contra una  921. 17 Responsabilidad en Bienes no Depreciables. Cuando 

devuelvan a bodega los bienes simplemente se reversan el asiento, es decir una 

921. 17 Responsabilidad en Bienes no Depreciables contra una 911.17 Bienes no 

Depreciables. 

2.2.2.3 Liquidación de Proyectos. 

El cierre de cuentas para la Liquidación de Proyectos depende del destino de la 

obra: 

 Uso Público.- deberá debitarse la cuenta 151.98 Aplicación del Gasto de 

Gestión y acreditarse la cuenta 151.92 Acumulación de Costos de 

Inversiones.  

 Uso Institucional.- se deberá acreditar la cuenta  151.92 Acumulación 

de Costos de Inversión y debitar la cuenta 141. Bienes de 

Administración, 144. Bienes de Proyectos, o 145. Bienes de Programas. 

Lo que se refiere a Identificación de Proyecto, Reconocimiento de Gasto de 

Gestión y Acumulación de Costos  se aplicarán los mismos criterios que los 

aplicados en la Construcción de Obras por Contrato. 
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CAPÍTULO III 
Aplicación Práctica: 

Inversiones en 
Proyectos 
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CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN PRÁCTICA: INVERSIONES EN PROYECTOS 

Los proyectos integrales que la I. Municipalidad de Gualaceo planifica son 

ejecutados por contrato, en lo que respecta a administración directa lo que 

principalmente se realiza es el mantenimiento vial y de áreas verdes de acuerdo a 

los requerimientos que se presenten. 

De acuerdo al Presupuesto para el año 2010 de los recursos destinados a 

Inversiones en Proyectos, el 56% serán destinados para proyectos por contrato, 

mientras que 44% para aquellos que serán ejecutados por administración directa. 

Cuenta $ % 

Administración 
Directa 1.632.241,92 

44% 

Por Contrato 2.077.398,80 56% 

TOTAL 3.709.640,72 100% 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS 
Gráfico N° 3 

 

 
 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

3.1.  Inversiones en Proyectos por Contrato. 

Para iniciar el análisis se presenta el proceso que se lleva a cabo desde la 

planeación del proyecto hasta su registro en el Departamento Financiero. 
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 Un proyecto nace de la necesidad de una comunidad o de un grupo de 

ciudadanos, quienes se reúnen en una asamblea local junto con las autoridades 

de la I. Municipalidad de Gualaceo para establecer los niveles de prioridad de las 

necesidades sociales. 

Una vez seleccionadas las obras a ejecutarse, los técnicos de la I. Municipalidad 

realizan inspecciones a fin de definir  la viabilidad, sostenibilidad, beneficiarios  y 

de cuantificar los recursos necesarios para la ejecución de cada proyecto. El 

resultado de esta inspección técnica es plasmado en un presupuesto referencial, 

que es la base para que el Departamento de Planificación elabore el Borrador del 

Plan Operativo Anual en donde consta los proyectos a realizarse durante el 

ejercicio fiscal y los recursos necesarios para su ejecución. 

El borrador del POA es enviado al Departamento Financiero, Alcaldía, Comisión 

Financiera y al Consejo Cantonal para que en cada una de estas unidades se 

efectúen estudios y se planteen las correcciones necesarias a fin de establecer el 

POA definitivo, Plan Anual de Compras y Plan de Ejecución de Obras. 

A partir del POA definitivo y el presupuesto aprobado, el Sr. Alcalde enviará una 

Orden de Ejecución de obra al Departamento de Obras Públicas, el cual elaborará 

los pliegos correspondientes y  solicitará  al Departamento Financiero un 

certificado de disponibilidad de fondos. Después de verificar que se cuenta con la 

existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 

conforme consta en la certificación, el Departamento de Obras Públicas realiza la 

respectiva convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec. 

Luego del proceso correspondiente en el portal de compras públicas,  se adjudica 

el contrato para la ejecución de la obra, de acuerdo al avance de la obra deberá 

presentar las planillas previa la respectiva fiscalización. 

En el proceso de fiscalización se revisa que el valor de las planillas esté de 

acuerdo a la ejecución real de la obra, si el informe del avance de la obra 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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 concuerda con lo presentado por el contratista  el fiscalizador pasa el informe al 

Departamento Financiero para que se autorice el pago, y se proceda a realizar los 

registros correspondientes. Caso contrario las planillas serán devueltas al 

contratista para que se haga las correcciones correspondientes.  

Este proceso se puede observar en el ANEXO N° 4  “Flujograma de Proyectos por 

Contrato”.  

3.1.1 Análisis de Inversiones en Proyectos por Contrato. 

Se presenta un análisis mediante gráficos de los contratos efectuados por la                         

I. Municipalidad de Gualaceo en el año 2010, para luego efectuar una revisión 

contable de los registros a fin de determinar los costos por cada proyecto y los 

aspectos que de ser necesario precisan mejorarse. 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
Tabla N°4 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
EJECUTADOS NO EJECUTADOS EN EJECUCION TOTAL 

AVALÚOS Y CATASTROS 00 00 00 00 

DESARROLLO LOCAL 21 19 18 58 

OBRAS SANITARIAS 05 06 09 20 

CONVENIO HCPA* 00 00 04 04 

TOTAL 26 25 31 82 

% 31,71 30,49 37,80 100,00 

 
FUENTE: MUNICIPIO DE GUALACEO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

*Honorable Consejo Provincial del Azuay 
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 PROYECTOS 2010 
Gráfico N°  4 

 

FUENTE: MUNICIPIO DE GUALACEO 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

Para el año 2010 la I. Municipalidad de Gualaceo planificó ejecutar  82 proyectos 

por contrato, de los cuales  26 (31.71%) han sido ejecutados, 31 (37.80%) están 

en ejecución y 25 (30.49%) no han sido ejecutados. Lo cual refleja un nivel 

considerable de proyectos que en el año 2010 no fueron iniciados. 

En conclusión  se puede ver que existe un bajo nivel de ejecución de los proyectos 

planificados,  pese a contar con los recursos disponibles en la cuenta que 

mantiene la Municipalidad en el Banco Central. 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2010 
Gráfico N° 5 

 

FUENTE: MUNICIPIO DE GUALACEO 

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 
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 De las 82 obras  planificadas a ejecutar en el 2010, se clasifican de la siguiente 

manera: 58 obras de Desarrollo Local, 20 Obras Sanitarias y 4 Convenios con el 

Honorable Consejo Provincial del Azuay. 

3.1.2     Ejemplos de Obras por Contrato 

A continuación se presentan las transacciones relacionadas con inversiones en 

proyectos por contrato, es decir, aquellas que el Municipio lleva a cabo mediante 

la suscripción de contratos con terceros, personas naturales o sociedades. En el 

año 2010 la I. Municipalidad de Gualaceo no realizó ningún proyecto de uso 

institucional ya que los recursos existentes fueron destinados a satisfacer las 

necesidades más apremiantes de la comunidad. En el ANEXO N°5 “Tablas 

Resumen de Obra” se puede observar las tablas elaboradas por el Municipio y las 

correcciones que se consideran necesarias. 

3.1.2.1 Análisis y Corrección de los Registros  Contables  en 

la Construcción de las Obras de  Uso Púbico – Largo 

Plazo. 

Suscripción del Contrato. El I. Municipio de Gualaceo el 01 de septiembre del 

2010 contrata el Bacheo y Recapeo Asfáltico de varias calles del sector sur de 

Gualaceo y Terminal Terrestre, que va a ser ejecutada por el Ing. Avecillas Byron 

Patricio en 120 días a partir de la entrega del anticipo, tiene un presupuesto 

referencial de $157.709,15; el 08 de septiembre del 2010 se concede de anticipo 

el 50% del valor del contrato; se rendirá la garantía de buen uso del anticipo y del 

fiel cumplimiento del contrato. Esta obra será fiscalizada por el Ing. Bernal Jara 

Wilson y administrada por la Ing. Sarmiento Gómez Fernanda Maribel.  

A continuación se presentan los registros en el Diario General Integrado realizados 

por el Departamento Financiero del Municipio, cabe recalcar que los asientos se 

registran a nivel de subgrupo y lo correcto sería registrar con cuentas de nivel 1 y 

2 ya que así se puede procesar y obtener la información contable más específica 

determinando los costos por cada obra y proporcionando información importante 

para la toma de decisiones.  En lo que se refiere a la descripción del asiento  
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 es incompleta y no existe una idea clara de lo que se está registrando. 

 Luego de la firma del contrato se registra la Reserva de Compromiso. 

GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_________1_________

06/09/2010
AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-

2010, para la obra "Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de 

Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo2 524. Suscrito 01-09-2010. Registro de la 

reserva de compromiso.

01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV

157.709,15

 

 Se registra la recepción de las garantías por Buen Uso del Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato. 

GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/09/2010 _______2________

9.1.1. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 86.740,24

9.1.1.09.01.001 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN BS VALORES Y DOC. 7.885,46

9.1.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS VALORES Y DOC. 78.854,78

9.2.1. CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS 86.740,24

9.2.1.09.01.001 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VALORES, BIENES Y DOC. 7.885,46

9.2.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS, VALORES Y DOC. 78.854,78

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Garantía del anticipo 50% y del 5% Fiel Cumplimiento, del valor de la obra

 

El registro de la recepción de garantías debe realizarse de la siguiente manera: 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/09/2010 _______x ________

9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOCUMENTOS 86.740,24

9.1.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. 7.885,46

9.1.1.09.01.01 GTÍA FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. AVECIILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 

9.1.1.09.02 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 78.854,78

9.1.1.09.02.01 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC.  AVECIILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 

9.2.1.09 RESPONSABILIDAD GARANTÍAS VAL, BS Y DOC 86.740,24

9.2.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VALORES, BIENES Y DOC. 7.885,46

9.2.1.09.01.01 GTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC.AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 

9.2.1.09.02. GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 78.854,78

9.2.1.09.02.01 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC. AVECILLAS MALDONAD BAYRON PATRICIO 

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Garantía 50% del buen uso del anticipo y del 5% Fiel Cumplimiento, del valor de la 

obra.

 

 El 08 de septiembre del 2010  el Municipio registra la entrega del anticipo. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________3________

08/09/2010 1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 78.854,78

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 78.854,78

1.1.1. DISPONIBILIDADES 78.854,78

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 78.854,78

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo2 524. 

Suscrito 01-09-2010.Pago del anticipo 50% del valor de la obra

 
 

La entrega del anticipo se registra como si se tratara de una obra a corto plazo, el registro debe realizarse de la siguiente 
manera: 
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 ________________X_______________

123.01 CONSECIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 78.854,78 87.02.13 78.854,78 78.854,78

123.01.13 ANTICIPO A CONTRATISTAS AVECILLAS MALDONADO BYRON PATRICIO 78.854,78

213.87 CTAS X PAG INVERSIONES FINANCIERAS 78.854,78

213.87.01 CTAS X PAG AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 78.854,78

ANTICIPO A 

CONTRATISTAS

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra "Bacheo y 

recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo2 524. Suscrito 01-09-2010. 

DOM por la conseción del anticipo 50% del valor de la obra
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______x__________

213.87 CTAS X PAG INVERSIONES FINANCIERAS 78.854,78

213.87.01 CTAS X PAG MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 78.854,78

111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 78.854,78

111.03.02 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ILUMINACIÓN FUNCIONAL 78.854,78

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra "Bacheo y 

recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo2 524. Suscrito 01-09-2010. 

Pago del anticipo 50% del valor de la obra

 

 El 25 de Octubre se recibe la primera planilla por un monto de $141.610,30, que incluye el  Reajuste de Precios 

Provisionales por un valor de $1.489,16.  

GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

25/10/2010 ________4______

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO Reajuste Compromiso # 13 00: 

planilla de reajuste provisional del anticipo, factura 00 1-001-0000177TG # 14681   

Fecha 25/10/2010

01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV

788,55

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

25/10/2010 _______5________

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO Reajuste Compromiso # 13 00: 

planilla de reajuste provisional de la Planilla N1

01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV

700,61
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 GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/10/2010 _______6________

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 141.610,30

1.5.1.51.05.001 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSP. Y VIAS 141.610,30 01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 141.610,30

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 16.993,24

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 16.993,24

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 158.603,54

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 140.176,57

2.1.3.75.01.002 IMPUESTO A LA RENTA 1% 1.416,11

2.1.3.75.01.030 PROCURADURÍA 0.25 % 3,72

2.1.3.75.01.031 SENACYT 0.125 Y 0.25% 2,74

2.1.3.75.01.032 CONTRALORÍA 0.125 Y 0.25% 3,72

2.1.3.75.01.033 INEC 0.50% 7,44

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 11.895,27

2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 5.097,97

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. en este registro se pagan la Planilla Nº1.

BACHEO 

ASFÁLTICO 

RECAPEO AV 

SUCRE LOJA, 

CALLE MANUEL 

 

Según los registros contables del Municipio se registra el compromiso por los Reajustes de Precios y luego  la 

Declaración de la Obligación Monetaria de la primera planilla, a los contratistas se les retiene contribuciones con el 

equivalente al 0,5 por ciento del valor del reajuste de precios a favor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

acuerdo al Artículo 93. - Contribución al INEC. y del 0,25%, 0,5% y 0,25%, respectivamente para  la Contraloría General 

del Estado, la Procuraduría General del Estado y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, según lo estipulaba el 
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 Titulo VI de los Derechos, Articulo 110. – Cuantía de la Ley De Contratación Pública Del Ecuador publicada en el Registro 

Oficial el 13 De Febrero del 2001. Pero esta ley fue derogada ya que el 4 de Agosto del 2008 en el Registro Oficial 

Suplemento 395 se publicó una nueva LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en la 

que no  hace mención alguna de estas retenciones,  

El registro de compromiso por los Reajustes  de Precios, pueden ser realizados conjuntamente con la Declaración de la 

Obligación Monetaria, que debe incluir los valores de la Planilla N°1 y los Reajuste de Precios, y no se debe hacer las 

retenciones para el INEC, CGE, PGE, SENACYT, quedando el asiento de la siguiente forma: 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/10/2010 _______x________

1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 141.610,30

1.5.1.51.01 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSP. Y VIAS BACHEO Y RECAPEO ASFÁLTICO 141.610,30 01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 1.489,16 141.610,30

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 16.993,24

1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 16.993,24

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 141.610,30

2.1.3.75.01 PROVEEDORES AVECILLA MALDONADO BAYRON PATRICIO 140.194,20

2.1.3.75.02 IMPUESTO A LA RENTA 1% 1.416,10

213. 81 CTAS POR PAG IVA 16.993,24

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 11.895,27

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 5.097,97

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Registro de la DOM de la Planilla N° 1  y la Planilla de Reajuste de Precios.

BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV
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  Luego de realizar la Declaración de la Obligación Monetaria se procede a registrar el Reconocimiento de Gasto de 

Gestión. 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/10/2010 _______7________

6.3.1. INVERSIONES PÚBLICAS 141.610,30

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 141.610,30

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 141.610,30

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 141.610,30

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. en este registro se pagan la Planlla Nº1.

 

El registro del asiento 7 debería realizarse de la siguiente manera: 
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 DIARIO  GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/10/2010 _______x________

6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 141.610,30

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO BACHEO Y RECAPEO ASFALTICO 141.610,30

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 141.610,30

1.5.1.98.01 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN BACHEO Y RECAPEO ASFÁLTICO 141.610,30

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Registro del Reconocimiento del Gasto de Gestión de la Planilla N° 1 y la Planilla de 

Reajustes.

 

 Luego el I. Municipio realiza el pago.  

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
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 FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

09/11/2010 _______8________

2.1.3. CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 152.089,47

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 140.194,20

213. CTAS POR PAGAR IVA

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 11.895,27

1.1.1. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 81.284,32

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 81.284,32

1.1.2. ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 70.805,15

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 70.805,15

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. en este registro se pagan la Planilla Nº1.

 
 

 

Al realizar el pago de la planilla, se debe también realizar la recuperación del anticipo más en los registros del I. Municipio 

se compensan las cuentas directamente. El pago debería registrarse de la siguiente manera: 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

09/11/2010 _______x________

113.27 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 70.805,15

113.27.01 CTAS POR COBRAR AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 70.805,15

123.01 CONSECIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 70.805,15

123.01.13 ANTICIPOS A CONTRATISTAS AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 70.805,15 27.02.13 CONTRATISTAS 70.805,15

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

09/11/2010 _______x________

2.1.3.75 CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 152.089,47

2.1.3.75.01 PROVEEDORES AVECILLA MALDONADO BAYRON PATRICIO 140.194,20

213.81 CTAS POR PAGAR IVA

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 11.895,27

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 81.284,32

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 81.284,32

113.27 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN D EINVERSIONES 70.805,15

113.27.01 CTAS POR COBRAR AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 70.805,15

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.   Registro del pago de la Planilla N° 1 y la Planilla de Reajustes.

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.   Registro de la recuperación de la inversión

 
 

 En la cláusula 5ta. del contrato se establece que será responsabilidad de la entidad contratante retener al 

contratista $200 por Levantamiento de Textos, ya que en la primera planilla no se realizó la retención el 07 de 

Septiembre del 2010 se registra el derecho monetario por levantamiento de textos para proceder al cobro. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 

DIARIO GENEGRAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 _______9________

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 200,00 01.01.A114.120.130199.005.001 200,00

1.1.3.13.01.995 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 200,00

6.2.3. TASAS Y CONTRIBUCIONES 200,00

6.2.3.01.99 OTRAS TASAS GENERALES 200,00

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 ________10________

1.1.1. DISPONIBILIDADES 200,00

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 200,00

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 200,00

1.1.3.13.01.995 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 200,00

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Registro del valor por derecho por levantamiento de 

textos según cláusula 5ta. del contrato  # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y recapeo 

asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-09-2010.

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Registro cobro por derecho por levantamiento de 

textos según cláusula 5ta. del contrato  # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y recapeo 

asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-09-2010.

DERECHOS POR 

INSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS

 

De acuerdo a los registros los ingresos por Derechos de Inscripción de Contratos se recauda en el Banco Central pero 

esto no ocurre así ya que en la cuenta que el Municipio mantiene en el Banco Central no se pueden realizar depósitos por 

parte de los contratistas. El dinero fue en realidad recaudado por Tesorería y deberían ser registrados de la siguiente 

manera: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 _______x________

1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 200,00 01.01.A114.120.130199.005.001 200,00

1.1.3.13.01 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 200,00

6.2.3.01 TASAS  GENERALES 200,00

6.2.3.01.99 OTRAS TASAS GENERALES 200,00

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 _______x_______

1.1.1. 01 CAJA RECAUDADORA 200,00

1.1.1.01.01. CAJA RECUADORA TESORERIA 200,00

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 200,00

1.1.3.13.01 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 200,00

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.-  # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo 

y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-

09-2010. Registro del valor por derecho por levantamiento de textos según cláusula 5ta. del contrato

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y 

recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-

09-2010. Registro cobro por derecho por levantamiento de textos según cláusula 5ta. del contrato  

DERECHOS POR 

INSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 _______x______

1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 200,00

1.1.1.15.01. BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL 200,00

1.1.1. 01 CAJA RECAUDADORA 200,00

1.1.1.01.01. CAJA RECUADORA TESORERIA 200,00

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

07/11/2010 _______x_______

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 200,00

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 200,00

1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 200,00

1.1.1.15.01. BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL 200,00

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y 

recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-

09-2010. Registro del depósito del valor recaudado por derecho por levantamiento de textos según cláusula 

5ta. del contrato  

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y 

recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-

09-2010. Registro del depósito del valor recaudado por derecho por levantamiento de textos según cláusula 

5ta. del contrato  
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  El 14 de Diciembre del 2010 se recibe Planilla N° 2  por un monto de   $ 42.039,99, que incluye  la Planilla Costo 

más Porcentaje por un valor de $ 24.451,98. Se realiza la reserva de compromiso y la declaración de la obligación 

monetaria. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

12/12/2010 _______11_______

1.5.1. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 42.039,99 01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 24.451,98 42.039,99

1.5.1.51.05.001 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 42.039,99

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR IVA 5.044,80

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 5.044,80

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 42.039,99

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 41.619,59

2.1.3.75.01.002 IMPUESTO A LA RENTA 1% 420,40

213. CTAS POR PAGAR IVA 5.044,80

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 3.531,36

2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 1.513,44

BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.En este registro sepaga la planilla de obra # 2
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 La reserva de compromiso y la declaración de la obligación monetaria, deberían ser registradas así: 

 
 
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

12/12/2010 _______x_______

1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 42.039,99 01.01.F611.360.750105.043.01.03.000 24.451,98 42.039,99

1.5.1.51.01 OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS BACHEO Y RECAPEO ASFÁLTICO 42.039,99

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 5.044,80

1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 5.044,80

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 42.039,99

2.1.3.75.01 PROVEEDORES AVECILLA MALDONADO BAYRON PATRICIO 41.619,59

2.1.3.75.02 IMPUESTO A LA RENTA 1% 420,40

213.81 CTAS POR PAGAR IVA 5.044,80

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 3.531,36

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 1.513,44

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Registro de la DOM de la Planilla N° 2 y Planilla Costo + %

BACHEO ASFÁLTICO 

RECAPEO AV SUCRE 

LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN Y AV

 
 

 A continuación el I. Municipio registra el Reconocimiento de Gasto de Gestión. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO Y DEGSCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________12________

28/12/2010 6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 42.039,99

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BS NACIONALES DE USO PÚBLICO 42.039,99

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 42.039,99

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 42.039,99

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.En este registro sepaga la planilla de obra # 2
 

El Reconocimiento de Gasto de Gestión debe ser registrado de la siguiente manera: 
 

 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________x________

28/12/2010 6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 42.039,99

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO BACHEO Y RECAPEO ASFALTICO 42.039,99

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 42.039,99

1.5.1.98.01 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN BACHEO Y RECAPEO ASFÁLTICO 42.039,99

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Registro del Reconocimiento del Gasto de Gestión de la Planilla N° 2  y Planilla 

Costo + %.
 

 

 Luego de realizar el Reconocimiento del Gasto de Gestión el I. Municipio paga la planilla recibida. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/12/2010 ________13________

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 45.150,95

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 41.619,59

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 3.531,36

1.1.1. DISPONIBILIDADES 37.101,52

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 37.101,52

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 8.049,43

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 8.049,43

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.En este registro se paga la planilla 2
 

El registro correcto del pago de la Planilla debería realizarse así:  
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/12/2010 ________x________

113.27 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN D EINVERSIONES 8.049,43

113.27.01 CTAS POR COBRAR AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 8.049,43

123.01 CONSECIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 8.049,43

123.01.13 ANTICIPOS A CONTRATISTAS AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 8.049,43 27.02.13 CONTRATISTAS 8.049,43

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/12/2010 ________x________

2.1.3.75 CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 45.150,95

2.1.3.75.01 PROVEEDORES AVECILLA MALDONADO BAYRON PATRICIO 41.619,59

213.81 CTAS POR PAGAR IVA 3.531,36

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROV. - 70% 3.531,36

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 37.101,52

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 37.101,52

113.27 CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN D EINVERSIONES 8.049,43

113.27.01 CTAS POR COBRAR AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO 8.049,43

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010.   Registro de la recuperación de la inversión

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Registro del pago de la Planilla N° 2 y de la Planilla Costo + %.
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  Al término del ejercicio aún no ha concluido la obra y se va a continuar en el siguiente año por lo que se realizará 

un asiento de cierre, reclasificando los saldos de las cuentas transitorias destinadas a registrar los costos  a la 

cuenta Acumulación de Costos de Inversión en Obras en Proceso.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________16________

31/12/2010 1.5.1. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 183.650,29

1.5.1.92.01.001 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 183.650,29

151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 183.650,29

151.51.05.001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 183.650,29

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Asiento de cierre de período.
 

La Acumulación de Costos debe realizarse de la siguiente manera: 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________x________

31/12/2010 1.5.1.92 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 183.650,29

1.5.1.92.01 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 183.650,29

151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 183.650,29

151.51.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 183.650,29

AVECILLAS MALDONADO BAYRON PATRICIO.- Contrato # COTO-IMG-BR 001-2010, para la obra 

"Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terminal Terrestre. Memo 524. 

Suscrito 01-09-2010. Asiento de cierre de período.

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

74 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 3.1.2.2    Análisis y Corrección de los Registros Contables de la Construcción de una Obra de Uso 

Público Ejecutada a Corto Plazo. 

Una de las obras realizadas por la I. Municipalidad de Gualaceo es la  “Iluminación funcional y ornamental del parque 

recreativo de las riveras del rio Sta. Bárbara”, con la Partida Presupuestaria N° 

01.01.F611.360.750104.051.01.03.000.0000.0000 IMPLEMENTACIÓN,  CONSTRUCCIÓN  E ILUMINACIÓN PARQUE 

RECREATIVO. La ejecución de la obra estuvo a cargo del Ing. Elect. Maldonado Maldonado Vicente Bolívar, 

administrada por la Sra. Guzmán Salazar Grace Vintimilla y Fiscalizada por el Ing. Elect. Zhuñiga Jimbo Julio. Puede ser 

observada en el ANEXO N° 5 “Tablas Resumen de Obra” 

A continuación se presentan los registros en el Diario General Integrado realizados por el Departamento Financiero del 

Municipio, cabe recalcar que los asientos se registran a nivel de subgrupo y lo correcto sería registrar con cuentas de 

nivel 1 y 2 ya que así se puede procesar y obtener la información contable, además las explicaciones de los asientos no 

reflejan claramente lo que se está realizando. 

 El contrato fue suscrito el 21 de mayo del 2010, por un valor de $ 126.126,80. Se registrará la reserva del 

compromiso. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

30/06/2010 _______1_______

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Ilumincación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la Reserva de Compromiso

01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E 

ILUMINACIÓN 

PARQUE RECREATIVO

126.126,80

 

 Se entregó un anticipo del 50% (63.063,40) el 02 de Julio del 2010. Para la ejecución de la obra se concedió un 

plazo de 70 días a partir del 26 de Julio del 2010. Previo a la entrega del anticipo de realiza la recepción de la 

garantía. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______2__________

9.1.1. GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 69.369,74

9.1.1.09.01.001 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN BS VALORES Y DOCUMENTOS 6.306,34

9.1.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS VALORES Y DOCUMENTOS 63.063,40

9.2.1. RESPONSABILIDAD GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 69.369,74

9.2.1.09.01.001 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 6.306,34

9.2.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS, VALORES Y DOCUMENTOS 63.063,40

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______3__________

1.1.2. ANTICIPOS A CONTRATISTAS 63.063,40

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 63.063,40

1.1.1. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 63.063,40

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 63.063,40

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- 50% del anticipo y 5%  fiel cumplimiento 

del contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-2010 para la Ilumincación funcional y ornamental del 

parque recreativo de las riveras del rio Sta. Bárbara C. Gualaceo. Memo 2337-Alcalde

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.-50% del anticipo del contrato MCO IMG 

RIFO 2010: 21-05-2010 para la Ilumincación funcional y ornamental del parque recreativo de las 

riveras del rio Sta. Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde

 

El registro de la recepción de garantías y la entrega del anticipo debe registrarse de la siguiente manera:  
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______x__________

9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOCUMENTOS 69.369,74

9.1.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. 6.306,34

9.1.1.09.01.02 GTÍA FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

9.1.1.09.02 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 63.063,40

9.1.1.09.02.02 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC.  MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

9.2.1.09 RESPONSABILIDAD GARANTÍAS VAL, BS Y DOC 69.369,74

9.2.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VALORES, BIENES Y DOC. 6.306,34

9.2.1.09.01.02 GTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

9.2.1.09.02. GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 63.063,40

9.2.1.09.02.02 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC.  MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______x__________

1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 63.063,40

1.1.2.03.02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR63.063,40

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 63.063,40

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 63.063,40

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.-50% del anticipo del contrato MCO IMG 

RIFO 2010: 21-05-2010 para la Ilumincación funcional y ornamental del parque recreativo de las 

riveras del rio Sta. Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Pago del anticipo del 50% del valor 

de la obra

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Ilumincación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 2337-Alcalde.Garantía 100% del buen uso del anticipo y del 5% Fiel 

Cumplimiento, del valor de la obra.

 

 El 02 de julio del 2010 se recibe la primera planilla por un monto de   $ 57.023,57.  Se registra la Declaración de la 

Obligación Monetaria. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______4_______

1.5.1. INVERSIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.842,83

1.5.1.51.04.001 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMB. 6.842,83 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 57.023,57

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 57.023,57

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 57.023,57

2.1.3. CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 63.866,40

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 56.453,33

2.1.3.75.01.002 IMPUESTO A LA RENTA 1% 570,24

213. CTAS POR PAGAR -IVA

2.1.3.81.05.001 CTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - PROVEEDOR 30% 2.052,85

2.1.3.81.06.001 CUENTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - SRI 70% 4.789,98

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla # 1 

IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTO  

CONSTRUCCIÓN  E 

ILUMINACIÓN 

PARQUE RECREATIVO

 

El registro de la DOM debe ser realizado así: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

02/07/2010 _______x_______

1.5.1.51 INVERSIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 57.023,57

1.5.1.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO ILUMINACION FUNCIONAL Y ORN.57.023,57 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 57.023,57

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 6.842,83

1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 6.842,83

2.1.3.75 CTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 57.023,57

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 56.453,33

2.1.3.75.02 IMPUESTO A LA RENTA 1% 570,24

213.81 CTAS POR PAGAR -IVA 6.842,83

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - PROVEEDOR 30% 2.052,85

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - SRI 70% 4.789,98

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro de la DMO de la Planilla N° 1

IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTO  

CONSTRUCCIÓN  E 

ILUMINACIÓN 

PARQUE RECREATIVO

 

 Se procedió a registrar el Reconocimiento de Gasto de Gestión, para ello se cargó la cuenta respectiva del 

subgrupo 631. Inversiones Públicas y se reflejó en la cuenta complementaria de las Inversiones en Proyectos 

151.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______5________

02/07/2010 6.3.1. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. 57.023,57

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. 57.023,57

1.5.1. (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 57.023,57

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 57.023,57

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla # 1 

 

Se propone que el Reconocimiento de Gasto de Gestión de realice de la siguiente manera: 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______x________

02/07/2010 6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. 57.023,57

6.3.1.53.02 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL57.023,57

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 57.023,57

1.5.1.98.02 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL 57.023,57

 MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro del Reconocimiento del Gasto de Gestión de la 

Planilla N° 1
 

 Luego de realizar el Reconocimiento del Gasto de Gestión el Municipio de realizó el pago de  la planilla recibida.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

05/10/2010 _______6_______

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 58.506,18

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 56.453,33

213. CTAS POR PAGAR - IVA

2.1.3.81.05.001 CTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - PROV. 30% 2.052,85

1.1.1. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 29.794,39

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 29.794,39

1.1.2. ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 28.511,79

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFR. 28.511,79

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 200,00 01.01.A114.120.130199.005.001 200,00

1.1.3.13.01.995 DERECHOS DE INSCRIPCION DE CONTRATOS 200,00

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro del buen uso del anticipo, Gualaceo. Memo 

12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla # 1

DERECHOS POR 

INSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS

 

Como se puede observar en la transacción N° 6 se realiza directamente la deducción de $ 200 por derechos monetarios, 

ya que en la cláusula 5ta. del contrato se establece que será responsabilidad de la entidad contratante retener al 

contratista por levantamiento de textos. Y se propone registrar de la siguiente forma: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

05/10/2010 _______X_______

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS 56.453,33

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 56.453,33

213.81 CTAS POR PAGAR - IVA 2.052,85

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA  SERVICIOS - PROV. 30% 2.052,85

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 29.794,39

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 29.794,39

1.1.2.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 28.511,79

1.1.2.03.02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFR. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 28.511,79

1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 200,00 01.01.A114.120.130199.005.001 200,00

1.1.3.13.01 DERECHOS DE INSCRIPCION DE CONTRATOS 200,00

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro del buen uso del anticipo, Gualaceo. Memo 

12337-Alcalde. Registro del pago de la Planilla N° 1

DERECHOS POR 

INSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS

 

 

 El 08 de noviembre del 2010 se recibe la segunda planilla por un monto de  $ 69.855,15, que incluye la planilla N° 

2 y los Reajustes Provisionales del Anticipo, Planilla N° 1 y Planilla N° 2. En esta fecha se registran los reajustes de 

compromiso y El 19 de noviembre del se registra la Declaración de la Obligación Monetaria por la planilla. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/11/2010 _______7_______

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR Reajuste Compromiso # 1004: Reajuste 

provisional del anticipo, factura 001-001 0005585

01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 IMPLEMENT 

PROYECTO 

CONSTRUCC E 

ILUMINACIÓN 

PARQUE RECREATIVO

315,82

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/11/2010 _______8_______

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR Reajuste Compromiso # 1004: reajuste 

provisional de la planilla Nº 1, factura 001-001 0005585

01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

199,58

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/11/2010 _______9_______

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR Reajuste Compromiso # 1004: reajuste 

provisional de la planilla Nº 2, factura 001-001-0005585

01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

237,02
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/11/2010 _______10________

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 8.382,62

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 8.382,62

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 69.855,15

1.5.1.51.04.001 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMB. 69.855,15 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 69.855,15

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 78.237,77

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 69.149,08

2.1.3.75.01.002 IMPUESTO A LA RENTA 1% 698,55

2.1.3.75.01.030 PROCURADURIA 0.25 % 1,88

2.1.3.75.01.031 SENACYT 0.125 Y 0.25% 0,94

2.1.3.75.01.032 CONTRALORIA 0.125 Y 0.25% 0,94

2.1.3.75.01.033 INEC 0.50% 3,76

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 70% 5.867,83

2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 2.514,79

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro de la planilla # 2

IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

 

El I. Municipio registra los reajustes de compromiso por separado de la declaración de la obligación monetaria, se retiene 

a los contratistas para la Procuraduría, SENACYT, contraloría e INEC, La forma correcta de registrar esta transacción 

sería: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/11/2010 _______x________

1.5.1.51 INVERSIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69.855,15

1.5.1.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO ILUMINACION FUNCIONAL Y ORN.69.855,15 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 752,42 69.855,15

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 8.382,62

1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 8.382,62

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 69.855,15

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 69.156,60

2.1.3.75.02 IMPUESTO A LA RENTA 1% 698,55

213.81 CTAS POR PAGAR IVA 8.382,62

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 30% 2.514,79

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 70% 5.867,83

 MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la DOM de la Planilla N° 1 y del Reajuste 

de Compromiso Provisional del anticipo y de las Planillas N° 1 y 2.

IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

 

 Se  registró el Reconocimiento de Gasto de Gestión. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______11________

19/11/2010 6.3.1. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 69.855,15

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 69.855,15

1.5.1. (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 69.855,15

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 69.855,15

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla # 2

 

El reconocimiento debe realizarse de la siguiente manera: 

 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______x________

19/11/2010 6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. 69.855,15

6.3.1.53.02 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL69.855,15

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 69.855,15

1.5.1.98.02 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL 69.855,15

 MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro del Reconocimiento del Gasto de Gestión de la 

Planilla N° 2
 

 

 Luego el Municipio realizó el  pago de la planilla recibida. 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

19/11/2010 _______12_______

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 75.016,91

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 69.149,08

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES -PROVEEDOR-70% 5.867,83

1.1.1. DISPONIBILIDADES 40.465,30

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 40.465,30

1.1.2. ANTICIPOS DE FONDOS 34.551,61

1.1.2.03.01.001 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUC. 34.551,61

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla # 2 

 

 

El registro del pago debería realizarse de la siguiente manera: 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

19/11/2010 x

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 75.016,91

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 69.149,08

2.1.3.81. CTAS POR PAG IVA BIENES

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES -PROVEEDOR-70% 5.867,83

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 40.465,30

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 40.465,30

1.1.2.03 ANTICIPOS DE FONDOS 34.551,61

1.1.2.03.02 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRA. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 34.551,61

 
MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro del pago de la Planilla N° 2
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  El 08 de diciembre se recibe la planilla final por un monto de  $ 6273,21, que incluye la planilla y el reajuste 

provisional de la planilla final.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

08/12/2010 _______13_______

TG # 16564   Fecha 08/12/2010 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 6.273,21

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR Reajuste Compromiso # 10

04: reajuste provisional de la planilla final. Factura 001-0

01 0005636.

IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN E 

ILUMINACION PARQUE 

RECREATIVO
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPOMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

23/12/2010 _______14________

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 752,78

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 752,78

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 6.273,21 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 6.273,21

1.5.1.51.04.001 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMB. 6.273,21

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 7.025,99

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 6.210,04

2.1.3.75.01.002 IMPUESTO A LA RENTA 1% 62,74

2.1.3.75.01.030 PROCURADURIA 0.25 % 0,11

2.1.3.75.01.031 SENACYT 0.125 Y 0.25% 0,05

2.1.3.75.01.032 CONTRALORIA 0.125 Y 0.25% 0,05

2.1.3.75.01.033 INEC 0.50% 0,22

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 70% 526,94

2.1.3.81.04.001 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 30% 225,84

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla final 

IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

 

Al igual que en las planillas anteriores se registra la Reserva de Compromiso por separado y en la Declaración de la 

Obligación Monetaria se descuenta a los contratistas los porcentajes respectivos para la Procuraduría, SENACYT; 

Contraloría e INEC. El registro debería realizarse de la siguiente manera: 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

23/12/2010 _______x________

1.5.1.51 INVERSIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.273,21 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000 6.273,21 6.273,21

1.5.1.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO ILUMINACION FUNCIONAL Y ORN.6.273,21

1.1.3.81 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 752,79

1.1.3.81.01 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 752,79

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.273,21

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 6.210,48

2.1.3.75.02 IMPUESTO A LA RENTA 1% 62,73

213.81 CTAS POR PAGAR IVA 752,79

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 30% 225,84

2.1.3.81.04 CUENTAS POR PAG IVA BIENES - SRI 70% 526,95

 

 

IMPLEMENT PROY 

CONSTRUCC E 

ILUMINACION 

PARQUE RECREATIVO

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la DOM  de la Planilla N° 3 y  Reajuste de 

Compromiso Provisional de la Planilla Final
 

 Reconocimiento de Gasto de Gestión. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______15________

23/12/2010 6.3.1. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 6.273,21

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 6.273,21

1.5.1. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO 6.273,21

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO 6.273,21

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla final 

 

El Reconocimiento de Gasto de Gestión debe registrase de la siguiente forma: 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_______x________

23/12/2010 6.3.1.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. 6.273,21

6.3.1.53.02 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚB. ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL6.273,21

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 6.273,21

1.5.1.98.02 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL 6.273,21

 MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.Registro del Reconocimiento del Gasto de Gestión de la 

Planilla N° 3

 

 Luego el Municipio realizó el pago de la planilla recibida 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

24/12/2010 _______16________

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.210,04

2.1.3.75.01.001 PROVEEDORES 6.210,04

213. CTAS POR PAG IVA 526,94

2.1.3.81.03.001 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 70% 526,94

1.1.1. DISPONIBILIDADES 6.736,98

1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL CTA.03220010 6.736,98

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla final 

 

El registro del pago de la planilla debe realizarse de la siguiente manera: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

24/12/2010 _______x________

2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS  6.210,04

2.1.3.75.03 PROVEEDORES MALDONADO MALDNADO VICENTE BOLIVAR 6.210,04

213.81 CTAS POR PAG IVA 225,84

2.1.3.81.03 CTAS POR PAG IVA BIENES - PROVEEDOR - 30% 225,84

1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL 6.435,88

1.1.1.03.01 BANCO CENTRAL CTA.03220010 6.435,88

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde.En este registro se paga la planilla final .

 

 Una vez que la obra ha sido ejecutada totalmente y se han recibido todas las planillas el fiscalizador tiene la 

responsabilidad de emitir un informe final con respecto al cumplimiento de las cláusulas del contrato, si el 

contratista ha cumplido a cabalidad con los requerimientos se procede a realizar la recepción provisional de la 

obra. En primer lugar se registra la acumulación de costos y luego la devolución de la garantía por buen uso del 

anticipo, según el acta de entrega recepción provisional de la obra.  
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

28/12/2010 _______17_______

1.5.1. ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

1.5.1.92.01.001 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

1.5.1. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 133.151,93

1.5.1.51.04.001 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMB. 133.151,93

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

28/12/2010 _______18________

9.2.1. RESPONSABILIDAD GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOC. 63.063,40

9.2.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS, VALORES Y DOC. 63.063,40

9.1.1. GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOC. 63.063,40

9.1.1.09.01.002 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN BS VALORES Y DOC. 63.063,40

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Acumulación de costos

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la devolución de la garantía del buen uso 

del anticipo. Memo Nº 730-Alcalde.

 

El registro de la Recepción Provisional debe realizarse así: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

28/12/2010 _______x_______

1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO ILUMINACIÓN  133.151,93

1.5.1.92.02 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

1.5.1.51 INVERSIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 133.151,93

1.5.1.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO ILUMINACION FUNCIONAL Y ORN.133.151,93

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

28/12/2010 _______x________

9.2.1.09 RESPONSABILIDAD GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOC. 63.063,40

9.2.1.09.02. GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 63.063,40

9.2.1.09.02.02 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC.  MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BS Y DOC. 63.063,40

9.1.1.09.02 GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL, BS Y DOC. 63.063,40

9.1.1.09.02.02 GTÍA BUEN USO DEL ANTICIPO EN VAL,BS Y DOC.  MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la devolución de la Garantía 100% del 

buen uso del anticipo. Memo Nº 730-Alcalde.

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de  la Acumulación de Costos Recepción 

Provisional

 

 180 días posteriores a la recepción provisional de la obra se realizó la recepción definitiva, para lo cual se devuelve 

la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la liquidación del proyecto. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

01/06/2011 _______19______

9.2.1. RESPONSABILIDAD GARANTÍAS EN VALORES, BINES Y DCUMENTOS 6.306,34

9.2.1.09.01.001 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN BS VALORES Y DOC. 6.306,34

9.1.1. GARANTÍAS EN VALORES, BINES Y DCUMENTOS 6.306,34

9.1.1.09.01.001 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VALORES, BIENES Y DOC. 6.306,34

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

01/06/2011 _______20________

1.5.1 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓN 133.151,93

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓN 133.151,93

1.5.1. ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

1.5.1.92.01.001 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la devolución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato Memo Nº 730-Alcalde.

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la Acta Recepción Definitiva de la obra.

 

El registro de la Recepción Definitiva debe realizarse de la siguiente manera: 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPOMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

01/06/2011 _______x______

9.2.1. RESPONSABILIDAD GARANTÍAS EN VALORES, BINES Y DCUMENTOS 6.306,34

9.2.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO  EN VALORES, BIENES Y DOC. 6.306,34

9.2.1.09.01.02 GTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

9.1.1. GARANTÍAS EN VALORES, BINES Y DCUMENTOS 6.306,34

9.1.1.09.01 GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. 6.306,34

9.1.1.09.01.02 GTÍA FIEL CUMPLIMIENTO EN VAL, BS Y DOC. MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPOMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

01/06/2011 _______x________

1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 133.151,93

1.5.1.98.02 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ORNAMENTAL 133.151,93

1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO ILUMINACIÓN 133.151,93

1.5.1.92.02 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 133.151,93

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la devolución de la Garantía 5% de fiel 

cumplimiento del contrato Memo Nº 730-Alcalde.

MALDONADO MALDONADO VICENTE BOLIVAR.- Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-

2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. 

Bárbara C.Gualaceo. Memo 12337-Alcalde. Registro de la Acta Recepción Definitiva de la 

obra.
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 3.2     Establecimiento de los Costos por Proyectos 

En la revisión de la Acumulación de Costos, se pudo determinar que no existen 

diferencias  entre los documentos de soporte y los registros contables, pero las 

obras N° 4, 5, 11, 24, 27, 38 aún no han sido liquidadas, pues al Departamento de 

Finanzas no han llegado los documentos necesarios para realizar los registros ya 

que las autorizaciones por parte del Ministerio de Ambiente están en trámite. 

Desde la obra N° 42 hasta la N° 53 no registran acumulaciones ya que los 

proyectos fueron iniciados al final del 2010 registrando únicamente la Reserva de 

Compromiso. Esto muestra que al final del año se intenta hacer obras  que 

podrían ser ejecutados a lo largo del  año fiscal, faltando seguimiento permanente. 

En cuanto a los pagos pudimos definir las diferencias originadas por los errores en 

las retenciones que se realizaban a los contratistas tanto para la Contraloría, la 

Procuraduría y el INEC, las retenciones del IVA, IR, Levantamiento de Textos, y 

otros que simplemente se originaron por digitación. 

Las Tabla de Acumulación de Costos y la de Pagos pueden ser observadas en el 

ANEXO N° 6 “Costos por Proyectos”  

3.3     Inversiones en Proyectos por Administración Directa 

En el caso de los proyectos ejecutados por administración directa, simplemente en 

el presupuesto referencial se asigna una cantidad de recursos estimados por el 

departamento de Obras Públicas, ya que las obras a ser ejecutadas bajo esta 

modalidad corresponden a mantenimientos viales y de áreas verdes de acuerdo a 

las necesidades que se vayan presentando en el desarrollo del ejercicio fiscal. 

A partir del POA definitivo y el presupuesto aprobado el Inspector de Obras se 

encarga de definir las necesidades del mantenimiento, y los niveles de prioridad. 

Igualmente el  Jefe de Parques y Jardines es el encargado de señalar las áreas 

verdes a las cuales se les brindará el mantenimiento rutinario. 
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 De acuerdo a las necesidades que se hayan establecido se distribuye el personal, 

material y equipo a ser utilizado. 

Periódicamente el Inspector de Obras y el Jefe de Parques envían al 

Departamento Financiero un informe global de los recursos utilizados, para que se 

autorice el pago, y se proceda a realizar los registros correspondientes. Este 

proceso se puede observar en el ANEXO N° 7 “Flujograma de Proyectos por 

Administración Directa.” 

3.3.1  Análisis de Inversiones en Proyectos por Administración 

Directa.  

El I. Municipio de Gualaceo para la ejecución de las obras contrata servicio de 

terceros, no existen obras significativas que el Municipio realice directamente, el 

personal destinado a obras públicas se encarga únicamente de mantenimientos 

como limpieza y arreglos menores de las vías.  

Es responsabilidad de los Técnicos de Obras Públicas enviar al Departamento 

Financiero un detalle de todos los insumos utilizados para la ejecución de la obra. 

Los gastos de personal se cuantifican en forma global ya que no se cuenta con un 

registro de las horas empleadas en cada actividad realizada por el personal, en el 

informe que recibe finanzas consta únicamente las horas laboradas más no las 

actividades realizadas.El material adquirido en su mayor parte  es entregado a 

Juntas Parroquiales, Escuelas y otras entidades que solicitan apoyo para la 

ejecución de una obra, y cuando es utilizado directamente por el Municipio no se 

lleva un control de la cantidad exacta que es utilizada en cada obra. La maquinaria 

y vehículos destinados a inversión están registrados en la cuenta 141. Bienes de 

Administración, por lo tanto la depreciación de éstos se registra en la cuenta 

141.99 (-) Depreciación Acumulada, generando que los costos de depreciación 

sean cargados a los Gastos de Administración y no a los costos del proyecto.  
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 En lo que se refiere a  los Bienes no Depreciables usados en los mantenimientos menores no se lleva un control con 

cuentas de orden, por tanto se podrían perder y no hay quien responda por los bienes. 

En definitiva los controles sobre los insumos utilizados se llevan en forma global y no se pueden determinar costos por 

cada proyecto, como podemos observar en el siguiente asiento. 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE GUALACEO 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 
FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA CO MPRO MISOO BLIGACIÓ N DEVENGADO

23/07/2010 CD # 2462   

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 184,99

1.1.3.81.01.001 CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 184,99 01.01.F611.360.730803.021.01.03.000 1.541,60 1.541,60

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1.541,60

1.5.1.38.03.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.541,60

6.3.1. INVERSIONES PUBLICAS 1.541,60

6.3.1.53.01 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 1.541,60

1.5.1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 1.541,60

1.5.1.98.01.001 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO 1.541,60

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR 1.726,59

2.1.3.73.01.001 PROVEEDORES 1.541,60

2.1.3.81.01.001 CUENTAS POR PAG IVA CONTRIB ESPECIAL - PROVEED 100% 184,99

VANEGAS LEON HERNAN LAUTARO.-1672 galones de diesel y 3 

galones de gasolina extra que utilizo la maquinaria de OO.PP. 

del  05 al 09-07/2010.Ofc # 341 JSG IMG 10

COMBUSTIBLE 

LUBRICANTES 

EQUIPO CAMINERO 

Y OTROS
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 3.3.2   Ejemplos de Obras por Administración Directa. 

De acuerdo a la información proporcionada por el Inspector del Departamento de 

Obras Públicas, se determinó que las obras ejecutadas por Administración Directa 

se realizan en aquellos sectores en los que se presenta mayor afluencia, y por ser 

mantenimientos menores se realizan a corto plazo. 

 Análisis y Corrección Contable de los Registros Realizados por la 

Construcción de las Obras de Uso Público- Corto Plazo. 

Para el presente ejemplo se trabajó en coordinación con el Ing. Wilson Bernal  

Inspector de Departamento de Obras Públicas, quién nos informó que en el mes 

de febrero fue el encargado de supervisar el mantenimiento vial en el Sector 4 de 

la Ciudad. 

Conjuntamente con el Ing. Bernal se determinó los recursos utilizados y los costos 

aproximados para la ejecución del mantenimiento. 

CALLES METROS 

Calle Guayaquil  110 m 

Calle Quito  120 m 

Calle Ignacio Jaramillo  402 m 

Calle Nogales  364m 

Calle Sigsales 406m 

Calle Granadillas 193m 

Calle Alisos 930m 

Calle Cañaverales 964m 

 

En este proyecto se ha planificado lastrar un total de 3,489 Km en 18 días, desde 

el 11 de enero hasta el 3 de febrero del 2010, empleando los siguientes recursos: 
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 Materiales: 

MATERIAL 

  POR KM TOTAL DIARIO 

Lastre  1040 mᶟ 3629 mᶟ 202 mᶟ 

COSTO 

 $       

8.320   $    29.028   $   1.613  

 

Maquinaria: el I. Municipio de Gualaceo ejecuta las obras con maquinaria propia y 

alquilada, ya que la existente no es suficiente para cumplir las necesidades. 

MAQUINARIA PROPIA 

  N° HORAS UTILIZADAS 

Motoniveladora 1 144 

TOTAL 1 144 

 

COSTO DE LA MAQUINARIA PROPIA EN LOS 18 DÍAS 

  N° 

COSTOS 

UNIT. COSTO TOTAL 

Gasolina 378 Gl 1,48   559,44 

Lubricantes         156,25 

Repuestos         125,00 

Depreciación         270,00 

TOTAL         1.110,69 

 

El costo del alquiler de la maquinaria incluye el respectivo operador de la máquina. 

 

MAQUINARIA ALQUILADA 

  N° COSTO HORA 
HORAS 

UTILIZADAS 
TOTAL 

Tanquero 1 20,00 144 2880,00 

Rodillo vibratorio liso 1 35,00 144 5040,00 

TOTAL 2 55,00 288 7920,00 
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 Mano de Obra: 

MANO DE OBRA 

  
N° 

HORAS 

TRABAJADAS 
COSTO HORA COSTO TOTAL 

Operario 1 144 2,80 402,84 

Ayudante 1 1 144 1,00 144,00 

Ayudante 2 1 144 1,00 144,00 

TOTAL 3 432 4,80 690,84 

 

A continuación se presenta un modelo de los registros contables que deberían  realizarse en cada obra que se ejecute 

por Administración Directa, ya que no se puede realizar un análisis de los registros realizados por el Municipio porque 

estos son realizados en forma global sin considerar el destino de los recursos. 

 El 11 de enero del 2010 luego de realizar los procedimientos señalados en la Ley de Compras Públicas, se registra 

la Reserva de  Compromiso por la adquisición de 3.629 mᶟ de lastre fino a la Minera “El Tesoro”. La Minera se obliga 

a proveer diariamente 202 mᶟ de lastre en las calles mencionadas, previo aviso al encargado de la obra. 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER CÓDIGO. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

________1__________

11/01/2010 73.08.11 29.028,00RESERVA DE COMPROMISO LASTRADO 

DEL SECTOR 4 

Materiales 

costrucción 

eléctrico, 

plomería y carp.  
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  El 15 de enero se registra el consumo de material pétreo.  

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACION DEVENGADO

15/01/2010 ________2__________

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 8.063,33

151.38.11 Materiales de cosntrucción, eléctricos, plomería y carpintería 8.063,33 73.08.11 8.063,33

113.81 Ctas x cob IVA 967,60

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 967,60

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 8.063,33

213.73.01 Cuentas por pagar Minera El Tesoro 7.982,70

213.73.02 Cuentas por Pagar Retención Impuesto a la Renta 1% 80,63

213.81 Cuentas por Pagar IVA 967,60  

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 677,32

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 290,28

DOM por la adquisición de material pétreo para el lastrado del Sector 4

_________3_________

15/01/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 8.063,33

151.98 Aplicación del gasto de gestión 8.063,33

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 8.063,33

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

Materiales 

costrucción 

eléctrico, 

plomería y carp.

 

 El I. Municipio de Gualaceo mantiene un convenio con la Gasolinera Gualaceo (Contribuyente Especial)  para la 

dotación de combustibles y lubricantes de la maquinaria, para el presente proyecto se registra el siguiente consumo: 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

15/01/2010 ____________4_____________

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 715,69

151.38.03 Combustibles y Lubricantes 715,69 73.08.03 715,69 715,69

113.81 Ctas x cob IVA 85,88

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 85,88

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 715,69

213.73.03 Cuentas por Pagar Gasolinera Gualaceo 715,69

213.81 Cuentas por Pagar IVA 85,88

213.81.01 Cuentas por Pagar Consumos Especiales Proveedores (100%) 85,88

Por la compra de combustible y lubricantes para la maquinaria

___________5_______

15/01/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 715,69

151.98 Aplicación del gasto de gestión 715,69

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 715,69

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

Combustibles y 

Lubricantes

 

 Para la ejecución de la obra se alquilo un tanquero y un rodillo vibratorio liso, a la Constructora Carvallo C.A 

(Contribuyente Especial): 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

15/01/2010 _________6_____________

151.35 Arrendamiento de Bienes 7.920,00

151.35.04 Arrendamiento de Maquinarias y Equipos 5.040,00 73.05.04 Maquinarias y Equipos 5.040,00 5.040,00

151.35.05 Arrendamiento de Vehículos 2.880,00 73.05.05 Vehículos 2.880,00 2.880,00

113.81 Ctas x cob IVA 950,40

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 950,40

213.73 Cuentas por Pagar bienes y servicios para Inversión 5.040,00

213.73.02 Cuentas por Pagar Orellana Rodas Alejandro Jesus 5.040,00

 213.81 Cuentas por Pagar IVA 950,40

213.81.01 Cuentas por Pagar Consumos Especiales Proveedores (100%) 950,40

DOM por alquiles de la maquinaria para el lastrado del Sector 4

15/01/2010 ____________7________

631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 7.920,00

151.98 Aplicación del gasto de gestión 7.920,00

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 7.920,00

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4
 

 

 El 22 de enero se suscita un problema con la motoniveladora , ya que una cuchilla de 13 huecos 5/8 de espesor se 

dañó y fue necesario reemplazarlo, la compra del repuesto incluye la colocación del mismo. 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

_____________8______________

22/01/2012 151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 125,00

151.38.13 Repuestos y Accesorios 125,00 73.08.13 Repuestos y Accesorios 125,00 125,00

113.81 Ctas x cob IVA 15,00

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 15,00

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 125,00

213.73.04 Cuentas por Pagar Saoto Maldonado Fernando Eduardo 123,75

213.73.02 Cuentas por Pagar Retención Impuesto a la Renta 1% 1,25

213.81 Cuentas por Pagar IVA 15,00

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 10,50

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 4,50

Por la compra de repuestos y accesorios

__________9_________

22/01/2012 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 125,00

151.98 Aplicación del gasto de gestión 125,00

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 125,00

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

____________10___________

22/01/2012 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 123,75

213.73.04 Cuentas por Pagar Saoto Maldonado Fernando Eduardo 123,75

213.81 Cuentas por Pagar IVA 10,50

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 10,50

111.03 Disponibilidades 134,25

111.03.01 Banco Central CTA.03220019 134,25

Pago de la compra de repuestos y accesorios  
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  El 22 de enero se registra el consumo del material pétreo durante toda la semana 
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACION DEVENGADO

22/01/2010 ________11__________

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 8.063,33

151.38.11 Materiales de cosntrucción, eléctricos, plomería y carpintería 8.063,33 73.08.11 8.063,33

113.81 Ctas x cob IVA 967,60

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 967,60

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 8.063,33

213.73.01 Cuentas por pagar Minera El Tesoro 7.982,70

213.73.02 Cuentas por Pagar Retención Impuesto a la Renta 1% 80,63

213.81 Cuentas por Pagar IVA 967,60  

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 677,32

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 290,28

DOM por la adquisición de material pétreo para el lastrado del Sector 4

_________12_________

22/01/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 8.063,33

151.98 Aplicación del gasto de gestión 8.063,33

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 8.063,33

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

Materiales 

costrucción 

eléctrico, 

plomería y carp.

 
 

 El  29 de enero se registra el consumo del material pétreo durante toda la semana 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACION DEVENGADO

29/01/2010 ________13__________

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 8.063,33

151.38.11 Materiales de cosntrucción, eléctricos, plomería y carpintería 8.063,33 73.08.11 8.063,33

113.81 Ctas x cob IVA 967,60

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 967,60

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 8.063,33

213.73.01 Cuentas por pagar Minera El Tesoro 7.982,70

213.73.02 Cuentas por Pagar Retención Impuesto a la Renta 1% 80,63

213.81 Cuentas por Pagar IVA 967,60  

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 677,32

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 290,28

DOM por la adquisición de material pétreo para el lastrado del Sector 4

_________14_________

29/01/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 8.063,33

151.98 Aplicación del gasto de gestión 8.063,33

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 8.063,33

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

Materiales 

costrucción 

eléctrico, 

plomería y carp.

 
 

 El 3 de Febrero se registra el consumo del material pétreo durante toda la semana 
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACION DEVENGADO

03/02/2010 ________15__________

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 4.838,00

151.38.11 Materiales de cosntrucción, eléctricos, plomería y carpintería 4.838,00 73.08.11 4.838,00

113.81 Ctas x cob IVA 580,56

113.81.01 Cuentas por cobrar- IVA compras 580,56

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 4.838,00

213.73.01 Cuentas por pagar Minera El Tesoro 4.789,62

213.73.02 Cuentas por Pagar Retención Impuesto a la Renta 1% 48,38

213.81 Cuentas por Pagar IVA 580,56

213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 406,39

213.81.04 Cuentas por Pagar IVA SRI 30% 174,17

DOM por la adquisición de material pétreo para el lastrado del Sector 4

_________16_________

03/02/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 4.838,00

151.98 Aplicación del gasto de gestión 4.838,00

151.98.01 Aplicación Lastrado Sector 4 4.838,00

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4

Materiales 

costrucción 

eléctrico, 

plomería y carp.

 
 

 El 4 de febrero se efectúa el pago de la compra del material pétreo, combustible y lubricantes y del alquiler de la 
maquinaria.  
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DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

04/02/2010 ___________17___________

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 28.737,72

213.73.01 Cuentas por pagar Minera El Tesoro 28.737,72

213.81 Cuentas por Pagar IVA 2.438,35

213.81.01 Cuentas por Pagar IVA Proveedor 70% 2.438,35

111.03 Disponibilidades 31.176,07

111.03.01 Banco Central CTA.03220011 31.176,07

Pago de la adquisición de material pétreo para el lastrado del Sector 4

_____________18_______________

04/02/2010 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para  Inversión 715,69

213.73.03 Cuentas por Pagar Gasolinera Gualaceo 715,69

213.81 Cuentas por Pagar IVA 85,88

213.81.01 Cuentas por Pagar Consumos Especiales Proveedores (100%) 85,88

111.03 Disponibilidades 801,57

111.03.01 Banco Central CTA.03220016 801,57

Pago de la compra de combustible y lubricantes para la maquinaria

__________19_________

04/02/2010 213.73 Cuentas por Pagar bienes y servicios para Inversión 7.920,00

213.73.02 Cuentas por Pagar Orellana Rodas Alejandro Jesus 7.920,00

213.81 Cuentas por Pagar IVA 950,40

213.81.01 Cuentas por Pagar Consumos Especiales Proveedores (100%) 950,40

111.03 Disponibilidades 8.870,40

111.03.01 Banco Central CTA.03220023 8.870,40

Pago del arendamiento de maquinaria  

 El 04 de febrero se termina la obra y se registran los siguientes consumos de mano de obra y de depreciación de la 

maquinaria. 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

04/02/2010 __________20________

151.11 Remuneraciones básicas 690,44

151.11.01 Sueldos 690,44 71.01.01 SUELDOS 690,44 690,44

151.12 Remuneraciones complementarias 117,57

151.12.03 Decimotercer Sueldo 57,57 71.02.03 Decimotercer Sueldo 57,57 57,57

151.12.04 Decimocuarto Sueldo 60,00 71.02.04 Decimocuarto Sueldo 60,00 60,00

151.14 Subsidios 28,79

151.14.06 Por vacaciones 28,79 71.04.06 Por vacaciones

151.16 Aportes patronales a la seguridad social 141,46

151.16.01 Aporte patronal 83,89 71.06.01 Aporte Patronal 141,46 141,46

151.16.02 Fondo de Reserva 57,57 71.06.02 Fondo de Reserva 57,57 57,57

213.71 Ctas x pag gastos en personal para inversión 978,25

213.71.01 Ctas x pag rol 625,88

213.71.02 Cuentas por Pagar Aporte Personal 64,56

213.71.03 Ctas x pag aporte patronal 83,89

213.71.04 Ctas x pag fondo de reserva 57,57

213.71.06 Ctas x pag remuneraciones complementarias 117,57

213.71.07 Ctas x pag subsidios 28,79

DOM por personal para la pavimentación del Sector 4 

_____________21__________

04/02/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 978,25

151.98 Aplicación del gasto de gestión 978,25

151.98.02 Aplicación Lastrado Sector 4 978,25

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4  
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

04/02/2010 ___________22____________

151.91 Depreciación Bienes de Inversión 270,00

151.91.01 Depreciación Motoniveladora 270,00

151.99 Depreciación Acumulada 270,00

151.99.01 Depreciación Acumulada Motoniveladora 270,00

Por la depreciación de la maquinaria utilizadda

___________23___________

04/02/2010 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 270,00

151.98 Aplicación del gasto de gestión 270,00

151.98.02 Aplicación Lastrado Sector 4 270,00

Reconocimiento del gasto Lastrado Sector 4
 

 Se registra el Reconocimiento del Gasto de Gestión, la Acumulación de Costos y la Aplicación del Gasto. 
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

____________24_________

04/02/2012 151.92 Acumulación de costos en inversión en obras en proceso 39.036,94

151.92.02 Acumulación del costo del lastrado del sector 4 39.036,94

151.11 Remuneraciones básicas 690,44

151.11.01 Sueldos 690,44

151.12 Remuneraciones complementarias 117,57

151.12.03 Decimotercer Sueldo 57,57

151.12.04 Decimocuarto Sueldo 60,00

151.14 Subsidios 28,79

151.14.06 Por vacaciones 28,79

151.16 Aportes patronales a la seguridad social 141,46

151.16.01 Aporte patronal 83,89

151.16.02 Fondo de Reserva 57,57

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 29.028,00

151.38.11 Materiales de cosntrucción, eléctricos, plomería y carpintería 29.028,00

151.35 Arrendamiento de Bienes 7.920,00

151.35.04 Arrendamiento de Maquinarias y Equipos 5.040,00

151.35.05 Arrendamiento de Vehículo 2.880,00

151.38 Bs de uso y consumo para la inversión 840,69

151.38.03 Combustibles y Lubricantes 840,69

151.91 Depreciación Bienes de Inversión 270,00

151.91.01 Depreciación Motoniveladora 270,00

Acumulación de los costos del lastrado del sector 4  
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 DIARIO GENERAL INTEGRADO 

FECHA COD. DETALLE PACIAL DEBE HABER COD. PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO

04/02/2010 __________25__________

151.98 Aplicación del gasto de gestión 39.036,94

151.98.01 Aplicación del lastrado del Sector 4 39.036,94

151.92 Acumulación de costos en inversión en obras en proceso 39.036,94

151.92.01 Acumulación del costo del lastrado del sector 4 39.036,94

Aplicación de los gastos de gestión del lastrado del sector 4  
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y 
Recomendaciones 
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 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1     Conclusiones 

Después de haber analizado las Inversiones en Proyectos se determinó que: 

 El I. Municipio de Gualaceo cuenta con los recursos suficientes para 

desarrollar los proyectos planteados en el Plan Operativo Anual, pero 

éstos no son utilizados adecuadamente, generando un nivel bajo de 

cumplimiento, y bajos índices de satisfacción al cliente. 

 En las obras ejecutadas por Contrato, los anticipos según la cláusula del 

contrato deben ser entregados en un plazo máximo de quince días, 

contados a partir de la fecha de la celebración del mismo, más esta 

disposición generalmente no es cumplida, porque el Municipio entrega el 

anticipo el día de inicio de la obra. 

 En el I. Municipio de Gualaceo se siguen aplicando leyes que ya fueron 

derogadas o modificadas, tal es el caso de que en las planillas de 

reajuste de precios se les retenía a los contratistas contribuciones con el 

equivalente al 0,5 por ciento del valor del reajuste de precios a favor del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de acuerdo al Artículo 93. - 

Contribución al INEC. y del 0,25%, 0,5% y 0,25%, respectivamente para  

la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y 

la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, según lo estipulaba el 

Titulo VI de los Derechos, Articulo 110. – Cuantía de la Ley de 

Contratación Pública del Ecuador publicada en el Registro Oficial el 13 

de Febrero del 2001. Pero esta ley fue derogada ya que el 4 de agosto 

del 2008 en el Registro Oficial Suplemento 395 se publicó una nueva Ley 

Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública en la que no  
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 hace mención alguna de estas retenciones, y en el sector Público se 

hace lo que manda la ley. Por tanto hay un incumplimiento de la ley por 

desconocimiento de las actualizaciones legales existentes y un perjuicio 

al contratista. 

 Las retenciones del IR. y del IVA no son aplicadas de acuerdo a las 

disposiciones legales, ya que en algunos casos se aplican porcentajes 

que no corresponden a la naturaleza de la transacción e incluso en 

algunas obras se aplican diferentes porcentajes entre un pago y otro, 

como por ejemplo en la Obra Iluminación Funcional y Ornamental del 

Parque Recreativo de las Riveras del Río Santa Bárbara en las 

transacciones N° 4 y 10 retienen el 70% y en la 14 el 30%.  

 La ley permite que se les cobre a los contratistas una cantidad fija por 

concepto de levantamiento de textos, pero en algunas obras no se les 

realiza el cobro o se les cobra una cantidad diferente a la estipulada en el 

contrato, ocasionando en el primer caso un perjuicio para la Entidad. 

 Una vez liquidado el proyecto las actas de entrega-recepción definitiva  

no se suscriben a tiempo, ocasionando las cuentas 151.98 (-) Aplicación 

Gastos de Gestión y la 151.92 Acumulación de Costos Inversiones en 

Obras en Proceso se mantengan abiertas y no se realice la devolución 

de la garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.  

 El informe enviado por  los Técnicos de Obras Públicas al Departamento 

Financiero con respecto a las obras ejecutadas por Administración 

Directa, no brinda la información suficiente para determinar los costos por 

obra, ya que únicamente se da un detalle de los recursos utilizados en 

forma mensual y no por obra. 

 La maquinaria y vehículos destinados a inversión están registrados en la 

cuenta 141. Bienes de Administración, por lo tanto la depreciación de 
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 éstos no se cargan a los costos de las obras en las cuales fueron 

utilizados, sino que se registran en la cuenta 141.99 (-) Depreciación 

Acumulada que corresponde a la Depreciación de los Bienes de 

Administración, mostrando costos subvalorados.  

 Los costos del subgrupo 151.Inversiones en Proyectos, generados por 

las obras que se ejecutan por Administración Directa fueron registrados 

en forma global y no se puede determinar costos por cada proyecto. 

 No hay un seguimiento de la ejecución física y financiera del 

presupuesto, ya que no se realizan reuniones para evaluar el 

cumplimiento del POA. 

 Entre el año 2009 y 2010 hubo una alta rotación de personal 

principalmente en los departamentos de Planificación, Obras Públicas y 

Financiero ocasionando una falta de comunicación y  de  información 

entre dichos departamentos, afectando las evaluaciones del POA. 

 El I. Municipio de Gualaceo no cuenta con Notas Explicativas a los 

Estados Financieros. 

4.2   Recomendaciones. 

 Para asegurar un cumplimiento efectivo del Plan Operativo Anual se 

recomienda al Departamento de Obras Públicas elaborar un informe 

mensual del avance de las obras, permitiendo una comparación de lo 

ejecutado con lo planificado. 

 El Procurador Síndico Municipal debe estar pendiente de las reformas 

legales a fin de asesorar y actualizar al personal del Municipio en forma 

oportuna, evitando así que generen futuros conflictos que pondrían en 

peligro el prestigio de la Entidad, a más de realizar acciones que estén 

en contra de la misma y afecten a los diferentes usuarios. 
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  El administrador del contrato debe estar pendiente del tiempo establecido 

para la recepción definitiva de la obra, con el propósito de suscribir a 

tiempo las actas definitivas de entrega – recepción, y enviarlas al 

Departamento Financiero para que se realicen los correspondientes 

registros y cierre de cuentas que han participado en el control de las 

obras. 

 El Departamento Financiero en los proyectos que al finalizar el ejercicio 

fiscal solamente estén comprometidos por no contar con las planillas, 

deberá solicitar al Departamento de Obras Públicas un borrador de 

planilla firmada por el fiscalizador para poder obligar el compromiso, 

preservar los recursos y evitar afectar al presupuesto del año siguiente.  

 Al departamento de Obras Públicas le corresponde llevar un control 

adecuado de los recursos empleados en cada obra realizada por 

Administración Directa, de modo que permita la determinación de costos 

por cada proyecto. 

 Los bienes destinados a inversiones en proyectos deberán ser 

reclasificados a la cuenta 144. Bienes de Proyectos, para poder asignar a 

cada obra los costos que estos generen de acuerdo a utilización. 

 El establecimiento de costos no solo debe servir para definir  el consumo 

de recursos, sino para analizar como se utilizan los recursos en las 

diferentes comunidades y para la toma de decisiones. 

 A Contabilidad se recomienda el cierre de las Cuentas por Pagar por 

efectos de retenciones sin base legal, ya sea con devoluciones a los 

contratistas o incrementando el Patrimonio. 

 Evaluaciones mensuales del presupuesto desde el área  financiera para 

el control de partidas y entrega de información al departamento de Obras 
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 Públicas para que ejecuten las obras cumpliendo con los objetivos del 

POA así como tener una buena ejecución del presupuesto. 

 El Municipio debe seleccionar el personal considerando los 

conocimientos básicos que se requieren para desempeñar cada cargo o 

función, y se debe mantener capacitaciones constantes para evitar así la  

rotación del personal.  

 Se recomienda al Departamento Financiero elaborar las Notas 

Explicativas a los Estados Financieros ya que para algunos usuarios no 

es suficiente la información que se presenta, sino que requieren una 

mayor explicación de ciertas cuentas como disminución de 

disponibilidades, bajas, etc.  

 Finalmente se recomienda al personal del Municipio poner atención en el 

cumplimiento de sus deberes, no sólo observando la Misión Institucional 

sino que cumpliendo la normativa que rige a este sector, ya que para el 

desarrollo de sus actividades se manejan recursos del Estado y deben 

buscar optimización de los recursos garantizando el bienestar social. 
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ANEXO N° 1 

“ESTADOS FINANCIEROS DE LA  I. MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 2010” 

I. MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Código Cuentas Saldo 

 
CORRIENTES 4.650.657,24 

1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 92,23 

1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1.875.909,18 

1.1.1.09. 
BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE 
CURSO LEGAL 44.227,69 

1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 6,44 

1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS 38.838,74 

1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 352.320,86 

1.1.2.05. 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O 
SERVICIOS 47.139,40 

1.1.2.07. 
ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES 
PÚBLICOS 414,75 

1.1.2.13. FONDOS DE REPOSICIÓN 400 

1.2.4.83. CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 442.663,09 

1.2.4.97. ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES 570.014,05 

1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 926.357,21 

1.3.2.08. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA 
PRODUCCIÓN 2.087,74 

1.3.4.08. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA 
INVERSIÓN 350.185,86 

   

 
LARGO PLAZO 128.926,32 

1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES 128.926,32 

   

 
FIJOS 6.016.339,38 

1.4.1.01. BIENES MUEBLES 1.899.348,10 
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Código Cuentas Saldo 

1.4.1.03. BIENES INMUEBLES 5.084.901,37 

1.4.1.99. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA -968.731,09 

1.4.2.01. BIENES MUEBLES 821 

   

 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.586.337,70 

1.5.1.92. 
ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN 
OBRAS EN PROCESO 

14.304.406,7
2 

1.5.1.98. (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN 

-
12.774.572,6

2 

1.5.2.92. 
ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN 
PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 761.620,20 

1.5.2.98. (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN -705.116,60 

   

 
OTROS 195.409,95 

1.2.5.31. 
PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y 
OTROS GASTOS 15.554,04 

1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 179.855,91 

   

 
TOTAL ACTIVOS 

12.577.670,5
9 

   

 
PASIVOS 

 

   

 
CORRIENTES 454.184,66 

2.1.2.01. DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN 95.336,51 

2.1.2.03. FONDOS DE TERCEROS 65.576,48 

2.1.2.05. ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 120.093,96 

2.1.2.11. GARANTÍAS RECIBIDAS 567 

2.1.2.15. NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS 404,13 

2.1.2.17. CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS 14,65 

2.2.4.83. CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 26.999,83 

2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 145.192,10 

   

 
LARGO PLAZO 1.225.417,41 

2.2.3.01. CRÉDITOS INTERNOS 1.225.417,41 

   

 
TOTAL PASIVOS 1.679.602,07 
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Código Cuentas Saldo 

 
PATRIMONIO 

10.898.068,5
2 

6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 9.500.514,40 

6.1.8.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 1.535.176,48 

6.1.9.91. (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES -126.265,32 

6.1.9.94. (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN -11.357,04 

   

 
TOTAL PATRIMONIO 

10.898.068,5
2 

   

 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

12.577.670,5
9 

 
ORDEN DEUDOR 1.548.373,89 

9.1.1.07. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 79.512,79 

9.1.1.09. GARANTÍAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS 1.359.750,89 

9.1.1.13. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 47.582,71 

9.1.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 36.069,55 

9.1.1.19. OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 25.457,95 

   

 
ORDEN ACREEDOR 1.548.373,89 

9.2.1.07. EMISION DE ESPECIES VALORADAS 79.512,79 

9.2.1.09. GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 1.359.750,89 

9.2.1.13. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 47.582,71 

9.2.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 36.069,55 

9.2.1.19. 
RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS 
CONTINGENTES 25.457,95 

 

 

  

                                                           
__________________________                                     ____________________________ 

DIR. FINANCIERA                                              JEF. DE CONTABILIDAD 
Econ. Eva Flores                                                    Ing. Com. Mayra Vázquez 
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I. MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Código  Descripción   

  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 162.698,53 

6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 162.698,53 

      

  RESULTADO DE OPERACIÓN -3.578.886,80 

6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIA 102.314,98 

6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 440.541,00 

6.2.1.03. 
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y 
SERVICIOS 1.854,50 

6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS 79.583,92 

6.2.3.01. TASAS GENERALES 208.402,46 

6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 161.575,32 

6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO 
PÚBLIC -3.399.964,92 

6.3.3.01. REMUNERACIONES BÁSICAS -596.196,08 

6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS -68.450,70 

6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES -112.140,85 

6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL -113.258,89 

6.3.3.07. INDEMNIZACIONES -50.400,00 

6.3.4.01. SERVICIOS BÁSICOS -46.430,15 

6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES -96.395,00 

6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIÁTICOS Y 
SUBSISTENC -11.304,91 

6.3.4.04. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -5.082,38 

6.3.4.05. ARRENDAMIENTOS DE BIENES -3.985,00 

6.3.4.06. CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES -2.144,00 

6.3.4.07. GASTOS EN INFORMÁTICA -3.367,31 

6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -32.804,80 
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Código  Descripción   

6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES -2.009,47 

6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -29.224,52 

      

  TRANSFERENCIAS NETAS 4.741.324,06 

6.2.6.02. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S. PRI 5.700,00 

6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REGIMEN 
SECCIONAL 460.299,87 

6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S. PUB 4.323.402,71 

6.2.6.26. APORTES Y PARTICIPAC DE CAP. E INV. 129.037,74 

6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO -34.358,05 

6.3.6.02. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO  -6.613,78 

6.3.6.10. 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR 
PÚBLICO -136.144,43 

  RESULTADO FINANCIERO 255.86,75 

6.2.5.01. RENTAS DE INVERSIONES 222,46 

6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 200.157,72 

6.2.5.03.  INTERESES POR MORA  24.032,90 

6.2.5.04. MULTAS 165.112,91 

6.3.5.02 INTERÉS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA -91.998,37 

6.3.5.07 INTERÉS EN TÍTULOS Y VALORES -42.440,87 

   

  OTROS INGRESOS Y GASTOS -45.046,06 

6.2.4.23. VENTAS DE INMUEBLES DE ADMI. 34.000,00 

6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 12.072,31 

6.3.8.54. AMORTIZACIÓN DE INCOBRABLES -91.118,37 

      

  RESULTADO DEL EJERCICIO 1.535.176,48 

 

 

  

                                                           
__________________________                                     ____________________________ 

DIR. FINANCIERA                                              JEF. DE CONTABILIDAD 
Econ. Eva Flores                                                    Ing. Com. Mayra Vázquez 
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I. MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

Código  Descripción Valor 

      

  FUENTES CORRIENTES 1.644.821,27 

1.1.3.11. Impuestos 556.727,12 

1.1.3.13. Tasas y Contribuciones 237.261,18 

1.1.3.14. Venta de Bienes y Servicios 144.189,21 

1.1.3.17. Rentas de Inversiones y Multas 229.178,45 

1.1.3.18. Transferencias Corrientes 465.999,87 

1.1.3.19. Otros ingresos 11.465,44 

      

  USOS CORRIENTES 1.350.150,69 

2.1.3.51. Gastos en Personal 915.996,62 

2.1.3.53. Bienes y Servicios de Consumo 217.038,42 

2.1.3.56. Intereses de la Deuda Pública 134.197,84 

2.1.3.57. Otros Gastos 41.945,98 

2.1.3.58. Transferencias Corrientes 40.971,83 

      

  SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRIENTE 294.670,58 

      

  FUENTES DE CAPITAL 4.269.922,15 

1.1.3.24. Venta de Bienes de Larga Duración 34.000,00 

1.1.3.26. Transferencias de Capital 4.235.922,15 

      

  
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y 
CAPITAL 3.650.452,94 

2.1.3.71. Gastos en Personal para Inversión 793.015,62 

2.1.3.73. Bienes y Servicios de Inversión 1.129.020,69 

2.1.3.75. Obras Públicas 1.531.616,07 

2.1.3.78. Transferencias para Inversión 136.144,43 

2.1.3.84. Inversiones en Bienes de Larga Duración 60.656,13 

      

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL 619.469,21 
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 Código  Descripción Valor 

  SUPERÁVIT 0 DÉFICIT BRUTO 914.139,79 

      

  APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT   

  0 FINANC1AMIENTO DEL DÉFICIT   

  FUENTES DE FINANC1AMIENTO 677.048,08 

1.1.3.36. Financiamiento Público 210.329,08 

1.1.3.97. Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores 184.465,18 

1.1.3.98. Cobros Pendientes de Años Anteriores 282.253,82 

      

  USOS DE FINANCIAMIENTO 379.202,49 

2.1.3.96. Amortización Deuda Pública 334.210,69 

2.1.3.98. Pagos Pendientes de Años Anteriores 44.991,80 

      

  SUPERÁVIT/DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 297.845,59 

      

  FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS   

1.1.3.81. (-) Cuentas por Cobrar IVA 4.800,00 

1.1.3.83. (-} Cuentas por Cobrar Años Anteriores 126.599,21 

2.1.3,81. (+) Cuentas por Pagar IVA -292.627,38 

2.1.3.83. (+) Cuentas por Pagar Años Anteriores -5.204,88 

      

  VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -1.045.552,33 

1.1.1. De Disponibilidades -567.211,52 

1.1.2. Anticipo de Fondos -627.063,74 

2.1.2. Depósitos y Fondos de Terceros 148.722,93 

      

  FLUJOS NETOS -166.433,05 

      

  VARIACIONES NETAS -1.211.985,38 

      

  SUPERÁVIT 0 DÉFICIT BRUTO -914.139,79 

 

 

  

                                                           
__________________________                                     ____________________________ 

DIR. FINANCIERA                                              JEF. DE CONTABILIDAD 
Econ. Eva Flores                                                    Ing. Com. Mayra Vázquez 
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I. MUNICIPALIDAD DE GUALACEO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

COD PARTIDA PRESUPUEST EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

  INGRESOS CORRIENTES 2.079.457,67 2.024.568,88 54.888,79 

11 Impuestos 555.572,29 624.294,40 -68.722,11 

13 Tasas y Contribuciones 728.769,23 369.977,78 358.791,45 

14 Venta de Bines y servicios 144.777,84 162.698,53 -17.920,69 

17 Renta de inversiones y multas 212.489,40 389.525,99 -177.036,59 

18 Transferencias y donaciones corrientes 415.840,72 465.999,87 -50.159,15 

19 Otros ingresos 22.008,19 12.072,31 9.935,88 

          

  GASTOS CORRIENTES 1.559.943,90 1.376.741,24 183.202,66 

51 Gastos en personal 980.105,07 940.446,52 39.658,55 

53 Bienes y servicios de consumo 295.673,33 218.937,67 76.735,66 

56 Gastos Financieros 144.452,49 134.439,24 10.013,25 

57 Otros gastos 47.664,77 41.945,98 5.718,79 

58 Transferencias corrientes 92.048,24 40.971,83 51.076,41 

          

  SUPERAVIT/DÉFICIT CORRIENTE 519.513,77 647.827,64 -128.313,87 

          

  INGRESOS DE CAPITAL 4.421.625,90 4.486.440,45 -64.814,55 

24 Venta de activos de larga duración 28.401,00 34.000,00 -5.599,00 

27 Repercusión de inversiones 1 0 1,00 

28 Transferencias y donaciones de capital 4.393.223,90 4.452.440,45 -59.216,55 

          

  GASTOS DE INVERSIÓN 7.629.567,61 3.674.244,48 3.955.323,13 

71 Gastos en personal para inversión 886.377,84 809.836,10 76.541,74 
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 COD PARTIDA PRESUPUEST EJECUCIÓN DESVIACIÓN 

73 
Bienes y servicios de consumo para 
inversión 2.522.429,90 1.188.864,03 1.333.565,87 

75 Obras Públicas 3.950.053,59 1.539.399,92 2.410.653,67 

78 Transferencias para inversión 270.706,28 136.144,43 134.561,85 

          

  GASTOS DE CAPITAL 258.351,40 62.349,53 196.001,87 

84 Activos de larga duración 258.351,40 62.349,53 196.001,87 

          

  SUPERAVIT/DÉFICIT DE INVERSIÓN -3.466.293,11 749.846,44 -4.216.139,55 

          

  INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 3.355.887,10 2.030.072,10 1.325.815,00 

36 Financiamiento público 830.768,99 210.329,08 620.439,91 

37 Financiamiento interno 1.353.026,02 1.353.024,02 2,00 

38 Cuentas pendientes por cobrar 1.172.092,09 466.719,00 705.373,09 

          

  APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 409.107,76 379.202,49 29.905,27 

96 Amortización de la deuda pública 338.689,88 334.210,69 4.479,19 

97 Pasivo circulante 70.417,88 44.991,80 25.426,08 

          

  
SUPERAVIT/DÉFICIT DE 
FIANCIAMIENTO 2.946.779,34 1.650.869,61 1.295.909,73 

          

  
SUPERAVIT/DÉFICIT 
PRESUPESTARIA 0,00 3.048.543,69 -3.048.543,69 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
__________________________                                     ____________________________ 

DIR. FINANCIERA                                              JEF. DE CONTABILIDAD 
Econ. Eva Flores                                                    Ing. Com. Mayra Vázquez 
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ANEXO N° 2 

 “INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA PRESUPUESTARIA” 

 

 Indicadores de Eficacia Ingresos y Gastos 

Eficacia recaudación ingresos. 

 

 

 

Eficacia en los gastos 

 

 

 

Solvencia Presupuestaria 
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Dependencia Presupuestaria 

 

 

 

 Indicadores de Eficiencia Presupuestaria. 

Eficiencia ejecución presupuesto de ingresos propios: 

 

 

 

Eficiencia recaudación de ingresos propios frente al devengado: 

 

 

 

Eficiencia ejecución presupuesto gastos: 
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Eficiencia ejecución  gastos de inversión: 

 

 

 

Eficiencia ejecución gasto obras públicas: 
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ANEXO 3 

“TABLA DE RETENCIONES 2010” 
 

TABLA RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

137 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el 

concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 

Porcentajes 

vigentes
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema Financiero 1%
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga 1%
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica 1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible 1% (*)(**)

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares 1% **

Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas) 1% **
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el Ecuador, sobre 

las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra 
1% **

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% **

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual 2% **

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados 2% **

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos, cuentas 

corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas 

y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los intereses pagados a instituciones 

controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses pagados en libretas de ahorro a la vista a personas 

2% **

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo
2% **

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades 2% **

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% **

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras 

residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de 
10% ****

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país 

por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y 

cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.”.

8% ****

Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de 

seis meses, que presten servicios de docencia.”.
8% ****

Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas naturales con 

residencia o establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o explotación de 
8%

Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y  mercantil en sus actividades notariales o de registro 8%

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles 8%

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o extranjeros 

residentes que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales)
8%

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por mas de seis meses 8%

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores externos (si el 

valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 
entre 5 y 24 *****

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se encuentra dentro 

de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se retiene el 24%)
entre 5 y 24 *****

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24% *****
Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención
Con convenio de doble tributación Porcentaje dependerá 

del convenio  
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 TABLA RETENCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

EMITE FACTURA O 

NOTA DE VENTA

SE EMITE LIQUIDACIÓN 

DE COMPRAS DE BIENES 

O ADQUISICIÓN DE 

SERVICIOS (INCLUYE 

PAGOS POR 

ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR)

PROFESIONALES

POR  ARRENDAMIENTO 

DE BIENES INMUEBLES 

PROPIOS

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y 

EMPRESAS PÚBLICAS 

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 30%
------------------

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS 100%

EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES 

O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%
------------------

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE

RETENCIÓN                                    

(Comprador; el que realiza el pago)

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios.

ENTIDADES Y 

ORGANISMOS DEL 

SECTOR PÚBLICO Y 

EMPRESAS PÚBLICAS

CONTRIBUYENTES

ESPECIALES
SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES
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 ANEXO 4 

“FLUJOGRAMA DE PROYECTOS POR CONTRATO” 
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 ANEXO 5 

“TABLA RESUMEN DE OBRA” 

OBRA:

FICALIZADOR: Ing. Bernal Jara Wilson Paulino

CONTRATISTA: Ing. Avecillas Maldonado Bayron Patricio CERTIFICACIÓN 1300/2010

ADMINISTRADOR: Ing. SARMIENTO GOMEZ FERNANDA MARIBEL

SUSCRIP.CONTRATO: 01/09/2010 P.PRESUPUESTARIA:01.01.F611.360.750105.043.01.03.000.0000.0000

FECHA INIC.OBRA: 08/09/2010  BACHEO ASFALTICO RECAPEO AV SUCRE LOJA, CALLE MANUEL GUILLEN Y AV

V. DEL CONTRATO: 157.709,15  F. T. PLAZO:

PORCE. ANTICIPO: 50% PLAZO: 120 dias F. T. DE LA OBRA:

VALOR ANTICIPO: 78854,58 RECEPCION PROVISIONAL:

FECHA ANTICIPO: 08/09/2010 C.E.=1319 RECEPCION DEFINITIVA:

ING.

2010

Plan. N°  1 09/11/2010 ######## -         ######## ####### 1.401,21 -      -   -   -         -           -         300,00  68.359,35    ####### 5.044,36  80.129,52  1685

Reaj. Plan 109/11/2010 -             700,61   ######## -           7,01        -      -   3,50  1,75        0,88          0,88        -        686,60         84,07       25,22       745,45       1685

Prov.Ant. 09/11/2010 -             788,55   ######## -           7,89        -      -   3,94  1,97        0,99          0,99        -        772,78         94,63       28,39       839,02       1685

Plan. N°  2 30/12/2010 29.620,30  0 ######## 8.794,00  296,20    -      -   -    -         -           -          -        20.530,10    3.554,44  1.066,33  23.018,20  2004

Reaj. Plan 230/12/2010 -             -20,83    ######## -           -0,21      -      -   -0,10 -0,05      -0,03        -0,03       -        -20,41          -2,50        -0,75        -22,16        2004

C+% 1 30/12/2010 12.440,52  -         ######## -           124,41    -      -   -    -         -           -          -        12.316,11    1.492,86  447,86     13.361,12  2004

-             -         -      -    -         -           -          -               -           -           -              
182.181,96     1.468,33    183.650,29     78.854,58    1.836,50     -         -      7,34     3,67            1,84              1,84             300,00     102.644,52     22.038,03    6.611,41      118.071,15     

CICA     

1*1000

INEC    

0.50%

RUBRO

AMORT.     

DEL 

ANTICIPO

 VALOR     

ACUMUL. 

REAJ. 

PRECIO

VALOR 

PLANILLA

FECHA DE 

PAGO

TOTALES:

06/01/2011

ILUSTRE MUNICIPIO DE GUALACEO 

Contrato # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo y Terninal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-09-2010.

V.A CANC 

S/IVA

C.E.            

NO.
IVA 12%

RTE IVA 

100%
PAGO

CONTRAL.  

'0.125-

*0.25%

SENACYT 

'0.125-

*0.25%

LEVANT

DE 

TEXTOS

RETENCIONES

PROCUR.   

.25-0.*50%
I.R.       1%

ESCALF    

1%

 

                                                                                                                        

                                                           
__________________                               ___________________                                                    __________________ 

Eco. Eva Flores                                        Ing. Byron Avecillas                                                         Ing. Wilson Bernal  
      Dir. Financiera                                                  Contratista                                                                       Fiscalizador 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

141 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 

O BRAN° 39:

P.PRESUPUESTARIA:

FICALIZADO R: Ing. Bernal Jara Wilson Paulino PO RCE. ANTICIPO : 50%

CO NTRATISTA: Ing. Avecillas Maldonado Bayron Patricio VALO R ANTICIPO : 78854,58

ADMINISTRADO R: Ing. SARMIENTO GOMEZ FERNANDA MARIBEL FECHA ANTICIPO : 08/09/2010 C.E.=1319

SUSCRIP.CO NTRATO : 01/09/2010 CERTIFICACIÓN 1300/2010

FECHA INIC.O BRA: 08/09/2010 F. T. PLAZO: 06/01/2011

PLAZO: 120 dias F. T. DE LA OBRA:

V. DEL CO NTRATO : 157.709,15 RECEPCION PROVISIONAL:

REAJUSTES: 25.941,14 RECEPCION DEFINITIVA:

ING.

2010

Plan. N°  1 09/11/2010 140.121,14 -         140.121,14 70.060,57   1.401,21    300,00  68.359,36   16.814,54  5.044,36    80.129,53   1685

Reaj. Plan 1 09/11/2010 -             700,61    140.821,75 -             7,01           -        693,60        84,07         25,22         752,46        1685

Prov.Ant. 09/11/2010 -             788,55    141.610,30 -             7,89           -        780,66        94,63         28,39         846,90        1685

Plan. N°  2 30/12/2010 17.588,01   -         159.198,31 8.794,00     175,88       -        8.618,13     2.110,56    633,17       10.095,52   2004

C+% 1 30/12/2010 24.451,98   -          183.650,29 -             244,52       -        24.207,46   2.934,24    880,27       26.261,43   2004

182.161,13 1.489,16 183.650,29 78.854,57   1.836,50    300,00  102.659,22 22.038,03  6.611,41    118.085,84 TO TALES:

ILUSTRE MUNICIPIO DE GUALACEO 
Contrato # COTO-IMG-BR001-2010, para la obra "Bacheo y recapeo asfáltico de varias calles del sector sur de Gualaceo 

y Terninal Terrestre. Memo 524. Suscrito 01-09-2010.01.01.F611.360.750105.043.01.03.000.0000.0000 BACHEO ASFALTICO RECAPEO AV SUCRE LOJA, CALLE MANUEL 

GUILLEN 

RUBRO
FECHA DE 

PAGO

VALO R 

PLANILLA

REAJ. 

PRECIO

 VALO R     

ACUMUL. 

AMO RT.     

DEL 

ANTICIPO

RET.

RTE IVA 

100%
PAGO

C.E.            

NO .

V.A CANC 

S/IVA
IVA 12%

LEVANT

DE 

TEXTO S

I.R.       1%
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O BRA N° 25:

P.PRESUPUESTARIA: 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000.0000.0000   IMPLEMENT PROY CONSTRUCC E ILUMINACION PARQUE REC.

FICALIZADO R: Ing. Elect. Zhuñiga Jimbo Julio PO RCE. ANTICIPO : 50%

CO NTRATISTA: Ing. Elect. Maldonado Maldonado Vicente Bolívar VALO R ANTICIPO : 63.063,40 C.E.= 898

ADMINISTRADO R: Guzmán Salazar Grace Viviana FECHA ANTICIPO : 02/07/2010

SUSCRIP.CO NTRATO : 21/05/2010 CERTIFICACIÓN 1004/2010

FECHA INIC.O BRA: 26/07/2010 F. T. PLAZO: 03/10/2010

PLAZO: 70 días F. T. DE LA OBRA: 28/09/2010

V. DEL CO NTRATO : 126.126,80 RECEPCION PROVISIONAL: 19/11/2010

REAJUSTE CO MPRO MISO : 7.025,13 RECEPCION DEFINITIVA: 19/05/2011

ING.

2010

Plan. N°  1 05/10/2010 57.023,57   -        57.023,57   28.511,79   570,24    -        -      -    -          -            -           200,00 27.741,54 6.842,83   4.789,98   29.794,39 1471

Rea. Prov. Ant. 19/11/2010 -             315,32   57.338,89   -             3,15        -        -      1,58  0,79        0,39           0,39         -      309,01      37,84        11,35        335,50      1761

Rea. Plan. 1 19/11/2010 -             199,58   57.538,47   -             2,00        -        -      1,00  0,50        0,25           0,25         -      195,59      23,95        7,18          212,35      1761

Plan. N°  2 19/11/2010 69.103,23   -        126.641,70 34.551,61   691,03    -        -      -    -          -            -           -      33.860,59 8.292,39   2.487,72   39.665,26 1761

R Ant. Def. 19/11/2010 -             237,02   126.878,72 -             2,37        -        -      1,19  0,59        0,30           0,30         -      232,28      28,44        8,53          252,19      1761

Plan. Final Liq. 24/12/2010 6.229,60     43,61     133.151,93 -             62,73      -        -      0,22  0,11        0,05           0,05         -      6.210,04   752,79      225,84      6.736,99   1973

132.356,40 795,53 133.151,93 63.063,40   1.331,52 -       -     3,98 1,99       0,99          0,99        200,00 68.549,06 15.978,23 7.530,60   76.996,69 

ILUSTRE MUNICIPIO DE GUALACEO 
Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las riveras del rio Sta. Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-

Alcalde

RUBRO
FECHA 

DE PAGO

VALO R 

PLANILLA

REAJ. 

PRECIO

 VALOR     

ACUMUL. 

V.A 

CANC 

S/IVA

C.E.            

NO.
I.R.       

1%

ESCALF    

1%

CICA     

1*1000

IVA 12%

AMORT.     

DEL 

ANTICIPO

LEVT. 

TEXT.

INEC    

0.50

%

TOTALES:

RTE IVA 

70 %
PAGO

RETENCIONES

PRO CU

R.   0.25-

0.*50%

CO NTRAL

.  '0.125-

*0.25%

SENACYT 

'0.125-

*0.25%

 

                                                                                                                                                          
___________________                                                   ___________________                                              
__________________ 

Eco. Eva Flores                                                  Ing. Elect. Vicente Maldonado                                         Ing. Elect. Julio 
Zhuñiga  

      Dir. Financiera                                                                 Contratista                                                                    
Fiscalizador 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

143 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 

O BRA N° 25:

P.PRESUPUESTARIA: 01.01.F611.360.750104.051.01.03.000.0000.0000   IMPLEMENT PROY CONSTRUCC E ILUMINACION PARQUE REC.

FICALIZADO R: Ing. Elect. Zhuñiga Jimbo Julio PO RCE. ANTICIPO : 50%

CO NTRATISTA: Ing. Elect. Maldonado Maldonado Vicente Bolívar VALO R ANTICIPO : 63.063,40

ADMINISTRADO R: Guzmán Salazar Grace Viviana FECHA ANTICIPO : 02/07/2010 C.E.= 898

SUSCRIP.CO NTRATO : 21/05/2010 CERTIFICACIÓN 1004/2010

FECHA INIC.O BRA: 26/07/2010 F. T. PLAZO: 03/10/2010

PLAZO: 70 días F. T. DE LA OBRA: 28/09/2010

V. DEL CO NTRATO : 126.126,80 RECEPCION PROVISIONAL:

REAJUSTE CO MPRO MISO : 7.025,13 RECEPCION DEFINITIVA:

ING.

2010

Plan. N°  1 05/10/2010 57.023,57   -        57.023,57   28.511,79   570,24    200,00 27.741,54 6.842,83   4.789,98   29.794,39 1471

Rea. Prov. Ant. 19/11/2010 -             315,32   57.338,89   -             3,15        -      312,17      37,84        26,49        323,52      1761

Rea. Plan. 1 19/11/2010 -             199,58   57.538,47   -             2,00        -      197,58      23,95        16,76        204,77      1761

Plan. N°  2 19/11/2010 69.103,23   -        126.641,70 34.551,61   691,03    -      33.860,59 8.292,39   5.804,67   36.348,30 1761

R Ant. Def. 19/11/2010 -             237,02   126.878,72 -             2,37        -      234,65      28,44        19,91        243,18      1761

Plan. Final Liq. 24/12/2010 6.229,60     43,61     133.151,93 -             62,73      -      6.210,48   752,79      526,95      6.436,31   1973

132.356,40 795,53 133.151,93 63.063,40   1.331,52 200,00 68.557,01 15.978,23 11.184,76 73.350,48 TOTALES:

RTE IVA 

70 %
PAGO

RET.

ILUSTRE MUNICIPIO DE GUALACEO 
Contrato MCO IMG RIFO 2010: 21-05-2010 para la Iluminación funcional y ornamental del parque recreativo de las 

riveras del rio Sta. Bárbara C. Gualaceo. Memo 12337-Alcalde

RUBRO
FECHA DE 

PAGO

VALO R 

PLANILLA

REAJ. 

PRECIO

 VALOR     

ACUMUL. 

V.A 

CANC 

S/IVA

C.E.            

NO.
I.R.       

1%

19/11/2010

19/05/2011

IVA 12%

AMORT.     

DEL 

ANTICIPO

LEVT. 

TEXT.
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ANEXO 6 

“COSTOS POR PROYECTOS” 

 

A continuación se presenta una Tabla de Acumulación de Costos que nos permite la determinación de los costos por 

proyecto y la comparación con los registro del sistema. Para la elaboración de esta tabla se cotejó, los contratos, las 

facturas, informes de fiscalización y demás documentos de respaldo que se encuentra en el archivo del Departamento de 

Finanzas, con los registros en el sistema. 

GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO 
TABLA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 

PROYECTOS POR CONTRATO 2010 

 

Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

1 ADECUACIÓN TEATRO MARISCAL 
12/11/2009 23.462,28 655,87 24.118,15 24.118,15 - 1   

2 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA  
QUEBRADA IZHCAY 

06/01/2010 9.991,53 1.494,61 11.486,14 11.486,14 - 1   

3 
ADECUACIÓN EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL 

21/12/2009 27.188,02 5.482,52 32.670,54 32.670,54 - 1   

4 
ESTUDIO: ALCANTARILLADO-
BULLCAY 

21/01/2010 18.114,65 - - - -   1 

5 ESTUDIO: ALCANTARILLADO-PRAGAN 
21/01/2010 14.991,35 - - - -   1 
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

6 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO – 
JADAN 

21/01/2010 19.996,00 - 19.996,00 19.996,00 - 1   

7 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - 
LUIS CORDERO 

21/01/2010 18.996,00 - 18.996,00 18.996,00 - 1   

8 PROYECTO UCHUCAY Y MAYLAS 
22/01/2010 49.428,86 - 49.428,86 49.428,86 - 1   

9 
CONSTRUCCIÓN SUBCENTRO DE 
SALUD ZHARBAN 

25/05/2010 28.302,00 - 28.302,00 28.302,00 - 1   

10 
BACHEO ASFALTICO VARIAS CALLES 
DE GUALCEO 

19/02/2010 27.752,15 3.011,01 30.763,16 30.763,16 - 1   

11 
IMPLEMENTACIÓN LA GRANJA 
INTEGRAL SAN ANTONIO 

25/10/2010 42.550,00 - - - -   1 

12 
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA 
EL NUEVO MERCADO 

23/03/2010 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 1   

13 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS 
QUEBRADAS PICAY 

05/03/2010 19.989,90 19,97 19.999,80 19.999,80 - 1   

14 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO - LUIS 
CORDERO 

06/03/2010 15.035,84 - 15.035,84 15.035,84 - 1   

15 
REGENERACIÓN URBANA DE LA 
PLAZOLETA DEL CALVARIO 

23/04/2010 27.555,40 4.864,96 32.420,36 32.420,36 - 1   

16 
COSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE 
330m DE PROTECCIÓN ORNAMENTAL 

19/04/2010 19.952,66 - 19.952,66 19.952,66 - 1   

17 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS  SECTOR 
NORTE DE GUALACEO 

19/04/2010 40.513,98 2.944,22 43.458,20 43.458,20 - 1   
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

18 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE 
COMUNIDAD CONZHOTE 

10/05/2010 23.366,80 1.243,92 24.610,72 24.610,72 - 1   

19 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS  AV. LOJA 

16/05/2010 85.472,03 23.391,63 108.863,66 108.863,66 - 1   

20 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 
ALCANTILLADO SECTOR QUISMSHI 
AYALOMA 

21/05/2010 145.481,95 8.349,60 153.831,55 153.831,55 - 1   

21 

DISEÑOS PARA EL ALCANTARILLADO 
PLUVIAL PARROQUIA REMIGIO 
CRESPO TORAL 

18/05/2010 15.993,33 - 15.993,33 15.993,33 - 1   

22 

DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA  SIMON 
BOLIVAR 

26/05/2010 8.990,00 - 8.990,00 8.990,00 - 1   

23 
DISEÑOS DE LAS ESTRUCTURAS DE 
LOS PAVIMENTOS RIGIDOS AV. LOJA 

31/03/2010 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00 - 1   

24 
CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA GRANJA SAN ANTONIO 

26/05/2010 17.996,12 - - - -   1 

25 

ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y 
ORNAMENTAL DEL PARQUE 
RECREATIVO DEL LAS RIVERAS DEL 
RIO SANTA BARBARA 

21/05/2010 126.126,80 7.025,13 133.151,93 133.151,93 - 1   

26 
ADECUACIONES EN LOS PUETES DE 
GUALCEO 

28/06/2010 11.357,15 1.492,67 12.849,82 12.849,82 - 1   
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

27 

DISEÑOS INTEGRALES DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD  CAGUASHUN 

21/06/2010 19.985,75 - - - -   1 

28 

ARREGLO DE 1300m  DE 
PROTECCIÓN ORNAMENTAL  
JARDINES AV. JAIME ROLDOS 

28/06/2010 14.300,00 - 14.300,00 14.300,00 - 1   

29 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS CALLE 
BENINGO VASQUEZ Y AV. ROLDOS 

29/06/2010 14.257,75 4.940,22 19.197,97 19.197,97 - 1   

30 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS  AV. 
CAÑAVERALES 

02/07/2010 55.747,93 8.784,44 64.532,37 64.532,37 -   1 

31 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS  CALLE 
COLON ENTRE AV. ROLDOS Y 
QUEBRADA 

02/07/2010 31.110,35 7.245,44 38.355,79 38.355,79 -   1 

32 

FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS  
CALLE COLON ENTRE AV. ROLDOS Y 
QUEBRADA 

09/07/2010 4.000,00 - 4.000,03 4.000,03 - 1   

33 

FISCALIZACIÓN ILUMINACIÓN 
FUNCIONAL Y ORNAMENTAL DEL 
PARQUE RECREATIVO DEL LAS 
RIVERAS DEL RIO SANTA BARBARA 

22/07/2010 4.178,32 - 4.178,32 4.178,32 - 1   

34 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS, 
VEREDAS Y BORDILLOS  CALLE  LA 
PIRAMIDE 

29/07/2010 139.845,15 2.508,22 63.543,22 63.543,22 -   1 
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

35 
ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES 
CIUDAD DE GUALACEO 

30/07/2010 4.940,42 177,68 5.118,10 5.118,10 -   1 

36 

FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
IDROSANITARIAS MUROS VEREDAS 
CALLE LA PIRAMIDE 

21/07/2010 6.900,00 - 3.009,03 3.009,03 -   1 

37 
CONSTRUCCION BATERIAS 
SANITARIAS COLEGIO MIGUEL MALO 

11/08/2010 27.311,06 577,47 27.888,53 27.888,53 -   1 

38 

ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA 
PORTABLE Y ALCANTARILLADO 
ZHORDAN 

18/08/2010 38.863,24 - - - -   1 

39 

BACHEO ASFALTICO RECAPEO AV 
SUCRE LOJA, CALLE MANUEL 
GUILLEN 

01/09/2010 157.709,15 25.941,14 183.650,29 183.650,29 -   1 

40 
MEJORAMIENTO MERC 25 DE JUNIO 
(BAT, DESHECHOS SOLIDOS) 

03/09/2010 40.604,94 3.565,39 44.170,33 44.170,33 - 
                  
-      

1 

41 

ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 
JUEGOS INFANTILES PARQUE 
RECREATIVO 

13/09/2010 6.340,00 - 6.340,00 6.340,00 -   1 

42 
CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL 
CEMENTERIO PARA LUIS CORDERO 

30/09/2010 12.967,03 - - - -   1 

43 

ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 
CIRCUNVALACIÓN VIA CUENCA Y 
CALLE 3 DE NOVIEMBRE 

05/10/2010 8.100,00 - - - -   1 
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

44 

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO SECTOR SAN JUAN 

25/10/2010 42.550,00 - - - -   1 

45 

ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
AMBIENTAL DE LA OBRA  DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  DEL 
SECTOR BULLZHUN 

12/11/2010 5.105,73 - - - -   1 

46 
CONSTRUCCÓN AULA ESCUELA 
EMILIO MOSCOS SIMON BOLIVAR 

12/11/2010 31.230,14 - - - -   1 

47 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
COMBINADO SECTOR IGNACIO 
JARAMILLO 

01/12/2010 82.189,43 - - - -   1 

48 
CONSTRUCCIÓN CANCHA SAN 
PEDRO DE LOS OLIVOS 

08/12/2010 28.936,07 - - - -   1 

49 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA SAN JUAN 

08/12/2010 38.726,08 - - - -   1 

50 
APOYO PARROQ,COMUN,INSTITU Y 
OTROS (MATERIALES Y OTROS) 

08/12/2010 6.943,03 - - - -   1 

51 
CONSTRUCCIÓN ALCANTAR 
SANITARIO Y COMBINADO BULZHUN 

15/12/2010 381.120,67 - - - -   1 

52 

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 
COMBINADO SECTOR IGNACIO 
JARAMILLO 

01/12/2010 2.960,00 - - - -   1 
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Nº OBRA 
FECHA DEL 

CONT. 
VALOR DEL 
CONTRATO 

REAJUSTE. 
VALOR 

ACUMULADO 

VALOR 
ACUMULADO 

EN EL 
SISTEMA 

DIF. 

ESTADO DE LA OBRA AL 31 
DE DICIEMBRE 2010 

EJECUTADO 
EN 

PROCESO 

53 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN ALCANTAR 
SANITARIO Y COMBINADO BULZHUN 

15/12/2010 25.750,00 - - - -   1 

TOTAL:       1.288.173,91 1.288.173,91 - 26 27 

 

 

 

 

Realizando el cotejo de los contratos, las facturas, informes de fiscalización y demás documentos de respaldo que se 

encuentra en el archivo del departamento de finanzas, con los registros en el sistema, también se elaboró  una Tabla de 

Pagos. 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO Y DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO 

TABLA DE PAGOS 
PROYECTOS POR CONTRATO 2010 

 

Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

1 
ADECUACI
ÓN TEATRO 
MARISCAL 

12/11/0
9 

23.462,28 11.731,14 24.118,15 11.731,14 1.112,56 - 2.894,18 14.168,63 14.171,75 3,12 ** 
 

2 

LIMPIEZA 
DE 
QUEBRADA
S IZHCAY 

06/01/1
0 

9.991,53 4.995,77 11.486,14 4.995,77 538,80 - 1.378,34 7.329,91 7.340,34 10,43 ** 

La 
amortizació
n del 
anticipo no 
se hace en 
forma 
proporciona
l al avance 
de la obra 
como lo 
señala la 
ley.                                                                      

3 

ADECUACI
ÓN EN LA 
ESCUELA 
MUNICIPAL 

21/12/0
9 

27.188,02 13.594,01 32.670,54 13.594,01 1.513,13 - 3.920,46 21.483,87 21.494,15 10,28 ** 

La obra se 
suspendió 
por 53 días, 
desde el 03 
de marzo 
hasta el 26 
de abril del 
2010 por 
preparación 
del terreno 
de la 
cancha a 
cargo del 
Municipio 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

4 

ESTUDIO: 
ALCANTARI
LLADO-
BULLCAY 

21/01/1
0 

18.114,65 - - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
para 
realizar los 
registros. 

5 

ESTUDIO: 
ALCANTARI
LLADO-
PRAGÁN 

21/01/1
0 

14.991,35 - - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
para 
realizar los 
registros. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

6 

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIEN
TO - JADAN 

21/01/1
0 

19.996,00 13.997,20 19.996,00 13.997,20 4.399,12 - 2.399,52 3.999,20 3.999,20 -   

Se concede 
una 
ampliación 
del plazo 
por razones 
debidament
e 
justificadas 

7 

SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIEN
TO - LUIS 
CORDERO 

21/01/1
0 

18.996,00 12.391,20 18.996,00 12.391,20 4.179,12 - 2.279,52 4.705,20 4.705,20     

A petición 
del 
Contratista, 
la Entidad  
ante 
razones 
debidament
e 
justificadas 
concede 
una 
ampliación 
del plazo de 
90 días 

8 

PROYECTO 
DE 
ECOTURIS
MO 
UCHUCAY Y 
MAYLAS 

22/01/1
0 

49.428,86 24.714,43 49.428,86 24.714,43 2.273,73 - 5.931,46 28.372,16 28.372,16 -   

Se 
contabilizan 
158 días 
consumidos 
en la obras, 
por lo que 
el 
Contratista 
incurre en 
mora por $ 
3.954,31  
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

9 

CONSTRUC
CIÓN 
SUBCENTR
O DE 
SALUD 
ZHARBAN 

25/05/1
0 

28.302,00 - 16.599,96 - 763,60 - 1.992,00 17.828,36 17.828,36 -   
 

10 

BACHEO 
ASFÁLTICO 
VARIAS 
CALLES DE 
GUALACEO 

19/02/1
0 

27.752,15 13.876,08 30.763,16 13.876,08 1.417,20 - 3.691,58 19.161,46 19.163,55 2,09 ** 
 

11 

CONSULTO
RIA PARA 
LA 
IMPLEMENT
ACIÓN LA 
GRANJA 
INTEGRAL 
SAN 
ANTONIO 

25/10/1
0 

42.550,00 - - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
para 
realizar los 
registros. 

12 

ESTUDIOS 
SOCIOECO
NÓMICOS 
PARA EL 
NUEVO 
MERCADO 

23/03/1
0 

2.000,00 - 2.000,00 - 400,00 - 240,00 1.840,00 1.840,00 -   
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

13 

LIMPIEZA 
DE 
QUEBRADA
S PICAY 

05/03/1
0 

19.989,90 9.994,95 19.999,80 9.994,95 920,19 100,00 2.399,98 11.384,65 11.384,84 0,19 ** 

Se cambia 
el plazo de 
60 días a 
120 días 

14 

DISEÑOS 
DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIEN
TO - LUIS 
CORDERO 

06/03/1
0 

15.035,84 10.525,09 15.035,84 10.525,09 3.307,88 15,00 1.804,30 2.992,17 2.992,17 -   
 

15 

REGENERA
CIÓN 
URBANA DE 
LA 
PLAZOLETA 
DEL 
CALVARIO 

23/04/1
0 

27.555,40 13.777,70 32.420,36 13.777,70 1.491,34 100,00 3.890,44 20.941,76 20.941,76 -   
 

16 

CONSTRUC
CIÓN Y 
COLOCACI
ÓN DE 
330m DE 
PROTECCI
ÓN 
ORNAMENT
AL 

19/04/1
0 

19.952,66 9.976,33 19.923,87 9.976,33 2.590,10 100,00 2.390,86 9.648,30 9.648,30 -   
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

17 

CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
SECTOR 
NORTE DE 
GUALACEO 

19/04/1
0 

40.513,98 20.256,99 43.458,20 20.256,99 1.999,08 100,00 5.214,98 26.317,12 26.317,12 -   
 

18 

CONSTRUC
CIÓN 
AMPLIACIÓ
N Y 
MEJORAMI
ENTO DE 
AGUA 
POTABLE 
COMUNIDA
D 
CONZHOTE 

10/05/1
0 

23.366,80 11.683,40 24.610,72 11.683,40 1.132,09 100,00 2.953,29 14.648,50 14.648,50 -   
 

19 

CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
AV. LOJA 

16/05/1
0 

85.472,03 42.736,02 108.863,66 42.736,02 5.014,18 100,00 13.063,64 74.077,11 74.083,56 6,45 ** 
 

20 

CONSTRUC
CIÓN DE LA 
RED DE 
ALCANTILL
ADO 
SECTOR 
QUISMSHI 
AYALOMA 

21/05/1
0 

145.481,95 72.740,98 153.831,55 72.740,98 7.103,34 100,00 18.459,79 92.347,02 92.374,10 27,08 ** 
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Valeria Ortega Torres 

 

Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

21 

DISEÑOS 
PARA EL 
ALCANTARI
LLADO 
PLUVIAL 
PARROQUI
A REMIGIO 
CRESPO 
TORAL 

18/05/1
0 

15.993,33 11.195,33 15.993,33 11.195,33 3.518,53 15,00 1.919,20 3.183,67 3.183,67 -   
 

22 

DISEÑOS 
DEFINITIVO
S PARA EL 
MEJORAMI
ENTO DE 
LA VIA  
SIMÓN 
BOLIVAR 

26/05/1
0 

8.990,00 6.293,00 8.990,00 6.293,00 1.977,80 20,00 1.078,80 1.778,00 1.778,00 -   
 

23 

DISEÑOS 
DE LAS 
ESTRUCTU
RAS DE 
LOS 
PAVIMENTO
S RIGIDOS 
AV. LOJA  

31/03/1
0 

3.000,00 - 3.000,00 - 660,00 - 360,00 2.700,00 2.680,00 -20,00   

EL monto 
del pago en 
el sistema 
es de $ 
2700, no se 
realiza la 
retención 
de $20 por 
levantamien
to de textos 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

24 

CONSULTO
RIA 
IMPLEMENT
ACIÓN DE 
LA GRANJA 
SAN 
ANTONIO 

26/05/1
0 

17.996,12 12.597,28 - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
para 
realizar los 
registros. 

25 

ILUMINACIÓ
N 
FUNCIONAL 
Y 
ORNAMENT
AL DEL 
PARQUE 
RECREATIV
O DEL LAS 
RIVERAS 
DEL RIO 
SANTA 
BARBARA 

21/05/1
0 

126.126,80 63.063,40 - 63.063,40 8.870,08 200,00 - 76.996,67 73.350,48 -3.646,19 

La 
retención 
del IVA 
debe ser el 
70% ya que 
se trata de 
un servicio, 
pero en las 
planillas de 
reajuste 
provisional 
del anticipo, 
reajuste de 
la planilla 1,  
planilla 2   y 
planilla de 
liquidación 
final se 
retiene el 
30%; Y por 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

las 
retenciones 
que se 
realiza a los 
contratistas. 

26 

ADECUACI
ONES EN 
LOS 
PUETES DE 
GUALCEO 

28/06/1
0 

11.357,15 5.678,58 12.849,82 6.141,17 128,50 100,00 1.541,98 8.022,13 8.092,13 70,00   

Por error se 
cobra 100 
por 
levantamien
to de textos 
del contrato 
2010065 
cuando 
debía ser 
30,00, por 
lo que el 
pago se 
hizo por 
8022,13 

27 

DISEÑOS 
INTEGRALE
S DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIEN
TO DE LA 
COMUNIDA
D  
CAGUASHU
N 

21/06/1
0 

19.985,75 - - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
para 
realizar los 
registros. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
 
 

160 

Flor María Agudo 
Valeria Ortega Torres 

 

Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

28 

ARREGLO 
DE 1300m 
DE 
PROTECCI
ÓN 
ORNAMENT
AL  
JARDINES 
AV. JAIME 
ROLDOS  

28/06/1
0 

14.300,00 7.150,00 14.300,00 7.150,00 657,80 50,00 1.716,00 8.158,20 8.158,20 -   
 

29 

CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS 
CALLE 
BENINGO 
VASQUEZ Y 
AV. 
ROLDOS 

29/06/1
0 

14.257,75 7.128,88 19.197,97 7.128,88 883,11 100,00 2.303,76 13.389,74 13.389,74 -   
 

30 

CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
AV. 
CAÑAVERA
LES  

02/07/1
0 

55.747,93 27.873,97 64.532,37 27.873,97 2.974,14 50,00 7.743,88 41.378,14 41.383,80 5,66 ** 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

31 

CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
CALLE 
COLÓN 
ENTRE AV. 
ROLDOS Y 
QUEBRADA 

02/07/1
0 

31.110,35 15.555,18 38.355,79 15.555,18 1.769,10 50,00 4.602,69 25.584,21 25.588,94 4,73 ** 
 

32 

FISCALIZAC
IÓN 
CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
CALLE 
COLON 
ENTRE AV. 
ROLDOS Y 
QUEBRADA 

09/07/1
0 

4.000,00 - 3.438,10 - 756,38 20,00 412,57 3.074,28 3.074,28 -   
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

33 

FISCALIZAC
IÓN 
ILUMINACIÓ
N 
FUNCIONAL 
Y 
ORNAMENT
AL DEL 
PARQUE 
RECREATIV
O DE LAS 
RIVERAS 
DEL RIO 
SANTA 
BARBARA 

22/07/1
0 

4.178,32 - 4.721,36 - 1.038,70 20,00 566,56 4.229,20 4.229,20 -   
 

34 

 
CONSTRUC
CIÓN DE 
MUROS, 
VEREDAS Y 
BORDILLOS  
CALLE  LA 
PIRAMIDE 

29/07/1
0 

139.845,15 69.922,58 63.543,22 30.517,51 2.949,15 100,00 7.625,19 37.601,75 37.627,91 26,16 ** 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

35 

ARREGLO 
DE JUEGOS 
INFANTILES 
CIUDAD DE 
GUALACEO 

30/07/1
0 

4.940,42 2.470,21 5.118,10 2.470,21 665,35 30,00 614,17 2.566,71 2.566,71 -   
 

36 

FISCALIZAC
IÓN DE LAS 
OBRAS 
IDROSANIT
ARIAS 
MUROS 
VEREDAS 
CALLE LA 
PIRAMIDE 

21/07/1
0 

6.900,00 - 3.009,03 - 661,99 20,00 361,08 2.688,12 2.688,12 -   
 

37 

CONSTRUC
CION 
BATERIAS 
SANITARIA
S COLEGIO 
MIGUEL 
MALO 

11/08/1
0 

27.311,06 13.655,53 27.888,53 6.751,23 1.285,88 100,00 3.346,62 23.098,04 23.099,83 1,79 ** 
 

38 

ESTUDIO 
PARA LA 
PLANTA DE 
AGUA 
PORTABLE 
Y 
ALCANTARI
LLADO 
ZHORDAN 

18/08/1
0 

38.863,24 27.204,27 - - - - - - - -   

La obra aún 
no ha sido 
liquidada, 
pues al 
Departame
nto de 
Finanzas no 
han llegado 
los 
documentos 
necesarios 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

para 
realizar los 
registros. 

39 

 BACHEO 
ASFALTICO 
RECAPEO 
AV SUCRE 
LOJA, 
CALLE 
MANUEL 
GUILLEN  

01/09/1
0 

  157.709,15  78.854,58 183.650,29 78.857,51 8.462,80 300,00 22.038,03 118.068,01 118.085,84 17,83 ** 
 

40 

MEJORAMI
ENTO 
MERC 25 
DE JUNIO 
(BAT, 
DESHECHO
S SOLIDOS) 

03/09/1
0 

    40.604,94  20.302,47 44.170,33 20.302,47 2.035,98 100,00 5.300,44 27.032,31 27.036,46 4,15 ** 
 

41 

ARREGLO Y 
MANTENIMI
ENTO DE 
JUEGOS 
INFANTILES 
PARQUE 
RECREATIV
O 

13/09/1
0 

      6.340,00  3.170,00 6.340,00 3.170,00 659,36 - 760,80 3.271,44 3.271,44 -   
 

42 

CONSTRUC
CION DE 
BOVEDAS 
EN EL 
CEMENTERI
O PARA 
LUIS 
CORDERO 

30/09/1
0 

    12.967,03  6.483,52 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

43 

ESTUDIO Y 
DISEÑO DE 
PROYECTO
S 
CIRCUNVAL
ACIÓN VIA 
CUENCA Y 
CALLE 3 DE 
NOVIEMBR
E 

05/10/1
0 

      8.100,00      5.670,00  - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

44 

ESTUDIO Y 
CONSTRUC
. AGUA 
CONSUMO 
HUMANO 
SECT SAN 
JUAN 

25/10/1
0 

    42.550,00    29.785,00  - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

45 

ELABORACI
ÓN DEL 
DIAGNOSTI
CO 
AMBIENTAL 
DE LA 
OBRA  DE 
ALCANTARI
LLADO 
SANITARIO  
DEL 
SECTOR 
BULLZHUN  

12/11/1
0 

      5.105,73      3.574,01  - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

46 

CONSTRUC
C AULA 
ESCUELA 
EMILIO 
MOSCOS 
SIMON 
BOLIVAR 

12/11/1
0 

31.230,14   15.615,07  - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

47 

CONSTRUC
C 
ALCANTARI
LLADO 
COMBINAD
O SECTOR 
IGNACIO 
JARAMILLO 

01/12/1
0 

    82.189,43  32.875,77 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

48 

CONSTRUC
CION 
CANCHA 
SAN PEDRO 
DE LOS 
OLIVOS 

08/12/1
0 

    28.936,07  14.468,04 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

49 

CONSTRUC
C 
INFRAESTR
UCTURA 
EDUCATIVA 
SAN JUAN 

08/12/1
0 

    38.726,08  19.363,04 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

50 

 
MANTENIMI
ENTO DE 
LA CASA 
COMUNAL 
SAN JUAN. 

08/12/1
0 

6943,03 3.471,52 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

51 

CONSTRUC 
ALCANTAR 
SANITARIO 
Y 
COMBINAD
O BULZHUN 

15/12/1
0 

  381.120,67  190.560,34 - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 
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Nº OBRA 
FECHA 

DEL 
CONT. 

VALOR DEL 
CONT. 

VALOR 
DEL ANT. 

VALOR 
ACUM. 

AMORT. 
DEL ANT. 

 
RETEN.*  ING.  IVA 12% 

 VALOR 
PAGADO 

SG. 
SISTEMA  

VALOR A 
PAGAR 

 DIF. OBSERVACIÓN 

52 

CONSTRUC
C 
ALCANTARI
LLADO 
COMBINAD
O SECTOR 
IGNACIO 
JARAMILLO 

01/12/1
0 

      2.960,00  - - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

53 

 DISEÑO 
CONSTRUC 
ALCANTAR 
SANITARIO 
Y 
COMBINAD
O BULZHUN 

15/12/1
0 

25750,00. - - - - - - - - -   

Contableme
nte están 
en cero ya 
que  se 
comprometi
ó a finales 
del ejercicio 
fiscal, el 
único 
registro 
contable es 
la reserva 
de 
compromiso
. 

 
TOTAL: 

 

2.050.527,04 980.972,79 
1.143.301,0

5 
573.461,15 

80.110,1
1 

1.990,0
0 

137.196,11 774.066,04 770.589,81 
-

3.476,23 
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* Las retenciones corresponden a: Impuesto a la Renta, IVA de acuerdo al porcentaje establecido por el Servicio de 

Rentas Internas, 1% Escalafón, 1%o Colegio de Ingenieros de Azuay, 0,50% para el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos,  0,25% pala la Contraloría General del Estado,0,50% para la Procuraduría General del Estado, como lo podemos 

ver en el Anexo N° 5. 

** La diferencia en el pago se debe a las retenciones que se realizan a los contratistas para el INEC SENACYT 

PROCURADURÍA CONTRALORÍA. 
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 ANEXO 7 

“FLUJOGRAMA PROYECTOS ADMINISTRACIÓN DIRECTA” 

 
  


