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RESUMEN 

 

 

Nuestra tesis de grado previo  a la obtención del Título Contador Público Auditor el  cual se realizo 

en la CONSTRUCTORA ARPI & ASOCIADOS con el Tema CONTABILIDAD DE COSTOS DE 

CONSTRUCCIÓN APLICADA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE 

COMPROBACIÓN TÉCNICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, CUENCA, AZUAY,   está enfocada hacia la 

Contabilidad de Costos de Construcción, ya que este sector tiene importancia dentro de la 

actividad del país, se caracteriza por las dificultades estadísticas para la captación de datos sobre 

la misma. 

La actividad de la Construcción supone la utilización de insumos específicos del sector como son: 

materiales, mano de obra, maquinaria pesada, etc., cuya fluctuación en los precios da origen a la 

necesidad de llevar un registro contable para que la toma de decisiones sea más eficaz, acertada  y 

que se la pueda dar en un momento oportuno para que así en caso de desviación de acuerdo a un 

presupuesto ya establecido poder realizar las correcciones necesarias y para que de esta manera 

no se vea afectado al momento de determinar la utilidad, que es el objetivo primordial de todo 

empresa constructora. 

Por lo general la producción de este sector se desarrolla en Obras  Civiles y es ejecutado por 

contratistas principales denominado “Constructor” además de que existe una gran variedad de 

“Subcontratistas” los mismos que pueden ser  pintores, plomeros, electricistas, carpinteros, etc. 

 

Este tipos de Obras se desarrolla en un tiempo considerablemente largo, ya que este puede 

abarcar en algunos proyectos específicos más de un periodo (año) según la Contabilidad. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Our thesis to get a degree in Public Accountant Auditor was developed in the construction 

company CONSTRUCTORA ARPI & ASOCIADOS, with the title Construction Cost 

Accounting applied to the project: Construction for the monitoring station of the Southern 

Regional Administration Superintendence of Telecommunications in the Cerro Collaloma 

Cuenca, Azuay. It is focused on the Construction Cost Accounting, this sector is important 

in the activity of the country, and is characterized by difficulties in obtaining statistical 

data. 

Construction activity involves the use of industrial inputs such as: materials, labor, heavy 

machinery, etc., due to price fluctuations is important to have an accounting record for take 

decision more effective and successful, that it can be given in a timely manner so that in 

case of deviation according to a set budget and to make the necessary corrections and to 

thus not affected when determining the profits, which is the primary objective of any 

construction company. 

Usually the production of this sector is developed in Civil Works and executed by main 

contractors called "Builder" in addition there are a wide variety of "subcontractors" such as 
painters, plumbers, electricians, carpenters, etc. 

This kind of works are developed in a considerable long time, and even covers more than 

one period in some specific projects. 
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PALABRAS CLAVES 

Oferente es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presente una oferta en 

atención al llamado de cotización. 

Oferta es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a 

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada a suscribir el contrato a la ejecución 

del proyecto. 

LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Adjudicatario.- es el oferente a quien la máxima autoridad del ente Contratante de adjudica 

el contrato.  

Comisión técnica.-  es el responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le 

corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 

aprobados, y las disposiciones administrativa que fueren aplicables. 

INCOP.- Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública. 

Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual el Gerente de la 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS o su delegado, resuelve adjudicar y suscribir el 

contrato, después de cumplido el trámite de calificación, esto es, con quien cumpliendo los 

requisitos establecidos en los pliegos, presenta la mejor oferta.  

Adjudicatario: Oferente que una vez cumplidos los procesos de calificación, resulta elegido 

para suscribir el contrato.  

Comisión Técnica: Órgano conformado de acuerdo lo prescrito en el artículo 18 

Reglamento General de la LOSNCP, responsable de llevar adelante la etapa precontractual.  
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Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, en los términos que se 

prevé en el artículo 1 de la LOSNCP.   

Idioma de la oferta y del contrato: Es el idioma a utilizarse en el proceso precontractual y 

contractual; y, será el castellano.   

Mejor costo: Oferta que ofrezca a La SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS las 

mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin 

que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.  

Oferta: Es el conjunto de documentos y formularios entregados por el oferente dentro del 

término establecido para el efecto en los pliegos.  

Plazo: Período contado en días calendario sucesivos incluyendo sábados, domingos y 

feriados.  

Pliegos: Conjunto de documentos que contienen la información técnica, económica y legal 

así como las condiciones, normas y procedimientos que rigen este concurso.   

Portal: Se refiere al portal  www.compraspublicas.gov.ec, sistema informático oficial de 

Contratación Pública del Estado ecuatoriano.  

Procurador común o apoderado: La persona designada por la asociación como su 

representante, de acuerdo con las leyes ecuatorianas, quien deberá ser ciudadano  

Ecuatoriano o tener su domicilio o residencia legal en la República del Ecuador.   

RGLOSNCP: Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  
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INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I  

 

1. ANTECEDENTES 

 

El sector de la construcción juega un papel muy importante en cualquier economía, por 

muchas razones, entre las más importantes podemos mencionar la absorción de gran 

cantidad de mano de obra, es decir da trabajo a un significativo grupo de la población, así 

como también de la utilización de medios  técnicos y  recursos financieros. 

El sector de la construcción emplea una variada gama de actividades industriales y 

comerciales como: plomería, carpintería, gasfitería, diseño de interiores, electricistas, etc. 

Por el arte que tiene esta actividad las ciudades, países enteros han crecido notablemente en 

sus viviendas, instalaciones industriales,  campus universitarios, centros comerciales, 

edificaciones, en fin en sus ambiciones de bienestar social debido a su gran habilidad que 

ha ido creciendo y mejorando. 

De ahí que es la construcción un apoyo para la economía, por  la capacidad generadora de 

riqueza. 

Para entender de mejor manera hemos considerado conveniente la exposición de los 

siguientes conceptos que: 

CONTRATISTA DE OBRAS O EMPRESAS CONSTRUCTORAS.- Son personas o 

grupos de personas especializadas en la construcción, y están dispuestos a realizar 

proyectos por cuenta de terceras personas 
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CONTRATANTES O COMITENTES.- Son personas que ordenan realizar obras (pueden 

ser gobernantes, estados o países, personas particulares o grupos de personas que hacen 

encomiendas de obra). 

De ahí surge la relación entre el Contratante o Comitente y la Contratista o Empresa 

Constructora. 

1.1 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

Constructora es una empresa económica y jurídica que se dedica principalmente a la 

ejecución de obras de construcción, tales como: fraccionamientos casa-habitación, 

residenciales, plantas e instalaciones industriales, construcciones marítimas, etc., así como 

las remodelaciones, reparaciones, mantenimiento de las obras, así también a la prestación 

de servicios profesionales; asesorías,  asistencia técnica, elaboración de proyectos, 

organización, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas constructoras son aquellas entidades que se dedican a la construcción de 

edificaciones o infraestructuras 

Para obtener una visión general de lo que es una empresa constructora se hace necesario 

mencionar las actividades que desarrollan,  es así que se encargan de:  

 Tener o disponer de un proyecto. 

 Tener una planificación predeterminada, la cual se realiza uniendo diversos 

componentes según un orden determinado. 

 Elaborar Presupuestos. 

 Estudio de la región. 

 “Diseñan las edificaciones y los aparatos se elaboran en una diversidad de patrones 

estándar, lo que disminuye los errores y las malas edificaciones en la 

construcción”.
1
 

                                                             
1 http://www.construccion-civil.com/2009/09/el-principio.html 

http://www.construccion-civil.com/2009/09/el-principio.html
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1.1.1 Objetivo Principal 

 

El  objetivo principal de estas empresas es construir un bien inmueble con las 

especificaciones y requerimientos del cliente, para lo cual cuentan con personal 

especializado en las diferentes áreas de la construcción como por ejemplo: Ingenieros, 

Arquitectos, Consultores y Obreros. 

 

1.1.2 Características de las Empresas de la Construcción     

 

 Su objeto es la construcción de obras públicas o privadas a cualquier escala o 

dimensión. 

 Proceso productivo requiere de una gama de especializaciones. 

 La obra estará determinada  por las especificaciones que figuran en el proyecto, 

plano, memoria descriptiva y presupuesto. 

 La duración del proceso productivo es muy variable, dependiendo del tipo de obra, 

calidad, y de otra serie de factores. 

 En la ejecución de obras nuevas, frecuentemente existen varias fases de operaciones 

como excavación, encofradas, cimentación, etc. 

 Se trabaja con una gama variada de materiales,  

 Transformación de proyectos con la utilización de recursos humanos y materiales. 

 

1.1.3 Campos de Especialización de las Empresas Constructoras: 

 

Inventiva: se orienta al diseño, proyecto y estudio técnico de las obras, dentro de él se 

emplea a las empresas de ingeniería, arquitectura, diseño. 

                                                                                                                                                                                          
(APARATOS.- Unidades completas de estructuras con las que se apoya la mano de obra durante el desarrollo 
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Ejecución: es la elaboración del proyecto en base a las siguientes actividades: excavación, 

estructuras, albañilería, fontanería, electricidad, gasfitería, etc. 

Nivel de coordinación, dirección y control: este proceso se lo realiza durante la ejecución 

integral del proyecto, el encargado de efectuarlo es el Fiscalizador. 

 

1.1.4  Clases de Empresas Constructoras
2
 

 

 Empresas que proyecta, construye y vende sus obras, Son aquellas empresas que se 

hacen cargo de absolutamente todo, desde el diseño hasta los acabados y luego de 

su término la venden, para esto, requieren de una gran cantidad de inversión. 

 Empresas que construye y vende sus obras que han sido proyectadas por  

profesionales ajenos.  

 Empresas para contratar y construir obras ajenas, Estas empresas realizan proyectos 

encomendados por terceros y las hay en gran cantidad en nuestro medio, se refiere a 

obras de ingeniería, construcción de camino, edificios, etc.; estas son empresas de 

arquitectura, diseño y generalmente de ingeniería. 

   

1.2  IMPORTANCIA DE LLEVAR CONTABILIDAD EN UNA EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

La importancia de un sistema contable eficiente en este tipo de empresas se fundamenta en 

que:  

- Facilita la toma de decisiones acertadas 

- Facilita la valuación de inventarios 

                                                             
2 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEDICADO A ACTIVIDADES CIVILES, CASO PRÁCTICO: CONSTRUCCIONES 
VIALES, AUTORAS: AVILA, JUDID DELGADO, ELIZABETH, 2008 
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- Controla la eficiencia de las operaciones 

- Proporciona información a los otros departamentos 

- Sirve de guía para nuevos proyectos de similares características a través de los 

registros históricos 

- Ayuda a mantener los márgenes de  utilidad 

- Señala puntos críticos y permite realizar los correctivos  durante la ejecución de la 

obra 

La empresa debe llevar registros de todos los costos que se relacionan con cada proyecto y 

de ésta manera, al final del proyecto la compañía debe reconocer el importe de los costos 

invertidos y de los ingresos recibidos. Cuando una compañía acepta un nuevo proyecto de 

naturaleza y tamaño similares a uno ya hecho, se dispone de un registro que guie las nuevas 

actividades, y así mismo es conveniente saber la posición financiera y la cantidad de trabajo 

que se tiene que hacer antes de terminar la obra. Durante el curso de un proyecto, la 

empresa debe proyectar sus costos e ingresos con el fin de saber si se mantiene dentro del 

presupuesto. 

La contabilidad de costos sirve para propósitos definidos mediante ella se establecen 

controles durante el trabajo de planeación, y durante el mismo proceso de construcción 

(ejecución); estos controles permiten a la empresa determinar cuando son  necesarias 

mejoras a la productividad y a la eficiencia antes del final del proyecto. 

A una empresa, como cualquier otro negocio, le interesa obtener una utilidad, el mantener 

un margen de utilidades adecuado es esencial para que la empresa tenga una supervivencia 

y así ésta crezca; por ello el control de costos es un medio importante que ayuda a los 

administradores a asegurar el margen de utilidad requerida para conservar a la empresa a 

operar eficientemente.
3
 

                                                             
3 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/pimentel_t_ra/capitulo2.pdf 
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Dentro del control de gestión se encuentra el control de costos que debe de ser de carácter 

permanente por la incidencia en la viabilidad económica de  la empresa, más aun cuando 

los costos en este tipo de empresas  se relacionan directamente en el seguimiento del 

presupuesto de la obra contratada. 

Se debe tomar en cuenta también que el control de costos deberá controlarse conjuntamente 

con aspectos tales como la evolución del sector, la obsolescencia de medios materiales, 

presupuestos, etc. que son decisivos dentro del sector de la construcción. 

La importancia radica en la utilidad que los Costos prestan a cualquier Obra de Ingeniería, 

puesto que con éstos, se obtiene un verdadero servicio para el Ingeniero Constructor, 

sumándole resultados tan prácticos como el ahorro y  dirección más eficiente en las Obras.  

La contabilidad de costos forma con los diferentes departamentos de la empresa un 

conjunto indivisible, con el propósito de alcanzar los mejores resultados. 

Los diferentes departamentos interactúan entre sí a través de informes los cuales se envían 

y reciben, y de esa manera permitir las actividades normales de la empresa. 

Es así como mantiene relaciones recibiendo o proporcionando informes. Sus informes son 

los que permiten el ritmo de actividad en el resto de la empresa, así también con los 

proyectos que se están ejecutando, para tomar los datos de los sucesos de avance de obra y 

comparándoles con contabilidad. 

Al establecer  una contabilidad de costos debe tenerse presente que ella es un medio  para 

obtener cierta información útil para el control de las actividades, en ningún caso es un fin. 

En consecuencia, debe ser realista, simple y fácil de comprender por el personal que va a 

usar la información que ella proporcione y ser entregada puntualmente en las fechas 

establecidas. 
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1.3 ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN  

• Edificaciones
4

: Se refiere a la construcción de viviendas residenciales y no 

residenciales tiene por objetivo tratar de cubrir las necesidades resultantes del constante 

crecimiento poblacional. El hombre por naturaleza siempre busca el sobresalir o mejorar su 

situación o manera de vivir; la vivienda es uno de los lugares en los que el hombre pasa 

gran parte de su tiempo, de ahí su importancia. Las construcciones de vivienda 

generalmente se desarrollan en el  ámbito privado. 

Ésta actividad depende principalmente de la situación del sistema financiero, a demás de 

factores tales como: patrones culturales y de costumbres, gustos y preferencias, y factores 

del medio físico y natural.  

Factores del medio físico y natural. Aquí intervienen el lugar en el que está situado el 

terreno; Influye también el clima del lugar en el que se encuentra. 

Factores humanos. Factores económicos: Si hay más recursos la arquitectura se manifiesta 

de modo diferente que si los recursos son escasos. 

- Patrones culturales y de costumbres: El estilo de vida va de acuerdo a la posición 

social a la que una persona pertenezca. 

- Gustos y preferencias estéticas: Aquí influye el uso de ciertos colores, decoraciones, 

ornamentaciones, espacio, etc. 

• Construcción de Obras civiles: que dependen de la inversión presupuestaria 

destinados por las administraciones aunque generalmente están relacionadas con el estado, 

se refiere a la construcción de obras públicas cuyo objetivo radica en el bienestar social 

como por ejemplo construcción de caminos puentes, etc. 

 

                                                             
4 http://www.alipso.com/monografias/2587_vivienda/ 

http://www.alipso.com/monografias/2587_vivienda/
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1.3.1 Clases de Construcciones 

 

Por administración directa: En cuyo caso el propietario o entidad administra la 

construcción, empleando materiales, mano de obra y maquinaria por su propia cuenta. 

Por contrato: cuando se encomienda a un contratista  la elaboración de una obra 

determinada de acuerdo a las especificaciones estipuladas en un contrato.  

Entendiéndose como contratista la persona natural o jurídica  que se compromete a ejecutar 

obras o prestar servicios por cuenta y orden del contrato. 

 El contratante es una persona natural o jurídica que por su cuenta y orden encarga la 

ejecución de obras o prestación de servicios a terceros a cambio de un valor equivalente al 

monto total de la obra.  

 

1.3.2 Modalidades de Contratación
5
 

En la industria de la construcción existen varios tipos de contratos, estos dependen de la 

manera en que la empresa constructora cobran por el trabajo realizado: 

1. A precio alzado o llave en mano.- El contratista se compromete a terminar la obra 

en un periodo determinado, a un precio previamente estipulado, aportando los 

materiales, la mano de obra y maquinaria. Teniendo como obligación el contratante 

pagar el anticipo de acuerdo al avance de la obra en las fechas convenidas. 

2. Por administración.-  el contrista presentará facturas, nominas y recibos de 

honorarios, cargando un porcentaje por administración de la obra, cuyo valor deberá 

ser cubierto por el contratante que ordena la obra. 

                                                             
5  http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-11-Contratos-de-
Construccion.pdf 
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3. A precio unitario.- consiste en presentar un presupuesto a precios unitarios los que 

atarán sujetos a ajustes por inflación, el mismo que se cancelará de acuerdo al 

avance de la obra. 

 

1.4  PROYECTO6 

 

Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico a través de una serie especial 

de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos, tiene un objetivo bien 

definido, resultado o producto que se espera de él; por lo general el objetivo se define a 

partir del alcance del programa y de los costos. El proyecto nace cuando la necesidad es 

descubierta por el cliente, es decir, las personas o la empresa que están dispuestas a aportar 

fondos necesarios para que sea atendida. 

Un proyecto se lleva a cabo con la utilización de recursos, y un marco temporal especifico. 

Además el proyecto supone de incertidumbre ya que de iniciarlo, se prepara un plan a partir 

de ciertas suposiciones y estimaciones y es importante anotarlas porque influirán en el 

desarrollo del presupuesto, programa, la duración del trabajo y el costo, conforme avanza el 

proyecto estas suposiciones serán reemplazadas por información objetiva y seguro. 

Las fases del ciclo de un proyecto son: 

I. Definición del proyecto 

II. Planeación, diseño y desarrollo del proyecto. 

III. Construcción del proyecto 

IV. Terminación y puesta en marcha del proyecto 

 

                                                             
6 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/pimentel_t_ra/capitulo2.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/pimentel_t_ra/capitulo2.pdf
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1.4.1 Documentos que Integran un Proyecto
7
 

 

Anteproyecto: Planos o documentos  preliminares que definen las características principales 

de la obra. 

Especificaciones: descripciones técnicas que señalan individualmente procedimientos a 

seguirse, así como requisitos de materiales, quipos y servicios. 

Factibilidad: estudio del proyecto que demuestra las posibilidades concretas y definitivas a  

ejecutarse en una obra 

Planos: documentos en los que consta la ubicación de la obra: planos de cimientos, 

secciones, planos de instalaciones de agua, desagües, electricidad, planos de cubiertas, 

planos de detalles 

Memorias: documento que resume la descripción general de la obra, parámetros de 

comparación, métodos de uso, normas, procedimientos aplicados y recomendaciones. 

Pliego de condiciones: documento en que se detallan las condiciones, como son: cualidades 

y calidades de los materiales, como lo relativo al contrato, etc. 

Presupuesto técnico o mediciones: en este documento se reflejan por unidades de obra, cada 

una de las partes que integran cada unidad, número de partes iguales y dimensiones de las 

mismas, metro lineal, metro cuadrado, metro cubico de cada unidad. 

Presupuesto económico: documento que justifica los precios, es decir el precio unitario de 

cada actividad o etapa en el que consta los costos directos, indirectos y generales de cada 

unidad, y esto por las actividades que integra la obra.  

 

                                                             
7 Eco. MUÑOZ Campos Francisco, CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES 

http://www.wikiteka.com/trabajos/etapas-del-proyecto-de-edificacion-1/ 

http://www.wikiteka.com/trabajos/etapas-del-proyecto-de-edificacion-1/
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1.5 PROCESO  PREVIO A LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Una empresa constructora puede tener varias obras en ejecución. Para que pueda tener una 

obra en ejecución tiene que pasar por varias etapas o procedimientos, tales como: 

 Licitación publica 

 Adquisición de pliegos de bases y condiciones 

 Presupuesto y costeo 

 Presentación de oferta 

 Estudio de oferta y adjudicación 

 Firma de contrato – primer desembolso 

 Inicio de obra 

 Costo de obra 

 

1.6  LAS CONSTRUCCIONES CON ENTIDADES DEL ESTADO 

“Las instituciones del Sector Publico responsables de proyectos de obras públicas, deberán 

regirse por el Código del Proceso de Concurso Público. 

La institución decidirá si la construcción del proyecto se ejecuta por administración directa 

o por contrato, basándose en un estudio comparativo de estas dos alternativas. 

 Por administración directa se entiende la modalidad de construcción que empleas 

personal técnico, mano de obra, personal administrativo y equipo perteneciente a la 

institución. 

 Si el proyecto debe realizarse por contrato, la institución dispondrá que se curse el 

trámite señalado en la Ley de Licitaciones y demás leyes pertinentes generalmente  

referidos a obras de gran monto económico , este tipo de contrato son celebrados 
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con el estado a través del Ministerio de Obras Públicas y entidades públicas en 

general. 

Para la convocatoria a licitaciones o Concurso de Ofertas, será requisito indispensables que 

el Ministerio o Entidad disponga de estudios, de especificaciones generales y técnicas, 

presupuestos y plazos estimados y demás documentos que se consideren necesarios.” 
8
 

  

1.6.1 Requisitos que deben presentar los constructores: 

 

Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados 

por el consultor, representante legal o procurador común; se insertará, además, su 

correspondiente índice.   

 

Sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA
9
, contendrá: 

1. Carta de Presentación y Compromiso, Formulario Nº 1. 

2. Identificación del Oferente,  Formulario Nº 2. 

• Identificación de la asociación. Formulario Nº 2-A. (De ser el caso). 

• Cuando participe en asociación, detallará la conformación de la asociación o 

acuerdo de asociación o compromiso de extensión de vigencia, Formulario Nº 2-

B. (De ser el caso). 

3. Referencias sobre la capacidad técnica y administrativa disponible, demostrada a  través 

de los siguientes documentos: (deberá señalar la entidad contratante). 

                                                             
8 Eco. MUÑOZ Campos Francisco, CONTABILIDAD DE CONSTRUCCIONES 
9 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 15 
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4. Antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores similares,   

demostrada a  través de los siguientes documentos: (deberá señalar la entidad contratante); 

• Detalle sobre la experiencia en servicios similares durante los últimos __ años: 

Formulario Nº 3.  

• El proponente acompañará certificaciones relativas a los servicios similares 

ejecutados y en ejecución: Formulario Nº 4. 

5. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado  al Proyecto,  demostrada a 

través de los siguientes documentos: 

• Lista del personal asignado al proyecto (de ser el caso): Formulario Nº 5 

• Hoja de Vida de los profesionales asignados: Formulario Nº 6  

• Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario Nº 7. 

6. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones 

generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoría: Formulario  No. 8. 

7. Disponibilidad de recursos, instrumentos y equipos: Formulario Nº 9. 

8. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de  

noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para personas   

jurídicas: Formulario No.12 

 

El Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA
10

, contendrá: 

La propuesta económica en forma detallada según el Formulario Nº 10 y de ser el caso, el 

Formulario No. 11. 

                                                             
10 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 16 
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El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que asciende 

al valor (en letra y números). El pago de los trabajos ejecutados se realizará en la misma 

moneda de la oferta y que conste en el Contrato.  

El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la 

prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos, 

profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y 

contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de instrumentos, 

materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales, etc. La entidad no 

aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la oferta. 

 

1.7 CONTRATOS 

Debido a la mayor o menor complejidad de las obras se tuvo que formalizar la relación   

entre el Comitente (contratante) y el Contratista, que no siempre es de las mejores, a través 

del contrato. 

Contrato.- es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, sobre determinados 

negocios u operaciones que se celebra con arreglo a las formalidades de la ley. Es un 

instrumento jurídico, por el cual se establecen obligaciones y derechos entre las partes. 

Un contrato de construcción es un contrato específico, específicamente negociado, para la 

fabricación de un activo o conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí 

o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación 

con su último destino o utilización. 
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1.7.1 Contenido de un contrato
11

 

 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Cláusula Cuarta.-  OBJETO DEL CONTRATO 

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA 

Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE (entidad contratante) 

Cláusula Octava.- PLAZO 

Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO 

Cláusula Décima.- VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS 

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS 

Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS 

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

                                                             
11 MODELO DE PLIEGOSCONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA, Versión 2.3 Abril/2010, Actualizado 

en función de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 

2009), 039-2010 (27 de febrero de 2010) y 042-2010 (16 de abril de 2010). 
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Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION 

Cláusula Décima Séptima.-LABORAL 

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD 

Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD 

Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS (SI SE OPTA POR 

ALGÚN MEDIO DE JURISDICCIÓN CONVENCIONAL, SE UTILIZARÁN LAS 

SIGUIENTES CLÁUSULAS) 

Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES 

Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES 

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO 

 

1.7.2  Anulación de contratos de obra 

 

El contrato termina cuando: 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
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3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la 

resolución del mismo ha pedido del Contratista. 

4. Por declaración anticipada y unilateral del Contratante. 

a. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta 

(60) días; 

b. Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta (60) días, dispuestos 

por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;  

c. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se 

hubieren solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante 

iniciará las acciones legales que correspondan en contra de los consultores 

por cuya culpa no se pueda ejecutar el objeto de la contratación; y,  

b) Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante 

no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. 

5. Por muerte del contratista. 

6. Por causas imputables al Contratista de acuerdo a causales descritas en el art 96 de 

la LOSNCP. 

El procedimiento a seguir la terminación del contrato será según la LOSNCP: 

Art. 95.- “Notificación y trámite.- Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad 

Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su 

decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes 

técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad 

Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o 

mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo 94 y le advertirá que de no 

remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término 

concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, 
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mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará 

por escrito al contratista y se publicará en el Portal COMPRASPÚBLICAS. La resolución 

de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos 

administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de 

acciones de amparo de parte del contratista.  

Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del 

cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere 

entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de 

calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo. 

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad 

Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste 

mantenga obligaciones económicas pendientes de pago.  

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante 

a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y 

contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que 

corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de 

terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para 

realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá 

cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. 

La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños 

y perjuicios, a que haya lugar.  
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Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar 

inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, para lo cual se observará el 

procedimiento de cotización previsto en el Capítulo IV del Título III de esta Ley”.
12

 

 

1.8 GARANTÍAS 13 

Las garantías son: 

a) Garantía del fiel cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y 

para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros, relacionadas con el 

contrato, el Consultor, antes o al momento de celebrar el contrato rendirá una garantía por 

un monto equivalente al cinco por ciento (5%)  del valor del contrato.  Se mantendrá dicho 

contrato hasta la suscripción del Acta Entrega de Recepción Definitiva.  

Ésta garantía consiste en rendir  a favor de la empresa contratante una fianza instrumentada 

en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros establecida en el país, 

incondicional e irrevocable de cobranza inmediata. 

b) Garantía del Buen Uso del Anticipo.- Para garantizar el anticipo que la contratante 

le otorga, LA CONSULTORA entregará a favor de la contratante, en forma previa a 

recibirlo, una garantía  instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía 

de seguros establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 

monto equivalente al 100% del valor del anticipo.   

c) Garantía técnica. Ésta garantía se da a la firma del contrato y entra en vigencia  a 

partir de la recepción definitiva de la obra, durante 12 meses, consiste en reparar o arreglar 

defectos que se presenten durante su vigencia,  sin costo adiciona excepto por mal uso por 

parte de la institución, caso fortuito o fuerza mayo. 

                                                             
12 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
13 MODELO DE PLIEGOS CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA Versión 2.3 Abril/2010, pág. 23 
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1.8.1 Devolución de las Garantías:  

 

Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real presunta  de los trabajos de 

Consultoría, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento 

del contrato. 

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su 

totalidad. 

 

1.8.2 Ejecución de las garantías: 

De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento  del contrato 

procede en los siguientes casos: 

 Cuando la (entidad contratante) declare anticipada y unilateralmente terminado el 

contrato por causas imputables al Consultor; 

 Si LA CONSULTORA no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de 

su vencimiento; y, 

 Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a favor 

de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas por el 

Consultor. 

De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo será ejecutada, en 

caso de que la Consultora no pague a la ENTIDAD CONTRATANTE el saldo adeudado, 

después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 
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1.9 CERTIFICADO DE OBRAS  

  

Son documentos que sirven para el cobro a los Contratantes o Comitentes por la realización 

de obras. El cobro se realiza por etapas. 

Básicamente consiste en una planilla en la cual están consignados todos los rubros, 

cantidades totales a ejecutarse, los precios unitarios, el porcentaje realizado hasta la fecha, 

el porcentaje acumulado total y el momento a cobrar por cada rubro. Es la misma planilla 

de cómputo y presupuesto pero con más columnas, más extensa. 

 

1.9.1 Procedimientos para el cobro de planillas 

 

 Envío al comité o contratante 

 Control del Fiscalizador de la Obra 

 Planilla de Certificación de Obra 

 Cobro. 

1.9.2 Requisitos previos al pago de planillas de un contrato 

 

1. Presentar planillas mensuales, en el que consta el estado de avance de la obra  

2. Presentar una copia de la planilla de pago al IESS de los aportes y fondos de reserva 

de los trabajadores que estuviese empleando en la obra. 

3. Revisión y aprobación de un fiscalizador en cada planilla 
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1.10 RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LA OBRA. 

Recepción provisional 

La recepción provisional se realiza a petición del Contratista, cuando a juico de éste se 

hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique el Contratante y solicite tal 

recepción, bajo ciertos criterios o términos. 

Durante este lapso de tiempo de la recepción provisional el Contratante podrá presentar 

reclamos al Contratista,  los mismos que deberán ser atendidos en este lapso. 

Definitiva de la obra. 

Transcurridos seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción 

provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución 

contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, 

debiéndose iniciar en el plazo de quince días contados desde la solicitud presentada por el 

Contratista.  

Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a 

satisfacción del Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuera de menor 

importancia y a juicio del Contratante puede ser subsanado durante el proceso de recepción 

definitiva, se continuará con el mismo, pero la firma del acta respectiva se hará una vez 

solucionado el problema advertido. 

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aun 

de laboratorio, son de cuenta del Contratista. 

Si en el lapso de diez días el Contratante no se pronunciare, se considerará como que la 

recepción se ha efectuado de pleno derecho, para su efecto un Juez de lo Civil o Notario 

Público a petición del Contratista notificará que dicha recepción se produjo. 
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Operada la recepción definitiva presunta, el Contratante tendrá 30 días plazo para la 

liquidación del contrato. 

 

1.10.1 Planillas de liquidación 

 

Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA 

presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o 

custodia de las obras hasta la recepción definitiva. 

 

1.10.2 Mantenimiento de la obra 

 

El mantenimiento rutinario  y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 

definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 

instalaciones adecuadas. 

 

1.10.3 Prorrogas del plazo. 

 

El contratante prorrogará el plazo total o parcialmente en los casos siguientes y siempre que 

el contratista así lo solicite, por escrito y con las justificaciones que lo fundamente, dentro 

del plazo de 15 días después de producido el hecho generador que motiva la solicitud. 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito, aceptado por el Administrador del contrato, previo 

informe de la fiscalización. Tan pronto como desaparezca la causa de fuerza mayor 

o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, 

sin necesidad de notificación por parte de la Administración del Contrato. 
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b) Cuando el contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 

produzcan aumento de las cantidades de obra estimadas y que constan en la tabla de 

cantidades y precios, para los cual se utilizará la figura del contrato 

complementario, diferencias en cantidades de trabajo u obras, según apliquen de 

acuerdo con la LOSNCP. 

 

c) Por suspensión en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 

cronograma, motivadas por el contratante u ordenadas por él, a través de la 

fiscalización, y que no se deban a causas imputables al Contratista. 

 

d) Si el Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan 

en la ejecución de los trabajos. 

En caso de prórroga de plazos, las partes deberán elaborar un nuevo cronograma, que 

suscrito por las ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 

del sustituido. 

Cuando las prorrogas del plazo modifiquen el plazo total, se necesita la autorización del 

administrador del Contrato y delas máxima autoridad del ente Contratante, precio informe 

de la fiscalización. 

 

1.11 COSTO 

Costo es el valor de adquisición o producción de un bien o un servicio 

1.11.1 Clasificación de costos
14

 

 

                                                             
14 http://www.slideshare.net/Rosmer10/contabilidad-de-costos-3292199 
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Los costos se pueden clasificar:  

a) Según el momento en el que se registran: 

- Históricos o reales.- Son los costos que ya incurrió la empresa. 

- Predeterminados.- Son los que se calculan antes. 

 

b) Según la relación con el producto: 

- Costo directo: son gastos efectuados exclusivamente para realizar esa unidad de 

obra, por los que solo existen si la unidad de obra se ejecuta, por ejemplo: 

materiales y equipos a incorporar en la obra, mano de obra, maquinaria, equipo se 

construcción y herramientas. 

- Costos indirectos: son  los gastos generales en que incurre el contratista, tanto en 

sus oficinas como en el sitio de la obra, no atribuibles a una tarea en particular, pero 

necesariamente para efectuar los trabajos en general. Dentro de éstos tenemos: 

salarios y prestaciones sociales del personal directivo, técnico y administrativo de la 

empresa, depreciaciones, mantenimiento, alquiler y seguros de edificios, bodegas, 

predios, etc.; alquiler u operación y depreciación de vehículo y equipos de apoyo 

(de laboratorio, de topografía, de oficina); fletes y acarreos;, gastos de oficina; 

garantías y financiamiento; trabajos previos y auxiliares como la construcción y 

mantenimiento de caminos de acceso, instalaciones y desmantelamiento de quipo y 

limpieza final de la obra. 

 

c) Según la forma de producir: 

-  Costos por Órdenes de Producción 

 

Es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los costos en empresas que 

producen múltiples artículos o variaciones de un mismo producto se conoce con el nombre 

de Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción o Contabilidad de Costos por Orden 

Específica. 
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Al aplicarlo permite hallar un costo unitario para cada orden y determinar los diferentes 

niveles del costo en relación con la producción total, en las empresas donde la producción 

se hace por pedidos. 

 

El sistema de acumulación de Costos por Órdenes de Producción es adecuado donde un 

solo producto o un grupo de productos se hacen de acuerdo con las especificaciones de los 

clientes, es decir, que cada trabajo es hecho a la medida. 

 

Este método se adapta entre otras actividades a la Construcción de edificios, (Construcción 

de obras de ingeniería). Un proyecto es un trabajo complejo que a menudo requiere meses o 

años para terminarse y requiere la labor de muchos departamentos, divisiones o 

subcontratistas diferentes. 

 

Un trabajo u orden generalmente es simple y se repite muchas veces. Los proyectos son 

únicos y no repetitivos, tienen más incertidumbre, involucran mayor cantidad de 

habilidades y especialidades y requieren una coordinación más precisa en un período más 

largo. El control de los administradores de proyecto generalmente se enfoca en: 

a. Especificaciones. 

b. Programación del Tiempo. 

c. Costos. 

Se manejan tanto costos presupuestados como costos reales. 

Se debe manejar además: 

a. Control de actividades. 

b. Control de cambios. 

c. Control de riesgos. 

d. Control de entregables. 
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Método general de costeo por órdenes 

 Identificar la orden que es el objeto de costo escogido. 

 Identificar las categorías de costo directo para la orden. 

 Identificar los grupos de costos indirectos asociados con la orden. 

 Seleccionar la base de asignación de costos que se va a utilizar para asignar a cada 

grupo de costos indirectos a la orden. 

 Desarrollar el porcentaje o tasa por unidad de la base asignación de costos utilizada 

para asignar costos indirectos a la orden. 

 

Características de Costos por Órdenes de Producción 

En un sistema de costos por órdenes de producción, los costos se calculan para cada 

proyecto, además de los costos para cada actividad de la construcción.  

 

El Objetivo del Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo es responder órdenes según la 

solicitud de los clientes sobre la base de las especificaciones previamente establecidas. 

 

Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Trabajo, elementos del costo de la construcción, 

es decir, materiales directos, mano de obra directa, maquinaria, transporte y costos 

indirectos de producción, se acumulan de acuerdo con su identificación con cada orden. 

 

En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza teniendo en cuenta la 

Hoja de Costo, documento principal en el sistema y que se emitirá una por cada orden de 

trabajo que se ha enviado a la unidad de ejecución de obra. Esta hoja de costos comienza 

desde que se ejecuta el trabajo, y constituye el libro auxiliar de las cuentas Obras en 

Ejecución u Obras en Proceso y es diligenciada detalladamente y archivada al terminar las 

órdenes de trabajo. 
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Para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se dispone de un documento 

primario denominado requisición de materiales, el cual reflejará el número de la orden para 

la cual es asignado y contabilidad por su parte procede al registro del consumo de los 

materiales de cada orden en la cuenta Obras en Ejecución u Obras en Proceso. 

 

Respecto a la mano de obra directa, esta se determina según el resumen de tiempo y trabajo 

donde se detallan las horas trabajadas por los obreros en cada orden, lo cual permitirá 

identificar el costo por concepto de salario directo incurrido en las órdenes y reflejado 

contablemente en la cuenta Obras en Ejecución u Obras en Proceso. 

 

Los otros gastos que no se identifican con una orden y se consideran indirectos, en la 

medida en que se incurren, se registran contablemente en la cuenta Costos Indirectos de 

Construcción. Para su prorrateo entre las órdenes resulta conveniente determinar una tasa 

de aplicación la cual puede ser Real o Predeterminada. 

Si la tasa de aplicación es Real parte de los datos históricos utilizándose el Método de 

Costeo Real y si la tasa de aplicación es predeterminada se toman los datos provenientes 

del presupuesto, utilizándose el Método de Costeo Normal. 

 

La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos indirectos de construcción 

entre el total de una base, la cual puede ser el gasto de material directo, horas de mano de 

obra directa, horas máquinas, unidades de producción y costo de mano de obra directa. 

 

Una vez concluida la orden de producción contabilidad procederá a contabilizar dicha 

producción en la cuenta Obras Terminadas, para su posterior entrega al cliente. Ya 

facturada y en poder del cliente se procede a registrar el costo de Obra. 

 

Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del costo de construcción de 

la orden de trabajo y se muestra separadamente en el estado de resultado. 
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Siendo éste el sistema que utilizaremos para el desarrollo del tema objeto de la presente 

tesis.  

-  Costos por Procesos de Producción. 

 

Sistema de Costeo en el cual el costo de un bien o servicio se obtiene asignando costos a 

masas de unidades similares sometidas a los mismos procesos de producción. El mismo 

constituye un costo promedio, donde a cada unidad física de producción se le asigna una 

parte proporcional del todo que representa el costo de producción. Se utiliza cuando los 

productos se hacen mediante técnicas de producción en gran volumen (procesamiento 

continuo). El costeo por procesos es adecuado cuando se producen artículos homogéneos 

en gran volumen y no para productos específicos. 

Bajo un sistema de costo por proceso, los tres elementos básicos del costo de un producto 

(materiales directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) se acumulan de 

acuerdo con los departamentos o centros de costos. 

 

d) Según el comportamiento: 

- Cosos fijos.- Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de la empresa, 

sino que son una cantidad determinada, independiente del volumen de negocio. 

Ejemplo el alquiler de oficinas, la empresa tendrá que pagar todos los meses el 

mismo alquiler con independencia del comportamiento de sus ventas. Otros costos 

fijos no son permanentemente fijos, sino que llegado a cierto nivel de actividad 

pueden varias: por  ejemplo los gastos de alquiler. Si la actividad de la empresa 

aumenta mucho, ésta se puede  ver obligada a contratar más personal y, por lo tanto, 

puede que tenga que alquilar espacio adicional de oficinas. De la misma manera, si 

su actividad cae mucho, la empresa puede empezar a reducir plantilla, con lo que el 

espacio actual de sus oficinas le puede quedar grande y decida trasladarse a otras 

oficinas más pequeñas. 
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- Costos variables.- Son aquellos que evolucionan en paralelo con el  volumen de 

actividad de la empresa. De hecho, si la actividad fuera nula, estos costos serian 

prácticamente cero. Ejemplo: En una empresa constructora el costo de los ladrillos 

depende del volumen de obras, etc. 

- Toda empresa tendrá una serie de costos fijos y variables. Incluso algunos costos 

que son fijos para una empresa, pueden ser variables para otra, y viceversa.  

- Dentro de la actividad, la empresa puede tener cierta flexibilidad para elegir el tipo 

de costo en el que quiere incurrir fijo o variable. Ejemplo: Una empresa puede tener 

en planilla sus propios técnicos informáticos (costo fijo) o subcontratar este servicio 

a una empresa especializada (costo variable). Una empresa puede tener su propio 

servicio de vigilancia, o subcontratar este servicio a una empresa de seguridad. 

- Mixtos.- Tienen una parte fija y una parte variable. 

En la construcción algunos costos indirectos son fijos: ejemplo. Pago al personal directivo 

es un costo indirecto pero fijo. 

El costo es determinante para la realización de una obra. 

La reducción de los costos de una empresa es fundamental para competir con otras. 
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CAPITULO II 

 

2. CONTABILIDAD  DE CONSTRUCCIONES 

2.1 GENERALIDADES 

La contabilidad de costos se conceptúa como una rama especializada de la contabilidad 

general por cuanto el proceso productivo, el control de los costos y la determinación de los 

costos unitarios de los artículos terminados justifican lo suficiente para considerarla como 

una parte integrante de la contabilidad general. 

La Contabilidad de Costos de Construcción tiene como características  que su elaboración 

es laboriosa y complicada, por ello  es  necesario adoptar un control sistemático 

perfectamente comprendido. 

Para establecer la contabilidad de construcciones es necesario conocer que estará sujeta a 

las Normas Internacionales De Información Financiera N°11 CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Los principios contables y las NIIFs, permiten que en la construcción se apliquen dos 

métodos, dependiendo del tipo de obra y de incidencia en el ejercicio financiero: 

 

a) Método de “porcentaje de terminación”.- Mediante éste método se declarará los  ingresos 

y costos en función del avance de obra medido porcentualmente, y se utiliza cuando la 

duración de la obra supera a un año. 

Su ventaja se halla en que refleja correctamente los trabajos efectuados  en los contratos no 

terminados. 
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Actualmente las NIIFs establecen como método de aplicación único en la construcción el 

método de porcentaje de terminación. Anteriormente se utilizaba también el Método de 

obra terminada
15

, dicho método registraba los ingresos solamente al terminarse el contrato, 

o por lo menos al terminarse sustancialmente. El contrato se considera sustancialmente 

terminado cuando los costos restantes a incurrirse son insignificantes. 

 

Este método era conveniente solo con fines tributarios, porque se declaraban los ingresos y 

los costos cuando se terminaba la obra. 

 

CONSTRUCCIÓN 

 Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de 

construcción la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina 

el mismo caen, normalmente, en diferentes periodos contables, por tanto, la cuestión 

fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos 

ordinarios y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo 

de los cuales se ejecuta. 

Esto se debe aplicar para la contabilización de los contratos de construcción, en los estados 

financieros de los contratistas. 

Los requisitos contables deben aplicarse, generalmente por separado para cada contrato de 

construcción. No obstante en ciertas circunstancias y al fin de reflejar la esencia económica 

de la operación, es necesario aplicar los requisitos independientemente a los componentes 

identificables de un contrato único, o juntar un grupo de contratos a efecto de su 

tratamiento contable. 

                                                             
15 APLICACIÓN DE SISTEMA DE COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA CONSTRUCTORA 
“JORGE MOLINA”, AUTORAS: ALEXANDRA CABRERA GUERRERO, ANDREA JUCA LÓPEZ, 2010 
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2.2.1 Los ingresos ordinarios del contrato deben comprender: 

 

a) El importe inicial del ingreso ordinario acordado en el contrato 

b) Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones o 

incentivos  

• en la medida que sea probable que los mismos resulte un ingreso ordinario, y  

• siempre que sean susceptibles de medición confiable. 

Los ingresos ordinarios del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir. 

c) Ingresos posteriores de acuerdo al avance de la obra. 

2.2.2 Costos que comprenden los contratos 

 

Los costes del contrato deben comprender según las NIIF 11: 

1. Los costes que se relacionen directamente con el contrato específico. 

a) costes de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 

supervisión que allí se lleve a cabo;  

b) Costes de los materiales usados en la construcción;  

c) Depreciación de inmovilizado material usado en la ejecución del contrato;  

d) Costes de desplazamiento de los elementos que componen el inmovilizado material 

desde y hasta la localización de la obra;  

e) Costes de alquiler del inmovilizado material;  

f) Costes de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el 

contrato;  

g) Costes estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluyendo los costes 

esperados de las garantías; y  

h) Reclamaciones de terceros. 
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2. Los costes que se relacionen con la actividad de contratación en general y puedan ser 

imputados al contrato específico.  

a) Seguros;  

b) costes de diseño y asistencia técnica no relacionados directamente con ningún 

contrato específico; y  

c) costes indirectos de construcción. 

 

3. Cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente, según los términos pactados en el 

contrato. 

Entre los costes que son específicamente atribuibles al cliente, según los términos pactados 

en el contrato de construcción, se pueden encontrar algunos costes generales de 

administración, así como costes de desarrollo, siempre que el reembolso de los mismos esté 

especificado en el acuerdo convenido por las partes. 

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 

fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser 

reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de terminación de la 

actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance. 

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con la suficiente 

fiabilidad 

a) Los ingresos ordinarios deben ser reconocidos en el estado de resultados solo en la 

medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato; y  

b) Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del periodo en que se 

incurren 

Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos 

ordinarios totales derivados del mismo, las perdidas esperadas deben reconoceré 

inmediatamente como tales en la cuenta de resultados. 
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CONTABILIZACIÓN  

En el momento de la celebración del contrato: 

 

2.3 COSTOS QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN 

Los Tipo de costos  que intervienen en la construcción son:  

 

 Costos directos y, 

 Costo de Materiales Directos 

 Costo de Mano de Obra Directa 

 Maquinaria Pesada 

 Subcontratos 

 Transporte 

 

 Costos indirectos. 

2.3.1 Costos Directos 

Se denominan costos directos a todas las erogaciones o gastos que se hagan directamente 

para las Obras, es decir, todos los gastos que se hace necesario efectuar para construir las 

Obras misma.
16

 

 

Los elementos del precio unitario son: 

                                                             
16CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO, Manual de Costos de Construcción, Séptima-Edición. Quito-

Ecuador. Pág. 7 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

CONTRATOS ADJUDICADOS POR OBRAS xxx

RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx

DESCRIPCION

x

Por celebración del contrato
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Materiales 

Mano de obra directa 

Equipo 

Transporte 

 

 

2.3.1.1 MATERIALES.-  Constituyen uno de los elementos de más influencia en la 

producción de una obra, en la mayoría de las obras este rubro representa más de la mitad 

del costo total de la misma. 

 

Los materiales pueden ser básicos o elementales como: cemento, arena, ripio, ladrillo; y 

materiales transformados como material eléctrico, tuberías, estucos, etc. 

 

Los costos unitarios de materiales están dados por el costo de adquisición en el mercado.  

 

El costo unitario total de cada material es el resultado de multiplicar el costo de adquisición 

por la cantidad a utilizarse, El costo de adquisición está en cada factura. 

 

Para poder tener un mayor control de los materiales se deberá: 

 

- Establecer el volumen de materiales: se  los determina en los programas, planes y 

proyectos, en donde se identifican fácilmente el volumen de los materiales necesarios, 

todo ello de acuerdo a planos y especificaciones.  

 

- Compra de materiales: se lo hará en función de la determinación del volumen de 

materiales a utilizar, de acuerdo a los materiales programados. 

 

- Ingreso a bodega: el personal encargado realizará la inspección de los materiales, si se 

encuentra de acuerdo con los detalles que exige cada suministro ingresará a bodega. 
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- Almacenamiento y control de materiales: la bodega se encargara del almacenamiento de 

los materiales desde que ingresan hasta que las obras los requieran. El custodio de la 

bodega deberá controlar los movimientos de los materiales a través de kárdex, teniendo 

en cuenta los stocks máximos y mínimos de cada material. 

 

- Entrega de materiales: la bodega despachará los materiales a través de  las órdenes de 

requisición emitida por el jefe de obra. 

 

- Contabilización: Los costos asignados en concepto de materiales se aplican a la cuenta 

“OBRAS EN EJECUCION” si se trata de obras en ejecución encargadas por terceros y 

a “OBRAS EN PROCESO” si se trata de obras ejecutas por cuenta propia. 

 

CONTABILIZACIÓN: 

 

a) Compra de los materiales 

Los valores por los materiales adquiridos se registran al costo de adquisición. 

Los descuentos y rebajas que se generen en la compra de materiales se disminuirán del 

valor de la compra, por tanto se registrará a su valor neto. 

Los fletes en compras se cargarán al costo de los materiales en la cuenta Materiales y 

Suministros.  

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

IVA 12% xxx

CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx

RETENCIONES EN LA FTE. xxx

DESCRIPCION

Por compra de materiales 

x
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b) Consumo 

El registro se hará  de acuerdo a las asignaciones de materiales en  cada uno de los 

proyectos 

Se deberá indicar en la orden de requisición la actividad para la que se destinará el material 

así por ejemplo: cimentación, loza, mampostería, instalaciones, etc. 

  

c) Devoluciones 

Las devoluciones a proveedores, se registrará haciendo un registro contrario al de la 

compra. 

 

La devolución de la obra se registrará en un asiento contrario al del consumo de materiales. 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 - Actividad que se destine xxx

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

DESCRIPCION

Por consumo de materiales 

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

IVA 12% xxx

DESCRIPCION

Por devolución de materiales al Proveedor

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 - Actividad que se destine xxx

DESCRIPCION

Por devolución de materiales de la obra

x
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De existir sobrantes de materiales luego de concluidas las obras, su saldo constituye un 

activo que se lo puede utilizar en futuros proyectos o venderlos. 

 

2.3.1.2 MANO DE OBRA.-  Corresponde al costo de sueldos, salarios, beneficios sociales 

y demás remuneraciones  en favor de técnicos, empleados y obreros que participan en 

forma directa en el trabajo de la obra, ejemplos: remuneraciones, beneficios sociales, ropa 

de trabajo, atención médica por cuenta del constructor o empleador, transporte, etc. los 

mismos que son aplicables a cada actividad.  

 

Los Costos de mano de obra en la construcción constituyen un rubro muy importante 

dentro de los costos directos. 

 

La práctica, los sistemas de trabajo, y la legislación laboral hace que los pagos por concepto 

de mano de obra se realicen semanalmente aún para contratos por obra cierta. 

 

La determinación de los costos de mano de obra se hará a través de la elaboración de Roles 

o planillas los mismos que están basados en informes de los días trabajados de los obreros, 

dichos costos constituyen un costo directo por lo que se deberán cargar a la obra respectiva. 

 

En los roles de pagos deberán constar los siguientes rubros: Salario unificado, horas extras, 

descuentos o deducciones, así como también los beneficios sociales. 

 

El salario unificado está conformado por el salario básico sectorial más los incrementos 

salariales decretados por el gobierno. El salario básico unificado a partir del 1 de enero del 

2011 para el Trabajador en General se fijo en USD 264,00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

CUATRO 00/100 DÓLARES)
17

 mensuales. 

 

                                                             
17

 http://www.boletincontable.com/component/content/article/6-noticias/26-salario-basico-unificado-para-

trabajadores-en-general-2011.html 

http://www.boletincontable.com/component/content/article/6-noticias/26-salario-basico-unificado-para-trabajadores-en-general-2011.html
http://www.boletincontable.com/component/content/article/6-noticias/26-salario-basico-unificado-para-trabajadores-en-general-2011.html
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Las horas extras, la aplicación depende del tiempo en el cual se haya hecho uso de estas 

horas y serán aplicadas luego de la jornada normal de trabajo tendrán una incremento del 

50% siempre que no superen las 24:00 horas y pasadas éstas horas tendrán un recargo del 

100%, este porcentaje también será aplicado para los trabajos en sábados domingos y días 

festivos. 

Las horas extras no podrán exceder de 4 horas diarias y 12 horas semanales. 

 

Forma de cálculo: 

s./ 240 hs = v.h.n.  

v.h.n. + 50 % = v.h.s.           

v.h.n. + 100 % = v.h.e. 

 

Los descuentos, son deducciones por los siguientes conceptos: aporte personal al IESS, 

Anticipos y demás descuentos acordados. 

 

Los beneficios sociales, están compuestos por: 

 

Decimo tercer sueldo, que no es más que el Bono Navideño, que deberá ser pagado hasta el 

24 de Diciembre de cada año, es igual a la doceava parte de las remuneraciones percibidas 

durante el año calendario, que se calcula sumando al salario unificado, horas extras y 

comisiones.   

Mensualmente: salario devengado/12  

 

Decimo cuarto sueldo, es la bonificación de educación, será equivalente al salario básico 

mínimo vital vigente en el período, será pagadero hasta el 15 de Agosto en las regiones 

sierra y oriente, y hasta el 15 de marzo en la región en la región costa e insular. 

Mensualmente: Salario Básico/12 (considerando lo proporcional a lo trabajado en el mes). 
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Fondos de Reserva, deberá ser depositados en el IESS, es equivalente a la 12ava parte de 

las remuneraciones (salario unificado + horas extras + comisiones). Después de un año 

trabajado con el mismo patrono. 

 

En la construcción empezaran a percibir desde el primer día de trabajo, además que deberán 

ser pagados directamente a los trabajadores en la parte proporcional que le corresponda 

mensualmente. 

 

Aporte Patronal, equivale al 12.15% del salario unificado. 

 

Vacaciones, a todos los trabajadores les corresponde  por derecho 15 días de descanso 

después de haber laborado durante un año calendario, es equivalente a la 24ava parte del 

salario unificado. 

 

CONTABILIZACIÓN: 

 

a) Registro de Roles de Pago 

 

 

 

b) Cuando se carga la mano de obra a los costos de la construcción: 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

MANO DE OBRA xxx

 - Salarios xxx

 - Beneficios Sociales xxx

CTAS X PAGAR (Roles) xxx

IESS x PAGAR xxx

DESCRIPCION

x

Por acumulación de costos de mano de obra directa
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2.3.1.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

En la construcción la utilización de la maquinaria y equipo es muy importante, por ello se 

considera costo directo de la producción, existe maquinarias pesadas como las excavadoras, 

niveladoras, tractores, volquetas, etc., y maquinaria ligera.  

 

La maquinaria pesada se la trata como costo directo debido al gasto que representa en la 

construcción (consumo de combustible, energía depreciaciones, mantenimientos y 

reparaciones). 

 

Es recomendable llevar cuentas de las maquinarias en forma individual, la acumulación de 

estos costos se los hará en la cuenta Maquinaria Pesada,  posteriormente se los pasará a la 

cuenta Obras en Ejecución desglosándola en la actividad que corresponda. 

Cuando la maquinaria es alquilada se registrará el valor pactado por el alquiler. 

 

Para su control será necesario llevar un registro diario del trabajo de las mismas llamado 

parte diario de maquinaria, en el cual se anotará las horas empleadas en cada actividad, ésta 

información al ser multiplicada por el costo unitario por horas permitirá determinar el costo 

de cada maquinaria en las respectivas actividades.  

 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 -Actividad 1 xxx

 -Actividad 2 xxx

MANO DE OBRA xxx

DESCRIPCION

Por transferir costos de mano de obra directa

x
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CONTABILIZACIÓN: 

 

a) Por registras costos de maquinaria pesada 

 

 

b) Para cargar los gastos de Maquinaria Pesada en los costos de la construcción: 

 

 

2.3.1.4 SUBCONTRATOS 

 

Otro de los elementos directos de importancia en la construcción es la Subcontratación que 

puede se parcial o total y se presenta tanto en obras de edificación como en obras de 

ingeniería. Las obras de edificación sobre todo necesitan la colaboración de industrias 

afines tales como: Estructuras de aluminio y vidrio, electricidad, carpintería, pintura, 

decoración, etc. En la obra pública también tenemos la participación de empresas 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

MAQUINARIA PESADA xxx

 - Depreciaciones xxx

 - Combustibles y Lubricante xxx

 - Mantenimiento y Reparaciones xxx

CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx

DEPREC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO xxx

DESCRIPCION

x

Por acumulación de costos de maquinaria pesada

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 -Actividad 1 xxx

 -Actividad 2 xxx

MAQUINARIA PESADA xxx

DESCRIPCION

Por transferir costos de maquinaria pesada 

x
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subcontratistas que realizan trabajos de asfalto, colocación de tuberías, nivelaciones, 

prefabricados de hormigón etc. 

Estos trabajos se refieren en la mayor parte a subcontratación completa es decir con la 

intervención de materiales, mano de obra y elementos auxiliares, y en otros casos se hace 

solo subcontratación de mano de obra, o de provisión de  materiales. 

Los subcontratistas están obligados a realizar los trabajos en las fechas que constan en los 

contratos, para que no se retrase la marcha de la obra. El conocimiento personal que exista 

entre la empresa contratista y la subcontratista garantiza la seriedad para el cumplimiento 

para el contrato, esto se da generalmente cuando ya se ha trabajado en varias obras y todos 

los trabajos han sido satisfactorios. 

El contratista podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización del contratante, 

siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total 

del contrato principal, y el subcontratista esté habitado en el RUP. 

En la subcontratación los costos están dados por el valor que se haya convenido en el 

contrato y que generalmente corresponde a una actividad, y deberá ser registrado en la 

cuenta de OBRAS EN EJECUCIÓN,  para la contabilización de la obra subcontratada se 

procede a un sin número de registros desde que se celebra el contrato, se generan los 

anticipos, y se realiza la liquidación y registro del costo. 

 

CONTABILIZACION 

a)   En el momento de la celebración de un subcontrato se registrará así: 
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b)  Cuando se realiza la entrega del anticipo 

 

c)  Para registrar los pagos respectivos de acuerdo al avance de la obra 

 

d)  Por registrar el costo en la actividad correspondiente 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

RESERVA DE SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx

SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx

DESCRIPCION

x

Por celebración del subcontrato

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx

BANCOS xxx

Por entrega de anticipo al subcontrato

DESCRIPCION

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx

CUENTAS POR PAGAR xxx

x-x-x

CUENTAS POR PAGAR xxx

BANCOS xxx

DESCRIPCION

x

Por reconocimienton según avance de la obra 

x

Por pago según avance de la obra a subcontratista

 a subcontratista

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCIÓN xxx

 - Actividad 1 xxx

ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx

actividad

DESCRIPCION

x

Por registro del cos to correspondiente en la 
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e)  Por cierre de las cuentas de orden 

 

 

2.3.1.5 TRANSPORTE 

 

En ciertas actividades específicas de la construcción como el movimiento de tierras y los 

desplazamientos de materiales en trabajos de distancia, el transporte es muy importante ya 

que representa un costo significativo en el costo total de la obra, por lo cual se lo considera 

como costo directo. 

El transporte deberá tratar como el procedimiento que se le dio  la maquinaria pesada, es 

decir que se los costos de acumularan en la cuenta Transporte. 

Cuando el transporte es propio se cargan todos los gastos que intervienen como 

depreciaciones, intereses, mantenimientos y reparaciones, salarios, etc. 

Cuando el transporte es alquilado se carga el valor que se paga por ese concepto. 

 

CONTABILIZACIÓN: 

 

a) Cuando el transporte es propio 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCIÓN xxx

 - Actividad 1 xxx

ANTICIPO  A SUBCONTRATISTAS xxx

actividad

DESCRIPCION

x

Por registro del cos to correspondiente en la 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx

RESERVA DE SUBCONTRATOS ADJUDICADOS xxx

DESCRIPCION

x

Por cierre de cuenta de orden



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

51  

 

 

b) Cuando el transporte es alquilado se carga el valor que se paga por ese concepto. 

 

c) Para cargar los gastos de Transporte en los costos de la construcción: 

 

 

2.3.2 Costos Indirectos 

 

Corresponde a varios rubros que intervienen en la construcción en forma indirecta tales 

como: costo de arrendamiento o de depreciación de la maquinaria ligera y equipos, seguros 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

TRANSPORTE xxx

 - Depreciaciones xxx

 - Combustibles y Lubricante xxx

 - Mantenimiento y Reparaciones xxx

 - Seguros xxx

CAJA/BCOS/CTAS X PAG. xxx

DEPREC. ACUM. DE VEHICULO xxx

DESCRIPCION

x

Por acumulación de costos de transporte

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

TRANSPORTE xxx

 -Alquiler de Transporte xxx

IVA 12% xxx

CAJA/BCOS/CTAS X PAG xxx

RETENCION EN LA FTE xxx

DESCRIPCION

Por acumulación de costos de transporte (alquiler)

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 -Actividad 1 xxx

 -Actividad 2 xxx

TRANSPORTE xxx

Por cargar costos de transporteen la Obra

DESCRIPCION

x
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de maquinaria ligera y equipos, combustibles, lubricantes, planos, Planificación, Diseño 

estructural, Diseño eléctrico, Diseño Hidrosanitario, Estudio de suelos, Planos topográficos, 

Gastos Administrativos y Financieros etc.  Es decir son todos aquellos gastos que se 

realizan para la ejecución de un proyecto y que no han sido considerados como costo 

directo. 

 

La mano de obra indirecta agrupa a todo el personal que no realiza trabajos específicos de 

ejecución de obra proviene generalmente de los gastos de Administración que se tiene la 

necesidad de hacer en la dirección de los trabajos. Estos gastos tienen su origen en los 

diversos aspectos Administrativos que comprenden desde los honorarios del Ingeniero 

Director de las Obras hasta la percepción más modesta del Empleado de la Organización 

Administrativa. El costo reconocido por este rubro deberá ser aplicado a cada actividad de 

la obra. 

 

La maquinaria ligera y equipos son de menor importancia en la producción debido a su bajo 

costo y poca intervención en el proceso de la construcción por ello se les considera como 

auxiliares en el trabajo, de ahí que se los tratará como costo indirecto. 

 

 

CONTABILIZACIÓN: 

a) Registro de costos indirectos: 

 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

COSTOS INDIRECTOS xxx

 - Materiales Indirectos xxx

 - Mano de Obra Indirecta xxx

 - Maquinaria Liguera xxx

 - Otros xxx

VARIAS CUENTAS xxx

DESCRIPCION

x

Por acumulación de costos Indirectos
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b) Para cargar los Costos Indirectos de Fabricación en los costos de la construcción: 

 

 

2.4 ASIENTOS MÁS UTILIZADOS 

En conclusión los principales asientos contables son: 

a) Al momento de la celebración del contrato se deberá registrar el asiento de la 

siguiente manera: 

 

b) Cuando se entrega garantías se deberá registrar el asiento de la siguiente manera: 

 

c) El asiento que se deberá realizar cuando recibimos el anticipo de la obra será: 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCION/OBRAS EN PROCESO xxx

 -Actividad 1 xxx

 -Actividad 2 xxx

COSTOS INDIRECTOS xxx

Por Transferir CIF en la Obra

DESCRIPCION

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

CONTRATOS ADJUDICADOS POR OBRAS xxx

RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx

DESCRIPCION

x

Por celebración del contrato

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

GARANTÍAS xxx

GARANTÍAS CONCEDIDAS xxx

DESCRIPCION

x

Por la entrega de una garantía
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d) Cuando se generan compras y gastos de la obra se registrará: 

 

e) Cuando se registran los costos que se han generado a la obra: 

 

f) Cuando se envian las planillas de acuerdo al avance de la obra: 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

CAJA /BANCOS xxx

ANTICIPO DE CLIENTES O DE CONTRATOS xxx

DESCRIPCION

x

Por recepción del anticipo de la obra

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

MANO DE OBRA xxx

MAQUINARIA PESADA xxx

SUBCONTRATOS xxx

TRANSPORTES xxx

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA xxx

VARIAS CUENTAS xxx

Por generación de compra o gastos en la obra

DESCRIPCION

x

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS EN EJECUCIÓN xxx

MATERIALES Y SUMINISTROS xxx

MANO DE OBRA xxx

MAQUINARIA PESADA xxx

SUBCONTRATOS xxx

TRANSPORTES xxx

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA xxx

DESCRIPCION

x

Por cargar gatos en los costos de la obra
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g) En el momento que se  termina la obra: 

 

e) Cuando se entrega la obra al cliente: 

 

 

f) Al final del período para registrar la determinación de la utilidad de la obra: 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

ANTICIPO DE CLIENTES xxx

INGRESOS DE OBRA xxx

DESCRIPCION

x

Por registro de envio de planilla (según avance de obra)

Por registro de envio de facturas

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

OBRAS TERMINADAS xxx

OBRAS EN EJECUCIÓN xxx

DESCRIPCION

x

Por registro cuando se termina la obra

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

COSTO DE OBRA xxx

OBRAS TERMINADAS xxx

DESCRIPCION

x

Por registro entrega de obra terminada

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

INGRESOS DE OBRAS xxx

COSTOS DE OBRA xxx

UTILIDAD xxx

Por registro al final de la obra

DESCRIPCION

x
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g) Por la liquidacion de las cuentas de orden que se abren al inicio de la obra se 

registra de la siguiente manera: 

 

 

 

2.5 PRESUPUESTOS18
       

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y en 

términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización”.
19

 

 

El presupuesto es una estimación del costo de un proyecto. 

La estimación más exacta del costo de una obra se obtiene por un presupuesto basado en 

precios unitarios. Para realizarlo se debe tener en cuenta la división de las actividades, las 

especificaciones, las condiciones previstas y las necesidades estimadas. 

La incertidumbre en cada una de ellas mas la variabilidad en los rendimientos de la mano 

de obra, no nos permiten una estimación precisa del costo total de una obra. 

                                                             
18 http://preciounitario.blogspot.com/2009/04/analisis-de-precios-unitarios-y.html 
19

 CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO. Manual de Costos de Construcción Séptima-Edición. 

Quito-Ecuador. Pág. 7 

 

FECHA AUXILIAR DEBE HABER

x-x-x

RESERVA DE CONTRATOS ADJUDICADOS xxx

CONTRATOS ADJUDICADOS xxx

x-x-x

GARANTÍAS xxx

GARANTIAS CONCEDIDAS xxx

x

Por cierre de cuentas

DESCRIPCION

x

Por cierre de cuentas

http://preciounitario.blogspot.com/2009/04/analisis-de-precios-unitarios-y.html
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Por lo que cuando soliciten presupuestos globales por obra terminada o por unidad de área 

intervenida y otros. La obra se reducirá a precios unitarios básicos para realizar una 

estimación lo más afinada posible. 

La elaboración de un presupuesto es una tarea que se debe realizar organizada y 

detalladamente, es muy fácil cometer errores, además de omitir partidas, dejar fuera 

insumos, o despreciar costos importantes 

 

2.5.1 Importancia del Presupuesto 

 

1. Los Presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones  

2. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización 

3. Por medio de los presupuestos se mantienen el plan de operaciones de la empresa en 

límites razonables. 

4. Sirven como mecanismo de control para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y orientarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes del plan total de 

acción. 

6. Los presupuestos son de gran utilidad, como norma comparativa de los resultados 

obtenidos con los datos presupuestados, una vez que se hayan completado los 

planes y programas, para verificar los logros o en un caso corregir las diferencias. 

2.5.2 Desglose de actividades 

 

La estimación de proyectos es una forma de resolución de problemas y, en la mayoría de 

los casos, el problema a resolver es demasiado complejo para considerarlo en una sola 

parte. Por esta razón, descomponemos el problema, recaracterizandolo como un conjunto 

de pequeños problemas o actividades fáciles de manejar. 
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Por Actividades de Construcción se entenderán labores específicas que ejecutan los 

constructores con mano de obra especializada en dicha labor, y forman parte de un proyecto 

que contiene su: especificación, cubicación (Cubicarse) y valorización. Las actividades se 

componen de varios insumos básicos, en que cada uno se caracteriza por tener sus propias 

restricciones. 

 

Existen Actividades simples y compuestas. Estas últimas, se componen de varias 

actividades simples. Por ejemplo, el hormigón armado en su calidad de actividad 

compuesta, se compone principalmente de enfierradura, hormigón y moldaje que 

constituyen actividades simples. 

 

Para comenzar cualquier análisis, partimos separando el proyecto en pequeñas actividades, 

luego cada una de estas actividades se vuelve a desglosar, hasta llegar a un nivel adecuado. 

Este proceso facilita la estimación del costo total. 

Con experiencia, es muy fácil darse cuenta de cómo separar las partes de un proyecto. 

 

Debemos lograr un nivel de detalle donde cada actividad se pueda independizar de las 

otras, ya sea por los recursos empleados, o por mano de obra, o equipos usados. Ya que los 

recursos que se manejan no son cuantificados solamente por cantidad, sino por calidad y 

rendimiento. Cada actividad debe poder cuantificarse (Cubicarse) en forma independiente. 

 

Considerando un desglose de actividades adecuado, identificando los costos unitarios y 

realizando una buena estimación de las cantidades de cada uno (por medio de cubicaciones 

y análisis de necesidades), podemos reducir los imprevistos. 
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2.5.3 Cubicaciones o Cuantificaciones 

 

Las actividades del proyecto se cuantifican en cantidad de unidades y nos definirán 

totalmente el tamaño del proyecto. Esta será la base de nuestra propuesta, y deben ser 

precisas y exactas. Corresponderán a la cara de la empresa y será la visión que tendrá de 

nosotros el mandante, y la utilizará para compararnos con las otras propuestas. 

Deben ser lo más precisas posible, y realizadas en formatos ordenados. 

 

Es recomendable considerar los planos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

colocando números a los elementos claves y nombrando todos los elementos basado en los 

ejes definidos en los planos, horizontales y verticales, pues ello permitirá reconstruir los 

datos rápidamente en caso de duda, por falta de un elemento, o si se repitiese el elemento 

en otros planos. La cubicación debe ser detallada y estructurada. 

 

Para tener una propuesta precisa, se debe tener todos los planos y cotizaciones de cada uno 

de los insumos de la obra, caso contrario, solo se aumenta la incertidumbre en la obra, y 

debemos aumentar nuestro porcentaje de imprevistos. 

Junto a las cubicaciones debemos tener muy claramente que es lo que se debe incluir en las 

cubicaciones y forma parte del proyecto, y que partes debemos dejar fuera de ella, por no 

formar parte de lo que debemos cotizar. 

 

2.5.4 El Itemizado  

 

Es la base de la cotización, y corresponde al listado de actividades con la cantidad de 

unidades  de obra, que  es multiplicada por  el precio unitario, obtenido mediante el análisis  

de precio unitario para la actividad. 
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Este documento se entrega como base del presupuesto y será la base del sistema de 

evaluación y control de la obra. 

 

Así podemos mencionar el siguiente ejemplo: 

 

Análisis de  Precios  Unitarios  

    Ítem: 

      Código: 501137 

Descrip.: Caseta de guardianía y bodega 

Unidad: m2 

Especific.: 

 
       COSTOS DIRECTOS 

       Equipo y herramienta 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

101001 Herramientas menor % mano de obra %MO 5.00%MO     0.36 

Subtotal de Equipo:  0.36 

       Materiales 

Código Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

227009 Clavos Kg 0.50 1.22   0.61 

203003 Pingos m 0.67 0.47   0.31 

204104 Cadena m 0.06 3.80   0.23 

254007 plancha de zinc m2 0.55 5.70   3.14 

203007 Tabla de encofrado u 4.00 1.90   7.60 

203008 Tiras de 4x5 u 0.50 0.95   0.48 

204055 Bisagras para puerta de 3.5 " x 3.5" u 0.17 0.61   0.10 

204102 Candado u 0.06 14.26   0.86 

204103 Tirafondos u 3.00 0.12   0.36 

Subtotal de Materiales:  13.69 

       Transporte 

Código Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

              

Subtotal de Transporte:  0.00 

       Mano de Obra 
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Código Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

412002 Maestro de obra   1.00 2.15 0.30 0.65 

410006 Ayudante de Carpintero   1.00 2.15 1.50 3.23 

411005 Carpintero   1.00 2.15 1.50 3.23 

Subtotal de Mano de Obra:  7.11 

       Costo Directo Total:  21.16 

       COSTOS INDIRECTOS 

19.00 % 4.02 

       Precio Unitario Total ................................................................................................. 25.18 

              Nota: Estos precios no incluyen IVA 

    

2.5.5 ¿Cómo construir un presupuesto? 

 

Para construir el presupuesto, se debe sumar al itemizado, que corresponde al costo directo, 

los costos indirectos, que siempre deben incluir los gastos generales, el IVA, según 

corresponda a la empresa que cotiza, y la utilidad esperada según el tipo de obra. 

 

2.5.6 El IVA 

 

Por regla general los materiales se consideran sin IVA, y se facturan los estados de pago 

con IVA, pero debe considerarse pago de impuestos y de facturas que no podremos 

descontar como parte del negocio. 

 

2.5.7 Presupuestos de obra 

 

Un paso previo para la contratación de obras es el relacionado con el presupuesto de cada 

obra a ejecutarse. 

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

62  

 

Luego de realizado el estudio o proyecto definitivo de factibilidad que regularmente 

comprende diseños, planos, especificaciones técnicas y demás aspectos relacionados con la 

obra o servicio a ejecutarse, se procede a la elaboración del PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto constituye un elemento muy importante para la contratación, pues se refiere 

a la estimación detallada del costo total de la obra, por etapas, actividades, etc. 

 

La elaboración del presupuesto requiere de muy buena información y datos que tengan 

respaldo desde el punto de vista legal, comercial, financiero, documentación, etc.  

 

 Así, para estimar los costos de mano de obra se tomará en cuenta la legislación que 

regula los mínimos sectoriales, remuneraciones adicionales y beneficios sociales de 

Ley;  

 Para estimar costos de materiales se pedirán cotizaciones de distintos proveedores a 

fin de elegir la más conveniente en términos de calidad, precio, forma de pago, etc. 

 Para estimar gastos de administración deberá hacerse proyecciones de gastos de 

personal y gastos de operación y en qué medida podría contribuir el proyecto a 

financiarlos parcialmente o totalmente. 

 

El éxito en la elaboración del presupuesto depende fundamentalmente de la calidad y 

oportunidad de la información relacionada con la obra. Es importante destacar que al hacer 

un presupuesto, además de contar con los justificativos pertinentes, debe considerarse que 

el presupuesto es sometido a revisión o análisis de las instituciones o empresas interesadas. 

 

En resumen, la calidad y consistencia del presupuesto de la obra depende de la buena 

información, de las justificaciones de cada uno de los rubros considerados, y del 

conocimiento y habilidad para elaborarlo. 
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A continuación se presentamos El PRESUPUESTO DE OBRA referente a la Construcción 

para la Estación de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Formulario No 2 
PRESUPUESTO 

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ARPI CONTRERAS 
    CTO-SUPERTEL-111-10-S 

 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

  

PRESUPUESTO      

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

001  OBRAS INICIALES    3.867,82 

1.001 501086 Limpieza de terreno m2 1.221,13 1,81 2.210,25 

1.002 501137 Caseta de guardianía y bodega m2 36,00 25,18 906,48 

1.003 501001 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 408,20 1,84 751,09 

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS    19.217,92 

2.001 501134 Desbanque de plataformas m3 265,12 1,37 363,21 

2.002 501002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, 
profundidad entre 0 y 2 m 

m3 376,40 7,72 2.905,81 

2.003 501085 Relleno compactado con material de sitio (plancha 
vibratoria) 

m3 564,23 7,57 4.271,22 

2.004 501138 Suministro y colocación de grava 3/4" m3 117,20 27,04 3.169,09 

2.005 523007 Material filtrante para drenes m3 72,64 27,74 2.015,03 

2.006 507135 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin 
clasificar, cuchara 40 cm 

m3 589,25 2,71 1.596,87 

2.007 507136 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin 
clasificar, cuchara 40 cm 

m3 161,50 2,88 465,12 

2.008 507137 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 

m3 376,83 3,72 1.401,81 

2.009 507138 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 

m3 94,21 4,41 415,47 

2.010 507123 Excavación en Roca (0-2 m) m3 38,17 32,39 1.236,33 

2.011 507134 Excavación en Roca (2-4 m) m3 13,46 34,40 463,02 

2.012 507144 Cargado de material con cargadora m3 615,97 0,96 591,33 

2.013 507145 Cargado manual para desalojo de material m3 66,87 2,69 179,88 

2.014 507146 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/k
m 

684,41 0,21 143,73 

3  CIMENTACIONES    13.035,82 

3.001 501106 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 
140 kg/cm2 

m3 169,87 76,74 13.035,82 

4  CONTRAPISOS    5.609,24 

4.001 501016 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 

4.002 507126 Replantillo de piedra ( e=20cm) m2 112,77 7,24 816,45 
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5  HORMIGONES    35.600,17 

5.001 530079 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de 
zapatas ( incluye encofrado) 

m3 18,96 190,60 3.613,78 

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

5.002 530029 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas 
(incluye encofrado) 

m3 18,39 170,98 3.144,32 

5.003 530030 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de 
hormigón (incluye encofrado) 

m3 24.629,00 218,10 5.371,58 

5.004 530076 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye 
encofrado) 

m3 13.948,00 200,69 2.799,22 

5.005 530078 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de 
escaleras (incluye encofrado) 

m3 54.855,00 245,79 1.348,28 

5.006 530157 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con 
bomba 

m3 47.124,00 123,25 5.808,03 

5.007 506111 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 7,89 96,02 757,60 

5.008 530160 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye 
encofrado 

m3 52,25 244,16 12.757,36 

6  ACERO DE REFUERZO    64.816,01 

6.001 501006 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 

6.002 501017 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 

6.003 501121 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 

6.004 501120 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 

6.005 501119 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 

7  ENCOFRADOS    2.286,11 

7.001 501117 Encofrado de losa steel deck m2 554,88 4,12 2.286,11 

8  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    15.845,29 

8.001  PLANTA DEPURADORA DE DESECHOS SOLIDOS: 
FOSA SÉPTICA, PANTANO ARTIFICIAL Y 
DEPOSICIÓN AL SUELO 

   13.798,29 

8.001.001 501002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, 
profundidad entre 0 y 2 m 

m3 62,56 7,72 482,96 

8.001.002 507137 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material 
conglomerado, cuchara 40 cm 

m3 36,49 3,72 135,74 

8.001.003 507128 Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm 
U/E 1 MPA 

m 296,40 9,46 2.803,94 

8.001.004 507127 Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm 
U/E 1 MPA 

m 204,00 17,87 3.645,48 

8.001.005 507129 Suministro e instalación de válvulas HF d= 110 mm 
sello de bronce 

u 2,00 182,46 364,92 

8.001.006 503001 Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º 
sanitario 

u 2,00 5,37 10,74 

8.001.007 507139 Abatimiento del nivel freático hora 287,50 5,26 1.512,25 

8.001.008 507141 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 

8.001.009 507142 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 

8.002  INSTALACIONES SANITARIAS    2.047,00 

8.002.001 507059 Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 

8.002.002 503011 Punto desagüe PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 

8.002.003 503012 Punto desagüe PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 

8.002.004 500028 Punto desagüe PVC 75 mm pto 21,00 12,73 267,33 

9  MAMPOSTERÍAS    16.750,41 
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9.001 501010 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 

9.002 501133 Muro de mampostería de piedra revocada m3 29,58 77,47 2.291,56 

10  DEMOLICIONES Y DERROCAMIENTOS    2.129,07 

10.001 518023 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 

11  INSTALACIONES ELÉCTRICAS    30.105,34 

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

11.001 502127 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68 

11.002 502122 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal 
pequeño 

u 100,00 1,94 194,00 

11.003 502123 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal 
grande 

u 60,00 2,50 150,00 

11.004 502081 Suministro e instalación de cajetín metálico 
rectangular profundo 

u 90,00 2,08 187,20 

11.005 502148 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 

11.006 502149 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 

11.007 502150 Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 u 6,00 7,49 44,94 

11.008 500008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 

11.009 500007 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250,00 1,75 437,50 

11.010 500009 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50,00 2,90 145,00 

11.011 500010 Suministro y colocación de conector EMT 1/2" u 120,00 0,79 94,80 

11.012 500011 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 

11.013 500012 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 

11.014 500013 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40,00 0,68 27,20 

11.015 500014 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 

11.016 500015 Suministro y colocación de unión EMT 1" u 20,00 1,12 22,40 

11.017 502152 Suministro e instalación Tubería PVC 1" (presión 
roscable) 

ml 500,00 4,08 2.040,00 

11.018 502134 Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión 
roscable) 

ml 240,00 6,72 1.612,80 

11.019 500016 Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 

11.020 500017 Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG m 1.200,00 1,69 2.028,00 

11.021 500018 Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG m 600,00 2,26 1.356,00 

11.022 500020 Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos m 700,00 2,39 1.673,00 

11.023 500019 Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos m 20,00 2,95 59,00 

11.024 500021 Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 
AWG 

m 480,00 6,91 3.316,80 

11.025 500022 Suministro y tendido de cable al desnudo #2 AWG m 25,00 2,13 53,25 

11.026 502135 Suministro de centro de carga 3F QOL-420 u 1,00 193,78 193,78 

11.027 502126 Extractor de aire u 10,00 63,64 636,40 

11.028 502137 Suministro de breaker  1F 16 A u 8,00 10,70 85,60 

11.029 502138 Suministro de breaker  1F 20 A u 6,00 10,70 64,20 

11.030 500024 Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 2x32 
W 

pto 2,00 45,32 90,64 

11.031 500025 Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 
W 

pto 18,00 62,28 1.121,04 

11.032 500026 Suministro e Instalación de lámpara decorativa pto 14,00 41,19 576,66 
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11.033 500027 Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w pto 1,00 177,83 177,83 

11.034 502113 Lámpara de emergencia u 18,00 36,43 655,74 

11.035 502142 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey 
dirigible 

u 50,00 17,53 876,50 

11.036 502143 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio 
para empotrar 

u 95,00 31,86 3.026,70 

11.037 502062 Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro 
electrónico 

pto 6,00 45,95 275,70 

11.038 502153 Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI u 10,00 396,38 3.963,80 

11.039 502003 Punto Interruptor simple Ticino NUVA u 14,00 6,64 92,96 

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

11.040 502058 Punto Interruptor doble con placa (símil a Ticino línea 
Magic) 

pto 12,00 15,15 181,80 

11.041 502155 Punto Interruptor triple con placa (símil a Ticino línea 
Magic) 

pto 2,00 19,10 38,20 

11.042 502059 Punto Conmutador simple con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 

pto 4,00 32,36 129,44 

11.043 502156 Punto Conmutador doble con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 

pto 1,00 28,96 28,96 

11.044 502157 Punto Conmutador triple con placa (símil a Ticino 
línea Magic) 

pto 1,00 35,74 35,74 

11.045 502040 Tablero de control incluye PCL para 4 salidas u 1,00 689,53 689,53 

11.046 502158 Tablero de control manual de luces u 1,00 251,77 251,77 

11.047 502146 Instalación de Breaker 60 Amp 1F u 1,00 68,98 68,98 

12  INSTALACIONES DE AGUA    5.082,77 

12.001 505009 Instalación Agua Potable especial para inodoros con 
fluxometro y lavamanos 

pto 26,00 58,76 1.527,76 

12.002 505001 Instalación de agua potable HG 1/2 " ml 154,00 15,96 2.457,84 

12.003 505013 Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios u 1,00 463,95 463,95 

12.004 500029 Suministro e instalación Tubería 2 1/2" 
contraincendios 

ml 26,55 23,85 633,22 

13  INSTALACIONES TELEFÓNICAS    1.012,37 

13.001 504007 Caja de distribución telefónica de 10 pares u 1,00 78,37 78,37 

13.002 504010 Suministro y tendido de cable telefónico 4 pares, inst, 
interiores 

ml 154,00 0,94 144,76 

13.003 504015 Instalación de toma telefónico 1 salida incluye cajetín 
rectangular profundo 

u 10,00 7,93 79,30 

13.004 504001 Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico ml 154,00 4,61 709,94 

14  REDES DE DATOS    16.495,41 

14.001 508003 Instalación de Rack (incluye armario, bandejas y 
organizadores) 

u 1,00 3.092,43 3.092,43 

14.002 502160 Salida de Audio tipo Columna 18W u 24,00 119,15 2.859,60 

14.003 508020 Suministro e inst, de toma de Voz y Datos Cat, 6 u 18,00 36,63 659,34 

14.004 502117 Parlantes para cielo raso U 24,00 93,61 2.246,64 

14.005 502119 Toma para parlantes U 24,00 6,31 151,44 

14.006 521003 Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios u 1,00 7.485,96 7.485,96 

15  ENLUCIDOS Y REVOQUES    25.071,77 

15.001 512017 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, 
superficies masivas 

m2 1.355,67 7,46 10.113,30 

15.002 512041 Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 
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15.003 516040 Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas m2 1.425,00 4,58 6.526,50 

15.004 501087 Alisado de piso m2 1.307,28 2,67 3.490,44 

15.005 511024 Impermeabilización de losas de cubierta membrana 
PVC 

m2 239,26 14,86 3.555,40 

16  CIELORASOS    11.709,01 

16.001 501139 Cielo raso de fibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 

16.002 501155 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 

16.003 501156 Cielo raso de gypsum según detalle planos 
arquitectónicos 

m2 1,00 36,83 36,83 

17  REVESTIMIENTO DE PAREDES    4.573,11 

17.001 501145 Recubrimiento de piedra vista m2 11,76 35,53 417,83 

17.002 517010 Porcelanato para pared de 31,5x50 cm m2 108,72 38,22 4.155,28 

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

18  PISOS    24.426,69 

18.001 501147 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 

18.002 501158 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 

18.003 517008 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 

18.004 501148 Suministro y colocación de piso flotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 

19  ACCESORIOS SANITARIOS    10.657,62 

19.001 501150 Inodoro blanco para fluxómetro u 10,00 92,47 924,70 

19.002 510008 Fluxómetro inodoro cromo u 10,00 191,88 1.918,80 

19.003 501154 Fregadero cocina doble pozo u 1,00 461,30 461,30 

19.004 510007 Llave de cocina monocomando u 1,00 370,02 370,02 

19.005 501149 Lavamanos blanco 46 cm u 8,00 71,53 572,24 

19.006 510009 Llaves para lavamanos con sensores de cierre u 8,00 376,54 3.012,32 

19.007 510010 Llaves para urinarios con sensores de cierre u 8,00 348,66 2.789,28 

19.008 510011 Urinario blanco para fluxómetro u 8,00 76,12 608,96 

20  PUERTAS    28.051,83 

20.001 520003 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12,00 235,77 2.829,24 

20.002 520002 Puerta antipánico u 3,00 999,02 2.997,06 

20.003 520001 Sistema de puertas automáticas en vidrio templado u 3,00 6.696,94 20.090,82 

20.004 501159 Puerta batiente para baños (interior) u 8,00 218,26 1.746,08 

20.005 520005 Puerta de madera con cerradura (puerta principal) u 1,00 388,63 388,63 

21  VIDRIO TEMPLADO    23.767,64 

21.001 522001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 

21.002 509013 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 

22  ALUMINIO Y VIDRIO    11.253,59 

22.001 509015 Mampara en aluminio y vidrio S-101 m2 20,00 87,25 1.745,00 

22.002 509014 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 

22.003 509012 Vidrio cámara (climatización) m2 32,40 209,88 6.800,11 

22.004 509010 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con 
vidrio claro de 6 mm 

m2 12,57 80,08 1.006,61 

22.005 521002 Paneles para divisiones de baños m2 1,00 96,31 96,31 
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23  PINTURAS    11.978,57 

23.001 501146 Pintura satinada preparada m2 2.006,46 5,97 11.978,57 

24  ESTRUCTURA ESPACIAL    18.984,35 

24.001 519001 Estructura espacial de nudo esférico en aluminio 
estructural 

m2 55,00 345,17 18.984,35 

25  CARPINTERÍA DE MADERA    12.469,92 

25.001 526013 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 

25.002 526005 Muebles de cocina superiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 

25.003 526004 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 

25.004 501143 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 

26  ACERO INOXIDABLE    10.721,17 

26.001 521001 Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado m 30,80 348,09 10.721,17 

27  OBRAS NO CLASIFICADAS    1.673,89 

27.001 501142 Limpieza final de la obra m2 636,46 2,63 1.673,89 

Ítem Código Descripción Unida
d 

Cantidad P,Unitario P,Total 

28  OBRAS ADICIONALES    19.296,77 

28.001 516053 Cerramiento con malla y tubo  h=2m (incluye puerta 
de malla) 

m 324,30 47,77 15.491,81 

28.002 507147 Siembra de plantas (Tipo mata h= 1,5-2m) u 294,00 6,41 1.884,54 

28.003 507148 Cerramiento con alambre de puas (DHMA) ml 846,00 2,27 1.920,42 

       

 

SUBTOTAL   446.489,68 

IVA 12% 53.578,76 
TOTAL 

  500.068,44 

Fuente: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"  

 

2.6 CRONOGRAMA VALORADO 

Cuando el presupuesto va asociado al tiempo probable de ejecución se denomina 

“cronograma valorado”, el mismo que presenta tanto la estimación del costo como la 

estimación del tiempo necesario para su realización. 

 

Un método muy utilizado en las actividades de la construcción es el conocido como 

“BARRAS GANTT”. Este método permite una visión global de lo que podrá ser la obra en 

tiempo y en costo, con base a un análisis del comportamiento de las actividades, de tal 
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manera que se pueda garantizar la secuencia técnica entre actividades y posibilidades de 

ejecutarlas en forma simultánea siempre que no alteren su consistencia, con ello se logra la 

ubicación precisa de las actividades aprovechando al máximo la interrelación de 

actividades anteriores, simultáneas y posteriores, lográndose así la mejor consistencia 

técnica del proyecto u obra a ejecutarse. 

Mientras más posibilidades existan para aprovechar actividades simultáneas sin afectar a la 

calidad técnica de la obra, se darán mayores posibilidades para minimizar el tiempo y costo 

del proyecto u obra a ejecutarse, ejemplo: 

 

2.6.1  CRONOGRAMA VALORADO “GANTT”
20

 

 

Puede observarse fácilmente la relación tiempo – costo por actividad y para el proyecto en 

su conjunto, así conocemos el costo por actividad y el costo por el tiempo total previsto 

para su ejecución, lo cual permite prever también los recursos financieros necesarios en 

relación con el tiempo de ejecución probable. 

Con el método de “barras Gantt”, la elaboración del presupuesto de la obra se logra con 

mayor rapidez y facilidad, debiendo incluirse un listado de recursos para todas las 

actividades y fases del proyecto u obra a ejecutarse. 

La bondad de este método hace factible alcanzar eficiencia en la planificación, ejecución, 

coordinación, administración, evaluación y control del proyecto en el orden técnico, 

administrativo y financiero, constituyéndose en importante herramienta para evitar desfases 

y de presentarse éstas, solucionarlas con mucha oportunidad. 

 

A continuación  el CRONOGRAMA VALORADO referente a la Construcción para la 

Estación de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones. 

                                                             
20 CONTABILIDAD DE COSTOS, Boletín El Contador 96, www.elcontador.com.ec 

http://www.elcontador.com.ec/
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Fuente: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

0, AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, 

CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA LA 

SUPERTEL

001, OBRAS INICIALES            3.867,82      3.867,82 

002, MOVIMIENTO DE TIERRAS          19.217,92    19.217,92 

003, CIMENTACIONES          13.035,83      3.258,96      6.517,91       3.258,96 

004, CONTRAPISOS            5.609,25      1.402,31       1.402,31       2.804,63 

005, HORMIGONES          35.600,21      8.900,06       8.900,06     17.800,09 

006, ACERO DE REFUERZO          64.816,02    16.204,00     16.204,00     32.408,02 

007, ENCOFRADOS            2.286,12         571,53       1.143,06          571,53 

008, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS          15.845,33                 -         1.512,25       3.039,14      11.293,94 

009, MAMPOSTERÍAS          16.750,41      4.187,60       8.375,21       4.187,60 

010, DEMOLICIONES Y DERROCAMIENTOS            2.129,07      2.129,07 

011, INSTALACIONES ELÉCTRICAS       112.196,22     86.569,32      16.654,45       8.972,45 

012, INSTALACIONES DE AGUA            5.082,79       1.270,70       1.270,70        2.541,39 

013, INSTALACIONES TELEFÓNICAS            1.012,38           506,19          506,19 

014, REDES DE DATOS          16.495,41     16.495,41 

015, ENLUCIDOS Y REVOQUES          25.071,79       6.267,95     12.535,89        6.267,95 

016, CIELORASOS          11.709,02        8.781,76       2.927,26 

017, REVESTIMIENTO DE PAREDES            4.573,11        3.429,83       1.143,28 

018, PISOS          24.426,69       7.328,01      17.098,68 

019, ACCESORIOS SANITARIOS          10.657,62     10.657,62 

020, PUERTAS          28.051,83     28.051,83 

021, VIDRIO TEMPLADO          23.767,64      17.825,73       5.941,91 

022, ALUMINIO Y VIDRIO          11.253,59        8.464,27       2.789,32 

023, PINTURAS          11.978,57      11.978,57 

024, ESTRUCTURA ESPACIAL          18.984,36        9.492,18       9.492,18 

025, CARPINTERÍA DE MADERA          12.469,96       6.234,98        6.234,98 

026, ACERO INOXIDABLE          10.721,18        5.360,59       5.360,59 

027, OBRAS NO CLASIFICADAS            1.673,89       1.673,89 

028, OBRAS ADICIONALES          19.296,77       3.872,95       3.872,95        9.648,39       1.902,48 

INVERSION MENSUAL $ 26.364,39 $ 39.932,16 $ 52.207,41 $ 96.531,95 $ 135.578,79 $ 95.914,37 

AVANCE PARCIAL EN % 5,90% 8,94% 11,69% 21,62% 30,36% 21,48%

INVERSION ACUMULADA $ 26,364,39 $ 66,296,55 $ 118,503,96 $ 215,035,91 $ 350,614,70 $ 446,529,07

AVANCE ACUMULADO EN % 5,90% 14,84% 26,53% 48,15% 78,52% 100,00%

ACTIVIDADES P R EC IO TOTA L

TIEMPO : MENSUAL

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
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CAPITULO III 

 

3.  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Todas las empresas o sociedades que realicen actividades con finalidades de lucro dentro 

del Ecuador deben cumplir con  el pago de impuestos vigentes en nuestro país a través del 

ente regulador que en nuestro caso es el Servicio de Rentas Internas, las empresas 

constructoras no son la excepción por ello dichas empresas deben realizar las respectivas  

declaraciones y pago de impuestos. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que refleje  la contabilidad.  

La obligación fiscal consiste en un dar, hacer, no hacer o tolerar, que un sujeto debe 

cumplir por haber realizado el supuesto precio en las leyes fiscales, a saber: 

DAR.- Refiriéndose a la parte del patrimonio o ingreso de los contribuyentes o al porcentaje 

del precio o del valor de un bien, o la cantidad fija que el contribuyente  tiene que dar 

cuenta al Fisco para pagar una deuda fiscal propia o ajena (retenedores). 

HACER.- Que se refiere a todos los deberes positivos que se establecen las leyes fiscales, 

por ejemplo: presentar declaraciones, cumplir con los requerimientos de autoridades 

fiscales, etcétera.  

NO HACER.- El contribuyente debe de abstenerse de realizar conductas no permitidas por 

la legislación fiscal, esto es, no debe llevar acabo conductas ilícitas, por ejemplo: expedir 

comprobantes fiscales sin los requisitos que señalen las leyes. 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

72  

 

TOLERAR.-  Implica no interferir en el ejercicio directo de un acto de molestia de la 

autoridad en la esfera jurídica del particular; se diferencia de la de “no hacer”  debido a que 

en esta no se requiere ejecución previa de la autoridad, por ejemplo: cuando las autoridades 

fiscales en su uso de sus facultades de comprobación solicite una revisión de gabinete al 

contribuyente. 

La obligación fiscal nace, se crea, se instaura por fuerza de la Ley. 

 

3.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, que lo paga el consumidor final y 

que grava al valor de transferencia de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal en 

todas sus etapas de comercialización, a las importaciones, al valor de los servicios 

prestados, en la forma y condiciones que se establece en la ley. 

 Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza 

corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción 

de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como 

al uso o consumo personal de los bienes muebles. 

3.1.1 Hecho generador 

 

En el momento que se realiza el acto o se celebra el contrato, hecho por el cual se debe 

emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta. 

En el caso de los contratos en q se realice la transferencia de los bienes o la prestación de 

servicios por etapas, avance de obras o trabajos y en general aquello que adopten la forma 

de tracto  sucesivo, el impuesto al valor agregado IVA se causara al cumplirse las 
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condiciones para cada periodo, fase o etapa, momento en el cual debe emitirse el 

correspondiente comprobante de venta. 

3.1.2 Base Imponible General.  

 

Es el precio de los bienes  o de la prestación de servicios, que incluyen: tasas por servicios 

y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido solo podrán 

deducirse  los valores correspondientes a: 

1- Los descuentos  y bonificaciones normales que consten en la factura 

2- El valor de los bienes y envases devueltos por  el comprador 

3- Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, 

la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios 

de mercado. 

 

Base Imponible en un Contrato de obra publica 

 

En los precios unitarios que se establezcan para los contratos de construcción de obras 

públicas, no se incluirá el IVA que se efectúe a los bienes  incorporados en tales precios 

unitarios, pero el constructor en la factura que corresponda aplicará IVA sobre el valor total 

de la misma y en su declaración utilizará como crédito tributario el impuesto pagado en la 

adquisición de bienes incorporados a la obra pública.  La entidad del sector público  

contratante efectuará la retención únicamente del por el 30% del IVA que corresponda a 

cada factura. 
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3.1.3 Sujeto Activo 

 

El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado. Lo administra el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

3.1.4 Sujetos Pasivos 

 

Son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado: 

 

a) En calidad de agentes de percepción 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa; 

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa ya sea por cuenta 

propia o ajena; y, 

3. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios 

gravados con una tarifa. 

 

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentre gravada, de conformidad con lo que establezca el Reglamento 77 
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3.1.5 Crédito Tributario
21

  

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el 

IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo a favor (el 

IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito 

tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario por el 

IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que 

tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización de otros bienes y 

servicios gravados. 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario resultante 

no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los seis meses inmediatos 

siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director Regional o Provincial del Servicio de 

Rentas Internas la devolución o la compensación del crédito tributario originado por 

retenciones que le hayan sido practicadas. La devolución o compensación de los saldos del 

IVA a favor del contribuyente no constituyen pagos indebidos, por tanto no causan 

intereses. 

Al crédito tributario también tienen derecho los fabricantes, por el IVA pagado en la 

adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la producción de 

bienes para la exportación, que se agregan a las materias primas internadas en el país bajo 

regímenes aduaneros especiales, aunque dichos contribuyentes no exporten directamente el 

producto terminado, siempre que estos bienes sean adquiridos efectivamente por los 

exportadores y la transferencia al exportador de los bienes producidos por estos 

contribuyentes que no hayan sido objeto de nacionalización, están gravados con tarifa cero. 

                                                             
21 Referencia: Artículo 66-69, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 

 Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a: la producción o comercialización 

de bienes para el mercado interno y a la prestación de servicios gravados con tarifa 

12%; ó a la comercialización de paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 

fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el Ecuador, a la venta 

directa de bienes y servicios gravados con tarifa 0% de IVA a exportadores; ó a la 

exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes 

que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o 

insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de 

dichos bienes y servicios; 

 

 Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de 

bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 0% y en 

parte con tarifa 12%, tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a 

las siguientes disposiciones: 

 

1. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación 

de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

 

2. Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 

 

3. La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de 

ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando 

las ventas gravadas con tarifa 12%, más las exportaciones, más las ventas de 

paquetes de turismo receptivo, facturadas dentro o fuera del país, brindados a 

personas naturales no residentes en el Ecuador, más las ventas directas de 
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bienes y servicios gravados con tarifa cero por ciento de IVA a exportadores 

con el total de las ventas. 

 

 Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios 

gravados con tarifas 12% empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%; 

de las compras de bienes y de servicios gravados con tarifa 12% pero empleados en 

la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa 0%, 

podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 

determinación del impuesto a pagar. 

 

 

En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 

separado en los respectivos comprobantes de venta por adquisiciones directas o que se 

hayan reembolsado, documentos de importación y comprobantes de retención. 

 

3.1.6 No hay derecho a Crédito Tributario 

 

No habrá lugar a crédito tributario en los siguientes casos: 

 

1. En las importaciones o adquisiciones locales de bienes que pasen a formar parte del 

activo fijo del adquiriente cuando éste produce bienes o presta servicios exclusivamente 

gravados con tarifa 0%, por lo tanto, el IVA pagado pasará a formar parte del costo de tales 

bienes. 
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2. En la importación o adquisición local de bienes, materias primas, insumos o servicios, 

cuando el adquiriente transfiera bienes o preste servicios gravados exclusivamente con 

tarifa 0%; por lo tanto el IVA pagado en estas adquisiciones se cargará al respectivo gasto. 

 

3.- No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones locales e 

importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los sujetos pasivos que 

produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero, ni 

en las adquisiciones o importaciones de activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan 

bienes o presten servicios gravados en su totalidad con tarifa cero. 

 

4. Cuando el IVA pagado por el adquiriente le haya sido reembolsado en cualquier forma. 

- En general para tener derecho a crédito tributario el valor del impuesto deberá constar por 

separado en los respectivos comprobantes de venta, documentos de importación y 

comprobantes de retención. 

 

3.1.7 Declaración y pago del 12% I.V.A. 

 

Los productores o comerciantes de bienes y los prestatarios de servicios gravados con el 

IVA, presentarán la declaración en el formulario 104 emitido por el Servicio de Rentas 

Internas. La declaración mensual contendrá: 

 

1. La razón o denominación social, o apellidos y nombres del sujeto pasivo. 

2. El numero del Registro Único de Contribuyentes del sujeto pasivo. 

3. La dirección del sujeto pasivo. 

4. El valor de las ventas como el de las compras de bienes y servicios gravados y del 

impuesto causado en el mes. 

5. La liquidación de los intereses moratorios y de las multas que procedieren. 

6. La firma del sujeto pasivo o de quién cumpla el deber formal de declarar. 
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7. Lo demás datos que señala el formulario. 

 

El declarante deberá conservar los documentos de soporte durante siete años para efectos 

tributarios. 

 

3.1.8 Liquidación del Impuesto 

 

Los sujetos pasivos liquidarán el impuesto en base a las tarifas doce y cero por ciento sobre 

el valor total de las operaciones gravadas (VENTAS) del impuesto resultante se deducirá el 

valor del crédito tributario a que hubiere lugar (COMPRAS), la diferencia constituye el 

valor a pagar por el mes declarado. 

 

Si la declaración tuviere un saldo a favor del sujeto pasivo, este saldo será considerado 

crédito tributario el mismo que será efectivo en las declaraciones de los meses siguientes 

 

Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito tributario no podrá 

ser compensado por el contribuyente con el IVA causado dentro de los seis meses 

inmediatos siguientes, el contribuyente podrá solicitar al Director General de Servicio de 

Rentas Internas la compensación de este crédito tributario con otros tributos a cargo del 

mismo contribuyente. 

 

3.1.9 Plazos para declarar y pagar el IVA 

  

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios 

que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
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Se pagarán el IVA de acuerdo al noveno dígito del número del RUC, en las fechas 

señaladas por el SRI, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

 

3.2 IMPUESTO A LA RENTA22
 

 

Con el fin de brindar conocimiento de lo que es el Impuesto a la Renta hemos considerado 

tomar en cuenta ciertos artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador.  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Art.  1.-  “Objeto del impuesto.- Establéese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. 

                                                             
22 Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Art.  2.-   Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.” 

Art.  7.-  Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que 

va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie 

en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 

de diciembre de cada año. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas 

por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Para  lo que se refiere a la recaudación de impuesto debemos señalar que existen dos tipos 

de Sujeto: 

Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas. 

Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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La declaración del Impuesto a la Renta se realiza en el Formulario No. 102 “Declaración 

del Impuesto a la Renta para Personas Naturales y Sucesiones Indivisas  Obligadas a Llevar 

Contabilidad”  

 

3.2.1 ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? 

 

Están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al 1ro. De enero:  

 Operen con un capital superior a los USD 60.000, o  

 Cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 

100.000, o  

 Los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000  

Incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

3.2.2 Base Imponible 

 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 
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La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida 

por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 

 

3.2.3 Plazos para la presentación de la declaración 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la 

cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

84  

 

  

CAPITULO IV 

 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA  DE CONTABILIDAD DE COSTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONSTRUCCION PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, 

CUENCA, AZUAY 

En el contrato consta la construcción de: 

• Centro de capacitación 

• Salón auditorio 

• Cafetería 

• Baterías sanitarias, y  

• Playa de parqueamiento  

USO: Comprobación Técnica de La Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

PRESUPUESTO: Se cuenta con la existencia de disponibilidad en la partida presupuestaria 

de  $500.000,00  
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CONTRATO 

Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Superintendencia de 

telecomunicaciones,  para la ejecución del proyecto realiza el contrato N° PCR-2010-089 

con el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" el 30 de Diciembre del 

2010. 

El valor del presente contrato que la SUPERINTENDENCIA pagará al CONTRATISTA, 

es el de US$446.489,68 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 68/100 Dólares de los Estados Unidos 

de América) más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Contratista, de 

acuerdo a  la cláusula Quinta detalles en el contrato.  

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 

a. Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseño del 

procedimiento  CTO-SUPERTEL-111-10-S, correspondiente a la obra contratada. 

b. La oferta presentada por el CONTRATISTA. 

c. Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 

d. Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

e. La Resolución No. ST-2010-0594 de 3 de diciembre de 2010, de adjudicación. 

f. La certificación otorgada por la Dirección General Financiera Administrativa, 

mediante Memorando No. DFA-2010.1717 de 24 de agosto de 2010 actualizado 

mediante Memorando No. DFA-2010.2568 de 15 de diciembre de 2010, que 

acredita la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

El contratista se compromete a proporcionar la dirección técnica, proveer mano de obra, el 

equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 

obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a 

entera satisfacción del la SUPERINTENDENCIA. 
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FORMA DE PAGO 

La SUPERINTENDENCIA entrega al contratista en el lapso de 15 días contados desde la 

celebración del contrato en calidad de anticipo el 50% del valor del contrato. El pago del 

50% restante se paga de mediante la presentación de planillas mensuales, que deberán ser 

aprobados por un Fiscalizador, Administrador del Contrato y la Dirección Nacional 

Financiera Administrativa. 

En cada planilla se descontará la amortización del anticipo, además de cualquier otro cargo 

al contratista legalmente establecido. No habrá lugar a Mora por parte de la 

SUPERINTENDENCIA, hasta que el anticipo otorgado se haya amortizado en su totalidad. 

Entregada la planilla por el Contratista, la Fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o 

formulará observaciones del cumplimiento obligatorio para el Contratista. Si la planilla es 

aprobada continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago en un plazo de 15 

días desde la aprobación.  

Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, 

transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser 

pagada por la SUPERINTENDENCIA. 

En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios 

provisional. Además de calcular inmediatamente después de que se publiquen nuevos 

índice de precios del INEC. 

Si hay discrepancias en entre las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de 

obra calculadas por el fiscalizador, ésta notificará al Contratista las discrepancias 

encontradas. Si no se receptara respuesta dentro de los  5 días laborables siguientes a la 

fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha 

por la fiscalización y se dará paso al pago.  
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ANTICIPO 

La SUPERINTENDENCIA otorgará el 50% del valor del contrato, el valor restante de la 

obra se cancelara mediante pago contra prestación de planillas mensuales. 

PLAZO  

El plazo de la ejecución y terminación de la totalidad el trabajo es de 175 días a partir de la 

fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo. 

RETENCIONES 

La superintendencia efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes 

tributarias: actuará como agente de retención del impuesto a la renta y con relación al 

impuesto al valor agregado, procederá confirme a la legislación tributaria vigente. 

En nuestro Caso EL CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS"en su 

Registro Único de Contribuyentes  consta como:  

 Razón Social:   CONSORCIO ARPI CONTRERAS 

 RUC:   0190369838001 

 Estado del Contribuyente en el RUC : Activo 

 Clase de Contribuyente: Otro 

 Tipo de Contribuyente: Sociedad 

 Obligado a llevar Contabilidad: SI 

 Actividad Económica Principal: CONSTRUCCION DE INMUEBLES. 

Siendo sus obligaciones tributarias el pago del IVA e IR 
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4.2 REGISTRO DE OPERACIONES 

4.2.1 Plan de Cuentas                           

 

1.0.0.0 ATIVO 3.0.0.0 PATRIMONIO

1.1.0.0 CIRCULANTE 3.1.0.0 CAPITAL

1.1.01 Caja 3.1.01 Capital Suscrito

1.1.02 Bancos 3.1.02 Capital pagado

1.1.03 Fondo Rotativo 3.2.0.0 RESERVAS

1.1.04 Caja Chica 3.2.01 Reserva Legal

1.1.05 Cuentas por Cobrar 3.2.02 Reserva Voluntaria

1.1.06 Contratos a Cobrar 3.3.0.0 UTILIDADES   

1.1.07 Gastos Pagados Por Anticipos 3.3.01 Utilidades de Ejercicios Anteriores

1.1.08 Anticipo a Subcontratistas 3.3.02 Utilidades del Ejercicio

1.1.09 Inventario de Materiales 4.0.0.0 INGRESOS

1.1.10 Inventario de Suministros 4.1.0.0 INGRESOS CORRIENTES

1.1.11 Inventario de Obras en Ejecucion 4.1.01 Ingresos de Obras

1.1.12 Inventario de Obras Terminadas 4.1.02 Ventas

1.1.13 Terrenos e Inmuebles para laVenta 4.1.03 Utilidades Realizadas

1.2.0.0 FIJO 4.2.0.0 OTROS INGRESOS

1.2.01 Terrenos  4.3.01 Intereses Ganados

1.2.02 Edificios e Instalaciones 4.3.02 Ingresos Varios

1.2.03 Equipo y Maquinaria 5.0.0.0 COSTOS Y GASTOS

1.2.04 Herramientas 5.1.0.0 COSTOS   

1.2.05 Vehiculos 5.1.01 Materiales Directos

1.2.06 Muebles y Enseres 5.1.02 Mano de Obra Directa

1.3.0.0 OTROS ACTIVOS 5.1.03 Uso de Maquinaria y Equipo (Obras de ingenieria)

1.3.01 Gastos de Constitucion y Organización 5.1.04 Transportes (Obras de Ingenieria)

1.3.02 Inversiones a Largo Plazo 5.1.05 Subcontratos

1.3.03 Contratos Adjudicados a cobrar 5.1.06 Costos Indirectos de Construccion

1.3.04 Reserva por adjudicacion a subcontratistas5.1.07 Obras en Ejecucion

1.3.05 Garantias 5.1.08 Costo de Obras

2.0.0.0 PASIVOS 5.1.09 Obras Terminadas

2.1.0.0 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 5.2.0.0 GASTOS DE OPERACIÓN

2.1.01 Cuentas por Pagar 5.2.01 Depreciacion

2.1.02 Subcontratos por pagar 5.2.02 Gastos de Servicios

2.1.03 Impuestos por pagar 5.2.03 Gastos de Sueldos

2.1.04 Anticipo de Clientes por obras 5.2.04 Gastos de Interes

2.1.05 Documentos por pagar 5.2.05 Varios Gastos

2.2.0.0 EXIGIBLE A LARGO PLAZO

2.2.01 Hipoteca por pagar

2.2.02 Creditos Bancarios

2.3.0.0 OTROS PASIVOS

2.3.01 Subcontratistas adjudicados a pagar

2.3.02 Reserva de contratos adjudicados

2.3.03 Utilidades diferidas

2.3.04 Garantias concedidas

                                                         PLAN DE CUENTAS
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

30/12/2010

1.1.02 Bancos 35.234,05         

1.1.02.01 - Bco. Pichincha

1.2.03 Maquinarias 010 44.648,97         

1.2.05 Vehículos 24 45.000,00         

1.2.06 Mobiliarios y Equipos 25 12.000,00         

1.2.07 Equipo de Computación e Informática 26 5.600,00          

1.2.99 Depreciación Acumulada 27 12.300,00         

3.1.01 Capital 28 130.183,02       

Por registrar Estado de Situación Inicial designado al

Proyecto Supertel

30/12/2010 1.3.03 Contratos Adjudicados por Obra 005 446.489,68         

1.3.03.01 - Proyecto Supertel 446.489,68     

2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 013 446.489,68         

Por celebración del Contrato para el Proyecto Supertel

30/12/2010 1.3.05 Garantías 018 245.569,32         

1.3.05.01 - Buen Uso del Anticipo 50% 223.244,84     

1.3.05.02 -  Fiel Cumplimiento de Obra 5% 22.324,48       

2.3.04 Garantías Concedidas 017 245.569,32         

Por entrega  de garantías a la Super Intendencia de  

Telecomunicaciones

15/01/2011

1.1.02 Bancos 004 223.244,84         

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 223.244,84     

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 223.244,84         

Por recepción del Anticipo de la Obra del Proyecto Supertel

15/01/2011

5.1.01 Materiales Y Suministros 011 92.500,00         

5.1.10 Herramientas 007 12.500,00         

2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 029 12.600,00         

1.1.02 Bancos 004 116.550,00       

- Bco. Pichincha 116.550,00    

Retención I.R 1% 1.050,00          

Por compra de Materiales según Fact. No. 76320

a Mega hierro

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 378,93                 

001.001 -  Limpieza de Terreno   378,93             

5.1.10 Herramientas 007 24,45                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 354,48                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 740,87                 

001.002 - Caseta de Guardianía 740,87             

5.1.10 Herramientas 007 14,76                   

1.176.506,66      1.175.780,55      SUMAN

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

-2-

-7-

-6-

-3-

-4-

-1-

-5-

4.2.2 Diario General  
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.176.506,66   1.175.780,55   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 164,82                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 561,29                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 420,44                 

001.003 - Replanteo y nivelación instrumental de terreno 420,44             

5.1.10 Herramientas 007 93,43                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 123,16                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 203,85                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 519,73                 

002.001 - Desbanque de plataformas 519,73             

5.1.03 Maquinarias 010 415,78                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 103,95                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 157,59                 

002.002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    157,59             

5.1.10 Herramientas 007 31,72                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 125,87                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 95,61                   

002.003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)95,61               

5.1.03 Maquinarias 010 56,80                   

5.1.10 Herramientas 007 7,71                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,10                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 154,32                 

002.004 - Material filtrante para drenes 154,32             

5.1.10 Herramientas 007 3,10                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,47                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 123,75                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.273,05              

002.006 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm1.273,05         

5.1.10 Herramientas 007 1.024,23              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 248,82                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 377,44                 

1.179.504,84      1.179.127,40      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

-11-

-10-

-13-

-12-

SUMAN

-9-

-8-

PASAN:

-11a-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.179.504,84   1.179.127,40   

- Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm377,44             

5.1.03 Maquinarias 010 303,24                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 74,20                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.121,63              

002.008 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cm1.121,63         

5.1.03 Maquinarias 010 902,50                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 219,13                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 320,59                 

002.009 - Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cm320,59             

5.1.03 Maquinarias 010 257,73                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,86                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.785,34              

002.010 - Excavación en Roca (0-2 m) 1.785,34         

5.1.03 Maquinarias 010 260,78                 

5.1.10 Herramientas 007 79,65                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.139,88              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 305,03                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.339,80              

002.011 -Excavación en Roca (2-4 m) 1.339,80         

5.1.03 Maquinarias 010 273,49                 

5.1.10 Herramientas 007 42,90                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 226,46                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 796,95                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.657,89              

002.012 -Cargado de material con cargadora 1.657,89         

5.1.10 Herramientas 007 1.361,84              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 296,05                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.757,59              

002.014 -Transporte de Material Distancia > 5 km 3.757,59         

5.1.03 Maquinarias 010 3.164,29              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 593,30                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.921,55              

005.001 -Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)1.921,55         

1.191.409,23      1.189.487,68      SUMAN

-17-

-16-

-15-

-14-

DIARIO GENERAL

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

-20-

-19-

-18-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.191.409,23   1.189.487,68   

5.1.10 Herramientas 007 151,55                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 407,76                 

5.1.04 Transporte 014 1.362,24              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.073,64              

005.007 -Hormigón f"c = 140 kg/cm2 1.073,64         

5.1.10 Herramientas 007 38,74                   

5.1.04 Transporte 014 99,71                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 187,33                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 747,86                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.04 Transporte 014 1.461,95              

2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 029 175,43                 

1.1.02 Bancos 004 1.637,38              

- Bco. Pichincha 1.637,38         

Por pago de transporte de Hormigón según Fact. No.

1265

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.495,21              

006.001 -Acero refuerzo (incluye corte y doblado 3.495,21         

5.1.10 Herramientas 007 160,96                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 666,85                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.667,40              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 142,41                 

009.001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 142,41             

5.1.10 Herramientas 007 1,46                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,34                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 113,61                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.198,00              

011.018 -Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión roscable)2.198,00         

5.1.10 Herramientas 007 14,00                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 374,50                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.809,50              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 238,00                 

011.019 -Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 238,00             

5.1.10 Herramientas 007 15,30                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 61,20                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 161,50                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

1.200.193,87      1.200.193,87      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

-26-

-25-

-24-

-23-

-22-

-21-

-21a-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.200.193,87   1.200.193,87   

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.247,10              

011.024 -Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG 4.247,10         

5.1.10 Herramientas 007 64,35                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 786,50                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.396,25              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 63,82                   

011.047 -Instalación de Breaker 60 Amp 1F 63,82               

5.1.10 Herramientas 007 0,15                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,01                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 52,66                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 35,99                   

015.001 -Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm, superficies masivas35,99               

5.1.10 Herramientas 007 3,04                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 14,47                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 18,48                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/03/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 7.445,05          

- Honorarios Profesionales 3.500,00       

- Sueldo Obreros 3.945,05       

1.1.02 Bancos 004 7.095,05          

- Bco. Pichincha 7.095,05       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 350,00             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.1

07/03/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.445,05          

001.001 -  Limpieza de Terreno   1.833,50         

001.002 - Caseta de Guardianía 291,51             

001.003 - Replanteo y nivelación instrumental de terreno 360,99             

002.001 - Desbanque de plataformas 127,57             

002.002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    632,40             

002.003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)98,95               

002.004 - Material filtrante para drenes 17,67               

002.006 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm295,12             

- Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm87,10               

002.008 - Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cm259,98             

002.009 - Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cm75,43               

002.010 - Excavación en Roca (0-2 m) 125,67             

002.011 -Excavación en Roca (2-4 m) 79,20               

002.012 -Cargado de material con cargadora 236,84             

002.014 -Transporte de Material Distancia > 5 km 395,54             

005.001 -Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)632,48             

005.007 -Hormigón f"c = 140 kg/cm2 99,71               

006.001 -Acero refuerzo (incluye corte y doblado 712,84             

009.001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 28,92               

011.018 -Suministro e instalación Tubería PVC 2" (presión roscable) 154,00             

011.019 -Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 146,20             

1.219.430,88      1.211.985,83      

-29 a-

-29-

-28-

-27-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL
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SUMAN

PASAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

94  

 

FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.219.430,88   1.211.985,83   

011.024 -Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG 693,55             

011.047 -Instalación de Breaker 60 Amp 1F 5,16                 

015.001 -Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1.5 cm, superficies masivas54,72               

5.1.02 Mano de Obra de Directa 7.445,05          

Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra

07/03/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 6.328,51          

- Mano de Obra Indirecta 4.746,38       

- Materiales Indirectos 1.582,13       

1.1.02 Bancos 004 6.328,51          

- Bco. Pichincha 6.328,51       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 1

07/03/2011 1.1.05 Ctas por Cobrar 006 21.676,18           

-  Supertel 21.676,18       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 17.480,79           

 - Proyecto Supertel 17.480,79       

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 34.961,58           

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 4.195,39              

Por registro de envío de planilla N°1

Que comprende desde el 7 de febrero 

al 7 de marzo de 2011

12/03/2011

Anticipo IR 1% 002 349,62                 

Anticipo IVA 30% 003 1.258,62              

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 1.608,23              

-  Supertel 1.608,23         

Por registro de retención N° 36736

por envío de planilla N°1

22/03/2012

1.1.02 Bancos 004 20.067,95           

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 20.067,95       

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 20.067,95           

-  Supertel 20.067,95       

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°1

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 541,78                 

2002 -Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m541,78             

5.1.10 Herramientas 007 0,11                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 86,93                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 454,74                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 191,93                 

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)191,93             

5.1.10 Herramientas 007 0,38                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,76                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 159,79                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

1.287.326,25      1.287.326,25      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

SUMAN

-36-

-35-

-34-

-33-

-32-

-31-

-30-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.287.326,25   1.287.326,25   

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.277,57              

3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm24.277,57         

5.1.10 Herramientas 007 10,67                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 851,46                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.415,44              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.614,77              

5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado1.614,77         

5.1.10 Herramientas 007 127,48                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 342,53                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.144,76              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.810,52              

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.810,52         

5.1.10 Herramientas 007 168,34                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 408,31                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.233,87              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 1

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 782,64                 

5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 782,64             

5.1.10 Herramientas 007 42,77                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 152,37                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 587,50                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.307,48              

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 5.307,48         

5.1.10 Herramientas 007 244,73                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.012,17              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.050,58              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 105,26                 

6005 - Estructura metálica acero A36 105,26             

5.1.10 Herramientas 007 34,99                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 18,99                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 51,28                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 151,77                 

9001 - Mampostería de ladrillo de 15 cm 151,77             

5.1.10 Herramientas 007 1,55                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 29,14                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 121,08                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

1.301.376,26      1.301.376,26      

-37-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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1.301.376,26   1.301.376,26   

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 885,99                 

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 885,99             

5.1.10 Herramientas 007 10,80                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 176,05                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 699,14                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 130,11                 

11029 - Muro de mampostería de piedra revocada 130,11             

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,79                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 109,32                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 2

07/04/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.861,21          

- Honorarios Profesionales 1.814,77       

- Sueldo Obreros 2.046,44       

1.1.02 Bancos 004 3.679,73          

- Bco. Pichincha 3.679,73       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 181,48             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.2

07/04/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.861,21              

2002 -Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m2,56                 

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)7,09                 

3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm21.057,39         

5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado531,39             

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)747,79             

5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 172,03             

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 1.082,46         

6005 - Estructura metálica acero A36 13,28               

9001 - Mampostería de ladrillo de 15 cm 30,82               

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 216,40             

5.1.02 Mano de Obra de Directa 3.861,21              

Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra

07/04/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.130,50          

- Mano de Obra Indirecta 2.347,88       

- Materiales Indirectos 782,63          

1.1.02 Bancos 004 3.130,50          

- Bco. Pichincha 3.130,50       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 2

07/04/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 12.189,84           

-  Supertel 12.189,84       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 9.830,52              

 - Proyecto Supertel 9.830,52         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 19.661,04           

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 2.359,32              

1.335.265,64      1.335.265,64      

-47-

-44-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

-45-

PASAN:

-43-

-45a-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.335.265,64   1.335.265,64   

Por registro de envío de planilla N°2, 

correspondiente al 7 de marzo hasta 

7 de abril de 2011

12/04/2011

Anticipo IR 1% 002 196,61                 

Anticipo IVA 30% 003 707,80                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 904,41                 

-  Supertel 904,41             

Por registro de retención N° 39865

por envío de planilla N°2

22/04/2011

1.1.02 Bancos 004 11.285,44           

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 11.285,44       

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 11.285,44           

-  Supertel 11.285,44       

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°2

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 424,64                 

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    424,64             

5.1.10 Herramientas 007 19,59                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 77,72                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 327,33                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.920,38              

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)    1.920,38         

5.1.10 Herramientas 007 1.295,74              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 624,64                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.609,35              

3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm23.609,35         

5.1.10 Herramientas 007 8,80                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 718,59                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.881,96              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.056,84              

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 1.056,84         

5.1.10 Herramientas 007 17,36                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 221,35                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 818,13                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.021,32              

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)2.021,32         

5.1.10 Herramientas 007 184,69                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 445,81                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.390,82              

Por cargar valor de los costos que intervie-

1.356.488,02      1.356.488,02      

-51-

-48-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN

-54-
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CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

98  

 

FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.356.488,02   1.356.488,02   

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.012,54              

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.012,54         

5.1.10 Herramientas 007 94,20                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 228,42                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 689,92                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.983,01              

5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba1.983,01         

5.1.10 Herramientas 007 23,29                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 349,91                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.609,81              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 210,18                 

5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 210,18             

5.1.10 Herramientas 007 11,48                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 40,93                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 157,77                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.652,55              

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado)o 2.652,55         

5.1.10 Herramientas 007 122,16                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 506,08                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.024,31              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 336,44                 

6002 - Colocación de malla electrosoldada 336,44             

5.1.10 Herramientas 007 1,52                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 59,10                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 275,82                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 138,87                 

8002002 - Punto desagüe PVC 110 mm 138,87             

5.1.10 Herramientas 007 4,68                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 24,03                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 110,16                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 53,10                   

8002003 - Punto desagüe PVC 50 mm 53,10               

5.1.10 Herramientas 007 2,60                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 50,05                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,45                      

1.362.874,71      1.362.874,71      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.362.874,71   1.362.874,71   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.392,75              

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 1.392,75         

5.1.10 Herramientas 007 17,00                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 276,72                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.099,03              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 3

07/05/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 5.641,55          

- Honorarios Profesionales 2.651,53       

- Sueldo Obreros 2.990,02       

1.1.02 Bancos 004 5.376,40          

- Bco. Pichincha 5.376,40       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 265,15             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.3

07/05/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.641,55              

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    63,19               

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)    1.987,48         

3001 - Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2892,22             

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 325,51             

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)770,78             

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)418,20             

5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba208,38             

5008 - H. Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 46,19               

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado)o 540,98             

6002 - Colocación de malla electrosoldada 30,31               

8002002 - Punto desagüe PVC 110 mm 11,61               

8002003 - Punto desagüe PVC 50 mm 6,45                 

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 340,25             

5.1.02 Mano de Obra de Directa 5.641,55              

Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra

07/05/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.623,35          

- Mano de Obra Indirecta 2.717,51       

- Materiales Indirectos 905,84          

1.1.02 Bancos 004 3.623,35          

- Bco. Pichincha 3.623,35       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 3

07/05/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 13.921,18           

-  Supertel 13.921,18       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 11.226,76           

 - Proyecto Supertel 11.226,76       

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 22.453,52           

- Proyecto Supertel 22.453,52       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 2.694,42              

Por registro de envió de planilla N°3

correspondiente al 7 de abril al 

07 de mayo de 2011

1.404.321,85      1.404.321,85      

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.404.321,85   1.404.321,85   

09/05/2011

Anticipo IR 1% 002 224,54                 

Anticipo IVA 30% 003 808,33                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 1.032,86              

-  Supertel 1.032,86         

Por registro de retención N° 42899

por envió de planilla N°3

23/05/2011

1.1.02 Bancos 004 12.888,32           

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 12.888,32       

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 12.888,32           

-  Supertel 12.888,32       

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°3

03/06/2011

5.1.01 Materiales Y Suministros 011 67.560,54         

2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 8.107,26          

1.1.02 Bancos 004 74.992,20         

- Bco. Pichincha 74.992,20     

Retención I.R 1% 675,61             

Por compra de Materiales según Fact. No. 80923

a Mega hierro

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 35,25                   

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    35,25               

5.1.10 Herramientas 007 7,10                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,15                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 94,08                   

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)  94,08               

5.1.10 Herramientas 007 55,89                   

5.1.03 Maquinarias 010 7,59                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,60                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 880,35                 

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 880,35             

5.1.10 Herramientas 007 14,46                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 184,38                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 681,51                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 123,33                 

5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)123,33             

5.1.10 Herramientas 007 9,73                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 26,17                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 87,43                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 153,49                 

1.495.197,34      1.495.043,85      

-66-

-68-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL
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DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.495.197,34   1.495.043,85   

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)153,49             

5.1.10 Herramientas 007 14,02                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 33,85                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 105,62                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.089,71              

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)1.089,71         

5.1.10 Herramientas 007 101,38                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,83                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 742,50                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.464,86              

5004 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado))1.464,86         

5.1.10 Herramientas 007 122,71                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 347,63                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 994,52                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.024,27              

5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba2.024,27         

5.1.10 Herramientas 007 23,78                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 357,19                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.643,30              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.458,63              

5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado5.458,63         

5.1.10 Herramientas 007 298,06                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.062,98              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.097,59              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.490,80              

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 3.490,80         

5.1.10 Herramientas 007 160,76                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 666,01                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.664,03              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 746,30                 

6002 - Colocación de malla electrosoldada 746,30             

5.1.10 Herramientas 007 3,36                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 131,11                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 611,83                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

1.509.471,91      1.509.471,91      

-80-

-79-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.509.471,91   1.509.471,91   

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.310,13              

6003 - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 2.310,13         

5.1.03 Maquinarias 010 24,45                   

5.1.10 Herramientas 007 35,31                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.769,60              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 480,77                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 14.215,20           

6005 - Estructura metálica acero A36 14.215,20       

5.1.03 Maquinarias 010 4.123,49              

5.1.10 Herramientas 007 1.591,52              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.278,77              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.221,42              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 359,64                 

8001003 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA359,64             

5.1.10 Herramientas 007 12,96                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 81,54                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 265,14                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 271,26                 

8001004 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA271,26             

5.1.10 Herramientas 007 4,32                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 51,30                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 215,64                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 28,38                   

8001006 -Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º sanitario28,38               

5.1.10 Herramientas 007 0,36                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 5,16                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 22,86                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 249,78                 

8002001 -Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 249,78             

5.1.10 Herramientas 007 8,88                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 56,28                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 184,62                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 10,62                   

8002003 -Punto desagüe PVC 50 mm 10,62               

5.1.10 Herramientas 007 0,52                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 10,01                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,09                      

1.526.916,92      1.526.916,92      

-82-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.526.916,92   1.526.916,92   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.704,78              

9001 -Mampostería de ladrillo de 15 cm 3.704,58         

5.1.10 Herramientas 007 31,53                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 591,19                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.082,06              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 18,16                   

11003 -Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande18,16               

5.1.10 Herramientas 007 0,48                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,20                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 14,48                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 267,41                 

11004 -Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundo267,41             

5.1.10 Herramientas 007 8,58                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 47,19                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 211,64                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 41,70                   

11007 - Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 41,70               

5.1.10 Herramientas 007 1,44                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 7,20                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 33,06                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 5,34                      

11008 - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 5,34                 

5.1.10 Herramientas 007 0,27                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,11                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,96                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 107,39                 

11009 - Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 107,39             

5.1.10 Herramientas 007 7,99                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 24,85                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 74,55                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 85,67                   

11010 - Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 85,67               

5.1.10 Herramientas 007 3,27                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 16,70                   

1.531.147,37      1.531.081,67      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.531.147,37   1.531.081,67   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 65,70                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 43,92                   

11011 -Suministro y colocación de conector EMT 1/2" 43,92               

5.1.10 Herramientas 007 4,88                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15,86                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 23,18                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 0,58                      

11012 - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 0,58                 

5.1.10 Herramientas 007 0,04                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,16                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,38                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,75                      

11014 - Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 3,75                 

5.1.10 Herramientas 007 0,60                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,65                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,50                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 0,36                      

11015 - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 0,36                 

5.1.10 Herramientas 007 0,04                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,13                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,19                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 17,25                   

11016 - Suministro y colocación de unión EMT 1" 17,25               

5.1.10 Herramientas 007 1,00                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4,50                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 11,75                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.532,60              

16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 3.532,60         

5.1.10 Herramientas 007 37,97                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 683,42                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.811,21              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 304,16                 

16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 304,16             

5.1.10 Herramientas 007 4,28                      

1.535.049,99      1.534.750,11      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.535.049,99   1.534.750,11   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 58,09                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 241,79                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.673,28              

16003 - Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicos3.673,28         

5.1.10 Herramientas 007 113,68                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 835,55                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.724,05              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.023,35              

18002 -Suministro y colocación de alfombra 2.023,35         

5.1.10 Herramientas 007 6,47                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 342,83                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.674,05              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 381,67                 

18004 -Suministro y colocación de piso flotante, clase A 381,67             

5.1.10 Herramientas 007 0,75                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 63,58                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 317,34                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.818,96              

20001 -Puerta de madera interior mdf enchapada 1.818,96         

5.1.10 Herramientas 007 3,36                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 301,12                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.514,48              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.988,74              

20002 -Puerta antipánico 1.988,74         

5.1.10 Herramientas 007 0,46                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 319,02                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.669,26              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.068,05              

20.004 - Puerta batiente para baños (interior) 1.068,05         

5.1.10 Herramientas 007 1,15                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 174,25                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 892,65                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 373,57                 

20005 - Puerta de madera con cerradura (puerta principal) 373,57             

1.546.377,61      1.546.004,04      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.546.377,61   1.546.004,04   

5.1.10 Herramientas 007 0,75                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,05                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 310,77                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 12.671,90           

21001 - Vidrio templado en tensoestructura 12.671,90       

5.1.10 Herramientas 007 12,13                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.062,39              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 10.597,38           

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.655,16              

21002 - Vidrio curvo armado en tensoestructura 3.655,16         

5.1.10 Herramientas 007 3,19                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 593,89                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.058,08              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.156,40              

22001 - Mampara en aluminio y vidrio S-101 1.156,40         

5.1.10 Herramientas 007 3,22                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 195,02                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 958,16                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.094,97              

22002 - Ventanas proyectantes 1.094,97         

5.1.10 Herramientas 007 1,42                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 179,41                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 914,14                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.654,62              

22003 - Vidrio cámara (climatización) 4.654,62         

5.1.10 Herramientas 007 5,22                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 760,01                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.889,39              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 653,48                 

22004 - Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm653,48             

5.1.10 Herramientas 007 2,55                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 112,55                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 538,38                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 458,30                 

1.570.722,44      1.570.264,14      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.570.722,44   1.570.264,14   

22005 - Paneles para divisiones de baños 458,30             

5.1.10 Herramientas 007 1,15                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 76,90                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 380,25                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 13.825,11           

24001 - Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructural13.825,11       

5.1.10 Herramientas 007 9,34                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.237,47              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 11.578,30           

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.050,29              

25001 - Rastreras de Madera de Chanul 3.050,29         

5.1.10 Herramientas 007 17,31                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 510,79                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.522,19              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.027,98              

25002 - Muebles de cocina superiores acabados de primera 1.027,98         

5.1.10 Herramientas 007 1,08                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 167,56                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 859,34                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.027,98              

25003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 1.027,98         

5.1.10 Herramientas 007 1,08                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 167,56                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 859,34                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.225,19              

25004 - Mesón de cocina o baño 3.225,19         

5.1.10 Herramientas 007 10,64                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 548,60                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.665,95              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

07/06/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.354,33              

26001 - Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado 7.354,33         

5.1.10 Herramientas 007 7,55                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.198,30              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.148,48              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 4

1.600.233,32      1.600.233,32      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.600.233,32   1.600.233,32   

07/06/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 9.093,83          

- Honorarios Profesionales 4.274,10       

- Sueldo Obreros 4.819,73       

1.1.02 Bancos 004 8.666,42          

- Bco. Pichincha 8.666,42       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 427,41             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.4

07/06/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 9.093,83              

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    141,46             

2003 - Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)  97,37               

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 271,15             

5001 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)40,59               

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)58,53               

5003 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)450,08             

5004 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado))712,63             

5006 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba212,72             

5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado1.199,61         

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 711,94             

6002 - Colocación de malla electrosoldada 67,23               

6003 - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 700,78             

8001003 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA151,20             

8001004 -Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA50,40               

8001006 -Suministro e instalación de Codo PVC 110 mm 90º sanitario 3,84                 

8002001 -Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 102,72             

8002003 -Punto desagüe PVC 50 mm 1,29                 

11003 -Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande 1,84                 

11004 -Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundo30,03               

11007 - Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 3,24                 

11008 - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 1,62                 

11009 - Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 47,92               

11010 - Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 19,60               

11011 -Suministro y colocación de conector EMT 1/2" 52,46               

11012 - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 0,43                 

11014 - Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 6,45                 

11015 - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 0,43                 

11016 - Suministro y colocación de unión EMT 1" 10,75               

16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 748,29             

16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 59,60               

16003 - Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicos1.560,26         

18002 -Suministro y colocación de alfombra 122,90             

18004 -Suministro y colocación de piso flotante, clase A 16,08               

20001 -Puerta de madera interior mdf enchapada 67,20               

20002 -Puerta antipánico 9,30                 

20.004 - Puerta batiente para baños (interior) 23,25               

20005 - Puerta de madera con cerradura (puerta principal) 15,06               

21001 - Vidrio templado en tensoestructura 245,33             

21002 - Vidrio curvo armado en tensoestructura 64,40               

22001 - Mampara en aluminio y vidrio S-101 65,10               

22002 - Ventanas proyectantes 28,74               

22003 - Vidrio cámara (climatización) 105,46             

22004 - Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm51,22               

22005 - Paneles para divisiones de baños 23,25               

24001 - Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructural188,79             

1.618.420,98      1.609.327,15      
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1.618.420,98   1.609.327,15   

25001 - Rastreras de Madera de Chanul 147,18             

25002 - Muebles de cocina superiores acabados de primera 21,38               

25003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 21,38               

25004 - Mesón de cocina o baño 210,86             

26001 - Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado 150,49             

5.1.02 Mano de Obra de Directa 9.093,83              

Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra

07/06/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 19.730,66         

- Mano de Obra Indirecta 14.798,00     

- Materiales Indirectos 4.932,67       

1.1.02 Bancos 004 19.730,66         

- Bco. Pichincha 19.730,66     

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 4

07/06/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 71.558,11           

-  Supertel 71.558,11       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 57.708,16           

 - Proyecto Supertel 57.708,16       

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 115.416,31         

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 13.849,96           

Por registro de envió de planilla N°4,

correspondiente al 7 de mayo al 07

de junio de 2011

13/06/2011

Anticipo IR 1% 002 1.154,16              

Anticipo IVA 30% 003 4.154,99              

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 5.309,15              

-  Supertel 5.309,15         

Por registro de retención N° 43134

por envió de planilla N°4

22/06/2011

1.1.02 Bancos 004 66.248,96           

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 66.248,96       

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 66.248,96           

-  Supertel 66.248,96       

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°4

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 12,21                   

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    12,21               

5.1.10 Herramientas 007 2,46                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,75                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 129,64                 

2003 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    129,64             

5.1.03 Maquinarias 010 77,02                   

5.1.10 Herramientas 007 10,45                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 42,17                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

1.839.117,86      1.839.117,86      
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1.839.117,86   1.839.117,86   

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 207,95                 

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava)   207,95             

5.1.10 Herramientas 007 3,42                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 43,55                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 160,98                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.008,30              

5005 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)1.008,30         

5.1.10 Herramientas 007 78,84                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 215,43                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 714,03                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 774,66                 

5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 774,66             

5.1.10 Herramientas 007 42,30                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 150,85                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 581,51                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.186,04              

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 4.186,04         

5.1.10 Herramientas 007 192,78                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 798,65                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.194,61              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 106,81                 

6002 - Colocación de malla electrosoldada 106,81             

5.1.10 Herramientas 007 0,48                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 18,76                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 87,57                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.040,53              

6005 - Estructura metálica acero A36 2.040,53         

5.1.03 Maquinarias 010 591,91                 

5.1.10 Herramientas 007 228,46                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 327,11                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 893,05                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 404,07                 

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 404,07             

5.1.10 Herramientas 007 4,93                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 80,28                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 318,86                 

1.847.846,22      1.847.846,22      
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1.847.846,22   1.847.846,22   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 674,44                 

12001 - Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos674,44             

5.1.10 Herramientas 007 5,85                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 121,94                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 546,65                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 455,35                 

12003 - Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios 455,35             

5.1.10 Herramientas 007 1,03                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 74,08                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 380,24                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 490,38                 

12004 - Suministro e instalación tubería 2 1/2" contraincendios 490,38             

5.1.10 Herramientas 007 73,81                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 101,16                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 315,41                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 604,40                 

15001 - Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas604,40             

5.1.10 Herramientas 007 51,05                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 242,99                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 310,36                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 73,77                   

15002 - Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 73,77               

5.1.10 Herramientas 007 35,13                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 22,83                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 15,81                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 5

07/07/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.950,61          

- Honorarios Profesionales 1.386,79       

- Sueldo Obreros 1.563,82       

1.1.02 Bancos 004 2.811,93          

- Bco. Pichincha 2.811,93       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 138,68             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.5

07/07/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.950,61              

2002 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    49,01               

2003 - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m    134,17             

1.856.045,78      1.853.095,17      

-140-

-141-

-141 a-

-139-

-138-

-137-

-136-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.856.045,78   1.853.095,17   

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava)   64,05               

5005 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)341,09             

5008 - H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado 170,24             

6001 - Acero refuerzo (incluye corte y doblado) 853,73             

6002 - Colocación de malla electrosoldada 9,62                 

9002 - Muro de mampostería de piedra revocada 98,71               

12001 - Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos89,44               

12003 - Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios 8,60                 

12004 - Suministro e instalación tubería 2 1/2" contraincendios 142,84             

15001 - Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas918,86             

15002 - Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 70,25               

5.1.02 Mano de Obra Directa 2.950,61          

Por cargar costos de Mano de obra directa a La obra

07/07/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.249,55          

- Mano de Obra Indirecta 1.687,16       

- Materiales Indirectos 562,39          

1.1.02 Bancos 004 2.249,55          

- Bco. Pichincha 2.249,55       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 5

07/07/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.753,88              

-  Supertel 8.753,88         

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 7.059,58              

 - Proyecto Supertel 7.059,58         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 14.119,16           

- Proyecto Supertel 14.119,16       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.694,30              

Por registro de envió de planilla N°5,

correspondiente al 7 de junio al 07

de julio de 2011

12/07/2011

Anticipo IR 1% 002 141,19                 

Anticipo IVA 30% 003 508,29                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 649,48                 

-  Supertel 649,48             

Por registro de retención N° 45887

por envió de planilla N°5

22/07/2011

1.1.02 Bancos 004 8.104,40              

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 8.104,40         

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.104,40              

-  Supertel 8.104,40         

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°5

07/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 48,15                   

2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 48,15               

5.1.10 Herramientas 007 9,69                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 38,46                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 153,08                 

1.883.063,90      1.882.910,82      

-145-

-144-

-143-

-142-

-147-

-146-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.883.063,90   1.882.910,82   

2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 153,08             

5.1.10 Herramientas 007 12,35                   

5.1.03 Maquinarias 010 90,94                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 49,79                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 545,47                 

5005    -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras545,47             

5.1.01 Materiales y Suministros 011 386,28                 

5.1.10 Herramientas 007 42,65                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 116,54                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.250,25              

5006   -   Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba1.250,25         

5.1.10 Herramientas 007 14,69                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.014,95              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 220,61                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 966,82                 

5008   -   H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado966,82             

5.1.10 Herramientas 007 52,79                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 725,76                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 188,27                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 90,40                   

6002   -  Colocación de Malla Electrosoldada 90,40               

5.1.10 Herramientas 007 0,41                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 74,11                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15,88                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.042,12              

6005    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 4.042,12         

5.1.03 Maquinarias 010 1.172,52              

5.1.10 Herramientas 007 452,55                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.769,08              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 647,97                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.194,81              

9001   -   Mampostería de ladrillo de 15 cm 2.194,81         

5.1.10 Herramientas 007 22,47                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.750,98              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 421,36                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

1.892.153,77      1.892.153,77      

-150-

-149-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.892.153,77   1.892.153,77   

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 123,34                 

10001   -  Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones 123,34             

5.1.10 Herramientas 007 40,00                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 83,34                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 51,88                   

12001    -  Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos51,88               

5.1.10 Herramientas 007 0,45                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 42,05                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,38                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 128,11                 

13004   -   Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico 128,11             

5.1.10 Herramientas 007 0,37                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 27,72                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 100,02                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 526,32                 

15001   -   Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas526,32             

5.1.10 Herramientas 007 44,45                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 270,28                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 211,59                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 244,23                 

15002  -    Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 244,23             

5.1.10 Herramientas 007 116,30                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 52,33                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 75,60                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 6

28/07/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.815,91          

- Honorarios Profesionales 1.323,48       

- Sueldo Obreros 1.492,43       

1.1.02 Bancos 004 2.683,56          

- Bco. Pichincha 2.683,56       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 132,35             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No.6

28/07/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.815,91          

2002   -  Excavación a Mano en suelo sin clasificar 193,25             

2003   -  Relleno Compactado con Material del Sitio 158,43             

5005   -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras184,53             

5006   -  Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba131,38             

5008   -  H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado212,47             

1.898.859,47      1.896.043,56      

-157-

-156-
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SUMAN

-159a-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

-155-

-154-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

116  

 

FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.898.859,47   1.896.043,56   

6002   -  Colocación de Malla Electrosoldada 8,14                 

9001   -  Mampostería de ladrillo de 15 cm 445,70             

10001   -  Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones 397,81             

12001   -  Instalación Agua Potable especial para inodoros con fluxómetro y lavamanos6,88                 

13004   -  Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico 44,58               

15001   -  Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas800,14             

15002   -  Enlucido de filos (mortero cemento - arena 1-3) 232,60             

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 2.815,91          

Por cargar costos de mano de Obra Directa al Pro-

yecto Supertel, planilla N°6

28/07/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2.178,81          

- Mano de Obra Indirecta 1.634,11       

- Materiales Indirectos 544,70          

1.1.02 Bancos 004 2.178,81          

- Bco. Pichincha 2.178,81       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 6

28/07/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 8.172,15              

-  Supertel 8.172,15         

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 6.590,45              

 - Proyecto Supertel 6.590,45         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 13.180,89           

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.581,71              

Por registro de envió de planilla N°6

correspondiente al 7 de julio al 28

de julio de 2011

04/08/2011

Anticipo IR 1% 002 131,81                 

Anticipo IVA 30% 003 474,51                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 606,32                 

-  Supertel 606,32             

Por registro de retención N° 48665

por envió de planilla N°6

18/08/2011

1.1.02 Bancos 004 7.565,83              

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 7.565,83         

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 7.565,83              

-  Supertel 7.565,83         

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°6

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 39,35                   

2002  -     Excavación a Mano en suelo sin clasificar 39,35               

5.1.10 Herramientas 007 7,92                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,43                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 92,81                   

2003   -   Relleno Compactado con Material del Sitio 92,81               

5.1.10 Herramientas 007 7,48                      

5.1.03 Maquinarias 010 55,14                   

1.924.105,18      1.924.074,99      

-165-

-164-
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-160-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.924.105,18   1.924.074,99   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,19                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 665,76                 

6004   -   Grúa para colocación de estructura metálica 665,76             

5.1.03 Maquinarias 010 559,52                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 106,24                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.015,01              

6005   -   Relleno Compactado con Material del Sitio 7.015,01         

5.1.03 Maquinarias 010 2.034,89              

5.1.10 Herramientas 007 785,40                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.070,18              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.124,54              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.173,66              

8001004    -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA1.173,66         

5.1.10 Herramientas 007 18,69                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 933,01                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 221,96                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 333,04                 

8002001    - Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 333,04             

5.1.10 Herramientas 007 11,84                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 75,04                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 246,16                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 16,72                   

8002002   -  Punto desagüe PVC 110 mm 16,72               

5.1.03 Maquinarias 010 1,29                      

5.1.10 Herramientas 007 0,52                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 12,24                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,67                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 53,10                   

8002003    - Punto desagüe PVC 50 mm 53,10               

5.1.10 Herramientas 007 2,60                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,45                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 50,05                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 61,56                   

11002   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño61,56               

1.933.424,03      1.933.362,47      SUMAN

-168-

-167-

-166-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.933.424,03   1.933.362,47   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 48,24                   

5.1.10 Herramientas 007 2,16                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,16                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 118,04                 

11003    -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande118,04             

5.1.10 Herramientas 007 3,12                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 94,12                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,80                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 21,50                   

11005    -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 21,50               

5.1.10 Herramientas 007 0,45                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 17,20                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,85                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4,30                      

11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 4,30                 

5.1.10 Herramientas 007 0,09                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,44                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,77                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 41,40                   

11008   -   Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 41,40               

5.1.10 Herramientas 007 2,09                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 30,70                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 8,61                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 195,11                 

11009   -   Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 195,11             

5.1.10 Herramientas 007 14,51                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 135,45                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 45,15                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 32,33                   

11010   -   Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 32,33               

5.1.10 Herramientas 007 1,23                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 24,80                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 6,30                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 11,60                   

1.933.848,31      1.933.836,71      

PROYECTO SUPERTEL
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DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.933.848,31   1.933.836,71   

11012    -  Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 11,60               

5.1.10 Herramientas 007 0,80                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 7,60                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,20                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,45                      

11013    - Suministro y colocación de conector EMT 1" 3,45                 

5.1.10 Herramientas 007 0,20                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2,35                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,90                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 6,25                      

11014    -  Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 6,25                 

5.1.10 Herramientas 007 1,00                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2,50                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,75                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 6,84                      

11015    -  Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 6,84                 

5.1.10 Herramientas 007 0,76                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,61                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,47                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 208,18                 

11019   -   Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 208,18             

5.1.10 Herramientas 007 13,38                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 141,27                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 53,53                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 72,67                   

11020    -  Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 72,67               

5.1.10 Herramientas 007 7,88                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 41,15                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 23,64                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 978,79             

- Honorarios Profesionales 460,03          

- Sueldo Obreros 518,76          

1.1.02 Bancos 004 932,79             

- Bco. Pichincha 932,79          

2.3.04 Retención I.R 10% 030 46,00               

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No. 7

1.935.124,49      1.935.124,49      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.935.124,49   1.935.124,49   

06/09/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 978,79             

2002   -  Excavación a Mano en suelo sin clasificar 157,90             

2003   -  Relleno Compactado con Material del Sitio 96,06               

8001004   -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA218,06             

8002001   -  Pozo de revisión de 50 x 50 x 50 cm 136,96             

8002003   -  Punto desagüe PVC 50 mm 6,45                 

11002   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño8,28                 

11003   -  Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande11,96               

11005   -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 2,70                 

11006   -  Suministro y colocación de cajetín 5x5 0,54                 

11008   -  Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 12,56               

11009   -  Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 87,08               

11010   -  Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 7,40                 

11012   -  Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 8,60                 

11013   -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 2,15                 

11014   -  Suministro y colocación de unión EMT 1/2" 10,75               

11015   -  Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 8,17                 

11019   -  Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 127,88             

11020   -  Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 75,29               

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 978,79             

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 7

06/09/2011

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.996,37          

- Mano de Obra Indirecta 1.497,28       

- Materiales Indirectos 499,09          

1.1.02 Bancos 004 1.996,37          

- Bco. Pichincha 1.996,37       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 7

06/09/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 6.913,91              

-  Supertel 6.913,91         

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 5.575,74              

 - Proyecto Supertel 5.575,74         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 11.151,47           

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.338,18              

Por registro de envió de planilla N°7

correspondiente al 07 agosto al 

06 de septiembre

13/09/2011

Anticipo IR 1% 002 111,51                 

Anticipo IVA 30% 003 401,45                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 512,97                 

-  Supertel 512,97             

Por registro de retención N° 51239

por envió de planilla N°7

21/09/2011

1.1.02 Bancos 004 6.400,94              

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 6.400,94         

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 6.400,94              

-  Supertel 6.400,94         

Por desembolso correspondiente a 

1.957.503,21      1.957.503,21      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.957.503,21   1.957.503,21   

la entrega de planilla N°7

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 135,24                 

4001  -  Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 135,24             

5.1.10 Herramientas 007 2,22                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 104,70                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,32                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 886,05                 

6003    -  Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 886,05             

5.1.10 Herramientas 007 22,92                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 184,40                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 678,73                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 96,34                   

8001001     - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m96,34               

5.1.10 Herramientas 007 19,39                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 76,95                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.628,83              

8001003   -  Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA1.628,83         

5.1.10 Herramientas 007 58,70                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.200,83              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 369,30                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.250,90              

8001004    - Suministro e instalación de tubería PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA1.250,90         

5.1.03 Maquinarias 010 196,00                 

5.1.10 Herramientas 007 16,80                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 199,50                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 838,60                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.190,22              

8001008    - Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) 1.190,22         

5.1.10 Herramientas 007 36,23                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 930,73                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 223,26                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.454,14              

8001009   -  Geomembrana 500 micras suministro y colocación 1.454,14         

5.1.01 Materiales y Suministros 011 24,24                   

5.1.10 Herramientas 007 230,24                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.199,66              

1.964.144,93      1.964.144,93      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.964.144,93   1.964.144,93   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 107,73                 

11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño107,73             

5.1.10 Herramientas 007 3,78                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 84,42                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 19,53                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 51,60                   

11005    -  Suministro y colocación de cajetín 4x4 51,60               

5.1.10 Herramientas 007 1,08                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 41,28                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,24                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 64,50                   

11006    -  Suministro y colocación de cajetín 5x5 64,50               

5.1.10 Herramientas 007 1,35                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 51,60                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 11,55                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 149,06                 

11008  -    Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 149,06             

5.1.10 Herramientas 007 7,54                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 110,54                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 30,98                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 19,14                   

11012   -   Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 19,14               

5.1.10 Herramientas 007 1,32                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 12,54                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 5,28                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3,60                      

11015      Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 3,60                 

5.1.10 Herramientas 007 0,40                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,90                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,30                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

06/10/2011 nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 953,82                 

11019  -    Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 953,82             

5.1.10 Herramientas 007 61,32                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 647,23                 

1.965.494,38      1.965.249,11      

-201-

-200-

-199-

-198-

-197-

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN

-203-

-202-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

123  

 

FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.965.494,38   1.965.249,11   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,27                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 923,33                 

11020    - Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 923,33             

5.1.10 Herramientas 007 100,12                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 522,85                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 300,36                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 840,00                 

11021  -    Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG 840,00             

5.1.10 Herramientas 007 54,00                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 570,00                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 216,00                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.981,16              

18001   -   Pisos de Porcelanato Clase A 2.981,16         

5.1.10 Herramientas 007 4,68                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.485,86              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 490,62                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.834,66          

- Honorarios Profesionales 1.802,29       

- Sueldo Obreros 2.032,37       

1.1.02 Bancos 004 3.654,43          

- Bco. Pichincha 3.654,43       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 180,23             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No. 8

06/10/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.834,66          

4001    - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 41,65               

6003    - Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm 268,79             

8001001    - Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 m386,62             

8001003    - Suministro e instalación de tubería PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA684,80             

8001008    - Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) 208,57             

11002    - Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño14,49               

11005    - Suministro y colocación de cajetín 4x4 6,48                 

11006    - Suministro y colocación de cajetín 5x5 8,10                 

11008    - Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 45,22               

11012    - Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 14,19               

11015    - Suministro y colocación de unión EMT 3/4" 4,30                 

11019    - Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG 585,92             

11020    - Suministro y tendido de cable flexible #14 AWG 956,71             

11021    - Suministro y tendido de cable flexible #10 AWG 516,00             

18001    - Pisos de Porcelanato Clase A 92,82               

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 3.834,66          

Por cargar valor de los costos que intervie-

1.977.908,19      1.977.908,19      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

1.977.908,19   1.977.908,19   

nen en esta actividad Planilla No. 8

06/10/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4.250,62          

- Mano de Obra Indirecta 3.187,97       

- Materiales Indirectos 1.062,66       

1.1.02 Bancos 004 4.250,62          

- Bco. Pichincha 4.250,62       

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 8

06/10/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 10.273,60           

-  Supertel 10.273,60       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 8.285,16              

 - Proyecto Supertel 8.285,16         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 16.570,32           

- Proyecto Supertel 16.570,32       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 1.988,44              

Por registro de envió de planilla N°8

correspondiente del 7 de sep al 06 

de octubre de 2011

12/10/2011

Anticipo IR 1% 002 165,70                 

Anticipo IVA 30% 003 596,53                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 762,23                 

-  Supertel 762,23             

Por registro de retención N° 47223

por envió de planilla N°8

20/10/2011

1.1.02 Bancos 004 9.511,36              

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 9.511,36         

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 9.511,36              

-  Supertel 9.511,36         

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°8

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 78,65                   

2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 78,65               

5.1.10 Herramientas 007 15,83                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,82                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 10,34                   

2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 10,34               

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,01                      

5.1.10 Herramientas 007 0,83                      

5.1.03 Maquinarias 010 6,14                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3,36                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1,71                      

11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño1,71                 

5.1.10 Herramientas 007 0,06                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1,34                      

2.011.081,86      2.011.081,55      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.011.081,86   2.011.081,55   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,31                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4,30                      

11005   -   Suministro y colocación de cajetín 4x4 4,30                 

5.1.10 Herramientas 007 0,09                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,44                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 0,77                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 8,60                      

11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 8,60                 

5.1.10 Herramientas 007 0,18                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 6,88                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,54                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 9,28                      

11012  -    Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 9,28                 

5.1.10 Herramientas 007 0,64                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 6,08                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,56                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 5,52                      

11013    -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 5,52                 

5.1.10 Herramientas 007 0,32                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3,76                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1,44                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 795,27                 

11035   -   Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 795,27             

5.1.10 Herramientas 007 9,80                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 648,27                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 137,20                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 418,88                 

11.036   -   Punto de ilumin, Dulux 418,88             

5.1.10 Herramientas 007 2,80                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 344,82                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 71,26                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.833,44              

16002   -    Cielo raso de gypsum empastado y pintado   1.833,44         

5.1.10 Herramientas 007 25,82                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.457,49              

2.014.157,15      2.013.807,02      

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN

-221-

-220-

-219-

-218-

-217-
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-215-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.014.157,15   2.013.807,02   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 350,13                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.453,80              

18003   -  Piso de cerámica Clase A exteriores 1.453,80         

5.1.10 Herramientas 007 8,26                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.185,80              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 259,74                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 962,04             

- Honorarios Profesionales 452,16          

- Sueldo Obreros 509,88          

1.1.02 Bancos 004 916,82             

- Bco. Pichincha 916,82          

2.3.04 Retención I.R 10% 030 45,22               

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No. 9

07/11/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 962,04             

2002   -   Excavación a Mano en suelo sin clasificar 315,61             

2003    -  Relleno Compactado con Material del Sitio 10,70               

11002   -   Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño0,23                 

11005   -   Suministro y colocación de cajetín 4x4 0,54                 

11006   -   Suministro y colocación de cajetín 5x5 1,08                 

11012  -    Suministro y colocación de conector EMT 3/4" 6,88                 

11013    -  Suministro y colocación de conector EMT 1" 3,44                 

11035   -   Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 63,70               

11.036   -   Punto de ilumin, Dulux 27,16               

16002   -    Cielo raso de gypsum empastado y pintado   359,24             

18003   -  Piso de cerámica Clase A exteriores 173,46             

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 962,04             

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 9

07/11/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 891,13             

- Mano de Obra Indirecta 668,35          

- Materiales Indirectos 222,78          

1.1.02 Bancos 004 891,13             

- Bco. Pichincha 891,13          

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 9

07/11/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 3.460,73              

-  Supertel 3.460,73         

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 2.790,92              

 - Proyecto Supertel 2.790,92         

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 5.581,83              

- Proyecto Supertel 5.581,83         

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 669,82                 

Por registro de envió de planilla N°9

correspondiente del 7 de octubre

al  6 de noviembre de 2011

14/11/2011

2.024.677,81      2.024.677,81      SUMAN

-223a-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

-224-

-223-

-226-

-225-

-222-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.024.677,81   2.024.677,81   

Anticipo IR 1% 002 55,82                   

Anticipo IVA 30% 003 200,95                 

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 256,76                 

-  Supertel 256,76             

Por registro de retención N° 49321

por envió de planilla N°9

21/11/2011

1.1.02 Bancos 004 3.203,97              

1.1.02.01 - Banco del Pichincha 3.203,97         

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 3.203,97              

-  Supertel 3.203,97         

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°9

09/12/2011

5.1.01 Materiales Y Suministros 011 53.312,89         

2.3.03 IVA EN GASTOS DE OBRA 12% 6.397,55          

1.1.02 Bancos 004 59.177,31         

- Bco. Pichincha 59.177,31     

Retención I.R 1% 533,13             

Por compra de Materiales según Fact. No. 85132

a Mega hierro

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 98,52                   

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 98,52               

5.1.10 Herramientas 007 1,62                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 20,64                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 76,26                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 186,91                 

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)186,91             

5.1.10 Herramientas 007 17,08                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 41,22                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 128,61

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 372,40                 

11001 - Aplique decorativo interior 372,40             

5.1.10 Herramientas 007 6,00                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 62,24                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 304,16                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 340,80                 

11022 - Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos 340,80             

5.1.10 Herramientas 007 21,60                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 91,20                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 228,00                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 39,60                   

11023 - Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos 39,60               

2.088.887,21      2.088.847,61      SUMAN

-228-

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

-233-

-232-

-231-

-230-

-229-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.088.887,21   2.088.847,61   

5.1.10 Herramientas 007 1,80                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 9,40                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 28,40                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 85,60                   

11031 - Suministros de Beaker 1f 85,60               

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 13,68                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 71,92                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 301,70                 

11031 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 301,70             

5.1.10 Herramientas 007 6,25                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 49,70                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 245,75                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 531,58                 

11032 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 531,58             

5.1.10 Herramientas 007 17,50                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 92,12                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 421,96                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 173,85                 

11033 - Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w 173,85             

5.1.10 Herramientas 007 1,25                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 28,39                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 144,21                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 593,82                 

11034 - Lámpara de emergencia 593,82             

5.1.10 Herramientas 007 18,72                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 104,76                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 470,34                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 16,23                   

11035 - Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 16,23               

5.1.10 Herramientas 007 0,20                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 2,80                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 13,23                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.423,52              

11036 - Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar2.423,52         

5.1.10 Herramientas 007 16,20                   

2.093.013,51      2.090.606,19      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

-239-

-240-

-238-

-237-

-236-

-235-

-234-

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.093.013,51   2.090.606,19   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 412,29                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.995,03              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 230,46                 

11037 - Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electrónico230,46             

5.1.10 Herramientas 007 12,24                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 44,04                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 174,18

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.907,80              

11038 - Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI 3.907,80         

5.1.10 Herramientas 007 105,50                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 632,90                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.169,40              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 21,40                   

11039 - Punto Interruptor simple Ticino NUVA 21,40               

5.1.10 Herramientas 007 1,00                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 4,24                      

5.1.01 Materiales y Suministros 011 16,16                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 65,76                   

11040 - Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino línea Mágica)65,76               

5.1.10 Herramientas 007 3,12                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 14,52                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 48,12                   

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 59,98                   

11042 - Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino línea Mágica)59,98               

5.1.10 Herramientas 007 1,04                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 54,38                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 4,56                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 671,68                 

11045 - Tablero de control incluye PCL para 4 salidas 671,68             

5.1.10 Herramientas 007 4,15                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 110,09                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 557,44

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 7.448,12              

14006 - Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios 7.448,12         

5.1.10 Herramientas 007 1,89                      

2.105.418,71      2.097.972,48      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.105.418,71   2.097.972,48   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.195,24              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 6.250,99              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.561,74              

15003 - Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas 3.561,74         

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 720,24                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.841,50              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 375,29                 

15004 - Alisado de piso 375,29             

5.1.10 Herramientas 007 109,10                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 93,82                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 172,37                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 962,08                 

15005 - Impermeabilización de losas de cubierta membrana PVC 962,08             

5.1.10 Herramientas 007 11,21                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 189,69                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 761,18                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.825,35              

16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 3.825,35         

5.1.10 Herramientas 007 41,11                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 740,06                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.044,18              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 166,56                 

16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 166,56             

5.1.10 Herramientas 007 2,35                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 31,81                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 132,40                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 385,96                 

17001 - Recubrimiento de piedra vista 385,96             

5.1.10 Herramientas 007 1,65                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 66,68                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 317,63                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 4.025,90              

17002 - Porcelanato para pared de 31,5x50 cm 4.025,90         

5.1.10 Herramientas 007 6,52                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 663,19                 

2.118.721,59      2.115.365,40      

CONSORCIO ARPI - CONTRERAS

PROYECTO SUPERTEL

DIARIO GENERAL

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012

DESCRIPCION

PASAN:

SUMAN

-252-

-251-

-250-

-249-

-248-

-254-

-253-

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

131  

 

FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.118.721,59   2.115.365,40   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 3.356,19              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 8.757,35              

18001 - Piso de porcelanato clase A 8.757,35         

5.1.10 Herramientas 007 13,75                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.441,23              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 7.302,37              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 867,24                 

18002 - Suministro y colocación de alfombra 867,24             

5.1.10 Herramientas 007 2,77                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 146,94                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 717,53                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 182,48                 

18003 - Suministro y colocación de alfombra 182,48             

5.1.10 Herramientas 007 1,04                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 32,60                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 148,84                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 163,69                 

18004 - Suministro y colocación de piso flotante, clase A 163,69             

5.1.10 Herramientas 007 0,32                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 27,27                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 136,10                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 696,32                 

19001 - Inodoro blanco para fluxómetro 696,32             

5.1.10 Herramientas 007 2,16                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 118,08                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 576,08                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.525,52              

19002 - Fluxómetro inodoro cromo 1.525,52         

5.1.10 Herramientas 007 0,48                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 245,12                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.279,92              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 458,07                 

19003 -  Fregadero cocina doble pozo 458,07             

5.1.10 Herramientas 007 0,16                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 73,65                   

2.131.372,26      2.130.988,00      

-260-

-261-

-259-

-258-

-257-
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2.131.372,26   2.130.988,00   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 384,26                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 368,83                 

19004 -  Llave de cocina monocomando 368,83             

5.1.10 Herramientas 007 0,06                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 59,08                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 309,69                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 472,50                 

19005 -  Lavamanos blanco 46 cm 472,50             

5.1.10 Herramientas 007 1,40                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 79,94                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 391,16                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 2.627,45              

19006  -   Llaves para lavamanos con sensores de cierre 2.627,45         

5.1.10 Herramientas 007 0,42                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 420,84                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.206,19              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.737,35              

19007   -  Llaves para urinarios con sensores de cierre 1.737,35         

5.1.10 Herramientas 007 0,30                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 1.458,70              

5.1.01 Materiales y Suministros 011 278,35                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 351,00                 

19008  - Urinario Blanco para Fluxómetro 351,00             

5.1.10 Herramientas 007 1,50                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 60,75                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 288,75                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.10 Herramientas 007 0,84                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 75,28                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 378,62                 

5.1.07 Obras en Ejecución 012 454,74                 

20001  - Puerta de madera interior mdf enchapada 471,54             

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 20.076,87           

20.003 -  Sistema de Pertas Automáticas en vidrio templado 20.076,87       

5.1.10 Herramientas 007 0,69                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 3.207,78              

2.157.461,00      2.140.592,60      

-262-

-263-

-264-

-265-

-266-

-267-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.157.461,00   2.140.592,60   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 16.868,40           

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 640,83                 

20.004 -  Puerta Batiente para baños (interior) 640,83             

5.1.10 Herramientas 007 0,69                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 104,55                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 535,59                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 5.430,47              

21,001  - Vidrio templado en tensoestructura 5.430,47         

5.1.10 Herramientas 007 5,20                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 883,83                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 4.541,44              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.567,63              

21.002 -  Llaves para lavamanos con sensores de cierre 1.567,63         

5.1.10 Herramientas 007 1,37                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 254,71                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.311,55              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 326,01                 

22.002 - Ventanas Proyectantes 326,01             

5.1.10 Herramientas 007 0,42                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 53,42                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 272,17                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.10 Herramientas 007 1,74                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 254,01                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.299,89              

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.555,64              

22.003 - Vidrio Cámara (climatización) 1.555,64         

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 279,96                 

22.004 - Ventana de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm279,96             

5.1.10 Herramientas 007 1,09                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 48,22                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 230,65                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 3.255,88              

23.001  - Pintura Satinada Preparada 3.255,88         

5.1.10 Herramientas 007 305,86                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 937,30                 

2.170.517,42      2.168.504,70      

-269-
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-272-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.170.517,42   2.168.504,70   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 2.012,72              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.307,19              

25.001  - Rastreras de Madera de Chanul 1.307,19         

5.1.10 Herramientas 007 7,42                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 218,90                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.080,87              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 438,94                 

25.003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 438,94             

5.1.10 Herramientas 007 0,46                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 71,55                   

5.1.01 Materiales y Suministros 011 366,93                 

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.380,99              

25.004 - Mesón de cocina o baño 1.380,99         

5.1.10 Herramientas 007 4,55                      

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 234,91                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.141,53              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 451,89                 

27.001 - Limpieza Final de la Obra 451,89             

5.1.10 Herramientas 007 184,57                 

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 267,31                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 0,01                      

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011

5.1.07 Obras en Ejecución 012 1.722,84              

28.002 - Siembra de Plantas (Tipo mata h=1.5 - 2m) 1.722,84         

5.1.10 Herramientas 007 26,46                   

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 299,88                 

5.1.01 Materiales y Suministros 011 1.396,50              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

31/12/2011 5.1.02 Mano de Obra Directa 009 8.041,08          

- Honorarios Profesionales 3.779,31       

- Sueldo Obreros 4.261,77       

1.1.02 Bancos 004 7.663,15          

- Bco. Pichincha 7.663,15       

2.3.04 Retención I.R 10% 030 377,93             

Por registrar pago de Sueldos Y honorarios A personal

Según Planilla No. 10

31/12/2011 5.1.07 Obras en Ejecución 012 8.093,13              

4001 - Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) 30,35               

5002 - Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)71,27               

2.191.953,48      2.183.860,35      
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.191.953,48   2.183.860,35   

11001 - Aplique decorativo interior 17,28               

11022 - Suministro y tendido de cable flexible #8-7 hilos 232,8

11023 - Suministro y tendido de cable flexible #6-7 hilos 19,40               

11031 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 9,70                 

11032 - Suministro e Instalación de lámpara fluorescente 3x32 W 45,08               

11033 - Suministro e Instalación de lámpara decorativa 300w 3,98                 

11034 - Lámpara de emergencia 61,92               

11035 - Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible 1,30                 

11036 - Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar157,14             

11037 - Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electrónico45,24               

11038 - Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI 56,00               

11039 - Punto Interruptor simple Ticino NUVA 5,16

11040 - Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino línea Mágica)25,14               

11042 - Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino línea Mágica)4,74                 

11045 - Tablero de control incluye PCL para 4 salidas 17,85               

14006 - Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios 37,84               

15003 - Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas 957,03

15004 - Alisado de piso 207,28             

15005 - Impermeabilización de losas de cubierta membrana PVC 227,31             

16001 - Cielo raso de fibra mineral 3/4" 810,30             

16002 - Cielo raso de gypsum empastado y pintado 32,64               

17001 - Recubrimiento de piedra vista 31,87               

17002 - Porcelanato para pared de 31,5x50 cm 129,38             

18001 - Piso de porcelanato clase A 272,66             

18002 - Suministro y colocación de alfombra 52,68               

18003 - Suministro y colocación de alfombra 21,77               

18004 - Suministro y colocación de piso flotante, clase A 6,90                 

19001 - Inodoro blanco para fluxómetro 43,44               

19002 - Fluxómetro inodoro cromo 9,52                 

19003 -  Fregadero cocina doble pozo 3,23                 

19004 -  Llave de cocina monocomando 1,19                 

19005 -  Lavamanos blanco 46 cm 28,21               

19006  - Llaves para lavamanos con sensores de cierre 8,33                 

19007  - Llaves para urinarios con sensores de cierre 5,95                 

19008  - Urinario Blanco para Fluxómetro 29,60               

20.003 -  Sistema de Pertas Automáticas en vidrio templado 13,95               

20.004 -  Puerta Batiente para baños (interior) 13,95               

21,001  - Vidrio templado en tensoestructura 105,14             

21.002 -  Llaves para lavamanos con sensores de cierre 27,62               

22.002 - Ventanas Proyectantes 8,56                 

22.004 - Ventana de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mm21,94               

23.001  - Pintura Satinada Preparada 2.634,30         

25.001  - Rastreras de Madera de Chanul 63,07               

25.003 - Muebles de cocina inferiores acabados de primera 9,13                 

25.004 - Mesón de cocina o baño 90,29               

27.001 - Limpieza Final de la Obra 1.222,00         

28.002 - Siembra de Plantas (Tipo mata h=1.5 - 2m) 161,70             

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 8.093,13              

Por cargar valor de los costos que intervie-

nen en esta actividad Planilla No. 10

5.1.02 Mano de Obra Directa 009 52,05                   

5.1.07 Obras en Ejecución 012 52,05                   

 - Puerta de madera interior mdf enchapada 16,80               

- Vidrio Cámara (climatización) 35,25               

Por registro de reajuste de planilla N° 10 en Mano de 

2.192.005,53      2.192.005,53      

-281b-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

2.192.005,53   2.192.005,53   

Obra Directa

31/12/2011 5.1.06 Costos Indirectos de Fabricación 016 15.906,61         

- Mano de Obra Indirecta 11.929,96     

- Materiales Indirectos 3.976,65       

1.1.02 Bancos 004 15.906,61         

- Bco. Pichincha 15.906,61     

Por cargar valor de Costos Indirectos de Fabricación

a Planilla 10

31/12/2011

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 45.871,93           

-  Supertel 45.871,93       

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 45.995,31           

 - Proyecto Supertel 45.995,31       

DESCUENTOS POR RETRASO 020 11.162,24           

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 91.990,61           

- Proyecto Supertel 34.961,58       

IVA en INGRESOS DE OBRAS 12% 008 11.038,87           

Por registro de envió de planilla N°10

correspondiente desde el 27 de octubre

al 31 de diciembre del 2011

menos descuento por retraso de 25 días

04/01/2012

2.1.04 Anticipo de Contrato 001 50.701,45           -                        

 - Proyecto Supertel 50.701,47       

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 50.701,45           

- Proyecto Supertel 50.701,47       

Por devengar anticipo en su totalidad

04/01/2012

Anticipo IR 1% 002 919,91                 

Anticipo IVA 30% 003 3.311,66              

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 4.231,57              

-  Supertel 4.231,57         

Por envió de planilla N°10

16/01/2012

1.1.02 Bancos 004 41.640,36           

- Banco del Pichincha 41.640,36       

1.1.05 Ctas por Cobrar 006 41.640,36           

-  Supertel 41.640,36       

Por desembolso correspondiente a 

la entrega de planilla N°10

16/01/2012 5.1.99 Gastos de Deprecación 4013,73

- De. vehículo 1458,33

- De. Mobiliario y Equipo 1000

- Dep. Equipo de Computo e Informática 1555,4

Deprecación Acumulada 4013,73

Por registrar Las correspondientes depreciaciones

aplicadas al Proyecto Supertel

16/01/2012

5.1.09 OBRAS TERMINADAS 0021 345.086,72         

5.1.07 OBRAS EN EJECUCIÓN 012 345.086,72         

Por registro cuando se termina la obra

16/01/2012

5.1.08 COSTO DE OBRA 019 345.086,72         

3.101.702,17      2.756.615,45      

-283-

-285-
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FECHA CODIGO REF AUXILIAR DEBE HABER

3.101.702,17   2.756.615,45   

5.1.09 OBRAS TERMINADAS 0021 345.086,72         

Por registro entrega de obra terminada

16/01/2012

4.1.01 INGRESOS DE OBRAS 015 395.788,18         

DESCUENTOS POR RETRASO 11.162,24           

5.1.08 COSTOS DE OBRA 019 345.086,72         

4.1.03 UTILIDAD 0,23 39.539,22           

Por entrega de Obra

16/01/2012

2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 013 446.489,68         

1.3.03 Contratos Adjudicados por Obra 005 446.489,68         

1.3.03.01 - Proyecto Supertel 446.489,68     

Por cierre de cuentas

16/01/2012

2.3.04 Garantías Concedidas 017 245.569,32         

1.3.05 Garantías 018 245.569,32         

1.3.05.01 - Buen Uso del Anticipo 50% 223.244,84     

1.3.05.02 -  Fiel Cumplimiento de Obra 5% 22.324,48       

Por cierre de cuentas

4.189.549,35      4.189.549,35      TOTAL 

-292-
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4.3.3 Balance de comprobación 

COD CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.02 Bancos 445.396,40      356.123,28      89.273,12     

1.1.05 Ctas por Cobrar 202.791,50      202.791,50      -              -              

1.2.03 Maquinarias 44.648,97        14.575,51        30.073,46     

1.2.04 Herramientas 12.502,58        12.429,50        73,08           

1.2.05 Vehiculos 45.000,00        45.000,00     

1.2.06 Mobiliarios y Equipos 12.000,00        12.000,00     

1.2.07 Equipo de Computacion e Informatica 5.600,00          5.600,00       

1.2.99 Depreciacion Acumulada 16.313,73        16.313,73     

3.1.01 Capital 130.183,02      130.183,02   

1.3.02 IVA en Gastos de Obra 12% 27.280,24        27.280,24     

1.3.05 Garantias 245.569,32      245.569,32      -              -              

1.3.09 Anticipo IR 1% 3.450,89          -                 3.450,89       

1.3.10 Anticipo IVA 30% 12.423,12        -                 12.423,12     

2.1.04 Anticipo de Contrato 223.244,84      223.244,84      -              -              

2.3.02 Reserva de Contratos Adjudicados 446.489,68      446.489,68      -              -              

2.3.04 Contratos Adjudicados por Obra 446.489,68      446.489,68      -              -              

2.3.05 Garantias Concedidas 245.569,32      245.569,32      -              -              

2.3.06 IVA en INGRESOS DE OBRA 12% -                 41.410,42        41.410,42     

2.3.09 Retención I.R 1% 2.258,74          2.258,74       

2.3.11 Retencion I.R 10% 2.144,44          2.144,44       

4.1.01 INGRESO DE OBRA 395.788,18      395.788,18      -              -              

5.1.01 Materiales y Suministros 215.051,94      212.390,02      2.661,92       

5.1.02 Mano de Obra Directa 45.676,78        45.676,77        (0,01)            

5.1.04 Transporte 1.461,95          1.461,95          -              

5.1.05 Herramientas -                 -                 -              

5.1.06 Costos Indirectos de Fabricacion 60.615,40        60.615,40        -              

5.1.07 Obras en Ejecucion 347.149,15      347.149,15      -              -              

5.1.08 COSTO DE OBRA 345.086,72      345.086,72      -              -              

5.1.09 OBRAS TERMINADAS 345.086,72      345.086,72      -              -              

5.1.10 DESCUENTOS POR RETRASO 11.162,24        11.162,24        -              -              

5.1.99 Gastos de Depreciación 4.013,73          -                 4.013,73       -

3.3.01 UTILIDAD -                 39.539,22        39.539,22     

TOTAL 4.189.549,35 4.189.549,35 231.849,56 231.849,56 

CONSORCIO ARPI CONTRERAS

PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

BALANCE DE COMPROBACION 

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
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4.3.4 Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS   

INGRESOS DE OBRA 395.788,18   

OTROS INGRESOS 0

= TOTAL INGRESOS DE OBRA 395.788,18 

COSTOS

Mano de Obra Directa 45.676,78     

Materiales y Suministros 212.390,02   

Herramientas 12.429,50     

Costos Indirectos de Fabricacion 60.615,40     

Transporte 1.461,95       

Maquinaria 14.575,51     

( Menos sobre valoración de Costos) (2.062,44)      

= TOTAL COSTOS 345.086,72 

DESCUENTOS

- Descuentos por Retraso de Obra 11.162,24     

=UTILIDAD DE OBRA 39.539,22   

CONSORCIO ARPI CONTRERAS

PROYECTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 30 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2012
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis fue crear una pequeña guía práctica con el cual el contratista 

promedio y cualquier persona que se dedique a la construcción tenga la información 

necesaria para visualizar y analizar acerca de la determinación de los costos que intervienen 

en este tipo de Trabajos,  determinar razonablemente los costos que incurren en cada 

proyecto u obra civil, que para  nuestro caso lo hemos aplicado en la empresa ARPI-

CONTRERAS ASOCIADOS 

Aquí hemos tocado los temas más relevantes acerca del costeo de los insumos para 

determinar el costo total de una obra determinada. 

Con la información presentada el contratista puede ubicar su empresa de acuerdo a sus 

características y llevar a cabo un análisis sencillo que le ayudara a detectar fallas dentro de 

la organización, basándose en las cualidades y deficiencias que tiene la empresa. 

En este proyecto por razones externas como,  por cambios en el diseño de construcción,  y 

por el mal clima, la constructora se vio afectada y forzada a solicitar prórroga de dos meses 

la misma que fue aprobada por la Súper Intendencia de Telecomunicaciones, retrasando así 

la meta establecida en el cronograma de tiempo con el que se inicio el proyecto. 
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En la recolección de información de esta rama específica de la contabilidad  como es la de 

construcciones no se cuenta con suficiente material investigativo, motivo por el cual para el 

mejor desarrollo de nuestra base de investigación recurrimos a la ingeniería civil que esta 

correlacionada con el desarrollo de este trabajo. 

El desarrollo de la industria de la construcción ha sido afectado fuertemente en los cuatro 

últimos años por la crisis económica mundial, acompañado del índice inflacionario que da 

lugar a la escasez y/o elevados costos de los materiales básicos de la construcción 

influyendo notablemente en el costo de la obra. 

La actividad de la construcción debe ser planificada en base a presupuestos con una 

descripción exacta de los rubros a realizarse y obteniendo la información necesaria para el 

correcto desarrollo de la misma, manteniendo un control periódico sobre el avance de la 

obra, e ir modificando determinado proceso si fuera necesario. 

REGIMEN ACTUAL REFERENTE A ESTA AREA 

Así mismo existen organismos  de control quienes son encargados de vigilar a través de sus 

representantes que dichas obras se cumplan de acuerdo  a las cláusulas previamente 

establecidas en el contrato de construcción tanto para el estado como para las empresas 

particulares. 

El éxito de un proyecto está determinado por el firme cumplimiento de las cláusulas por 

parte de la empresa contratante manteniéndose siempre dentro de la ley pre-establecida, de 

acuerdo al plazo, costo y especificaciones técnicas establecidas, considerando además el 

objeto y procedimiento  según el sistema nacional de contratación pública. 

 

 



 

CONTABILIDAD DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN  

142 
 

 

 

Mediante el desarrollo de este tema hemos logrado generalizar las cuentas utilizadas en la 

contabilización de este tipo de actividad, así logrando aportar  para el mejor el 

cumplimiento de objetivos de la empresa tanto para llevar un control físico como control en 

libros, con una determinación razonable de costos 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Uno de los objetivos de cualquier proyecto es poder llegar a la meta con los costos y tiempo 

establecidos, para ello se hace uso de las  herramientas tanto de planeación, como de 

presupuesto. 

En base a la información recabada y analizada perteneciente a este proyecto se darán las 

siguientes recomendaciones:  

 Actualización permanente sobre la variación de los precios de materiales en el 

mercado para una elaboración correcta del presupuesto para que cumplan con los 

objetivos deseados por la empresa contratante y el contratista y así evitar el reajuste 

de precios en el contrato de construcción. 

 

 Utilización eficiente de recursos, para lograr este objetivo es importante recurrir al 

Presupuesto, siendo este  una función principal del proceso productivo, ya que el 

presupuesto nos ayuda a tener un control, permite ordenar actividades, asignar 

recursos correspondientes, determinar para cada actividad  una duración de inicio y 

fin y en caso de tener retrasos realizar las acciones correctivas. 

 

 El contratista tiene que estar seguro del presupuesto y de los tiempos que se van a 

manejar, este tipo de contratos son recomendados cuando el contratista tiene la 
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seguridad  de que va a obtener una atractiva utilidad y conoce el alcance 

de la obra como de el contrato. 

 

 Realizar un análisis profundo del proyecto proporcionando la duración de cada 

actividad y la duración total para la ejecución del proyecto, analizar posibles 

problemas que puedan que puedan, realizar una nueva programación como 

alternativas con holguras y especificando las rutas criticas. 
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ANEXOS 

 

 

DISENO DE TESIS 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

En nuestro diario vivir nos encontramos  realizando costos, puesto que pensamos en los 

costos que nos representa a nosotros y a nuestros hogares,  las múltiples necesidades que 

tenemos y que debemos suplir periódicamente, se puede asegurar que se busca 

economizar  en la inversión y que se pueda obtener ganancia o ahorro que será de gran 

utilidad en el futuro. 

 

De igual manera en las empresas se busca un equilibrio entre los costos y gastos a la hora 

de invertir en actividades productivas a partir de análisis de costos que le permita a la alta 

dirección tomar decisiones oportunas que conlleven al éxito del negocio. 
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En nuestra sociedad el sector de la  construcción contribuye de manera muy importante al 

crecimiento económico y generación de empleo en el Ecuador, de allí que se puede tomar 

el Sistema de Costos de la construcción  como una herramienta para el éxito de estas 

empresas.   

 

En nuestra sociedad en el sector de la  construcción las organizaciones y los gerentes casi 

siempre están interesados  y preocupados por los costos, el control de los costos del 

pasado, presente y futuro es parte del trabajo de todos los gerentes de una empresa. En 

las compañías que tratan de tener utilidades, el control de los costos afecta directamente 

a las mismas El conocimiento del costo de los productos es indispensable para la toma de 

decisiones en cuanto a la asignación de precios o a la mezcla de productos y servicios, 

esta industria es muy importante para el crecimiento económico y generación de empleo 

en el Ecuador, de allí que se puede tomar el Sistema de Costos de la construcción  como 

una herramienta para el éxito de estas empresas.   
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1. ANTECEDENTES 

1.1 IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN 
 

Importancia: Nuestro tema es importante debido a que en vista del ambiente de negocio 

altamente competitivo en el que se encuentran las empresas actualmente  se ven 

obligadas a contar con información oportuna y precisa sobre costos, dicha información 

sirve para el cálculo de un presupuesto eficaz que permita tomar decisiones estratégicas y 

operativas en forma acertada. 

 

Nuestro tema es de gran trascendencia debido a que la  información que proporciona  la 

aplicación del  sistema de costos tiene carácter decisivo e influyente en la toma de 

decisiones del Área Administrativa, puesto que si se cuenta con un sistema de costos 

adecuado para la empresa el resultado  será, que la empresa ofrezca a sus clientes precios 

razonables y quizá mejores que los de la competencia, y de esta manera maximizar el 

rendimiento del negocio. 

 

Este tema es pertinente debido a que La contabilidad de costos de la construcción, busca 

mejorar las condiciones y  resultados de  las empresas, por consiguiente se beneficia a los 

agentes  relacionados con las mismas: empleados, proveedores, clientes, prestamistas, 

inversionistas, etc. 

 

Este tema es acertado para nuestros compañeros ya que podría servirles como una guía 

de estudios sobre el tema del que es objeto nuestra tesis contribuyendo de esta manera a 

su formación académica y desarrollo profesional, lo que en un futuro beneficiará a la 

sociedad, cuando los estudiantes se conviertan en profesionales. 

 

Motivación: En Ecuador la construcción representan un importante sector de la economía, 

puesto que se caracteriza por la absorción de gran cantidad de mano de obra, es decir da 

trabajo a un significativo grupo de la población, motivo por el cual es importante difundir 



  

IV 
 

la contabilidad orientada específicamente a empresas cuya actividad económica sea la   

construcción o  al menos   parte de ella, a  estudiantes, empresarios,  

 

 

accionistas, administradores, personal contable, usuarios de estados financieros y demás 

agentes interesados en su conocimiento y aplicación, para que con la información 

financiera obtenida puedan ellos tomar decisiones relevantes de acuerdo a sus intereses  y 

necesidades.. 

 

1.2 DELIMITACIÓN 
 

1.2.1 CONTENIDO:  

Contabilidad de Costos 

1.2.2 CAMPO DE APLICACIÓN: 

La construcción 

  

1.2.3 ESPACIO: Construcción para la Estación de Comprobación Técnica de la 

Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Cerro 

Collaloma, Cuenca, Azuay. 

1.2.4 TIEMPO:  

Febrero-Agosto, 2011 

1.2.5 TITULO DE LA TESIS:  

Contabilidad de costos de construcción aplicada al proyecto: Construcción para la Estación 

de Comprobación Técnica de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones en el Cerro Collaloma, Cuenca, Azuay. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 CRITERIO ACADÉMICO 

Nuestro tema se justifica en términos académicos  puesto que  servirá como material de 

consulta, así como también porque puede servir como guías de información y servir como  

ayuda para el desarrollo de otras tesis ya que servirá de apoyo a los estudiantes y 
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docentes de la esta facultad, de la misma manera que ayudará a los profesionales a 

actualizar sus conocimientos 

 

 

1.3.2 CRITERIO INSTITUCIONAL 

 

Directos 

Nuestra tesis se justifica en términos de criterio institucional puesto que proporcionará 

información relevante sobre la aplicación de un sistema de costos en empresas 

constructoras que servirá a la empresa como guía contable, además de proporcionar 

parámetros para la optimización del control de los procesos productivos y obtención de 

información eficiente y razonable sobre la calidad de avance de obras frente a  términos 

financieros. La información que proporcionará la aplicación de contabilidad de costos de la 

construcción a una acertada toma de decisiones direccionadas al crecimiento sustentable 

de la empresa.  

 

1.3.3 IMPACTO SOCIAL 

 

Nuestro tema se justifica en términos del impacto social debido a que la actividad de 

construcción contribuye de manera muy importante al crecimiento económico y 

generación de empleo en el Ecuador motivo por el cual el éxito de las mismas repercute 

de la misma manera en nuestra la sociedad. 

1.3.4 CRITERIO PERSONAL 

 

Aptitud 

Es apto por la  capacidad y disposición que tenemos  para el buen desarrollo de tema del 

cual hace objeto la presente tesis. 

Nosotros estamos en capacidad de realizar un buen trabajo investigativo y aplicado ya que 

contamos con los conocimientos adquiridos durante formación académica. 

 

Actitud 
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Este tema nos agrada porque nos ayudará en nuestra formación profesional, así mismo 

por lo importante e interesante del tema a tratar en nuestra sociedad  actualmente. 

 

 

1.3.5 FACTIBILIDAD 

 

Esta investigación es factible ya que contamos con el debido respaldo bibliográfico y 

respaldo de sistemas computarizados a través del internet,  condiciones que nos permiten 

tener  amplio acceso a la información y nos  proporciona gran  cantidad de fuentes 

informativas sobre Contabilidad de Costos, facilitándonos  de esta manera el poder 

desarrolla la presente tesis. 

Además del apoyo incondicional que el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" 

nos procurara para  aplicación práctica del tema objeto de tesis. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.4.1 CONSTRUCCION PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL CERRO COLLALOMA, CUENCA, 

AZUAY 

 

En el contrato consta la construcción de: 

 Centro de capacitación 

 Salón auditorio 

 Cafetería 

 Baterías sanitarias, y  

 Playa de parqueamiento  

USO: Comprobación Técnica de La Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

PRESUPUESTO: Se cuenta con la existencia de disponibilidad en la partida presupuestaria 

de  $500.000,00  
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CONTRATO 

Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la Superintendencia de 

telecomunicaciones,  para la ejecución del proyecto realiza el contrato N° PCR-2010-089 

con el CONSORCIO ARPI-CONTRERAS "CONTRATISTAS" el 30 de Diciembre del 2010. 

 

El valor del presente contrato que la SUPERINTENDENCIA pagará al CONTRATISTA, es el 

de US$446.489,68 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE CON 68/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, de 

conformidad con la oferta presentada por el Contratista, de acuerdo a  la cláusula Quinta 

detalles en el contrato.  

 

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: 

 

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseño del 

procedimiento  CTO-SUPERTEL-111-10-S, correspondiente a la obra contratada. 

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. 

c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 

d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 

e) La Resolución No. ST-2010-0594 de 3 de diciembre de 2010, de adjudicación. 

f) La certificación otorgada por la Dirección General Financiera Administrativa, 

mediante Memorando No. DFA-2010.1717 de 24 de agosto de 2010 actualizado 

mediante Memorando No. DFA-2010.2568 de 15 de diciembre de 2010, que 

acredita la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para 

el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

El contratista se compromete a proporcionar la dirección técnica, proveer mano de obra, el 

equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la 

obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, 

a entera satisfacción del la SUPERINTENDENCIA. 
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REQUISITOS PREVIO AL PAGO 

 

1. Presentar planillas mensuales, en el que consta el estado de avance de la obra  

2. Presentar una copia de la planilla de pago al IESS de los aportes y fondos de 

reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra. 

3. Revisión y aprobación de un fiscalizador en cada planilla 

ANTICIPO 

 

La SUPERINTENDENCIA otorgará el 50% del valor del contrato, el valor restante de la 

obra se cancelara mediante pago contra prestación de planillas mensuales. 

 

GARANTÍAS  

 

a) Del fiel cumplimiento.- El contratista, antes de firmar el contrato, para seguridad 

del cumplimiento de éste rinde a favor de la SUPERINTENDENCIA una fianza 

instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros 

establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 

monto equivalente al 5% del valor del contrato.  Se mantendrá dicho contrato 

hasta la suscripción del Acta Entrega de Recepción Definitiva  

 

b) Del anticipo.- El contratista entrega a favor de la SUPERINTENDENCIA una fianza 

instrumentada en una póliza de seguros emitida por una compañía de seguros 

establecida en el país, incondicional e irrevocable de cobranza inmediata en un 

monto equivalente al 100% del valor del anticipo.   

 

c) Garantía técnica. Ésta garantía se da a la firma del contrato y entra en vigencia  a 

partir de la recepción definitiva de la obra, durante 12 meses, consiste en reparar o 

arreglar defectos que se presenten durante su vigencia,  sin costo adiciona excepto 

por mal uso por parte de la institución, caso fortuito o fuerza mayo. 
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PLAZO  

El plazo de la ejecución y terminación de la totalidad el trabajo es de 175 días a partir de 

la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENFOQUE TEÓRICO 

2.1.1 LA CONTABILIDAD DE COSTOS  

 

La contabilidad de costos se considera una rama especializada de la contabilidad general 

por cuanto el proceso productivo, el control de los costos (que se comprende como la 

acumulación de esfuerzo, recursos empleados en la ejecución de una obra) y la 

determinación de los costos unitarios de los artículos terminados justifican lo suficiente 

para considerarla como una parte integrante de la contabilidad general. 

 

La Contabilidad de Costos de Construcción por lo laborioso y complicado de su 

elaboración, requiere adoptar de un control consecuente perfectamente comprendido, es 

necesario conocer los principios básicos de la Contabilidad de Costos. 

 

El beneficio que los Costos proporcionan a cualquier Obra de Ingeniería, dependen de la 

importancia que se otorgue a los Costos, resultan en ahorro, dirección más eficiente en las 

Obras, además de la satisfacción de la correcta ejecución de sus obras. 
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2.1.2 QUE ES LA CONTABILIDAD DE COSTOS DE LA 

CONSTRUCCION 

 

La contabilidad de costos es registrar, resumir, analizan e interpretan los costos de 

material, mano de obra y gastos indirectos necesarios para producir y vender una obra. 

  

Esta Contabilidad construcciones requiere para su aplicación estar sujeta a un proceso 

contable rigurosamente determinado, de tal modo, que las normas que se fijen para 

definir y concretar todos los elementos que conduzcan a determinar el Costo Total de una 

Obra o el Costo Unitario de cada una de las fases o actividades que la componen. 

 

2.2 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 

 COSTOS 

 COSTO FIJO 

 COSTO VARIABLE 

 COSTO UNITARIO 

 COSTO TOTAL 

 COSTOS DIRECTOS 

 COSTOS INDIRECTOS 

 GARANTIAS 

2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 

COSTOS: El Costo o Coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio.  Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo 

económico (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la 

obtención de fondos para la financiación, la administración de la empresa, etc.) que se 

debe realizar para lograr un objetivo operativo.  
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      La información de costos es usada para dos propósitos en la mayoría de las 

organizaciones: 1) los sistemas de contabilidad de costos proveen información 
para evaluar el desempeño de una unidad organizacional o su gerente, y  

 

 

2) también proveen los medios para estimar los costos de unidades de producto o 

servicio que la organización pueda manufacturar o proveer a otros.  

          a) Medición del desempeño. Esta medición se puede hacer comparando los 

costos actuales con aquellos que eran esperados -costos estándar o costos 
presupuestados-  al grado de saber cuáles de ellos han sido controlados. Las 
desviaciones de lo esperado con lo actual -varianzas- pueden ser identificadas, 

evaluadas y discutidas por los gerentes.  

          b) Costo de los productos y servicios. En las compañías de manufactura, los 

costos de los productos deben ser medidos para determinar el costo de los 
artículos transferidos del trabajo en proceso al inventario de productos terminados. 

Para satisfacer las demandas de información, un sistema de costos debe medir 
todos los costos del proceso de manufactura y asignar una parte de esos costos a 
cada unidad de producto. Los costos de obtener, mantener y manejar la planta o 

edificio de manufactura deben ser agregados a los costos de material y labor 
productiva que cada unidad requiere. A los primeros se les llama costos indirectos 

y a los dos últimos se les llama costos directos.  

          c) Análisis de utilidades. La información de los costos es indispensable para 

analizar la utilidad de un producto o línea de productos. La información del costo 
de un producto permite a los gerentes evaluar el margen de contribución -la 
diferencia entre el precio y el los costos variables- y el margen bruto -la diferencia 

entre el precio y el costo total del producto 

COSTO FIJO: Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son 

sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino 
que permanecen invariables ante esos cambios.  

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la 

actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los Costos Fijos 
varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un 

periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción.  

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para obtener 

información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 

http://www.loscostos.info/estandares.html
http://www.loscostos.info/estandares.html
http://www.loscostos.info/estandares.html
http://www.loscostos.info/estandares.html
http://www.loscostos.info/estandares.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso suelen 

ser llamados también costes de estructura y utilizados en la elaboración de 
informes sobre el grado de uso de esa estructura. 

 

 

En general, los costos fijos devengan en forma periódica: una vez al año, una vez 

al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar también costes 
periódicos. 

COSTO VARIABLE: Un costo variable o coste variable es aquel que se modifica de 
acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate 
tanto de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos 

costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 
esta clase de costos. 

Costos variables: Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al 
volumen de las operaciones realizadas.  Dicha actividad puede ser referida a 

producción o ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la función de 
producción. 

Salvo en casos de cambios estructurales, en las unidades económicas -o unidades 

productivas- los costos variables tienden a tener un comportamiento lineal, lo que 
le confiere la característica de poseer un valor promedio por unidad que tiende a 

ser constante. Todos aquellos costos que no son considerados variables, son fijos. 
Esta distinción es esencial para ser usada en las herramientas de decisiones 

basadas en costos. 

COSTO TOTAL: El coste total son todos aquellos costes en los que se incurre en un 
proceso de producción o actividad. Se calcula como la suma de los costes fijos y 

los costes variables: 

 

 

COSTOS DIRECTOS: Estos tipos de costos son los que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados o áreas específicas.  En éste concepto se cuenta 

el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas, que es un costo directo 

para el departamento de ventas; la materia prima es un costo directo para el producto, 

etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
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COSTOS INDIRECTOS: Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la 

mano de obra indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el 

momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de 

forma directa con el mismo.  

  

 

Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados o áreas específicas.  Asimismo, este tipo de costos, son 
aquellos comunes a muchos artículos y, por tanto, no son directamente asociables 

a ningún artículo o área.  

GARANTIAS: Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Son 

consideradas como una condición necesaria, pero insuficiente, para el acceso al 

financiamiento,  necesarias por ser un mecanismo de dispersión del riesgo para los 

intermediarios (instituciones financieras como bancos y sociedades financieras que 

otorgan crédito a empresas), e insuficiente porque los proyectos que se financien primero 

deben ser viables. 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

3.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
 

1) La diferenciación entre  costos directos y costos indirectos. 

2) Ineficiencia en la delegación de un responsable de bodega. 

3) Deficiencia en el control de inventarios de materiales. 

4) Deficiencia contable en el registro inmediato de las compras de materiales. 

5) Deficiencia contable en el registro inmediato de la utilización de materiales. 

6) Cambios repentinos en los precios de materiales.  

7) Existen detalles en las construcciones que se les escapa a los ingenieros por lo que las 

correcciones se realizan durante la marcha, es decir durante la ejecución de la Obra.   

8) Por la corrección de Obra durante la ejecución se debe invertir más recursos. 
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9) No contar con un presupuesto eficaz, puesto que para ejecutar una construcción los 

costos y el tiempo así como la calidad de entrega deben estar sujetos al presupuesto 

admitido con anterioridad.  

10) Deficiencia en la constatación física de inventarios de materiales. 

 

 
 

 

3.2 INTEGRACIÓN 
 

 

Problema 1 

La diferenciación entre  costos directos y costos indirectos. Deficiencia contable en el 

registro inmediato de las compras de materiales. Deficiencia contable en el registro 

inmediato de la utilización de materiales. 

 

Problemas integrados (1+4+5)  

 

Problema 2 

Ineficiencia en la delegación de un responsable de bodega. Deficiencia en el control de 

inventarios de materiales. Deficiencia en la constatación física de inventarios de 

materiales. 

 

Problemas integrados (2+3+10)  

Problema 3 

Cambios repentinos en los precios de materiales. Existen detalles en las construcciones 

que se les escapa a los ingenieros por lo que las correcciones se realizan durante la 

marcha, es decir durante la ejecución de la Obra.  Por la corrección de Obra durante la 

ejecución se debe invertir más recursos. No contar con un presupuesto eficaz, puesto que 
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para ejecutar una construcción los costos y el tiempo así como la calidad de entrega 

deben estar sujetos al presupuesto admitido con anterioridad. 

 

Problemas integrados (6+7+8+9)  

 

 
 

3.3 UBICACIÓN DE PROBLEMAS 
 

Problema central    

 

El estar sujetos a un presupuesto ineficaz, restringe en gran manera las correcciones 

durante la ejecución de obra. 

 

Problema complementario 1     

 

Ineficiencia de los registros en forma oportuna de las compras y la utilización de los 

materiales de construcción así como también de los costos directos e indirectos. 

 

Problema complementario 2      

 

Hay deficiencia en el control de inventarios de materiales, por la in falta de la delegación 

de una persona que se haga cargo de los mismos. 

 

3.4 REDACCIÓN DE PROBLEMAS  

3.4.1 Problema central 

 

Descripción  
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El proyecto de construcción para la Superintendencia de Telecomunicaciones está sujeto al 

presupuesto que se presento en el concurso de licitación del proyecto, en la etapa de 

estudio y diseño de los planos se escapan ciertos detalles, la solución es la corrección de 

los errores sobre la marcha es decir durante la ejecución de la obra. De ahí que para 

corregirlos se debe de invertir una cantidad de recursos materiales, humanos y de tiempo  

 

 

 

adicionales a los previstos, los mismos que suman costos, existe además la posibilidad que 

por varias razones existan cambios repentinos en los índices de precios de materiales 

aumentando también los costos, por ello ambos tienen como consecuencia la disminución 

de la utilidad prevista. 

 

Características 

 

Falta de tomar en consideración todas las variables en el presupuesto. 

Los errores que se encuentren se corrigen en el momento en el que se los detecta.  

La importancia de un estudio técnico eficaz es fundamental. 

Las variaciones en los precios no es una variable que se pueda controlar, pero se puede 

prever. 

 

Repercusión  

 

Se realiza un estudio en el que se proyectan los costos que se invertirán y las utilidades 

que se obtendrá, al aumentarse los costos durante la ejecución de la obra  como 

consecuencia disminuirá la utilidad que se desea, puesto  que los costos influye directa 

mente en forma inversamente proporcional  en las utilidades. 

3.4.2 Problema complementario 1 
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Descripción 

 

Por las condiciones en las que se presenta la construcción del proyecto de la 

Superintendencia, por el hecho de que la construcción  de Telecomunicaciones  se ejecuta 

en el cerro Collaloma y las oficinas del la constructora donde se lleva la contabilidad de la 

Obra se encuentran ubicadas a una distancia considerable, existe la posibilidad que no  

 

 

 

haya un flujo breve de la información es por ello que existe  deficiencia contable en el 

registro inmediato de las compras y utilización de los  materiales. Así también el no 

interactuar en forma continua en la construcción de la obra limita los parámetros a tener 

en cuenta para diferenciar los  costos directos de los  costos indirectos en el momento de 

registrar.  

 

Características 

 

En el sector de la construcción el lugar de ejecución casi siempre es diferente al del centro 

de control.  

La distancia  entre las dependencias impide un flujo de información inmediato. Una 

herramienta para contrarrestar este problema es el internet, que nos permite tener 

información en línea. 

 

Repercusión  

 

Puesto que no se cuenta con un flujo de información instantáneo dificulta los registros 

contables, resultará que la información con la que se cuenta en los momentos en los que 

se requiera no estará actualizada a la fecha, es decir la información no será real. 

 

3.4.3 Problema complementario 2 
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Descripción 

 

Existe una impropia delegación de responsabilidad de bodega. Lo que conlleva en un 

deficiente control de inventarios de materiales una causa de ello resulta de la carencia de 

herramientas como  la constatación física de inventarios de materiales. 

 

 

 

Características 

 

Los materiales constituyen un rubro importante en el sector de la construcción. 

Usualmente no se acostumbra designar una persona que se encargue exclusivamente del 

manejo y control de los materiales y accesorios de la construcción.  

Por ello es importante implementar un programa de control de inventarios. 

 

Repercusión  

 

El gasto  sin control de materiales y accesorios de la construcción se deriva en una perdida 

para la empresa constructora.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 
 

Diseñar una guía práctica sobre contabilidad de construcciones con el fin  de que 

constructores y las empresas constructoras del país realicen sus actividades de forma 

eficiente y coordinada que facilite y estandarice los procesos administrativos y contables, 

en el desarrollo de la obra como en la oficina, para de esta manera optimizar el control de 
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los procesos constructivos y  obtener información eficiente que guíe el control de la 

calidad del avance de obra frente a  aspectos financieros. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS BÁSICOS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I 

1. Antecedentes

CAPITULO II

2. Contabilidad de Construcciones

CAPITULO III

3. Obligaciones Tributarias

CAPITULO IV

4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la 

Construcción

CAPITULO V

5. Conclusiones y recomendaciones

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA

3. Aplicar la guía elaborada de 

contabilidad de costos de 

construcciones en   una 

empresa contratista.

2. Determinar Factores 

importantes sobre obligaciones 

tributarias en empresas 

constructoras.

1. Diseñar una guía práctica 

real sobre contabilidad de 

costos de construcciones.
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5. ESQUEMA TENTATIVO 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS BÁSICOS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I 

1. Antecedentes

1.1 Empresas Constructoras

1.2 Importancia de la contabilidad en empresas constructoras

1. Diseñar una guía 

práctica real sobre 

contabilidad de costos de 

construcciones. CAPITULO II

2. Contabilidad de Construcciones

2.1 Definición

2.2 Costos que intervienen en la construcción

2.3 Tipos de Sistemas  de Costos

2.4. Inventarios

2.5 Presupuestos

2.6 Cronograma Valorado

2. Determinar Factores 

importantes sobre 

obligaciones tributarias en 

empresas constructoras.
CAPITULO III

3. Obligaciones Tributarias

3.1 Impuesto a la Renta

3.2 Impuesto al Valor Agregado

3. Aplicar la guía 

elaborada de contabilidad 

de costos de 

construcciones en   una 

empresa contratista. CAPITULO IV

4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la Construcción

4.1 Descripción del Objeto de Estudio

4.2 Registro de Operaciones

4.3 Preparación y Presentación de Estados Financieros

4.4 Análisis financiero 

CAPITULO V

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA
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6. VARIABLES INDICADORES Y 

CATEGORÍAS 

6.1 CUADRO 

 

 

 

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS

CAPITULO II

2. Contabilidad de Construcciones

2.1 Definición Aptitud

2.2 Costos que intervienen en la Recursos R. Humanos Capacidad

construcción Competencia

2.3 Tipos de Sistemas  de Costos

Responsabilidad

2.4. Inventarios R. Materiales Calidad

Suficiencia

2.5 Presupuestos R. Tecnológicos Integridad

2.6 Cronograma Valorado Idoneidad 

R. Económicos Viabilidad

Tiempo Suficiencia

Eficiencia

Eficacia

CAPITULO III

3. Obligaciones Tributarias Normas Tributarias LORTI Vigencia

3.1 Impuesto a la Renta LRTI Legalidad

3.2 Impuesto al Valor Agregador Confianza

Eficiencia

Eficacia

Prohibición

Viabilidad

CAPITULO IV

4. Aplicación Práctica  de 

Contabilidad de Costos de la 

Construcción

CONOCIMIENTO 

DEL PROYECTO

4.1 Descripción del Objeto de Estudio Objetivos Entidades Eficiencia

Condiciones Eficacia

Aptitud

4.2 Registro de Operaciones Recurso Humano Capacidad

Competencia

Responsabilidad

Integridad

El personal inmerso 

en las operaciones 

contables y 

financieras de la 

Entidad
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6.2 LISTADO DEPURADO 
 

VARIABLES CATEGORÍAS 

Recursos Aptitud 

Normas Tributarias Calidad 

Objetivos Capacidad 

Condiciones Competencia 

Ingresos Confianza 

Gastos Consistencia 

Resultados Eficacia 

  Eficiencia 

  Fiabilidad 

  Fidelidad 

  Idoneidad  

  Integridad 

  Legalidad 

  Prohibición 

  Razonabilidad 

  Relevancia  

ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS

4.3 Preparación y Presentación de 

Estados Financieros Ingresos Operacionales
Seguridad

4.4 Análisis financiero No Operacionales Relevancia 

Fiabilidad

Costos Directos Legalidad

Indirectos Consistencia

Fidelidad

Gastos Operativos Eficiencia

No Operativos Eficacia

Resultados positivos Razonabilidad

negativos
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  Responsabilidad 

  Seguridad 

  Suficiencia 

  Viabilidad 

  Vigencia 

6.3 DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS VARIABLES Y 

CATEGORÍAS 
 

 Recursos: “En economía, se llama recursos a aquellos factores que combinados 
son capaces de generar valor en la producción de bienes y servicios”.23    

Se puede mencionar como ejemplos: 

- Recursos materiales: medios físicos y concretos que ayudan a conseguir 
cualquier objetivo. 

- Recursos Humanos: trabajo que aportan las personas, ya sea en forma 
individual o grupal, es decir, dentro de una organización. 

- Recursos económicos. Son medios  materiales o inmateriales que permiten satisfacer 

ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa 

- Recursos Naturales: se encuentran en la naturaleza sin intervención humana. Agua, 

tierra, energía solar, bosques, energía eólica, etc. 

- Recurso tecnológico medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. 

 

 Normas Tributarias: “Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 
actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, 

Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros de carácter tributario.”24 

 

 

 

                                                             
23 http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php 
24 http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_n.htm 

http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_n.htm
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 Objetivos: ”Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se 

disponen medios determinados”25 
 

 Condiciones: “Circunstancia necesaria e indispensable para que otra pueda ocurrir:. 

Estipulación, cada uno de los puntos que se acuerdan en un contrato.”26 
 

 Ingresos: “Cantidad de dinero recibido por trabajo realizado. Remuneración total 
percibida por un trabajador durante un periodo de tiempo, como compensación a los 
servicios prestados o al trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. ”27 

 
 Gastos: “Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y 

directamente disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los 
bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta personal de un 
individuo o bien de una empresa o compañía.” 28 

 

 Resultado: “En el lenguaje contable a la renta se le llama resultado (beneficio o 
pérdida), y representa la variación producida en el patrimonio como consecuencia de 

la actividad de la empresa.” 29 
 

 Aptitud: “Se conoce como aptitud a aquella capacidad y la buena disposición que una 
persona ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función” 30 
 

 Calidad.- “Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y 
condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Superioridad o 

excelencia.”31  “Es la realización de una actividad con eficiencia y eficacia simultaneas”. 
32 

 

 Capacidad: “conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar 
una determinada tarea.” 8 

 

 Competencia: “Se denomina competencia a la circunstancia en la que dos entidades se 
relacionan con los recursos de un medio determinado intentando acapararlos por 

completo y perjudicando a la otra” 8 
 

 Confianza: “La confianza es una cualidad de los seres vivos que supone creer y tener 

seguridad de que una situación es de determinada manera, o que una persona actuará 
de determinada forma.” 8 

                                                             
25 http://www.definicionabc.com 
26 http://www.wordreference.com/definicion/condici%C3%B3n 
27 http://www.ehu.es/danielgarcia/docencia/diccionario.pdf 
28 http://www.definicionabc.com 
29 http://ciberconta.unizar.es/LECCION/cf002/100.HTM 
30

 http://www.definicionabc.com 
31  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA -DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición 
32 http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_financiero_y_contable-
calidad_y_productividad/12593-4 
 
 

http://www.definicionabc.com/general/compania.php
http://www.definicionabc.com/
http://www.wordreference.com/definicion/condici%C3%B3n
http://www.ehu.es/danielgarcia/docencia/diccionario.pdf
http://www.definicionabc.com/
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/cf002/100.HTM
http://www.definicionabc.com/
http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_financiero_y_contable-calidad_y_productividad/12593-4
http://www.wikilearning.com/monografia/analisis_financiero_y_contable-calidad_y_productividad/12593-4
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 Consistencia: “en el ámbito de la contabilidad, la consistencia resulta ser uno de los 
principios básicos de la misma y el que se ocupa de indicar que todas las transacciones 
que se convierten en operaciones contables deberán estar respaldadas por un 

comprobante legal que las confirme.” 8 
 

 Eficacia: “Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, 
calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.”33 

 
 Eficiencia: “Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad 
de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles 
y tiempo, logrando su optimización.” 11 

 
 Fiabilidad: “Confianza de la que es digna una persona. Probabilidad de que una cosa 

funcione bien o sea segura.”34 

 
 Fidelidad: “Exactitud, veracidad” 12 

 
 Idoneidad: “Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función.” 12 

 

 Integridad: “La integridad se refiere a la seguridad de que una información no ha sido 
alterada, borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o 

en su propio equipo de origen. Cualidad de la persona que la faculta para tomar 
decisiones sobre su comportamiento por sí  mismo”35 

 Legalidad.- “Hace referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser 

cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias.” 

36 
 

 Prohibición: “Vetar o impedir el uso o ejecución de una cosa”37 
 

 Razonabilidad: “La información contable no puede alcanzar en todos los casos una 
exactitud completa sobre los sucesos de la actividad económica que trata de dar a 
conocer, por lo que debe perseguir una aproximación razonable de los mismos. La 

mayoría de los sucesos económicos se prestan a diversas conjeturas, no son medibles 
con entera precisión, dependen de sucesos aleatorios, etc. Por lo tanto, basta con que 

los estados contables alcancen una exposición razonable de los hechos que tratan de 
representar. La razonabilidad de dichos estados se consigue a través de la aplicación 
correcta de los principios contables que inspiran su elaboración.”38 

                                                             
33 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061128164842AA7k3RA 
34 http://www.wordreference.com/definicion/fiabilidad 
35 http://definicion.de/integridad/ 
36 http://www.definicionabc.com/derecho/legalidad.php 
37 http://www.wordreference.com/definicion/prohibido 
38 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rgl-conta/1.7.htm 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061128164842AA7k3RA
http://www.wordreference.com/definicion/fiabilidad
http://definicion.de/integridad/
http://www.definicionabc.com/derecho/legalidad.php
http://www.wordreference.com/definicion/prohibido
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rgl-conta/1.7.htm
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Rangos de calificación  

100%   

75%   

50%   

25%   

 

 

 Relevancia: “La información ha de poseer una utilidad notoria, potencial o real, para 
los fines perseguidos por los diferentes destinatarios de los estados contables; 
igualmente, ha de ser completa, para que se pueda alcanzar un conocimiento 

suficiente de los hechos que se tratan de relevar, por lo que se deben declarar todos 
los datos pertinentes e informaciones adicionales necesarias para el proceso de 

adopción de decisiones.” 16 
 

 Responsabilidad: “La responsabilidad es una virtud que se puede observarse en uno 

mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando consciente de 
sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de un hecho, por el cual es plausible 

de ser imputable y hasta deberá responder por el llegado el caso.”39 
 

 Seguridad: “Cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas 

y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación.”40 
 

 Suficiencia: “Atributo de confiabilidad del sistema eléctrico, que busca garantizar que 

exista suficiente capacidad de generación para abastecer la demanda con un cierto 
grado de certeza. // El aporte de las centrales generadoras a la suficiencia es 

reconocido a través del pago por potencia firme.”41 
 

 Viabilidad: “cualidad de viable, que tiene probabilidad de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias o características”42 
 

 Vigencia: “Cualidad de vigente, entendiéndose como algo que está en vigor”43 
 

 

 

 

7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

                                                             
39 http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php 
40 http://www.deperu.com/diccionario/ 
41 http://www.gener.cl/AESGenerWebNeo/index.aspx?channel=6227&appintanceid=17799&pubid=7208 
42 http://definicion.de/viabilidad/ 
43 http://definicion.de/vigencia/ 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.deperu.com/diccionario/
http://www.gener.cl/AESGenerWebNeo/index.aspx?channel=6227&appintanceid=17799&pubid=7208
http://definicion.de/viabilidad/
http://definicion.de/vigencia/
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO 
 

REGISTRO ENCUESTA TESTIMONIO OPINIONES OBSERVACIÓN
GRUPOS 

FOCALES

Recursos

Normas Tributarias

Objetivos

Condiciones

Ingresos

Gastos

Resultados

Aptitud

Calidad

Capacidad

Competencia

Confianza

Consistencia

Eficacia

Eficiencia

Fiabilidad

Fidelidad

Idoneidad

Integridad

Legalidad

Prohibición

Razonabilidad

Relevancia 

Responsabilidad

Seguridad

Suficiencia

Viabilidad

Vigencia

CUADRO DE TECNICAS DE INVESTIGACION

LISTADO DE 

VARIABLES Y 

CATEGORÍAS

TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS



  

XXIX 
 

8.1.1 Instrumentos.- Para iniciar el análisis de aplicación de Contabilidad de costos de 

construcción aplicada al proyecto: Construcción para la Estación de Comprobación Técnica 

de la Intendencia Regional Sur de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el Cerro 

Collaloma, Cuenca, Azuay, nosotras recopilaremos la información necesaria para el 

desarrollo de la tesis. 

8.1.2 Definir el Universo 

Nosotras vamos a realizar nuestra tesis en empresas cuya actividad económica o parte de 

ella sea la construcción. 

8.1.3 Trabajo de Campo 

Para recopilar información en nuestra tesis vamos utilizar las siguientes técnicas: 

Observación, Registros, Grupos Focales, Testimonios, Opiniones. 

8.1.4 Diseño del Procesamiento 

Vamos  procesar los datos en el programa EXCEL. 

8.1.5 Representación de los Datos 

Vamos a presentar por medio de gráficos, escalas, diagramas y cuadros. 

 

8.2 ANALISIS Y PROPUESTA 

8.2.1 Diseño de la descripción de datos 

Nosotras utilizaremos NIIF11, Presupuestos, Estados Financieros. 

8.2.2 Análisis cuantitativo 

Analizaremos el efecto que tiene el registro contable de costos en empresas constructoras 

mediante la  aplicación de un sistema de contabilidad de costos, así como también el 

resultado de comparar los presupuestos con lo real, por ende el impacto en la Utilidad. 

 

 

 

8.2.3 Análisis Cualitativo 

Se analizará la calidad de la utilización de Contabilidad orientadas a empresas 

constructoras, y cómo se verán favorecidas las empresas respecto a la calidad y 

transparencia de los Estados Financieros, enfocando a los presupuestos efectuados 

previamente. 
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8.2.4 Diseño de propuesta 

Nuestra propuesta se basa en la relación de la normativa NIIF 11-Construcciones. 

8.3 REDACCION DEL TEXTO DE LA TESIS 

8.3.1 Preliminar 

a) Portada 

b) Firma de responsables 

c) Dedicatoria 

d) Agradecimiento 

e) Resumen Ejecutivo 

f) Índices 

8.3.2 Principal 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I  

1. Antecedentes 

Empresas Constructoras, Importancia de la contabilidad en empresas constructoras 

 

CAPITULO II 

2. Contabilidad de Construcciones 

Definición, Costos que intervienen en la construcción, Tipos de Sistemas  de Costos, 

Inventarios, Presupuestos, Cronograma Valorado 

 

 

 

CAPITULO III 

3. Obligaciones Tributarias 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregados 
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CAPITULO IV 

4. Aplicación Práctica  de Contabilidad de Costos de la Construcción 

Descripción del Objeto de Estudio, Registro de Operaciones, Preparación y Presentación de 

Estados Financieros, Análisis financiero  

 

CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones, Recomendaciones 

 

8.3.3 Referencial 

 

Anexos 

Bibliografí
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11

ACTIVIDADES L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L

Diseño de Tesis

Diseño de Tesis

Revisión del Diseño

Reajustes

CAP. I Antecedentes

Empresas Constructoras

Importancia de la contabilidad en 

empresas constructoras

Revisión del Capítulo

Reajustes

Holgura, Imprevistos

CAP. II Contabilidad de 

Construcciones

Definición

Costos que intervienen en la 

construcción

Tipos de Sistemas  de Costos

Inventarios

Presupuestos de Obra

Cronograma Valorado

Revisión del Capítulo

Reajustes

Holgura, Imprevistos

CAP. III Obligaciones Tributarias

Impuesto a la Renta

Impuesto al Valor Agregado

Revisión del Capítulo

Reajustes

Holgura, Imprevistos

CAP. IV Aplicación Práctica  de 

Contabilidad de Costos de la 

Construcción

Descripción del Objeto de Estudio

Registro de Operaciones

JULIOMAYO JUNIO
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TIEMPO JULIO

12 13 14 15 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13

ACTIVIDADES M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M

Registro de Operaciones

Preparación y Presentación de 

Estados Financieros

Análisis financiero 

Revisión del Capítulo

Reajustes

Holgura, Imprevistos

CAP. V Conclusiones y 

recomendaciones

Conclusiones 

Recomendaciones

Revisión del Capítulo

Reajustes

Holgura, Imprevistos

AGOSTO SEPTIEMBRE
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AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONESContratista:CONSORCIO ARPI-CONTRERAS
Turi, cerro Collaloma-CuencaNúmero Contrato: PRC-2010-089 Monto: 446.489,69

07 Febrero - 07 MarzoFecha Presentación: 04/03/2011 Planilla: 2

175 04/02/2011 Fecha Terminación:    28/07/2011

Fecha de inicio de obras: 07/02/2011

Cantidad Monto Acum, Ant, Presente Tot, Fecha Acum, Ant, Presente Tot, Fecha

1.001 Limpieza de terreno m2 1,81 1.221,13 2.210,25 0 1.222,33 1.222,33 0 2.212,42 2.212,42

1.002 Caseta de guardianía y bodega m2 25,18 36 906,48 0 41 41 0 1.032,38 1.032,38

1.003 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 1,84 408,2 751,09 0 424,69 424,69 0 781,43 781,43

2.001 Desbanque de plataformas m3 1,37 265,12 363,21 0 472,48 472,48 0 647,3 647,3

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 7,72 376,4 2.905,81 0 102,33 102,33 0 789,99 789,99

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 7,57 564,23 4.271,22 0 25,7 25,7 0 194,55 194,55

2.005 Material filtrante para drenes m3 27,74 72,64 2.015,03 0 6,2 6,2 0 171,99 171,99

2.006 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cmm3 2,71 589,25 1.596,87 0 578,66 578,66 0 1.568,17 1.568,17

2.007 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cmm3 2,88 161,5 465,12 0 161,3 161,3 0 464,54 464,54

2.008 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 3,72 376,83 1.401,81 0 371,4 371,4 0 1.381,61 1.381,61

2.009 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 4,41 94,21 415,47 0 89,8 89,8 0 396,02 396,02

2.010 Excavación en Roca (0-2 m) m3 32,39 38,17 1.236,33 0 59 59 0 1.911,01 1.911,01

2.011 Excavación en Roca (2-4 m) m3 34,4 13,46 463,02 0 41,25 41,25 0 1.419,00 1.419,00

2.012 Cargado de material con cargadora m3 0,96 615,97 591,33 0 1.973,68 1.973,68 0 1.894,73 1.894,73

2.014 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/km 0,21 684,41 143,73 0 19.776,80 19.776,80 0 4.153,13 4.153,13

5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 190,6 18,96 3.613,78 0 13,4 13,4 0 2.554,04 2.554,04

5.007 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 96,02 7,89 757,6 0 12,22 12,22 0 1.173,36 1.173,36

6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 1,83 12.585,00 23.030,55 0 2.299,48 2.299,48 0 4.208,05 4.208,05

9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 14,1 1.025,45 14.458,85 0 12,15 12,15 0 171,32 171,32

11.018 Suministro e instalacion Tuberia PVC 2" (presion roscable)ml 6,72 240 1.612,80 0 350 350 0 2.352,00 2.352,00

11.019 Suministro y tendido de cable flexible #12 AWG m 2,26 1.000,00 2.260,00 0 170 170 0 384,2 384,2

11.024 Suministro y tendido de cable CU aislado TTU #2 AWG m 6,91 480 3.316,80 0 715 715 0 4.940,65 4.940,65

11.047 Instalacion de Breaker 60 Amp 1F u 68,98 1 68,98 0 1 1 0 68,98 68,98

15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivasm2 7,46 1.355,67 10.113,30 0 12,16 12,16 0 90,71 90,71

TOTAL 446.489,69 0 34.961,58 34.961,58

34.961,58 Anticipo IVA

12% 4.195,39 17.480,79 4.195,39

50% 17.480,79

0,00 17.480,79 4.195,39

223.244,84

205.764,05

Total de Deducciones Total a la fecha:

Líquido a Pagarse
21.676,18

Valor del Anticipo:

Saldo del Anticipo:

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

Anticipo Devengado Total Anterior

Importe

Obra:

Ubicación:

Período:

Plazo:    Fecha de notificación de entrega de 

anticipo:

PLANILLA DE OBRA No 1

Item Descripción del Rubro Unidad
Precio Unitario Cantidades
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Contratista:CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto: 446.489,69

Período: 07 Marzo - 07 Abril 04/02/2011 Planilla: 2

Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL

awa sese

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40 7,72 2.905,81 102,33 70,51 172,84 789,99 544,34 1.334,33

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23 7,57 4.271,22 25,70 26,29 51,99 194,55 199,02 393,57

3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2m3 169,87 76,74 13.035,82 0,00 69,52 69,52 0,00 5.334,96 5.334,96

5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,60 3.613,78 13,40 11,26 24,66 2.554,04 2.146,16 4.700,20

5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,10 5.371,58 0,00 11,73 11,73 0,00 2.558,31 2.558,31

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 0,00 3,91 3,91 0,00 954,67 954,67

6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 2.299,48 3.491,77 5.791,25 4.208,05 6.389,94 10.597,99

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 0,00 30,16 30,16 0,00 118,53 118,53

9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 12,15 12,95 25,10 171,32 182,60 353,92

9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 0,00 14,23 14,23 0,00 1.102,40 1.102,40

11.029 Suministro de breaker  1F 20 A u 6,00 10,70 64,20 0,00 12,16 12,16 0,00 130,11 130,11

19.661,04 Anticipo IVA

12% 2.359,32 9.830,52 2.359,32

50% 9.830,52 17.480,79 4.195,39

0,00 27.311,31 6.554,71

223.244,84

195.933,53

PLANILLA DE OBRA Nº 2

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones Total a la fecha:

Líquido a Pagarse
12.189,84

Valor del Anticipo:

SON : DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 84/100 USD Saldo del Anticipo:

CANTIDADES

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

VALORES

Fecha de notificación de 

entrega de anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089

07/02/2011

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto: 446.489,69

Período: 07 Abril  -  07 Mayo 04/02/2011 Planilla: 3

Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL ANTER ESTE PERIODO TOTAL

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40       7,72           2.905,81      172,84         63,19            236,03         1.334,33      487,83         1.822,16      

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23       7,57           4.271,22      51,99            516,23         568,22         393,57         3.907,86      4.301,43      

3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2m3 169,87       76,74         13.035,82   69,52            58,66            128,18         5.334,96      4.501,57      9.836,53      

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40       6,37           4.792,79      217,01         217,01         1.382,35      1.382,35      

5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39         170,98      3.144,32      16,33            16,33            2.792,10      2.792,10      

5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,10      5.371,58      11,73            6,56              18,29            2.558,31      1.430,74      3.989,05      

5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bombam3 47.124,00 123,25      5.808,03      17,78            17,78            2.191,39      2.191,39      

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofradom3 52,25         244,16      12.757,36   3,91              1,05              4,96              954,67         256,37         1.211,04      

6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83           23.030,55   5.791,25      1.745,10      7.536,35      10.597,97   3.193,53      13.791,50   

6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98       2,42           1.386,61      151,55         151,55         366,75         366,75         

8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00         16,72         167,20         9,00              9,00              150,48         150,48         

8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00         11,91         202,47         5,00              5,00              59,55            59,55            

9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58         77,47         2.291,56      14,23            22,37            36,60            1.102,40      1.733,00      2.835,40      

54622,6 22.453,52 77.076,12

22.453,52 Anticipo IVA

12% 2.694,42 11.226,76 2.694,42

50% 11.226,76 27.311,30 6.554,71

38.538,06 9.249,13

223.244,84

184.706,78

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones Total a la fecha:

Líquido a Pagarse
13.921,18

Valor del Anticipo:

SON : TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y UN CON 18/100 USD Saldo del Anticipo:

TOTAL

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

Fecha de notificación de 

entrega de anticipo: 07/02/2011

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089

PLANILLA DE OBRA Nº 3
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto: 446.489,69

Período: 07 Mayo - 07 Junio 04/02/2011 Planilla: 4

Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CONTRATO CANTIDADES VALORES

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER ESTE PERIODOTOTAL ANTER ESTE PERIODOTOTAL

1 OBRAS INICIALES 3.867,82 , 4.026,23 4.026,23

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasificar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,4 7,72 2.905,81 235,86 22,89 258,75 1.820,84 176,71 1.997,55

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria)m3 564,23 7,57 4.271,22 569,14 25,29 594,43 4.308,40 191,45 4.499,85

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,4 6,37 4.792,79 144,37 180,77 325,14 919,64 1.151,50 2.071,14

5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,6 3.613,78 24,66 0,86 25,52 4.700,20 163,92 4.864,12

5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39 170,98 3.144,32 8 1,24 9,24 1.367,84 212,02 1.579,86

5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24.629,00 218,1 5.371,58 18,29 7,06 25,35 3.989,05 1.539,79 5.528,84

5.004 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado)m3 13.948,00 200,69 2.799,22 10,85 10,85 2.177,49 2.177,49

5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bombam3 47.124,00 123,25 5.808,03 17,92 18,15 36,07 2.208,64 2.236,99 4.445,63

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofradom3 52,25 244,16 12.757,36 4,96 27,27 32,23 1.211,04 6.658,24 7.869,28

6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 7.595,26 2.296,58 9.891,84 13.899,31 4.202,74 18.102,05

6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 154,48 336,17 490,65 373,84 813,53 1.187,37

6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 135,81 135,81 3.010,91 3.010,91

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 30,16 3.617,10 3.647,26 118,53 14.215,20 14.333,73

8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPAm 296,4 9,46 2.803,94 54 54 510,84 510,84

8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPAm 204 17,87 3.645,48 18 18 321,66 321,66

8.001.006 Suministro e instalacion de Codo PVC 110 mm 90º sanitariou 2 5,37 10,74 6 6 32,22 32,22

8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12 117,5 1.410,00 3 3 352,5 352,5

8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17 11,91 202,47 5 1 6 59,55 11,91 71,46

9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,1 14.458,85 25,1 262,75 287,85 353,92 3.704,78 4.058,70

11.003 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grandeu 60 2,5 150 8 8 20 20

11.004 Suministro e instalación de cajetín metálico rectangular profundou 90 2,08 187,2 143 143 297,44 297,44

11.007 Suministro y colocación de caja metálica de 15x15 u 6 7,49 44,94 6 6 44,94 44,94

11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110 2,32 255,2 3 3 6,96 6,96

11.009 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250 1,75 437,5 88,75 88,75 155,31 155,31

11.010 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50 2,9 145 36,3 36,3 105,27 105,27

11.011 Suministro y colocación de conector EMT 1/2" u 120 0,79 94,8 122 122 96,38 96,38

11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70 1,01 70,7 1 1 1,01 1,01

11.014 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40 0,68 27,2 15 15 10,2 10,2

11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30 0,79 23,7 1 1 0,79 0,79

Fecha de notificación de 

entrega de anticipo: 07/02/2011

PLANILLA DE OBRA Nº 4

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca PRC-2010-089
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11.016 Suministro y colocación de unión EMT 1" u 20 1,12 22,4 25 25 28 28

16.001 Cielo raso de fibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 158,2 158,2 4.280,89 4.280,89

16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 12,6 12,6 363,76 363,76

16.003 Cielo raso de gypsum según detalle planos arquitectónicosm2 1 36,83 36,83 142,1 142,1 5.233,54 5.233,54

18.002 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 129,37 129,37 2.146,25 2.146,25

18.004 Suministro y colocación de piso flotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 18,7 18,7 397,75 397,75

20.001 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12 235,77 2.829,24 8 8 1.886,16 1.886,16

20.002 Puerta antipánico u 3 999,02 2.997,06 2 2 1.998,04 1.998,04

20.004 Puerta batiente para baños (interior) u 8 218,26 1.746,08 5 5 1.091,30 1.091,30

20.005 Puerta de madera con cerradura (puerta principal) u 1 388,63 388,63 1 1 388,63 388,63

21.001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 52,76 52,76 12.917,23 12.917,23

21.002 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 13,85 13,85 3.719,56 3.719,56

22.001 Mampara en aluminio y vidrio S-101 m2 20 87,25 1.745,00 14 14 1.221,50 1.221,50

22.002 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 6,18 6,18 1.123,71 1.123,71

22.003 Vidrio cámara (climatización) m2 32,4 209,88 6.800,11 22,68 22,68 4.760,08 4.760,08

22.004 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mmm2 12,57 80,08 1.006,61 8,8 8,8 704,7 704,7

22.005 Paneles para divisiones de baños m2 1 96,31 96,31 5 5 481,55 481,55

24.001 Estructura espacial de nudo esférico en aluminio estructuralm2 55 345,17 18.984,35 40,6 40,6 14.013,90 14.013,90

25.001 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 288,58 288,58 3.197,47 3.197,47

25.002 Muebles de cocina superiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 4,52 1.049,36 1.049,36

25.003 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 4,52 1.049,36 1.049,36

25.004 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 18,66 18,66 3.436,05 3.436,05

26.001 Pasamanos de acero inoxidable con vidrio templado m 30,8 348,09 10.721,17 21,56 21,56 7.504,82 7.504,82

75187,28 115.416,31 190.603,59

115.416,31 Anticipo IVA

12% 13.849,96 57.708,16 13.849,96

50% 57.708,16 37.593,64 9.022,47

95.301,80 22.872,43

223.244,84

127.943,04

Líquido a Pagarse
71.558,12

Valor del Anticipo:

SON : SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 12/100 USD Saldo del Anticipo:

IVA Esta Planilla

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones Total a la fecha:

TOTAL

Valor de la Planilla Deducciones:
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto:

Período: 07 Junio - 07 Julio 04/02/2011 Planilla:

Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 mm3 376,40 7,72 2.905,81 258,27 7,93 266,20 1.993,85 61,22 2.055,07 70,72%

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 460,50 34,85 495,35 3.485,99 263,81 3.749,80 87,79%

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 312,99 42,70 355,69 1.993,75 272,00 2.265,75 47,27%

5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 5,49 245,79 1.348,28 5,49 5,49 1.349,39 1.349,39 100,08%

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 4,89 3,87 8,76 1.193,95 944,90 2.138,85 16,77%

6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 9.831,03 2.753,97 12.585,00 17.990,79 5.039,77 23.030,56 100,00%

6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 484,15 48,11 532,26 1.171,64 116,43 1.288,07 92,89%

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 3.647,26 519,22 4.166,48 14.333,73 2.040,53 16.374,26 59,69%

9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 23,09 6,49 29,58 1.788,78 502,78 2.291,56 100,00%

12.001 Instalación Agua Potable especial para inodoros con f luxometro y lavamanospto 26,00 58,76 1.527,76 13,00 13,00 763,88 763,88 50,00%

12.003 Sum e Inst Toma Siamesa incluye accesorios u 1,00 463,95 463,95 1,00 1,00 463,95 463,95 100,00%

12.004 Suministro e instalacion Tuberia 2 1/2" contraincendios ml 26,55 23,85 633,22 26,55 26,55 633,22 633,22 100,00%

15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivasm2 1.355,67 7,46 10.113,30 12,16 204,19 216,35 90,71 1.523,26 1.613,97 15,96%

15.002 Enlucido de f ilos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 87,82 87,82 144,02 144,02 10,39%

446.489,68 , 160.464,22 14.119,16 174.583,38

14.119,16 Anticipo IVA

12% 1.694,30 7.059,58 1.694,30

50% 7.059,58 80.232,11 19.255,71

87.291,69 20.950,01

223.244,84

135.953,15

%    DE 

AVANCE

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 88/100 USD
8.753,88

Saldo del Anticipo:

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones

5

Líquido a Pagarse

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

28/07/2011

Total a la fecha:

Valor del Anticipo:

PLANILLA DE OBRA Nº 5

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

07/02/2011

Fecha de notificación de 

entrega de anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089 446.489,69
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto:

Período: 07 Julio - 28 Julio 04/02/2011 Planilla:

Plazo:    175 Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 266,20 31,27 297,47 2.055,07 241,40 2.296,47 79,03%

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 495,35 41,15 536,50 3.749,80 311,51 4.061,31 95,09%

5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 54,86 245,79 1.348,28 5,49 2,97 8,46 1.349,39 730,00 2.079,39 154,23%

5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba m3 47,12 123,25 5.808,03 35,91 11,21 47,12 4.425,91 1.381,63 5.807,54 100,0%

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 8,76 4,83 13,59 2.138,85 1.179,29 3.318,14 26,01%

6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 532,26 40,72 572,98 1.288,07 98,54 1.386,61 100,00%

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 4.166,48 1.028,53 5.195,01 16.374,26 4.042,12 20.416,38 74,43%

9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 269,18 187,27 456,45 3.795,45 2.640,51 6.435,96 44,51%

9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 29,58 29,58 2.291,56 2.291,56 100,00%

10.001 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 111,12 111,12 521,15 521,15 24,48%

12.001 Instalación Agua Potable especial para inodoros con f luxometro y lavamanospto 26,00 58,76 1.527,76 13,00 1,00 14,00 763,88 58,76 822,64 53,85%

13.004 Tubería PVC d = 110 mm ducto telefónico ml 154,00 4,61 709,94 37,46 37,46 172,69 172,69 24,32%

15.001 Enlucido recto manual con mortero 1:3, e=1,5 cm, superficies masivas m2 1.355,67 7,46 10.113,30 216,35 177,81 394,16 1.613,97 1.326,46 2.940,43 29,07%

15.002 Enlucido de f ilos (mortero cemento - arena 1-3) m 845,20 1,64 1.386,13 87,82 290,75 378,57 144,02 476,83 620,85 44,79%

174.583,38 13.180,89 187.764,27

13.180,89 Anticipo IVA

12% 1.581,71 6.590,45 1.581,71

50% 6.590,45 87.291,69 20.950,01

93.882,14 22.531,72

223.244,84

129.362,70

%    DE 

AVANCE

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 16/100 USD
8.172,16

Saldo del Anticipo:

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

28/07/2011

Total a la fecha:

Valor del Anticipo:

PLANILLA DE OBRA Nº 6

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

07/02/2011

Fecha de notificación de entrega 

de anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089 446.489,69

6

Líquido a Pagarse
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto:

Período: 07 Agosto - 06 Septiembre 04/02/2011 Planilla:

Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    

Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 297,47 25,55 323,02 2.296,47 197,25 2.493,72 85,82%

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 536,50 24,95 561,45 4.061,31 188,87 4.250,18 99,51%

6.004 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 16,00 16,00 665,76 665,76 100,00%

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 5.195,01 1.784,99 6.980,00 20.416,38 7.015,01 27.431,39 100,00%

8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 16,30 77,88 94,18 291,28 1.391,72 1.683,00 46,17%

8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 3,00 4,00 7,00 352,50 470,00 822,50 58,33%

8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 9,00 1,00 10,00 150,48 16,72 167,20 100,00%

8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 6,00 5,00 11,00 71,46 59,55 131,01 64,71%

11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 36,00 36,00 69,84 69,84 36,00%

11.003 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal grande u 60,00 2,50 150,00 8,00 52,00 60,00 20,00 130,00 150,00 100,00%

11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 5,00 5,00 24,20 24,20 10,00%

11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 1,00 1,00 4,84 4,84 4,00%

11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 3,00 23,26 26,26 6,96 53,96 60,92 23,87%

11.009 Suministro y colocación de tubo EMT 1/2" x3 m 250,00 1,75 437,50 88,75 161,25 250,00 155,31 282,19 437,50 100,00%

11.010 Suministro y colocación de tubo EMT 1" x3 m 50,00 2,90 145,00 36,30 13,70 50,00 105,27 39,73 145,00 100,00%

11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 1,00 20,00 21,00 1,01 20,20 21,21 30,00%

11.013 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 5,00 5,00 5,60 5,60 14,29%

11.014 Suministro y colocación de unión EMT 1/2" u 40,00 0,68 27,20 15,00 25,00 40,00 10,20 17,00 27,20 100,00%

11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 1,00 19,00 20,00 0,79 15,01 15,80 66,67%

11.019 Suministro y tendido de cable f lexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 170,00 148,70 318,70 384,20 336,06 720,26 31,87%

187.034,27 11.151,47 198.185,74

11.151,47 Anticipo IVA

12% 1.338,18 5.575,74 1.338,18

50% 5.575,74 93.517,14 22.444,11

99.092,88 23.782,29

223.244,84

124.151,96

%    DE 

AVANCE

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : SEIS MIL NOVECIENTOS 0CON 92/100 USD
6.913,92

Saldo del Anticipo:

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones

Líquido a Pagarse

PLANILLA DE OBRA Nº 7

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

07/02/2011

Fecha de notificación de entrega 

de anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089 446.489,69

7

28/07/2011

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

Total a la fecha:

26/10/2011

Valor del Anticipo:
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto:

Período: 07 Septiembre - 06 Octubre 04/02/2011 Planilla:

Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    

Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 355,69 27,77 383,46 2.265,75 176,89 2.442,64 50,96%

6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 116,08 52,09 168,17 2.573,49 1.154,84 3.728,33 30,31%

8.001.001 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 62,56 7,72 482,96 62,56 62,56 482,96 482,96 100,00%

8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA m 296,40 9,46 2.803,94 51,83 244,57 296,40 490,31 2.313,63 2.803,94 100,00%

8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 94,18 70,00 164,18 1.683,00 1.250,90 2.933,90 80,48%

8.001.008 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 48,96 48,96 1.398,79 1.398,79 41,29%

8.001.009 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 605,89 605,89 1.454,14 1.454,14 100,00%

11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 36,00 63,00 99,00 69,84 122,22 192,06 99,00%

11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 5,00 12,00 17,00 24,20 58,08 82,28 34,00%

11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 1,00 15,00 16,00 4,84 72,60 77,44 64,00%

11.008 Suministro y colocación de tubo EMT 3/4" x3 m 110,00 2,32 255,20 26,26 83,74 110,00 60,92 194,28 255,20 100,00%

11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 21,00 33,00 54,00 21,21 33,33 54,54 77,14%

11.015 Suministro y colocación de unión EMT 3/4" u 30,00 0,79 23,70 20,00 10,00 30,00 15,80 7,90 23,70 100,00%

11.019 Suministro y tendido de cable f lexible #12 AWG m 1.000,00 2,26 2.260,00 318,70 681,30 1.000,00 720,26 1.539,74 2.260,00 100,00%

11.020 Suministro y tendido de cable f lexible #14 AWG m 1.200,00 1,69 2.028,00 87,55 1.112,45 1.200,00 147,96 1.880,04 2.028,00 100,00%

11.021 Suministro y tendido de cable f lexible #10 AWG m 600,00 2,26 1.356,00 600,00 600,00 1.356,00 1.356,00 100,00%

18.001 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 78,00 78,00 3.073,98 3.073,98 16,52%

198.185,74 16.570,32 214.756,06

16.570,32 Anticipo IVA

12% 1.988,44 8.285,16 1.988,44

50% 8.285,16 99.092,87 23.782,29

107.378,03 25.770,73

223.244,84

115.866,81

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 USD
10.273,60

Saldo del Anticipo:

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones

Líquido a Pagarse

8

Valor del Anticipo:

28/07/2011

%    DE 

AVANCE

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

Total a la fecha:

26/10/2011

PLANILLA DE OBRA Nº 8

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

07/02/2011

Fecha de notificación de entrega 

de anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PAQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089 446.489,69
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Contratista: CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto:

Período: 07 Octubre - 06 Noviembre 04/02/2011 Planilla:

Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    

Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

1.001 Limpieza de terreno m2 1.221,13 1,81 2.210,25 1.221,13 1.221,13 2.210,25 2.210,25 100,00%

1.002 Caseta de guardianía y bodega m2 36,00 25,18 906,48 36,00 36,00 906,48 906,48 100,00%

1.003 Replanteo y nivelación instrumental de terreno m2 408,20 1,84 751,09 408,20 408,20 751,09 751,09 100,00%

2.001 Desbanque de plataformas m3 265,12 1,37 363,21 265,12 265,12 363,21 363,21 100,00%

2.002 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 376,40 7,72 2.905,81 323,02 51,07 374,09 2.493,72 394,26 2.887,98 99,39%

2.003 Relleno compactado con material de sitio (plancha vibratoria) m3 564,23 7,57 4.271,22 561,45 2,78 564,23 4.250,18 21,04 4.271,22 100,00%

2.004 Suministro y colocación de grava 3/4" m3 117,20 27,04 3.169,09

2.005 Material f iltrante para drenes m3 72,64 27,74 2.015,03 6,20 6,20 171,99 171,99 8,54%

2.006 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasif icar, cuchara 40 cmm3 589,25 2,71 1.596,87 578,66 578,66 1.568,17 1.568,17 98,20%

2.007 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasif icar, cuchara 40 cmm3 161,50 2,88 465,12 161,30 161,30 464,54 464,54 99,88%

2.008 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 376,83 3,72 1.401,81 371,40 371,40 1.381,61 1.381,61 98,56%

2.009 Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 94,21 4,41 415,47 89,80 89,80 396,02 396,02 95,32%

2.010 Excavación en Roca (0-2 m) m3 38,17 32,39 1.236,33 38,17 38,17 1.236,33 1.236,33 100,00%

2.011 Excavación en Roca (2-4 m) m3 13,46 34,40 463,02 13,46 13,46 463,02 463,02 100,00%

2.012 Cargado de material con cargadora m3 615,97 0,96 591,33 615,97 615,97 591,33 591,33 100,00%

2.013 Cargado manual para desalojo de material m3 66,87 2,69 179,88

2.014 Transporte de Material Distancia > 5 km m3/km 684,41 0,21 143,73 684,41 684,41 143,73 143,73 100,00%

3.001 Cimentación corrida mampostería de piedra mortero 140 kg/cm2 m3 169,87 76,74 13.035,82 100,33 100,33 7.699,32 7.699,32 59,06%

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 383,46 383,46 2.442,64 2.442,64 50,96%

4.002 Replantillo de piedra ( e=20cm) m2 112,77 7,24 816,45

5.001 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de zapatas ( incluye encofrado)m3 18,96 190,60 3.613,78 18,96 18,96 3.613,78 3.613,78 100,00%

5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado) m3 18,39 170,98 3.144,32 9,85 9,85 1.684,16 1.684,16 53,56%

5.003 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 columnas de hormigón (incluye encofrado)m3 24,63 218,10 5.371,58 24,63 24,63 5.371,80 5.371,80 100,00%

5.004 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 en vigas ( incluye encofrado) m3 13,95 200,69 2.799,22 5,01 5,01 1.005,46 1.005,46 35,92%

5.005 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para fundido de escaleras (incluye encofrado)m3 5,49 245,79 1.348,28 5,49 5,49 1.349,39 1.349,39 100,08%

5.006 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 premezclado con bomba m3 47,12 123,25 5.808,03 47,12 47,12 5.807,54 5.807,54 99,99%

5.007 Hormigón f"c = 140 kg/cm2 m3 7,89 96,02 757,60 7,89 7,89 757,60 757,60 100,00%

5.008 H, Simple f"c = 210 Kg/cm2 para muros incluye encofrado m3 52,25 244,16 12.757,36 13,59 13,59 3.318,14 3.318,14 26,01%

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

26/10/2011

PLANILLA DE OBRA Nº 9
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Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PARQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089 446.489,69
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6.001 Acero refuerzo (incluye corte y doblado) kg 12.585,00 1,83 23.030,55 12.585,00 12.585,00 23.030,56 23.030,56 100,00%

6.002 Colocación de malla electrosoldada m2 572,98 2,42 1.386,61 572,98 572,98 1.386,61 1.386,61 100,00%

6.003 Placa de acero galvanizada novalosa e=0,76 mm m2 554,88 22,17 12.301,69 168,17 168,17 3.728,33 3.728,33 30,31%

6.004 Grúa para colocación de estructura metálica Hora 16,00 41,61 665,76 16,00 16,00 665,76 665,76 100,00%

6.005 Estructura metálica acero A36 kg 6.980,00 3,93 27.431,40 6.980,00 6.980,00 27.431,39 27.431,39 100,00%

7.001 Encofrado de losa steel deck m2 554,88 4,12 2.286,11

8.001.001 Excavación a mano en suelo sin clasif icar, profundidad entre 0 y 2 m m3 62,56 7,72 482,96 62,56 62,56 482,96 482,96 100,00%

8.001.002 Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cmm3 36,49 3,72 135,74

8.001.003 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 110 mm U/E 1 MPA m 296,40 9,46 2.803,94 296,40 296,40 2.803,94 2.803,94 100,00%

8.001.004 Suministro e instalación de tuber¡a PVC  d= 160 mm U/E 1 MPA m 204,00 17,87 3.645,48 164,18 164,18 2.933,90 2.933,90 80,48%

8.001.005 Suministro e instalación de valvulas HF d= 110 mm sello de bronce u 2,00 182,46 364,92

8.001.006 Suministro e instalacion de Codo PVC 110 mm 90º sanitario u 2,00 5,37 10,74 2,00 2,00 10,74 10,74 100,00%

8.001.007 Abatimiento del nivel freático hora 287,50 5,26 1.512,25

8.001.008 Suministro y colocación de grava (Filtro Anaerobio) m3 118,59 28,57 3.388,12 48,96 48,96 1.398,79 1.398,79 41,29%

8.001.009 Geomembrana 500 micras suministro y colocación m2 605,89 2,40 1.454,14 605,89 605,89 1.454,14 1.454,14 100,00%

8.002.001 Pozo de revision de 50 x 50 x 50 cm u 12,00 117,50 1.410,00 7,00 7,00 822,50 822,50 58,33%

8.002.002 Punto desague PVC 110 mm pto 10,00 16,72 167,20 10,00 10,00 167,20 167,20 100,00%

8.002.003 Punto desague PVC 50 mm pto 17,00 11,91 202,47 11,00 11,00 131,01 131,01 64,71%

8.002.004 Punto desague PVC 75 mm pto 21,00 12,73 267,33

9.001 Mampostería de ladrillo de 15 cm m2 1.025,45 14,10 14.458,85 456,45 456,45 6.435,96 6.435,96 44,51%

9.002 Muro de mampostería de piedra rebocada m3 29,58 77,47 2.291,56 29,58 29,58 2.291,56 2.291,56 100,00%

10.001 Picado de pared de ladrillo-bloque para instalaciones ml 453,96 4,69 2.129,07 111,12 111,12 521,15 521,15 24,48%

11.001 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68

11.002 Suministro e instalación de cajetín metálico ortogonal pequeño u 100,00 1,94 194,00 99,00 1,00 100,00 192,06 1,94 194,00 100,00%

11.005 Suministro y colocación de cajetín 4x4 u 50,00 4,84 242,00 17,00 1,00 18,00 82,28 4,84 87,12 36,00%

11.006 Suministro y colocación de cajetín 5x5 u 25,00 4,84 121,00 16,00 2,00 18,00 77,44 9,68 87,12 72,00%

11.012 Suministro y colocación de conector EMT 3/4" u 70,00 1,01 70,70 54,00 16,00 70,00 54,54 16,16 70,70 100,00%

11.013 Suministro y colocación de conector EMT 1" u 35,00 1,12 39,20 5,00 8,00 13,00 5,60 8,96 14,56 37,14%

11.035 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible u 50,00 17,53 876,50 49,00 49,00 858,97 858,97 98,00%

11.036 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotrar u 95,00 31,86 3.026,70 14,00 14,00 446,04 446,04 14,74%

16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 12,60 75,95 88,55 363,76 2.192,68 2.556,44 92,77%

18.003 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 91,78 91,78 1.627,26 1.627,26 74,39%

214.756,06 5.581,83 220.337,89

5.581,83 Anticipo IVA

12% 669,82 2.790,92 669,82

50% 2.790,92 107.378,03 25.770,73

110.168,95 26.440,55

223.244,84

113.075,89

Total a la fecha:

Valor del Anticipo:

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 74/100 USD
3.460,74

Saldo del Anticipo:

Anticipo Devengado Total Anterior

Total de Deducciones

Líquido a Pagarse
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Contratista:CONSORCIO ARPI-CONTRERAS

Número Contrato: Monto: 446.489,69

Período: 27 Octubre - 31 Diciembre 04/02/2011 Planilla: 10

Plazo:    175 días Fecha de inicio de obras: Fecha Terminación:    28/07/2011

Ampliacion: 90 días Fecha Terminación:    26/10/2011

CANTID P, UNIT TOTAL ANTER
ESTE 

PERIODO
TOTAL ANTER

ESTE 

PERIODO
TOTAL

4.001 Replantillo de piedra de 15 cm (emporado con grava) m2 752,40 6,37 4.792,79 383,46 20,23 403,69 2.442,64 128,87 2.571,51 53,65%

5.002 Hormigón simple f"c=210 kg/cm2 para cadenas (incluye encofrado)m3 18,39 170,98 3.144,32 9,85 1,51 11,36 1.684,16 258,18 1.942,34 61,77%

11.001 Aplique decorativo interior u 8,00 48,71 389,68 8,00 8,00 389,68 389,68 100,00%

11.022 Suministro y tendido de cable f lexible #8-7 hilos m 700,00 2,39 1.673,00 240,00 240,00 573,60 573,60 34,29%

11.023 Suministro y tendido de cable f lexible #6-7 hilos m 20,00 2,95 59,00 20,00 20,00 59,00 59,00 100,00%

11.028 Suministro de breaker  1F 16 A u 8,00 10,70 85,60 8,00 8,00 85,60 85,60 100,00%

11.031 Suministro e Instalación de lampara f luorescente 3x32 W pto 18,00 62,28 1.121,04 5,00 5,00 311,40 311,40 27,78%

11.032 Suministro e Instalación de lampara decorativa pto 14,00 41,19 576,66 14,00 14,00 576,66 576,66 100,00%

11.033 Suministro e Instalación de lampara decorativa 300w pto 1,00 177,83 177,83 1,00 1,00 177,83 177,83 100,00%

11.034 Lampara de emergencia u 18,00 36,43 655,74 18,00 18,00 655,74 655,74 100,00%

11.035 Punto de ilumin, Dicroico 50W 12V ojo de buey dirigible u 50,00 17,53 876,50 49,00 1,00 50,00 858,97 17,53 876,50 100,00%

11.036 Punto de ilumin, DULUX 2x26W ojo de buey C/vidrio para empotraru 95,00 31,86 3.026,70 14,00 81,00 95,00 446,04 2.580,66 3.026,70 100,00%

11.037 Luminaria ojo de buey dicroico dirigible 50 W, balastro electronicopto 6,00 45,95 275,70 6,00 6,00 275,70 275,70 100,00%

11.038 Poste decorativo para parqueaderos con equipos HQI u 10,00 396,38 3.963,80 10,00 10,00 3.963,80 3.963,80 100,00%

11.039 Punto Interruptor simple Ticino NUVA u 14,00 6,64 92,96 4,00 4,00 26,56 26,56 28,57%

11.040 Punto Interruptor doble con placa (simil a Ticino linea Magic)pto 12,00 15,15 181,80 6,00 6,00 90,90 90,90 50,00%

11.042 Punto Conmutador simple con placa (simil a Ticino linea Magic)pto 4,00 32,36 129,44 2,00 2,00 64,72 64,72 50,00%

11.045 Tablero de control incluye PCL para 4 sallidas u 1,00 689,53 689,53 1,00 1,00 689,53 689,53 100,00%

14.006 Kit electrónico de seguridad y alarma contra incendios u 1,00 7.485,96 7.485,96 1,00 1,00 7.485,96 7.485,96 100,00%

15.003 Empastado liso de paredes enlucidas paleteadas m2 1.425,00 4,58 6.526,50 986,63 986,63 4.518,77 4.518,77 69,24%

15.004 Alisado de piso m2 1.307,28 2,67 3.490,44 218,19 218,19 582,57 582,57 16,69%

15.005 Impermeabilizacion de losas de cubierta membrana PVC m2 239,26 14,86 3.555,40 80,04 80,04 1.189,39 1.189,39 33,45%

16.001 Cielo raso de f ibra mineral 3/4" m2 329,51 27,06 8.916,54 158,20 171,31 329,51 4.280,89 4.635,65 8.916,54 100,00%

16.002 Cielo raso de gypsum empastado y pintado m2 95,45 28,87 2.755,64 88,55 6,90 95,45 2.556,44 199,20 2.755,64 100,00%

17.001 Recubrimiento de piedra vista m2 11,76 35,53 417,83 11,76 11,76 417,83 417,83 100,00%

17.002 Porcelanato para pared de 31,5x50 cm m2 108,72 38,22 4.155,28 108,72 108,72 4.155,28 4.155,28 100,00%

18.001 Piso de porcelanato clase A m2 472,08 39,41 18.604,67 78,00 229,13 307,13 3.073,98 9.030,01 12.103,99 65,06%

Ubicación:      Turi, cerro Collaloma-Cuenca

PLANILLA DE OBRA Nº 10

ITEM DESCRIPCIÓN UNID

CONTRATO CANTIDADES VALORES

07/02/2011

Fecha de notificación de entrega de 

anticipo:

Obra:               AULA DE CAPACITACIÓN, AUDITORIO, CAFETERÍA Y PLAZA DE PARQUEOS PARA   LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

PRC-2010-089

%    DE 

AVANCE

 



  

49 
 

 

 

18.002 Suministro y colocación de alfombra m2 184,82 16,59 3.066,16 129,37 55,45 184,82 2.146,25 919,92 3.066,17

18.003 Piso de cerámica Clase A exteriores m2 123,38 17,73 2.187,53 91,78 11,52 103,30 1.627,26 204,25 1.831,51

18.004 Suministro y colocación de piso f lotante, clase A m2 26,72 21,27 568,33 18,70 8,02 26,72 397,75 170,59 568,34

19.001 Inodoro blanco para f luxómetro u 10,00 92,47 924,70 8,00 8,00 739,76 739,76

19.002 Fluxómetro inodoro cromo u 10,00 191,88 1.918,80 8,00 8,00 1.535,04 1.535,04

19.003 Fregadero cocina doble pozo u 1,00 461,30 461,30 1,00 1,00 461,30 461,30

19.004 Llave de cocina monocomando u 1,00 370,02 370,02 1,00 1,00 370,02 370,02

19.005 Lavamanos blanco 46 cm u 8,00 71,53 572,24 7,00 7,00 500,71 500,71

19.006 Llaves para lavamanos con sensores de cierre u 8,00 376,54 3.012,32 7,00 7,00 2.635,78 2.635,78

19.007 Llaves para urinarios con sensores de cierre u 8,00 348,66 2.789,28 5,00 5,00 1.743,30 1.743,30

19.008 Urinario blanco para f luxómetro u 8,00 76,12 608,96 5,00 5,00 380,60 380,60

20.001 Puerta de madera interior mdf enchapada u 12,00 235,77 2.829,24 8,00 -2,00 6,00 1.886,16 -471,54 1.414,62

20.002 Puerta antipánico u 3,00 999,02 2.997,06 3,00 3,00 2.997,06 2.997,06

20.003 Sistema de puertas automáticas en vidrio templado u 3,00 6.696,94 20.090,82 3,00 3,00 20.090,82 20.090,82

20.004 Puerta batiente para baños (interior) u 8,00 218,26 1.746,08 5,00 3,00 8,00 1.091,30 654,78 1.746,08

21.001 Vidrio templado en tensoestructura m2 75,37 244,83 18.452,84 52,76 22,61 75,37 12.917,23 5.535,61 18.452,84

21.002 Vidrio curvo armado en tensoestructura m2 19,79 268,56 5.314,80 13,85 5,94 19,79 3.719,56 1.595,25 5.314,81

22.002 Ventanas proyectantes m2 8,83 181,83 1.605,56 6,18 1,84 8,02 1.123,71 334,57 1.458,28

22.003 Vidrio cámara (climatización) m2 32,40 209,88 6.800,11 22,68 -7,58 15,10 4.760,08 -1.590,89 3.169,19

22.004 Ventanas de aluminio corrediza sin protección con vidrio claro de 6 mmm2 12,57 80,08 1.006,61 8,80 3,77 12,57 704,70 301,90 1.006,60

23.001 Pintura satinada preparada m2 2.006,46 5,97 11.978,57 986,63 986,63 5.890,18 5.890,18

25.001 Rastreras de Madera de Chanul ml 412,25 11,08 4.567,73 288,58 123,67 412,25 3.197,47 1.370,26 4.567,73

25.003 Muebles de cocina inferiores acabados de primera m 6,45 232,16 1.497,43 4,52 1,93 6,45 1.049,36 448,07 1.497,43

25.004 Mesón de cocina o baño m 26,65 184,14 4.907,33 18,66 7,99 26,65 3.436,05 1.471,28 4.907,33

27.001 Limpieza f inal de la obra m2 636,46 2,63 1.673,89 636,46 636,46 1.673,89 1.673,89

28.002 Siembra de plantas (Tipo mata h= 1,5-2m) u 294,00 6,41 1.884,54 294,00 294,00 1.884,54 1.884,54

222.710,69 91.990,61 314.701,30

91.990,61 Anticipo IVA

12% 11.038,87 45.995,31 11.038,87

50% 45.995,31 126.548,06 26.725,28

11.162,24 172.543,37 37.764,15

223.244,84

50.701,47

Total a la fecha:

Valor del Anticipo:

Descuento por retraso 25 días (según informe técnico de 17 de enero 2012)

Valor de la Planilla Deducciones:

IVA Esta Planilla

SON : CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON 93/100 USD
45.871,93

Saldo del Anticipo:

Total Anterior

Líquido a Pagarse

Anticipo Devengado 
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50.701,47 Anticipo IVA

50.701,47

172.543,37

223.244,84

223.244,84

Descuento para devengar anticipo en su totalidad Deducciones:

Ajuste de devengo 

Total Anterior

Total a la fecha:

Valor del Anticipo:

Saldo del Anticipo:



  

51 
 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Oferente es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presente una oferta en atención al llamado de 

cotización. 

Oferta es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso 

de ser adjudicada a suscribir el contrato a la ejecución del proyecto. 

LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Adjudicatario.- es el oferente a quien la máxima autoridad del ente Contratante de adjudica el contrato.  

Comisión técnica.-  es el responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de 

conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativa que fueren 

aplicables. 

INCOP.- Instituto Ecuatoriano de Contratación Pública. 
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Adjudicación: Acto administrativo mediante el cual el Gerente de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS o su 

delegado, resuelve adjudicar y suscribir el contrato, después de cumplido el trámite de calificación, esto es, con quien 

cumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos, presenta la mejor oferta.  

Adjudicatario: Oferente que una vez cumplidos los procesos de calificación, resulta elegido para suscribir el contrato.  

Comisión Técnica: Órgano conformado de acuerdo lo prescrito en el artículo 18 Reglamento General de la LOSNCP, 

responsable de llevar adelante la etapa precontractual.  

Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, en los términos que se prevé en el artículo 1 de la 

LOSNCP.   

Idioma de la oferta y del contrato: Es el idioma a utilizarse en el proceso precontractual y contractual; y, será el castellano.   

Mejor costo: Oferta que ofrezca a La SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS las mejores condiciones presentes y 

futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección.  

Oferta: Es el conjunto de documentos y formularios entregados por el oferente dentro del término establecido para el efecto 

en los pliegos.  

Plazo: Período contado en días calendario sucesivos incluyendo sábados, domingos y feriados.  
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Pliegos: Conjunto de documentos que contienen la información técnica, económica y legal así como las condiciones, 

normas y procedimientos que rigen este concurso.   

Portal: Se refiere al portal  www.compraspublicas.gov.ec, sistema informático oficial de Contratación Pública del Estado 

ecuatoriano.  

Procurador común o apoderado: La persona designada por la asociación como su representante, de acuerdo con las leyes 

ecuatorianas, quien deberá ser ciudadano  Ecuatoriano o tener su domicilio o residencia legal en la República del Ecuador.   

RGLOSNCP: Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 


