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RESUMEN 
 

Actualmente la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC-EP mantiene tres proyectos macro, los mismos que 

están concentrados en los presupuestos y la planificación plurianual. 

Cuyos procesos de gestión de cada uno de los proyectos se 

transformarán en futuras empresas que beneficiarán a la comunidad.  

La EDEC-EP requiere un análisis y seguimiento de los valores invertidos 

en el proyecto “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – 

PRAC”, bajo administración directa, cuya ejecución comprende el período 

2014-2015. Así como tener una clara identificación de las partidas 

presupuestarias y el manejo de las cuentas contables a realizar con el fin 

de identificar los costos del proyecto para la consecuente liquidación.  

El trabajo de titulación tiene la finalidad de plantear una propuesta de 

contabilización y tratamiento presupuestario que permitan determinar los 

costos reales de la inversión del proyecto PRAC, apegándonos a las 

Normas de Contabilidad Gubernamental, Normas de Control Interno, 

Normativa Presupuestaria y demás regulaciones vigentes.  

El presente tema ha sido desarrollado en cuatro capítulos, los cuales 

comprenden base teórica, legal, práctica y análisis, para llegar a las 

debidas conclusiones y recomendaciones, cumpliendo de esta manera 

con la finalidad del trabajo. 
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ABSTRACT 
 

Currently the EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC-EP maintains three macro projects, they are 

concentrated in budgets and multi-year planning. Whose management 

processes of each of the projects will become future companies that will 

benefit the community. 

The EDEC-EP requires analysis and monitoring of the amounts invested 

in the "PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS - PRAC" project, under 

direct administration, the execution includes the period 2014-2015. As well 

as having a clear identification of budget items and accounting 

management to perform in order to identify project costs for the 

subsequent liquidation accounts. 

Titling work aims to raise a proposal for accounting and budgetary 

treatment to determine the actual costs of PRAC investment project, by 

adhering to the Governmental Accounting Standards, Internal Control 

Standards, Regulations Budget and other regulations. 

This topic has been developed into four chapters, which include 

theoretical, legal, practical and analysis basis, to reach the appropriate 

conclusions and recommendations, thus fulfilling the purpose of work. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El campo contable abarca diversas ramas de la contabilidad, dependiendo 

del propósito, finalidad y uso que los encargados de la información 

económica-financiera requieran para la toma de decisiones. Si la 

necesidad contable se orienta hacia las empresas y entidades del sector 

público, gobiernos autónomos y demás organizaciones públicas; las 

mismas que están bajo regulaciones jurídicas, normas técnicas y 

prácticas administrativas controladas por el Fisco, se le denomina 

contabilidad gubernamental. 

La contabilidad gubernamental es una herramienta de investigación, 

administración y registro  sistemático y cronológico de las operaciones 

económica-financieras realizadas por todas las entidades y dependencias 

públicas; permitiendo el uso eficiente de los recursos asignados por el 

Estado. 

Al ser de suma importancia la correcta y transparente ejecución de los 

rubros presupuestarios asignados a las diferentes empresas públicas, 

debemos mantener un control contable-presupuestario de las actividades 

que realizan para llevar a cabo los distintos proyectos planteados por las 

mismas. Encaminándose con el objetivo de servir a su comunidad.  

Es importante poder conocer los costos realmente ejecutados, por lo que 

se hará un seguimiento minucioso de los costos y gastos del proyecto.  

La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – EDEC EP, se 

crea el 11 de noviembre de 2010, mediante Ordenanza expedida por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca, con la 

finalidad de crear un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en el principio de igualdad, y equidad en la 

distribución de los beneficios del desarrollo. 
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EDEC EP dentro de su gestión para atender y cumplir con sus objetivos, 

ejecuta una serie de planes y proyectos autosustentables encaminados a 

satisfacer las necesidades de la población y a potenciar el desarrollo 

económico local. Siendo uno de estos proyectos el PRAC. 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA-PRAC”, cuyo objetivo es 

promover la actividad artesanal facilitando su competitividad y 

posicionamiento en el mercado y brindar oportunidades para la exposición 

y venta de productos (artesanías) de la ciudad de Cuenca y la región.  

El proyecto se ubica en la calle Simón Bolívar y Huayna Cápac esquina, 

infraestructura del edificio “Antiguo CREA”. Contará con locales de 

exhibición, oficinas administrativas, restaurant-heladería, plazoleta y 

parqueaderos, beneficiando no solo a los artesanos sino también a 

visitantes, comerciantes y público en general. 
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CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 

DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 226, determina que las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad 

estatal sólo podrán ejercer las competencias y facultades que le sean 

atribuidas por la Constitución y la Ley. 

En su Art. 315, la invocada Constitución determina que las empresas 

públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros 

de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

Mediante Ordenanza que regula la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo 

Económico, expedida por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Cuenca, el 11 de noviembre de 2010, se crea la 

Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – EDEC EP, con el 

objeto, entre otros, de participar activamente en la construcción de un 

sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitario de los beneficios del desarrollo; crear 

infraestructura y servicios complementarios que faciliten la óptima 

operación de unidades empresariales, contribuyendo al adecuado uso del 

suelo y el ordenamiento territorial; prestar facilidades de emplazamientos 

y ubicación para beneficio de pequeñas, medianas y grandes empresas, 

impulsar unidades empresariales; invertir en desarrollos para 

emplazamiento industrial; mejorar la calidad y prestación de los servicios 

del parque industrial; coadyuvar al desarrollo económico; promover 
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actividades comerciales, inmobiliarias, productivas, turísticas y culturales; 

la actividad industrial y de pequeña industria; artesanal y arte popular. 

En este contexto, la gestión pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Cuenca, se orienta a una administración eficiente y 

eficaz; que resuelve las necesidades reales de la población. 

Concretamente el Presupuesto 2015, de EDEC EP, es un instrumento 

para el desarrollo de las políticas públicas del gobierno local y proporciona 

un marco de referencia de mejora de la gestión de la administración, a 

través de los planes estratégicos de las unidades o proyectos 

autosustentables que potencien el desarrollo económico local, existentes 

en el Ecoparque Industrial Chaullayacu, el Portal Regional de Artesanías 

de Cuenca-PRAC, y el Centro de Fomento Productivo INNOVA del 

Mueble y la Madera, así como la Bolsa de Empleo, Agregados 

Productivos Locales AP, Desarrollo de Microfranquicias, Informales y 

Emprendimientos; atendiendo básicamente a los siguientes objetivos: 

1. Contribuir al funcionamiento ágil y eficiente de la administración 

pública; 

2. Preservar la sostenibilidad económica-financiera de la Empresa. 

En la Planificación Estratégica empresarial, se han establecido las metas 

para los objetivos estratégicos de las áreas departamentales, y los 

condicionantes para su ejecución son: 

 Gestionar los niveles organizacionales, su funcionalidad y los 

costos de cada uno de los servicios que prestan las distintas áreas 

corporativas y los proyectos en mención. 

 Poseer una organización flexible, dinámica y motivada, que ayude 

a la consecución de los objetivos estratégicos. 

 Controlar, verificar, dirigir el seguimiento periódico de las 

principales variables del plan estratégico; inversiones, proyectos y 

cumplimiento de metas. 

 Elaboración, seguimiento y control de planes de negocio 

detallados. 
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Finalmente, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 227, 

determina que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad, que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

En este sentido la EDEC EP, mediante los programas, proyectos y 

actividades; referentes en el Presupuesto 2015, desarrolla planes 

sociales, ofreciendo beneficios e importantes servicios a la colectividad, 

los que coadyuvan al bienestar de la población, lo que implica amplio 

crecimiento y aporte al desarrollo económico, social y cultural de nuestra 

ciudad. 

1.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDEC-EP. 

 

De acuerdo al Plan Estratégico de EDEC EP, está enmarcado en los 

Planes Estratégicos del Gobierno Central: Plan Nacional para el Buen 

Vivir, del Gobierno Seccional: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Cuenca y del Gobierno Local: Plan de Gobierno 

Local. 

 

La concepción del Plan Estratégico de la EDEC EP incorpora el enfoque 

sistémico, a través del cual se visualizan acciones articuladas a las 

diferentes instancias de planificación definidas en el COOTAD. 

 

Así mismo, se considera la necesidad de orientar la gestión de la EDEC 

EP, bajo el enfoque de procesos como una herramienta de administración 

moderna que facilita: definir acciones, asignar responsables y recursos, 

monitorear con base a indicadores y establecer correctivos a tiempo. 

 

Se incorpora además, la aplicación de cuatro perspectivas de gestión que 

son interdependientes y consiguen de manera integral alinear la 
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estrategia global de la empresa con sus objetivos y acciones; y desde un 

tablero de comando integral permite monitorear la gestión. 

 

El tiempo para el cual se proyecta la gestión del plan estratégico es de 5 

años, dentro de los cuales se cumplirán acciones encaminadas a 

dinamizar el desarrollo socio-económico de Cuenca, con proyectos de 

largo alcance. 

La Estrategia de la EDEC EP, busca contribuir al desarrollo 

socioeconómico del Cantón Cuenca, con la ejecución de programas y 

proyectos dinamizadores, generadores de empleo sostenible y 

ambientalmente viables, con  participación interinstitucional. 

 

1.2.1. Misión  

Gestionar oportunidades de emprendimientos sostenibles y sustentables 

que dinamicen la economía del Cantón Cuenca, para bienestar de sus 

ciudadanos. 

 

1.2.2. Visión 

EDEC EP una empresa pública reconocida como un modelo de gestión 

competitivo y solidario que vincula lo social y ambiental al desarrollo 

económico de Cuenca y el País. 

 

1.2.3. Valores 

Trabajo en equipo, comprometido al servicio de la ciudadanía, con 

eficiencia, eficacia y transparencia en su accionar. 

 

Nota: Cabe recalcar que la información proporcionada por la EDEC-EP, 

referente a este capítulo, no puede ser modificada, sin embargo; se harán 

las observaciones al final de las inconsistencias encontradas. 
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1.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

´ 

´ 

Nota 1: el organigrama proporcionado por la EDEC-EP, en su diseño presenta bajo su línea de asesoría - Contralor General del Estado- 

un órgano externo e independiente a la empresa, el cual debe estar fuera de su estructura organizacional.  
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1.4. PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE 

CUENCA” Y PRESUPUESTO  

 

1.4.1. Antecedentes 

 

Con fecha 12 de abril del 2011, se suscribe una Escritura Pública de 

Donación, donde en calidad de Donante, el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CUENCA, representado por el Doctor PAÚL 

GRANDA LÓPEZ, en su calidad de Alcalde de Cuenca; la Lic. MARÍA 

CARIDAD VAZQUEZ, en su calidad SUBSECRETARÍA ZONAL DE 

PLANIFICACIÓN SEIS AUSTRO DE LA SENPLADES; por otra parte, 

como Donataria, la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC EP, representada legalmente por el Ing. 

LEONARDO TRAJANO BERMEO JARAMILLO,  en su calidad de Gerente 

General; acuerdan la donación del Antiguo Edificio del CREA, ubicado en 

la intersección de las calles Simón Bolívar y Av. Huayna Cápac, parroquia 

San Blas; con la finalidad que se ponga en marcha el proyecto “Portal 

Regional de Artesanías de Cuenca”(PRAC), aprobado por SENPLADES. 

1.4.2. Propósito  

 

La definición del proyecto PRAC, se orientó prioritariamente a dar 

atención a las necesidades del sector de artesanía utilitaria de Cuenca y 

la región, que bordean los 550 talleres artesanales que en su mayoría no 

disponen de espacios para la exhibición, negociación y venta de su 

producción; se estimó que el nivel de participación que podrá darse por 

parte de los artesanos en las instalaciones del PRAC alcanzaría a 1250 

artesanos en la modalidad de participación en exposiciones con : 26 

eventos al año, y 185 vitrinas de  exposiciones.  
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1.4.3. Problemática a resolver 

La problemática que enfrenta el artesano en la ciudad de Cuenca se 

relaciona con las dificultades que tiene el productor para colocar sus 

artesanías en el mercado, por la competencia de artesanías provenientes 

de otros países especialmente de China, Perú y Colombia, 

informalidad,  desorganización gremial de los artesanos y limitados 

procesos de innovación y capacitación especializada. 

1.4.4. Objetivos 

 Objetivo general: 

Implementar la construcción y operación del “Portal Regional de 

Artesanías”, para fortalecer la competitividad del sector artesanal de 

Cuenca y contribuir a mejorar  la movilidad en el área del Centro Histórico. 

 

 Objetivos específicos: 

 Gestionar el financiamiento y contratar estudios arquitectónicos y 

complementarios. 

 Contratar la ejecución  de obras, e implementación de 

instalaciones. 

 Poner en marcha el proyecto Portal Regional de Artesanías de 

Cuenca PRAC. 

 

1.4.5. Plan Operativo Anual 
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PLAN OPERATIVO  ANUAL EDEC EP

PRESUPUESTO 2015 GASTOS DE INVERSIÓN    MAYO 2015 

PROYECTO 
OBJETIVO 
GENERAL 

COMPONENTES 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR 
DE GESTIÓN 

META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
ACTIVIDADES 

PRESUPUEST
O APROBADO 

2015 
hasta 2014 feb-2015 mar-2015 

mayo-
2015 

PRESUPUEST
O 

EJECUTADO 
2015 

CUMPLI
-

MIENTO 

OBSERVACIÓ
N 

PORTAL 
REGIONAL DE 
ARTESANIAS 
DE CUENCA  

“PRAC” 

Implementar la 
construcción y 
operación del 
PRAC, para 
fortalecer la 

competitividad 
del sector 

Artesanal de 
Cuenca y 

contribuir a 
mejorar la 

movilidad del 
Centro 

Histórico. 

Estudio 
complementario 

Gestionar el 
financiamiento y contar 

con estudios 
arquitectónicos y 
complementarios 

Número de 
estudios 

completos y 
correctos 

Contar con 
100% estudios 
completos para 

ejecutar las 
obras. 

Contratos, 
convenios, 

comprobantes de 
pagos, actas de 

entrega / 
recepción. 

Inscripción en 
Registraduría 

781,68 781,58       781,58 100% EJECUTADO 

Proceso de 
contratación pública 
de estudios 

510,00 510,00       510,00 100% EJECUTADO 

Estudios 
Arquitectónicos 

1.125,00 1.125,00       1.125,00 100% EJECUTADO 

Estudios de 
Restauración 

4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 

Estudios 
Estructurales 

4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 

Estudios Eléctricos 10.523,00 10.523,00       10.523,00 100% EJECUTADO 

Estudios 
Hidrosanitarios 

3.000,00 3.000,00       3.000,00 100% EJECUTADO 

Estudios de Impacto 
Ambiental 

1.500,00 1.500,00       1.500,00 100% EJECUTADO 

Proceso de 
contratación pública 
de estudios 

4.500,00 4.500,00       4.500,00 100% EJECUTADO 

Gestión de 
financiamiento 

1.500,00 1.500,00       1.500,00 100% EJECUTADO 

Ejecución de Obras. 
Contratar y ejecutar 

obras para implementar 
las instalaciones. 

Al primer 
semestre 2015 
se contará con 
infraestructura  

del PRAC 
habilitada y 
funcionando  

Infraestructura 
construida 
acorde a lo 

planificado y 
requerido para 
cumplir con el 
objetivo del 
proyecto. 

Entrega 
provisional y 

definitiva de la 
obra. 

Obra Estructural 

1.750.000 

        

453.365,00 26% 

PENDIENTE 
POR 

FINANCIAR A 
TRAVÉS DE 
PRÉSTAMO 

COMPLEMENT
ARIO  CON EL 

BEDE 

Obra de 
Restauración 

        

Obra Hidrosanitario y 
Contra Incendios 

1.554.181,70 265519 116333 71513 

Obra Eléctrica         

Obra Nueva         

Obra Mecánica         

Gestión 
Administrativa y 

Comercial 

Dotar de 
Administración para el 

funcionamiento del 
PRAC y publicitar los 
arrendamientos del 

mismo 

Locales 
arrendados y 
promedio de 
ocupación de 
parqueadero 

60% de 
ocupación 

promedio de 
PRAC 

Reglamento de 
funcionamiento, 

convenio de usos 
y espacios, 

registros 
contables y 
financieros. 

Promoción y difusión 
de servicios del 
PRAC 

64.554,90         0,00 0%   

Gestión Adm. y 
Comercial 

684.075,11 
        0,00 0%   

        0,00 0%   
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1.4.6. Inversión Total del Proyecto  

Es así que tenemos el siguiente cuadro de inversión total del proyecto. 

 

INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN CANTID. 
  COSTO 

UNITARIO  

 
PERIÓDO            

meses  
 TOTAL  

1. COSTO INVERSIÓN            5.329.030      

TERRENO 3348                339,61             1.137.008      

ESTRUCTURA 5               315.612             1.578.058      

RESTAURACIÓN 
 

                      -                  555.319      

HIDROSANITARIO Y CONTRA INCENDIOS 
 

              78.219      

ELÉCTRICOS 
 

            184.141      

OBRA NUEVA 
 

            483.820      

MECÁNICO 
 

              90.392      

Ajustes varios obras 
 

            247.810      

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMÁTICOS 

1   
  

          17.800      

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO   1               150.000                  65.170      

EQUIPO Y HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO 1                       -                    67.400      

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (Estructural, 
voz y datos, contra incendios…..)  

                      -        
  

                 -        

FISCALIZACIÓN 1               74.249      

Ajustes inversión Obra 
 

            749.645      

2. CAPITAL DE TRABAJO:  
 

  Meses         722.775      

Costos directos 
 

114.118,40 3         285.296      

Costos indirectos 
 

80.235,52 3         200.589      

Gastos administrativos 
 

94.756,16 3         236.890      

3. GASTOS PREOPERATIVOS: 
  

Meses         108.549      

2.1  Estudios 
 

-             93.549      

2.2 Constitución, permisos, otros 
 

3.200,00             15.000      

Ajustes         

3. INVERSIÓN TOTAL:      6.160.354      

Imprevistos 1%               61.604      

TOTAL:      6.221.958      

FINANCIAMIENTO:  3.464.570,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 2: este cuadro no presenta el detalle de precio y cantidad de ciertos 

rubros, y en el caso de existir el cálculo no es el correcto. Se recomienda 

detallar  y calcular debidamente los costos de cada rubro. 
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1.4.7. Presupuesto de Ingresos y Gastos  

INVERSIONES   COSTOS   INGRESOS 

INVERSIÓN 5.224.503,4 

  

COSTO (sin 
dep. y amort.) 

503.913 

  

INGRESOS 
NO 

ARTESANAL
ES 

594.081 

Terreno 
                       

1.137.008        Costos Directos 
                               

114.118        
Parqueadero 

                            
329.702      

Construcciones Y 
Adecuaciones  

                       
2.969.949        

Costos 
Indirectos 

                                  
80.236        

Restaurantes 
                              

55.292      

Equipos, Mobiliarios Y 
Otros Activos Fijos 

                          
224.619        

Depreciación Y 
Amortización 

                               
219.875        

Oficinas 
                              

88.159      

Capital De Trabajo 
                          

722.775        
Gastos 
Administrativos 

                                  
94.756        

Local 
Comercial 

                              
34.128      

Gastos Pre 
Operativos E 
Imprevistos 

                          
170.152      

  
Gastos 
Financieros 

                            
214.803      

  
Cajeros 

                                
9.600      

TOTAL   5.224.503      
   TOTAL  503.913   

Publicidad  
                              

53.200      

  
          

Islas 
                              

24.000      

  
    

 
      

INGRESOS 
ARTESANAL
ES 

                            
302.640      

        
   

  
Alquiler 
Galerías 

                              
88.800      

        
   

  
Ferias y 
Portales 

                              
54.000      

   
  

   
  

Comisión 
Ventas 

                            
159.840      

   
  

   
  

TOTAL 
INGRESOS 

                            
896.721      

 

El proyecto al contar con ingresos por impacto económico positivo, se 

deben considerar en la evaluación del mismo, por lo que, a continuación 

se presentan los ingresos incluyendo los correspondientes a los rubros 

de: 

 Ingreso económico por disminución de vigilancia por baja en 

delitos. 

 Incremento en margen generado por ventas de artesanos 

incremental a su actividad actual. 

 Ahorro tiempo pasajeros por solución de parqueo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. TRATAMIENTO LEGAL 
 

 Los proyectos se caracterizan porque su producto final es tangible, 

generalmente consisten en obras públicas, las que pueden estar 

dirigidas a incrementar las inversiones en bienes de larga duración 

de la entidad o en la mayor cantidad de eventos, están destinadas 

al uso público, como por ejemplo, todas aquellas obras que 

realizan las entidades del Gobierno Seccional Autónomo: Consejos 

Provinciales, Concejos Municipales y Juntas Parroquiales; También 

de otras entidades del Gobierno Central y otras autónomas. 

 

 El producto final de los programas en cambio es intangible, como 

las que ocurren con campañas de salud, vacunación, fumigación, 

alfabetización, educación, capacitación, publicitarias, vigilancia y 

seguridad ciudadana, etc. 

 

Definamos que es un proyecto, son inversiones realizadas sobre obras 

tangibles, es decir, existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las 

mismas que pueden ser de uso público, cuya finalidad es buscar el 

bienestar de la ciudadanía y no generar ganancias; y, las de uso 

institucional, realizadas para satisfacer las necesidades de los mismos 

organismos públicos. 

Estas pueden ser construidas por contrato o administración directa. Se 

entiende por contrato, cuando el contratista se encarga de la dotación de 

los costos de producción que comprenden; la mano de obra, materiales y 

costos indirectos de fabricación; y, gastos de producción como los 

servicios y demás instrumentos necesarios para la ejecución de la obra, 

que no pueden ser clasificados como directos. Mientras que el contratante 

solo fiscaliza. 
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Son por administración directa cuando la entidad es la que proporciona 

todos los materiales, mano de obra y otros para la construcción de la 

obra. 

2.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE CONTABILIDAD Y 

NORMAS DE CONTROL INTERNO 

Según el Acuerdo Ministerial 447_MF, enero 2008 de las Normas 

Técnicas de Presupuesto; en lo referente a la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental 3. 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  

Alcance: esta norma establece los criterios para la identificación, 

valoración, acumulación de costos y liquidación de las inversiones en 

proyectos y programas. 

 

Identificación: los proyectos y programas tendrán una identificación 

única de código y denominación, la que permanecerá invariable desde el 

momento de su generación hasta la terminación o liquidación de los 

mismos. 

 

Valoración: en los proyectos o programas se incluirán todos los costos 

atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, 

cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación.  

Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o 

programas formarán parte del costo del bien o producto final, en la 

medida que sean devengados durante el período de ejecución. Los 

incurridos con posterioridad al período antes indicado, serán reconocidos 

como gastos de gestión. 

 

Contabilización: los costos que demande la ejecución de proyectos y 

programas, serán registrados contablemente debitando la cuenta que 

corresponda, de entre las opciones existentes en los subgrupos 151 ó 152 

y acreditando a la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de 
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inversión incurrido, eligiéndola de entre las siguientes posibilidades: 

213.56, 213.71, 213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84. 

Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a proyectos o 

programas, se registrarán debitando las cuentas de los subgrupos 144 ó 

145 según corresponda y para su depreciación se empleará el método 

indirecto, manteniendo en las cuentas del grupo 14 Inversiones en Bienes 

de Larga Duración el valor contable y en cuentas complementarias la 

acumulación de la amortización respectiva. 

El monto de la depreciación del período incrementará los costos de los 

proyectos o programas, con cargo deudor a las cuentas 151.91 ó 152.91 y 

acreedor a las cuentas 144.99 ó 145.99, según como corresponda.  

El destino de los bienes de larga duración adquiridos, determina los 

procedimientos de registros y sus efectos dentro de la contabilidad, de 

acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o 

programas y que son entregados en forma inmediata a las 

entidades u organismos actuantes, se contabilizarán directamente 

en las cuentas de los subgrupos 151 ó 152, incrementando los 

costos de las inversiones.  

 Las adquisiciones de bienes que forman parte del producto final, 

incrementarán los costos del proyecto o programa, para lo cual se 

reclasificarán por su valor neto en libros, debitando las cuentas del 

subgrupo 151 ó 152 y acreditando las de los subgrupos 144 ó 145.  

 Para aquellos bienes que no se integren al producto final en forma 

total, se las registrará conforme lo indicado en la NTCG 2.2.5.4 y se 

los reclasificará con un débito en las cuentas del subgrupo 141, 

acreditando las de los subgrupos 144 ó 145. El Monto de la 

depreciación del período incrementará los costos de los proyectos 

o programas. 

 Para aquellos bienes que una vez concluido el proyecto o 

programa, su destino sea a terceros o diferente al de la institución 

u organismo ejecutante, el valor de los mismos deberá ser 
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considerado como parte de los costos de las inversiones para lo 

cual deberá reclasificarse a los subgrupos 151 ó 152.  

Cuando se utilicen en la ejecución de proyectos o programas activos del 

grupo 141 Inversiones en Bienes de Larga Duración, la depreciación de 

aquellos incrementará los costos de los proyectos o programas; la 

depreciación acumulada en cambio, incrementará la cuenta 

complementaria correspondiente del Activo.  

 

Reconocimiento de gastos de gestión: los hechos económicos 

relacionados con los costos en proyectos o programas destinados a la 

formación de bienes nacionales de uso público o productos intangibles, se 

contabilizarán en las cuentas de acumulación de costos de los subgrupos 

151 ó 152, con crédito a las Cuentas por Pagar correspondientes. 

Simultáneamente se cargará la cuenta respectiva del subgrupo 631 

Inversiones Públicas y se reflejará el efecto en las cuentas 

complementarias de las Inversiones en Proyectos y Programas 15198 ó 

15298.  

En los proyectos de obras institucionales que van a formar parte de los 

recursos privativos de la Institución (activos), no se efectuará la aplicación 

a los gastos de gestión.  

 

Acumulación de costos de proyectos y programas: conforme precisa 

el numeral 2.2.8.2 anterior, los proyectos y programas tendrán una 

identificación única de código y denominación, con el fin de facilitar la 

distinción de la acumulación de los costos incurridos en cada uno de los 

proyectos y programas, dentro de los varios que puede desarrollar un 

ente financiero público en el transcurso de cada ejercicio fiscal; para el 

efecto se utilizará auxiliares, o en su defecto, desgloses de las cuentas 

existentes a los Niveles 1 y 2 en los subgrupos 151 y 152, hasta llegar a 

los niveles de cuentas 2, 3 ó 4 que la administración crea conveniente, a 

fin de disponer del dato, entendido éste como el mínimo nivel de 

información posible. 
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 Lo indicado en el inciso anterior se aplicará, especialmente, en proyectos 

y programas financiados con préstamos reembolsables o no 

reembolsables, provistos por organismos multilaterales y en las entidades 

del Gobierno Seccional Autónomo, en donde se desarrollan varios 

proyectos de obra pública y programas sociales. 

Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a 

los proyectos o programas, al momento de su liquidación o al término del 

ejercicio contable, lo que ocurra primero, deberán trasladarse mediante 

movimientos de ajuste o de cierre, a las cuentas 151.92 “Acumulación de 

Costos de Inversión en Obras en Proceso o a la 152.92 “Acumulación de 

Inversiones en Programas en Ejecución”, según los siguientes criterios:  

 

 Con un asiento de ajuste, si el momento de su terminación ocurre 

en cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal o si se tratare de 

programas sociales de tipo permanente, que continúan año tras 

año; y, 

 Con un asiento de cierre, si al término del ejercicio aún no han 

concluido y consecuentemente, van a continuar en el siguiente 

año. Lo expuesto se observará, especialmente, si se refieren a 

proyectos de obra pública y a programas sociales, que se 

caracterizan por no ser permanentes; es decir, que tienen definidas 

sus fechas de inicio y término, aún y cuando el plazo final de 

realización se hubiere extendido en función del grado de avance 

que demuestren. 

  

Liquidación de proyectos o programas: al finalizar la ejecución de los 

proyectos o programas, que hayan cumplido con las condiciones técnicas 

establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se procederá a 

registrar la liquidación, conforme a los siguientes criterios: 

a. En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles, 

que se integrarán a los recursos privativos de la Institución, se 
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deberá trasladar la acumulación de costos de las inversiones, a las 

cuentas de Inversiones en Bienes de Larga Duración.  

Los bienes de larga duración adquiridos para la ejecución de 

proyectos y programas, cuyos costos no hayan formado parte del 

producto final, a la fecha de su liquidación se deberán trasladar a 

las cuentas de los subgrupos 141 ó 142, por el valor en libros. 

b. En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 

tangibles o intangibles que no incremente los recursos privativos 

institucionales, deberán ajustarse debitando las cuentas 

complementarias 151.98 ó 152.98 y acreditando las cuentas de 

Acumulación de Costos de las Inversiones respectivas. 

c. Los proyectos o programas que no lleguen al término de su 

ejecución, como consecuencia de resoluciones de la autoridad 

competente y no se proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse 

contablemente.  

d. La liquidación de proyectos realizados o contratados con terceros, 

ocurrirá con la documentación generada en el momento de la 

recepción definitiva de la obra.  

 

Planillas de avance de obra: obligatoriamente deberán requerirse y 

presentarse, para fines de contabilización y aplicación presupuestaria 

dentro del ejercicio correspondiente, los valores de planillas de avance de 

obra material tangible o del cumplimiento de servicios intangibles 

realizados hasta el último día hábil del año, los que invariablemente 

afectarán las asignaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 

fiscal en que efectivamente se hubieren ejecutado. Lo expuesto 

coadyuvará también a actualizar, con la oportunidad debida, los saldos de 

los anticipos contractuales concedidos para la realización de dichas obras 

o servicios. 
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2.2.  OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL OBJETO 

DE ESTUDIO. 

2.2.1. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

(octubre 2010, MF). 
 

Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual 

de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal. 

 

Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del 

Estado, en caso de empresas públicas (EDEC-EP), el otorgamiento de 

dicha prioridad se realizará, a través de sus respectivos directorios. 

Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de 

Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicos, octubre 2010, 

MEF,  define los planes de inversión; en su artículo 57: 

Art. 57.- Planes de Inversión.- Los planes de inversión son la expresión 

técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, 

debidamente priorizados, programados y territorializados, de conformidad 

con las disposiciones de este código. Estos planes se encuentran 

encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 

y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

 

2.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

La Entidad Contratante debe formular el Plan Anual de Contratación 

(PAC), en base a sus objetivos y necesidades institucionales 
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contempladas en su planificación plurianual, con el presupuesto 

correspondiente. Obligatoriamente deberá ser publicado en la página web 

de la Entidad Contratante dentro de los 15 días del mes de enero de cada 

año e interoperará con el PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Cualquier 

reforma en la misma seguirá el mismo mecanismo para la formulación.  

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad contratante 

deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y 

actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente 

aprobados por las instancias correspondientes. La máxima autoridad de la 

Entidad Contratante y los funcionarios que hubieren participado en la 

elaboración de los estudios, tendrán responsabilidad solidaria junto con 

los contratistas. 

Es necesario que los oferentes y personal de consultoría; personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; para celebrar contratos 

con la Entidad Contratante deberán inscribirse en el Registro Único de 

Proveedores (RUP).  

Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por 

cada contratación, documentos referentes a las etapas de preparación, 

selección, contratación, ejecución y fase pos contractual. 

Procedimientos de obras 

1. Menor Cuantía: Se aplica en obras de un monto menor a $ 

254.219,83 USD. Mediante sorteo y contratación preferente. 

2. Cotización: Obras de entre $ 254.219,83 y 1`089.513,57 USD. 

Podrán participar todos los proveedores inscritos en el RU, y 

contratación preferente. 

3.  Licitación: Monto mayor a $ 1`089.513,57.  

4. Contratación Integral por Precio Fijo: Procedimiento especial en 

obras mayor a $36`317.119,04.   

La construcción del Proyecto PRAC, se realiza mediante cotización 

debido a que cuyo monto es de $ 3`603.890,02 (USD), incluido el IVA. 
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Según el Código Orgánico del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

Registro Oficial Suplemento 395 de 04-ago-2008, última modificación 14-

oct-2013. 

PROCEDIMENTO DINÁMICO DE CONTRATACIÓN 

LICITACIÓN 

Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación 

que se utilizará en los siguientes casos: 

 

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre 

que el presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de 

multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico; 

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 

por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y, 

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto 

referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

El procedimiento a seguirse para el desarrollo de inversiones en 

proyectos: 

Procedimiento para  Inversiones en Proyectos 

1. El Plan Anual de Contratación deberá ser publicado en el Portal de 

Compras Públicas. 
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2. Se procede a la firma del contrato entre la Entidad Contratante y el 

Contratista seleccionado de acuerdo a cualquiera de los 

procedimientos ya mencionados. 

3. Registro de las garantías: Garantías son avales para que el 

contratista cumpla con las especificaciones del contrato. 

La LOSNCP establece los tipos de garantías en los siguientes 

artículos: 

Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones 

que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 

adjudicatario,  antes  o  al  momento  de  la  firma  del  contrato,  

rendirá  garantías  por  un  monto equivalente al cinco (5%) por 

ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los 

contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para 

garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones 

contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución 

de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con 

ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la 

que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 

incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor. 

 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 

normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez 

(10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá 

incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento 

de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del 

contrato. 

 

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa 

de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se 

entreguen al momento de efectuarse el pago. 
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Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 

menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto 

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar 

las multas que le fueren impuestas al contratista. 

 

Art. 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago 

establecida en el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar 

anticipos de cualquier naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u 

otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo, deberá 

rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se 

reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquél o se 

reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios. Las cartas 

de crédito no se considerarán anticipo si su pago está 

condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras 

materia del contrato. 

 

El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en 

consideración de la naturaleza de la contratación. 

4. Reserva del compromiso: Puede ser total o parcial del monto de la 

obra. 

5. Entrega del anticipo: Corto y largo plazo. 

 Corto plazo: Cuando se ejecuta dentro del año fiscal. Se hace 

de forma directa. 

 Largo plazo: Cuando la duración de la obra se prevé para un 

tiempo mayor a un año fiscal. Se realiza una Declaratoria de 

Obligación Monetaria con su respectiva ejecución 

presupuestaria. 

6. Registro de Planilla: Las planillas son documentos que detallan el 

avance de las obras, en cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades 
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reales de trabajos ejecutados, permitiendo el control de los 

mismos. 

Se registra contablemente un asiento de Declaratoria de Obligación 

Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 

7. Se realiza el Reconocimiento del Gasto de Gestión en caso de 

Obras de Uso Público, y en las de Uso Institucional se capitaliza el 

Patrimonio. 

8. Acumulación de Costos: Cuando se termina la obra se registran los 

asientos de ajuste; y, al término del ejercicio fiscal los asientos de 

cierre. 

9. Liquidación del proyecto: Una vez que se termine la ejecución del 

proyecto se realizará la entrega provisional y con esta se hará la 

devolución de la Garantía del Buen Uso del Anticipo, transcurrido 

180 días se llevará a cabo la entrega definitiva de la obra, 

acompañado de la devolución de la Garantía del Fiel Cumplimiento 

del Contrato. 

La devolución de las garantías, de acuerdo al artículo 77 de la 

LOSNCP: 

Art. 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de 

ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al 

momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los 

demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta 

recepción única o a lo estipulado en el contrato. 

Para mayor entendimiento de la recepción de la obra, nos basaremos en 

el artículo 81 de la LOSNCP: 

Art. 81.- Clases de Recepción.- En los contratos de adquisición 

de bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, 

existirá una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo 

establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción 

definitiva. Producida la recepción se devolverán las garantías 

otorgadas, a excepción de la garantía técnica. 
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En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos 

integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una 

definitiva. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, en las 

contrataciones en que se pueda receptar las obras, bienes o 

servicios por etapas o de manera sucesiva, podrán efectuarse 

recepciones parciales. 

En los casos en los que ante la solicitud del contratista, la Entidad 

Contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la 

recepción dentro de los períodos determinados en el Reglamento 

de esta Ley, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 

pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario 

Público, a solicitud del contratista notificará obligatoriamente que 

dicha recepción se produjo; la negativa del funcionario será causal 

de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción 

presunta definitiva producirá como único efecto la terminación del 

contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación 

técnico económica correspondiente. 

 

La entidad contratante declarará la recepción presunta a su favor, 

respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o 

servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que éstos se 

negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción 

previstas, o si no las suscribieren en el término de diez días, 

contado desde el requerimiento formal de la entidad contratante. La 

recepción presunta por parte de la entidad contratante, la realizará 

la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, 

que será notificada al contratista de conformidad con el 

procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley. 
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CAPÍTULO III: 

EJECUCIÓN 
 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 

CONTABLE DEL 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 EDEC EP 

 

OPERACIONES DEL EJERCICIO 2011 

 

Julio 25 La Entidad recibe en donación el edificio “Antiguo CREA”, 

para la construcción del proyecto PRAC; por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca. Cuya 

cuantía es de US $ 1`137.008,51 que comprende a la 

valoración del terreno, que consta en la Escritura Pública 

de Donación. 

 

Diciembre 31 Se realiza el traspaso de la donación del edificio a formar 

parte del Patrimonio de la Entidad, y el correspondiente 

asiento de cierre 

 

Nota: Se incluye los asientos contables de la recepción de la donación del 

edificio, dado que el valor de este, es parte del costo total del proyecto 

PRAC. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

AÑO 2011 

              
EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECH
A 

CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER 
CÓDIG

O 
PARTID

A 
COMPROMISO 

OBLIGACIÓ
N 

DEVENGAD
O 

    1                 

12-abr 144.03 Bienes Inmuebles   1.137.008,51             

  144.03.01   Terrenos 1.137.008,51               

  611.99     
Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e 
Inmuebles     1.137.008,51           

  611.99.01       Donaciones Terreno CREA - Proyecto PRAC 1.137.008,51               

    Donación de terreno CREA, para Proyecto PRAC                 

    2                 

31-dic 611.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles   1.137.008,51             

  611.99.01   Donaciones Terreno CREA - Proyecto PRAC 1.137.008,51               

  611.07     Patrimonio Empresas Públicas     1.137.008,51           

  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1.137.008,51               

    Terreno CREA forma patrimonio de la EDEC EP                 

    3                 

31-dic 611.07 Patrimonio Empresas Públicas   1.137.008,51             

  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.137.008,51               

  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           

  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               

    Asiento de cierre de estado de situación financiera                 

    TOTAL 6.822.051,06 3.411.025,53 3.411.025,53           

              

        
31 de diciembre de 2012 

        
 

 
 

   

        
 

 
 

   

        
 

 
 

   CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2011 

      
CÓDIGO: 144.03 

NOMBRE 
CUENTA: 

Bienes Inmuebles FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

12-abr. 
Donación por parte de  SENPLADES del terreno CREA, para Proyecto PRAC, manejado por  
EDEC EP. 

1 
1.137.008,51    1.137.008,51 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 3   1.137.008,51 0,00 

      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 

31 de diciembre de 2011 

      CONTADOR (A)                                                                                  ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2011 

      
CÓDIGO: 611.07 

NOMBRE 
CUENTA: 

Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

12-abr. Terreno CREA forma patrimonio de la EDEC EP. 2   1.137.008,51   1.137.008,51 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 3 1.137.008,51   0,00 

      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 

31 de diciembre de 2011 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2011 

      
CÓDIGO: 611.99 

NOMBRE 
CUENTA: 

Donaciones Recibidas en Bienes 
Muebles e Inmuebles 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

12-abr. 
Donación por parte de la SENPLADES del terreno CREA, para Proyecto PRAC, manejado 
por la EDEC EP. 

1 
  1.137.008,51   1.137.008,51 

31-dic. Donación recibida para el Proyecto PRAC, forma parte del patrimonio de la EDEC EP. 2 1.137.008,51   0,00 

      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 

31 de diciembre de 2011 

      CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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3.1. EJERCICIO ECONÓMICO 2014 

Enero 01 La Entidad para realizar el asiento de apertura, presenta 
los siguientes saldos en las cuentas: 

111.03  Banco Central del Ecuador                747.970,75 

144.03  Bienes Inmuebles                           1`137.008,51 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas        1`884.979,26 
 

Enero 29 En base al correspondiente convenio de préstamo con el 
Banco del Estado, se recibe el primer desembolso por US 
$740.434,31; que se transfiere a la Cta. Cte. No. 03220773; 
que financiará en un 88,27% la construcción del PRAC. Se 
amortizará en el plazo de 10 años incluido 2 de gracia, bajo 
la modalidad de dividendo fijo, con un interés del 7,75% 
anual. Los dividendos serán cancelados mensualmente. 

Mayo 09 Se suscribe el contrato de construcción con el Ing. Pablo 
Larriva Coronel, por el monto US $ 2`219.949,06 más IVA; 
con un plazo de 210 días calendario, contados a partir de la 
entrega del anticipo, que representa el 40% del contrato. 

Mayo 09 Recepción de las garantías establecidas por Ley. 

Mayo 26 Se recibe el segundo desembolso por US $740.434,31; del 
crédito por parte del Banco del Estado. 

Junio 09 Entrega del anticipo por el 40% del valor total del contrato 
suscrito, que será amortizado proporcionalmente. 

Septiembre 01 Recepción, liquidación y pago de la primera planilla, por un 
valor de US $ 35.530,20 según Fact. No. 003-001-167 y el 
reajuste definitivo por US $ 63,95.  

Septiembre 11 Recepción, liquidación y pago de la segunda planilla, por 
un valor de US $ 140.468,87 según Fact. No. 003-001-181 
y el reajuste definitivo por US $ 505,69. 

Octubre 01 Recepción, liquidación y pago de la tercera planilla, por un 
valor de US $ 113.941,68 según Fact. No. 003-001-199 y el 
reajuste definitivo por US $ 404,19. 

Octubre 21 Recepción, liquidación y pago de la cuarta planilla, por un 
valor de US $ 44.883,23 según Fact. No. 003-001-207 y el 
reajuste definitivo por US $ 134,65. 

Noviembre 21 Recepción, liquidación y pago de la quinta planilla, por un 
valor de US $ 359.491,72 según Fact. No. 003-001-218 y el 
reajuste definitivo por US $ 1.078,48. 

Noviembre 27 Se recibe el tercer desembolso por US $493.622,86; del 
crédito por parte del Banco del Estado. 

Diciembre 12 Recepción, liquidación y pago de la sexta planilla, por un 
valor de US $ 290.605,59 según Fact. No. 003-001-225 y el 
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reajuste definitivo por US $ 1.220,54. 

Nota:  

1. El pago de intereses y comisiones bancarias se realizan mensualmente 

de acuerdo a los montos y fechas de la tabla de amortización dadas por 

el Banco del Estado. 

2. Los asientos de las planillas y los reajustes se realizan por separado, 

para facilitar una comparación de valores entre los reajustes 

provisionales, registrados por la Entidad y los definitivos, planteados en 

la presente contabilización.  

3. Los pagos de las retenciones del SRI, se harán los días 5 de cada mes. 

4. Al 31 de diciembre se realizan los asientos de cierre: 

 Cierre del presupuesto. 

 Cierre de las Cuentas por Cobrar. 

 Cierre de las Cuentas por Pagar. 

 Cierre del Anticipo del Contrato. 

 Cierre del Proyecto. 

 Cierre del Estado de Situación Financiera. 

INFORMACIÓN A CONSIDERAR  EN LA CONTABILIZACIÓN 

 La contabilización del Proyecto PRAC no se presenta de forma continua, 

debido a la necesidad de realizar el seguimiento, citando el análisis y por 

consiguiente la recomendación, al final de cada asiento que lo amerite. 

 La construcción del Proyecto PRAC, se está realizando mediante dos 

fuentes de financiamiento: la primera un crédito otorgado por el banco 

del Estado, el cual incluye dos años de gracia, y la segunda con  fondos 

propios de la EDEC EP.   

 Los intereses y comisiones bancarias producidas por el crédito forman 

parte del costo del proyecto, ya que en el futuro éste generará ingresos 

para la empresa. 

 El crédito se obtendrá mediante cinco desembolsos, el monto total de los 

desembolsos trasferidos a la cuenta No. 3220773 (111.04.01 Banco 

Central de Ecuador EDEC EP – PRAC). 
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3.1.1 DIARIO GENERAL INTEGRADO  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 
AÑO 2014 

              EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    1                 

1-ene. 111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

  747,970.75   
    

    
  

  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 747,970.75               

  144.03 Bienes Inmuebles   1,137,008.51             

  144.03.01   Terrenos 1,137,008.51               

  611.07     Patrimonio Empresas Públicas     1,884,979.26           

  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1,884,979.26               

    Asiento de apertura                  

Este asiento comprende el costo de la valoración del terreno, donado por el GAD CUENCA, para la construcción del Proyecto PRAC y el valor en bancos, con el cual se 
manejará el pago de los reajustes de precios de cada planilla, en caso de  existir. Este valor representa el saldo inicial de la cuenta 111.03 en la contabilidad de la 
empresa a la fecha. 

    2                 

29-ene. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   740,434.31             

  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               

  223.01     Crédito Interno     740,434.31           

  223.01.01 
    

  Créditos de Sector Público Financiero 740,434.31     
 
36.02.01  Del Sector Público Financiero 

    
740,434.31 

    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del 
Banco de Estado, primer desembolso 
Operación No. 30752. 

      
    

    
  

    3                 

29-ene. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   740,434.31             

  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 740,434.31               

  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     740,434.31           

  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               

    
Cobro del primer desembolso por préstamo del 
Banco del Estado  a la cuenta No 03220773, 
para la construcción del proyecto PRAC.  

      
    

    
  

De acuerdo al contrato de crédito y  fideicomiso firmado el 23 de enero de 2014, entre el Banco del Estado y la EDEC-EP, los desembolsos se realizarán 
directamente a la cuenta No 03220773, creada para el proyecto PRAC, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador.   

El primer desembolso se entregará en calidad de anticipo, el valor equivalente hasta por el 40% del financiamiento. Dicho desembolso representa el 30% 
(USD $ 740.434,31) del total del financiamiento (USD $ 2.468.114,35). 

    SUMAN Y PASAN 6,731,695.76 3,365,847.88 3,365,847.88           
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    SUMAN Y VIENEN 6,731,695.76 3,365,847.88 3,365,847.88           

    4                 

28-feb. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de febrero primera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    5                 

28-feb. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    4,805.88 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de febrero primera cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

Según NIC 11 Contratos de Construcción, el costo de un contrato comprende la mano de obra directa, materiales directos, costos indirectos de fabricación, 
y todos los costos incurridos hasta que la obra entre en funcionamiento.     

En la contabilización de la empresa los valores de los intereses y comisiones bancarias  son tratados como gastos, manejando las cuentas  635.02 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna y la 635.04 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos. En atención a la NIC 11, estos rubros los 
tratamos como parte del costo del proyecto. 

Tanto los intereses como las comisiones bancarias se pagan mensualmente en las fechas y montos estipulados de acuerdo a la tabla de amortización 
calculada por el Banco del Estado.  

    SUMAN Y PASAN 6,750,919.28 3,375,459.64 3,375,459.64           
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    SUMAN Y VIENEN 6,750,919.28 3,375,459.64 3,375,459.64           

    6                 

30/mar. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de marzo segunda cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    7                 

30-mar. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    4,805.88 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de marzo segunda cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    8                 

29-abr. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de marzo tercera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 6,779,754.56 3,389,877.28 3,389,877.28           
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    SUMAN Y VIENEN 6,779,754.56 3,389,877.28 3,389,877.28           

    9                 

29-abr. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    4,805.88 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de abril tercera cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    10                 

9-may.   

Reserva Compromiso por contrato para 
construcción y readecuación del Portal Regional de 
Artesanías de Cuenca a favor de LARRIVA 
CORONEL PABLO ALEJANDRO (LICO-002-2014-
GP-EDEC EP)  

      75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Crédito 
Interno) 

2,219,949.06   

  

La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes:                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. La primera es el crédito otorgado por el Banco del Estado, que cubrirá los costos incurridos en obra civil y restauración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. la segunda mediante fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagarán los reajustes de precios de cada planilla.  

La empresa comprometió el valor del contrato (con IVA) en la partida presupuestaria 75.05.01 Mantenimiento y Reparaciones en Obras de Infraestructura.  

En el contrato no se establece una diferenciación del porcentaje que será tratado como construcción y el que será tratado como restauración. Después de realizar una 
observación física de la obra, hemos concluido que el porcentaje de construcción es mayor a la de restauración.    

El valor del contrato será cubierto en su totalidad con el dinero del crédito. Por ende el compromiso hemos realizado con la partida presupuestaria 75.01.07.3 
Construcciones y Edificaciones (crédito interno). 

    11                 

9-may. 911.09 Garantías en valores, bienes y documentos   998,977.08             

  911.09.03   
Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio 
Institucional 

110,997.45     
    

    
  

  911.09.04   Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887,979.62               

  921.09     
Responsabilidad por Gtías. en valores, bs y 
dctos. 

    998,977.08 
    

    
  

  921.09.01       Garantías por obras 998,977.08               

    
Registro de las garantías entregadas al 
contratista por la construcción del proyecto 
PRAC. 

      
    

    
  

    SUMAN Y PASAN 8,787,320.47 4,393,660.24 4,393,660.24           
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    SUMAN Y VIENEN 8,787,320.47 4,393,660.24 4,393,660.24           

    12                 

26-may. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   740,434.31             

  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               

  223.01     Crédito Interno     740,434.31           
  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 740,434.31     36.02.01 Del Sector Público Financiero 

  
740,434.31 

    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del 
Banco de Estado, segundo desembolso 
Operación No. 30752. 

      
    

    
  

    13                 
26-may. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   740,434.31             

  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 740,434.31               

  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     740,434.31           

  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 740,434.31               

    
Cobro del segundo desembolso por préstamo 
del Banco del Estado, a la cuenta No 03220773. 

      
    

    
  

    14                 

29-may. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   23.91             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 23.91     77.02.03 Comisiones Bancarias 23.91 23.91   
  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   4,781.97             
  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 4,781.97     56.02.01 Sector Público Financiero 4,781.97 4,781.97   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     4,781.97           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     23.91           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de mayo cuarta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  
    15                 

29-may. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   4,781.97             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 4,781.97               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   23.91             
  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 23.91               
  111.03     Banco Central  Ecuador Moneda Curso Legal     4,805.88           
  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4,805.88               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para 
construcción  proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 11,768,281.23 5,884,140.62 5,884,140.62           
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    SUMAN Y VIENEN 11.768.281,23 5.884.140,62 5.884.140,62           

    16                 

9-jun. 112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura   887.979,62             

  112.03.01   Anticipo a Larriva 887.979,62               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     887.979,62           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 887.979,62               

    
Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato 
LICO-002-2014-GP-EDEC EP - PRAC; según 
Transferencia No. 7474. 

      
    

    
  

    17                 

28-jun. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   50,20             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 50,20     77.02.03 Comisiones Bancarias 50,20 50,20   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   10.042,14             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 10.042,14     56.02.01 Sector Público Financiero 10.042,14 10.042,14   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     10.042,14           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 10.042,14               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     50,20           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 50,20               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de junio quinta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    18                 

28-jun. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   10.042,14             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 10.042,14               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   50,20             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 50,20               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    10.092,34 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 10.092,34               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de junio quinta cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 13.584.609,84 6.792.304,92 6.792.304,92           
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    SUMAN Y VIENEN 13.584.609,84 6.792.304,92 6.792.304,92           

    19                 

28-jul. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    20                 

28-jul. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    9.611,76 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    21                 

27/ago. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de agosto séptima cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 13.642.280,40 6.821.140,20 6.821.140,20           
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    SUMAN Y VIENEN 13.642.280,40 6.821.140,20 6.821.140,20           

    22                 

27/ago. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     9.611,76           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    23                 

1-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   35.530,20             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 35.530,20     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (C.I.)   35.530,20   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   4.263,62             

  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 

4.263,62     
    

    
  

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     35.530,20           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 35.174,90               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 355,30               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     4.263,62           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 2.984,54               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.279,09               

    
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, 
correspondiente al mes de junio, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
    

    
  

La EDEC EP, en la ejecución presupuestaria del proyecto, en su partida comprometieron el valor firmado en el contrato más el valor del IVA; siendo este de USD $ 2, 486,342.95. 

EDEC EP presta servicios con tarifa 12% (arrendamiento de naves industriales), y como resultado de sus operaciones, le generan crédito tributario. Por ende el valor del IVA 
generado por el proyecto no forma parte del costo del mismo.  

*La obra inició el 9 de junio del 2014 (fecha en la que se entregó el anticipo). En atención al contrato, el contratista debe elaborar y entregar las planillas de forma mensual, la primera 
planilla debió ser entregada hasta un mes después iniciada la obra. Se puede notar un incumplimiento por parte del contratista, en cuanto a las fechas de entrega de cada planilla. 

La empresa, respetando el principio del devengado, realiza el registro al momento de la recepción de las planillas, con la correspondiente factura. En consecuencia al incumplimiento 
por parte del contratista, las planillas No. 1 y 2 se registraron en el mes de septiembre, por ende los pagos se hicieron conjuntamente en el mismo mes. 

*La empresa trata la ejecución del proyecto, contablemente con la cuenta 151.55 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras y presupuestariamente con la partida 75.05.01 
Mantenimiento y Reparaciones en Obras de Infraestructura. 

Dado que la obra comprende un mayor porcentaje en construcción, en nuestro trabajo tratamos el proyecto con la cuenta contable 151.51 Obras de Infraestructura (151.51.07 
Construcciones y Edificaciones) y presupuestariamente con la partida 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 

    SUMAN Y PASAN 13.741.091,57 6.870.545,78 6.870.545,78           
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    24                 

1-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   63,95             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 63,95     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

63,95 63,95 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   7,67             

  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 

7,67     
    

    
  

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     63,95           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 63,31               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 0,64               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     7,67           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 5,37               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 2,30               

    

REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

*El valor del reajuste de precios de cada planilla, en caso de existir,  se pagan con los fondos propios de la empresa, por ende el compromiso y 
obligación de dichos valores se tratan presupuestariamente con la partida 75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones (Fondos Propios). 

*La empresa realiza el cálculo del reajuste provisional, utilizando los índices de precios a la construcción 2014 emitidos por el INEC, tomando 
como base el mes de marzo y como referencia un mes antes al del planillaje.  

En nuestro análisis para el cálculo del reajuste definitivo se tomó como base los índices de precios a marzo de 2014  y como referencia los 
índices de precios a la fecha del pago de la planilla o anticipo, según estipula las cláusulas del contrato. 
En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 21.32; existiendo una diferencia de US $ 42.63 a favor del contratista. 

    SUMAN Y PASAN 13.741.234,81 6.870.617,41 6.870.617,41           
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    SUMAN Y VIENEN 13.741.234,81 6.870.617,41 6.870.617,41           

    25                 

1-sep. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   35.238,21             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 35.238,21               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   2.989,91             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 2.989,91               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     68,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 68,68               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     23.947,35           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 23.947,35               

  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     14.212,08           

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 14.212,08               

    
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de junio,  LICO-
002-2014-GD-EDEC EP.  

      
    

    
  

*La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. La primera es el crédito otorgado por el Banco del Estado, que cubrirá los costos incurridos en obra civil y restauración, utilizando la cuenta contable creada para el proyecto 
111.04.01 Banco Central del Ecuador-TE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. la segunda mediante fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagarán los reajustes de precios de cada planilla, manejando la cuenta contable 111.03.01 Banco Central 
EDEC EP Cuenta No 32205519. 

El valor de las planillas y sus respectivos reajustes de precios en caso de haberlos; la empresa pagó con la cuenta 111.04.01 Banco Central del Ecuador-TE EDEC EP - PRAC Cta. 
No. 3220773, sin existir una distinción entre el valor que debería ser cubierto con el crédito  y el valor con fondos propios.  

*En nuestra contabilidad, el registro y pago de las planillas se realizará en la misma fecha, la cual corresponderá con la de cada factura. La fecha de nuestros pagos difiere de los 
realizados por la empresa, la cual realiza el 29 de septiembre un único pago correspondiente a las planillas 1 y 2. 

    26                 

11-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   140.468,87             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 140.468,87     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones C.I   140.468,87   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   16.856,26             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Imp. Valor  Agregado –Compras 16.856,26               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     140.468,87           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 139.064,18               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.404,69               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     16.856,26           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.799,39               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.056,88               

    
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, 
correspondiente al mes de julio,  CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
    

    
  

    SUMAN Y PASAN 14.132.341,32 7.066.170,66 7.066.170,66           
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    SUMAN Y VIENEN 14.132.341,32 7.066.170,66 7.066.170,66           

    27                 

11-sep. 151.51 Obras de Infraestructura   505,69             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 505,69     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

505,69 505,69 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   60,68             

  113.81.01   
Cuentas x Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 

60,68     
    

    
  

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     505,69           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 500,63               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 5,06               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     60,68           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 42,48               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 18,20               

    

REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 337.13; existiendo una diferencia de US $ 168.56 a favor del contratista. 
    28                 

11-sep. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   139.564,81             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 139.564,81               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   11.841,86             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.841,86               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    543,11 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 543,11               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     94.676,02           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 94.676,02               

  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     56.187,55           

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 56.187,55               

    

PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO 
No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 14.436.287,42 7.218.143,71 7.218.143,71           
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    29                 

26-sep. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

    

Registro de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    30                 

26-sep. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta.  No 32205519 9.611,76               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para  
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    31                 

1-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   113.941,68             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 113.941,68     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    113.941,68   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   13.673,00      (Crédito Interno)       

  113.81.01   Cuentas X Cobrar IVA –Compras 13.673,00               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     113.941,68           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 112.802,26               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.139,42               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     13.673,00           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.571,10               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.101,90               

    

REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 14.729.963,82 7.364.981,91 7.364.981,91           
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    SUMAN Y VIENEN 14.729.963,82 7.364.981,91 7.364.981,91           

    32                 

1-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   404,19             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 404,19     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

404,19 404,19 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   48,50             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA-Compras 48,50               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     404,19           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 400,15               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 4,04               

  213.81     Cuentas por Pagar IVA     48,50           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 33,95               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 14,55               

    

REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 3, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 338.41; existiendo una diferencia de US $ 65.78 a favor del contratista. 
    33                 

1-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   113.202,41             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 113.202,41               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   9.605,05             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.605,05               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    434,10 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 434,10               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     76.796,69           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 76.796,69               

  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     45.576,67           

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 45.576,67               

    

PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de agosto, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

En la contabilidad de la empresa EDEC EP, el pago de las planillas 3 y 4 se hacen conjuntamente el 6 de noviembre. 
    SUMAN Y PASAN 14.976.484,13 7.488.242,07 7.488.242,07           
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    34                 

5-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.765,69             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.765,69               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.356,47             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.356,47               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     8.122,16           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 8.122,16               

    
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3161 
PLANILLA 1  Y REAJ.; COMP. RET. No 0001-001-3179 
PLANILLA 2 Y REAJ.  

      
    

    
  

    35                 

21-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   44.883,23             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 44.883,23     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    44.883,23   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   5.385,99      (Crédito Interno)       

  113.81.01   Cuentas x Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 5.385,99               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     44.883,23           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 44.434,40               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 448,83               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     5.385,99           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.770,19               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.615,80               

    
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, 
correspondiente al mes de septiembre,  CONTRATO 
No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
    

    
  

    36                 

21-oct. 151.51 Obras de Infraestructura   134,65             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 134,65     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones  134,65 134,65   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   16,16      (Fondos Propios)       

  113.81.01   Cuentas x Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 16,16               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     134,65           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 133,30               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1,35               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     16,16           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11,31               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4,85               

    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 4, mes de septiembre, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD. 

      
    

    
  

En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 133.30; existiendo una diferencia de US $ 1.35 a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 15.093.568,51 7.546.784,25 7.546.784,25           
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    SUMAN Y VIENEN 15.093.568,51 7.546.784,25 7.546.784,25           

    37                 

21-oct. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   44.567,70             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 44.567,70               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   3.781,50             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.781,50               

  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     144,61           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 144,61               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     30.251,30           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 30.251,30               

  112.03     
Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 

    17.953,29 
    

    
  

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 17.953,29               

    
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, mes septiembre, PRAC-
LICO-002-2014-GD. 

      
    

    
  

    38                 

26-oct. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94     
 

      

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de octubre 9na cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP,  
construcción  proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    39                 

26-oct. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de octubre 9na cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 15.228.713,95 7.614.356,98 7.614.356,98           
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    SUMAN Y VIENEN 15.228.713,95 7.614.356,98 7.614.356,98           

    40                 

5-nov. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.593,64             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.593,64               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   5.737,10             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.737,10               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     7.330,73           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 7.330,73               

    
PAGO RET. COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA 
No 3  Y  REAJ.; COMP. RET. No 0001-001-3235 
PLANILLA No 4 Y REAJ.. 

      
    

    
  

    41                 

21-nov. 151.51 Obras de Infraestructura   359.491,72             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 359.491,72     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    359.491,72   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   43.139,01      (Crédito Interno)       

  113.81.01   Cuentas por  Cobrar IVA –Compras 43.139,01               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     359.491,72           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 355.896,80               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 3.594,92               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     43.139,01           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 30.197,30               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 12.941,70               

    
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, 
correspondiente al mes de octubre,  CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
    

    
  

    42                 

21-nov. 151.51 Obras de Infraestructura   1.078,48             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 1.078,48     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones  1.078,48 1.078,48   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   129,42      (Fondos Propios)       

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 129,42               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.078,48           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.067,70               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 10,78               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     129,42           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 90,59               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 38,83               

    
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 5, correspondiente al mes de octubre, LICO-002-
2014-GD. 

      
    

    
  

En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 854.15; existiendo una diferencia de US $ 224.33 a favor del contratista. 
    SUMAN Y PASAN 16.051.052,66  8.025.526,33  8.025.526,33             
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    SUMAN Y VIENEN 16.051.052,66 8.025.526,33 8.025.526,33           

    43                 

21-nov. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   356.964,50             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 356.964,50               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   30.287,90             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 30.287,90               

  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     1.158,29           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.158,29               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     242.297,42           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 242.297,42               

  112.03     Anticipo a Contratistas Obras Infraestructura     143.796,69           

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 143.796,69               

    
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU 
REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de octubre, CONTRATO No LICO-002-2014-GD. 

      
    

    
  

En la contabilidad de la empresa, el pago consta el 24 de noviembre. 
    44                 

25-nov. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   47,82             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 47,82     77.02.03 Comisiones Bancarias 47,82 47,82   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   9.563,94             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 9.563,94     56.02.01 Sector Público Financiero 9.563,94 9.563,94   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     9.563,94           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     47,82           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de noviembre 10ma cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del PRAC. 

      

    

    

  

    45                 

25-nov. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   9.563,94             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 9.563,94               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   47,82             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 47,82               

  111.03     Banco Central Ecuador Moneda Curso Legal     9.611,76           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.611,76               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de noviembre 10ma cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
construcción del PRAC. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 16.864.004,49 8.432.002,25 8.432.002,25           
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    SUMAN Y VIENEN 16.864.004,49 8.432.002,25 8.432.002,25           

    46                 

27-nov. 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   493.622,86             

  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 493.622,86               

  223.01     Crédito Interno     493.622,86           

  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 493.622,86      36.02.01  Del Sector Público Financiero     493.622,86 

    
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco 
de Estado, tercer desembolso  

      
    

    
  

    47                 

27-nov. 111.04 BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   493.622,86             

  111.04.01   BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 493.622,86               

  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     493.622,86           

  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 493.622,86               

    
Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco 
del Estado  a la cuenta No 03220773, para 
construcción  PRAC.  

      
    

    
  

    48                 

5-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   3.605,70             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 3.605,70               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   12.980,53             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 12.980,53               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     16.586,23           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 16.586,23               

    
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-
001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 

      
    

    
  

    49                 

12-dic. 151.51 Obras de Infraestructura   290.605,59             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 290.605,59     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones    290.605,59   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   34.872,67      (Crédito Interno)       

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 34.872,67               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     290.605,59           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 287.699,53               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.906,06               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     34.872,67           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 24.410,87               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 10.461,80               

    

REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, 
correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC-EP. 

      

    

    

  

    SUMAN Y PASAN 19.522.624,91 9.761.312,46 9.761.312,46           
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    SUMAN Y VIENEN 19.522.624,91 9.761.312,46 9.761.312,46           

    50                 

12-dic. 151.51 Obras de Infraestructura   1.220,54             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 1.220,54     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

1.220,54 1.220,54 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   146,46             

  113.81.01   
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 

146,46     
    

    
  

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.220,54           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.208,33               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 12,21               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     146,46           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 102,53               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 43,94               

    

REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA 
No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

En el registro contable de la EDEC EP, el reajuste provisional es de US $ 517.86; existiendo una diferencia de US $ 702.68 a favor del contratista. 
    51                 

12-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   288.907,87             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 288.907,87               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   24.513,39             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 24.513,39               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.310,86           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.310,86               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     195.868,17           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 195.868,17               

  112.03     Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura     116.242,24           

  112.03.01       Anticipo a LARRIVA 116.242,24               

    

PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 

      

    

    

  

El pago de esta planilla la empresa hizo el 29 de diciembre. 
    SUMAN Y PASAN 20.152.201,45 10.076.100,72 10.076.100,72           
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    SUMAN Y VIENEN 20.152.201,45 10.076.100,72 10.076.100,72           

    52                 

25-dic. 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   62,17             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 62,17     77.02.03 Comisiones Bancarias 62,17 62,17   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.433,12             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.433,12     56.02.01 Sector Público Financiero 12.433,12 12.433,12   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.433,12           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.433,12               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     62,17           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 62,17               

    

Registro de los intereses y comisiones 
bancarias del mes de diciembre onceava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-
EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    53                 

25-dic. 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.433,12             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.433,12               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   62,17             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 62,17               

  111.03 
    

Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

    12.495,29 
    

    
  

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.495,29               

    

Pago de los intereses y comisiones bancarias 
del mes de diciembre onceava cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, 
para la construcción del proyecto PRAC. 

      

    

    

  

    54                 

 
 

31-dic. 
  
 
  
  

  
  
  
  
  

Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio económico 2014. 

36.02.01 Del Sector Público Financiero     246.811,44 

56.02.01 Sector Público Financiero   154.577,16   

75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

  35.974,12 
  

Liberación de fondos de la partida presupuestaria, debido a que no se obligó todo el valor 
comprometido, para construcción y readecuación del Portal Regional de Artesanías de Cuenca 
CONTRATO LICO-002-2014-GP-EDEC EP-LARRIVA CORONEL PABLO ALEJANDRO. 

75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Crédito Interno) 

  
(1.235.027,77) 

  
  

Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio económico 2014. 77.02.03 Comisiones Bancarias   352,90   

Los compromisos que no se hayan convertido en obligaciones total o parcialmente serán anulados, y la autoridad que contrajo  el compromiso podrá convalidarlo  con cargo a 
los créditos presupuestarios pertinentes del nuevo período. Según Normativa del Presupuesto referente a la Clausura Presupuestaria. 

    SUMAN Y PASAN 20.202.182,59 10.101.091,30 10.101.091,30           
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    SUMAN Y VIENEN 20.202.182,59 10.101.091,30 10.101.091,30           

    55                 

31-dic. 124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores   494.011,11             

  124.97.03 
  

Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 

494.011,11     
    

    
  

  112.03     Anticipos a Contratistas Obras de Infraestructura     494.011,11           

  112.03.01       Anticipo a Larriva 494.011,11               

    
Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

      
    

    
  

    56                 

31-dic. 124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   118.599,45             

  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               

  113.81     Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado     118.599,45           

  113.81.01       Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 118.599,45               

    Cierre de las cuentas por cobrar.                 

    57                 

31-dic. 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.918,26             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.918,26               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   10.505,74             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 10.505,74               

  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     13.424,00           

  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               

    Cierre de las cuentas por pagar.                 

    58                 

31-dic. 151.92 Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso   1.078.198,73             

  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               

  151.40     Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos     447,10           

  151.40.03       Comisiones Bancarias 447,10               

  151.51     Obras de Infraestructura     988.328,79           

  151.51.07       Construcciones y Edificaciones 988.328,79               

  151.61     Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna     89.422,84           

  151.61.01       Intereses al Sector Público Financiero 89.422,84               

    
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP-PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

      
    

    
  

    SUMAN Y PASAN 23.610.649,19 11.805.324,60 11.805.324,60           
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    SUMAN Y VIENEN 23.610.649,19 11.805.324,60 11.805.324,60           

    59                 

31-dic. 223.01 Créditos Internos   1.974.491,48             

  223.01.01   Créditos del Sector Público Financiero 1.974.491,48               

  224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   13.424,00             

  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               

  611.07 Patrimonio Empresa Públicas   1.884.979,26             

  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               

  921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos   998.977,08             

  921.09.01   Garantías por obras 998.977,08               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     622.402,03           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 622.402,03               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     422.674,90           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 422.674,90               

  124,97     Anticipos de Fondos de Años Anteriores     494.011,11           

  124.97.03 
    

  
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 

494.011,11     
    

    
  

  124.98     Cuentas por Cobrar de Años Anteriores     118.599,45           

  124.98.01       Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               

  151.92     Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso     1.078.198,73           

  151.92.01       Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               

  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           

  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               

  911.09     Garantías en valores, bienes y documentos     998.977,08           

  911.09.03       Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               

  911.09.04       Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               

    Asiento de cierre de estado de situación financiera.                 

            33.354.392,83 16.677.196,41 16.677.196,41           

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

  
  

 
 
    

  
  

 CONTADOR(A)                                                                                                                                   ADMINISTRADOR(A) 
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3.1.2.  AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2014 

          
3. DE FINANCIAMIENTO 

3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 

CÓDIGO:  36.02.01 

  
        

  
  NOMBRE:  Del Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL: 0,00 

FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 

DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 

25-ene. 
Reforma presupuestaria para incremento en las partidas 
presupuestarias 

  2.221.302,92 2.221.302,92         

29-ene. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 
Estado, primer desembolso Operación No. 30752. 

2 
  

2.221.302,92 740.434,31 
      

740.434,31  
1.480.868,61    

26-may. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 
Estado, segundo desembolso Operación No. 30752. 

13 
  

2.221.302,92 740.434,31 
   

1.480.868,62  
740.434,30    

27-nov. 
DDM Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 
Estado, tercer desembolso.  

47 
  

2.221.302,92 493.622,86 
   

1.974.491,48  
246.811,44    

31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2014. 

54 
  

2.221.302,92 246.811,44 
   

2.221.302,92  
0,00    

                  

Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
 

                    CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
 

          En la Normativa del Presupuesto en lo referente a la ejecución presupuestaria, para reservar y generar compromisos se requiere 
la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo disponible suficiente. 
Respecto a la Normativa del Presupuesto, está partida presupuestaria no cuenta con la respectiva asignación inicial, debido a 
que dentro del presupuesto no se creó esta partida. Por lo que se realizó una reforma para implementar y asignar un valor inicial 
a la partida.  
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3.1.3. AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO GASTO 

AÑO 2014 
 

           
5. GASTOS CORRIENTES 5.6. GASTOS FINANCIEROS 

5.6.02. INTERÉSES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA 
PÚBLICA INTERNA 

CÓDIGO: 56.02.01 

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL: 244.000 

    PROGRAMA 
    

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

28-feb. 
Registro de  intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

4 
  

244.000,00 4.781,97 4.781,97 239.218,03 4.781,97 4.781,97 239.218,03 

30-mar. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

6 
  

244.000,00 4.781,97 9.563,94 234.436,06 4.781,97 9.563,94 234.436,06 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

8 
  

244.000,00 4.781,97 14.345,91 229.654,09 4.781,97 14.345,91 229.654,09 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

14 
  

244.000,00 4.781,97 19.127,88 224.872,12 4.781,97 19.127,88 224.872,12 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

17 
  

244.000,00 10.042,14 29.170,02 214.829,98 10.042,14 29.170,02 214.829,98 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP construcción del PRAC. 

19 
  

244.000,00 9.563,94 38.733,96 205.266,04 9.563,94 38.733,96 205.266,04 

27-ago. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

21 
  

244.000,00 9.563,94 48.297,90 195.702,10 9.563,94 48.297,90 195.702,10 

26-sep. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre 8va cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

29 
  

244.000,00 9.563,94 57.861,84 186.138,16 9.563,94 57.861,84 186.138,16 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre 9na cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

38 
  

244.000,00 9.563,94 67.425,78 176.574,22 9.563,94 67.425,78 176.574,22 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre 10ma 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, construcción del PRAC. 

44 
  

244.000,00 9.563,94 76.989,72 167.010,28 9.563,94 76.989,72 167.010,28 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado la EDEC-EP, construcción del PRAC 

52 
  

244.000,00 12.433,12 89.422,84 154.577,16 12.433,12 89.422,84 154.577,16 

31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio 
económico 2014. 

54 
 

244.000,00    154.577,16 244.000,00 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

                      CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
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AÑO 2014 
 

           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS 7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.1 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Construcciones y Edificaciones 
(Fondos Propios) 

ASIGNACIÓN INICIAL: 39.381,62 

    PROGRAMA 
    

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24 
  

39.381,62 63,95 63,95         39.317,67  63,95 63,95 39.317,67 

11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

27 
  

39.381,62 505,69 569,64         38.811,98  505,69 569,64 38.811,98 

1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, 
correspondiente al mes de agosto, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

32 
  

39.381,62 404,19 973,83         38.407,79  404,19 973,83 38.407,79 

21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, 
correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

36 
  

39.381,62 134,65 1.108,48         38.273,14  134,65 1.108,48 38.273,14 

21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

42 
  

39.381,62 1.078,48 2.186,96         37.194,66  1.078,48 2.186,96 37.194,66 

12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, 
correspondiente al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

50 
  

39.381,62 1.220,54 3.407,50         35.974,12  1.220,54 3.407,50 35.974,12 

31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al 
ejercicio económico 2014. 

54 
 

39.381,62    35.974,12 39.381,62 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 

           En la ejecución presupuestaria de la EDEC el proyecto se maneja con una sola partida, la que engloba tanto el valor de las planillas (cubiertas con el crédito 
interno) y el de los reajustes de precios (con fondos propios). Esta partida cuenta con una asignación inicial, pero la cual solo debería cubrir con el valor de las 
planillas. 
Hemos visto la necesidad de diferenciar en dos partidas presupuestarias la ejecución del Proyecto PRAC, 75.01.07.3 Crédito Interno que cuenta con asignación 
inicial, valor dada por la empresa y la 75.05.07.1 Fondos Propios, partida que creamos para el manejo y control de los fondos propios destinados para la 
construcción del proyecto.  
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO GASTO 

AÑO 2014 
           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS 7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.3 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Construcciones y 
Edificaciones (Crédito Interno) 

ASIGNACIÓN INICIAL: 2.899.892,72 

    PROGRAMA 
    

  

  
       

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

9-may. 
Reserva del compromiso por contrato para construcción y readecuación del 
Portal Regional de Artesanía de Cuenca a favor de LARRIVA CORONEL 
PABLO  

10 
  

2.899.892,72 2.219.949,06 2.219.949,06 679.943,66 0,00 0,00 2.899.892,72 

1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 35.530,20 35.530,20 2.864.362,52 

11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 140.468,87 175.999,07 2.723.893,65 

1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de 
agosto, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC 

31 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 113.941,68 289.940,75 2.609.951,97 

21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de 
septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

35 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 44.883,23 334.823,98 2.565.068,74 

21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de 
octubre, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

41 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 359.491,72 694.315,70 2.205.577,02 

12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de 
noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC-EP. 

49 
  

2.899.892,72   2.219.949,06 679.943,66 290.605,59 984.921,29 1.914.971,43 

31-dic. 

Liberación de fondos de la partida presupuestaria, debido a que no se 
obligó todo el valor comprometido, para construcción y readecuación del 
Portal Regional de Artesanías de Cuenca CONTRATO LICO-002-2014-GP-
EDEC EP-LARRIVA CORONEL PABLO ALEJANDRO. 

54 

  

2.899.892,72 (1.235.027,77)       984.921,29  1.914.971,43 1.914.971,43 2,899,892,72 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

           CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 

                      
El plazo de ejecución del contrato se fijó por 210 días, resultando la terminación el 5 de enero de 2015; el valor comprometido que no se volvió obligación dentro de este ejercicio económico, se volverá a 
comprometer en el siguiente. 
Al 31 de diciembre el porcentaje de obra ejecutada presupuestariamente es de un 44.37%; de acuerdo a este resultado la empresa no está cumpliendo con la planificación, debido a que la obra originalmente se 
terminaría el 5 de enero. 
El valor a comprometer al 2015 es de USD $ 1, 235,027.77, saldo que no terminó de ejecutarse al 5 de enero, existiendo una ampliación del plazo de 41 días para el contrato. 
El valor que se obligó respecto a la totalidad del compromiso es de USD $ 988,328.79; resultado de la suma de las dos partidas presupuestarias que se utilizó para el manejo de las dos fuentes de financiamiento del 
proyecto (Crédito Interno y Fondos Propios EDEC), para el ejercicio económico 2014 el costo del proyecto es de USD $ 1, 078,198.73; al costo del proyecto se suma el costo de las comisiones bancarias y los 
intereses generados por el préstamo. 
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AÑO 2014 
 

           
7. GASTOS DE INVERSIÓN 

7.7. OTROS GASTOS DE 
INVERSIÓN 

7.7.02. SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y 
OTROS GASTOS CÓDIGO: 77.02.03 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Comisiones Bancarias ASIGNACIÓN INICIAL: 800,00 

    PROGRAMA 
    

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

28-feb. 
Registro de  intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción PRAC. 

4 
  

800,00 23,91 23,91 
             

776,09  
23,91 23,91 776,09 

30-mar. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

6 
  

800,00 23,91 47,82 
             

752,18  
23,91 47,82 752,18 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

8 
  

800,00 23,91 71,73 
             

728,27  
23,91 71,73 728,27 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción  PRAC. 

14 
  

800,00 23,91 95,64 
             

704,36  
23,91 95,64 704,36 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

17 
  

800,00 50,20 145,84 
             

654,16  
50,20 145,84 654,16 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP construcción del PRAC. 

19 
  

800,00 47,82 193,66 
             

606,34  
47,82 193,66 606,34 

27-ago. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

21 
  

800,00 47,82 241,48 
             

558,52  
47,82 241,48 558,52 

26-sep. 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre 8va cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

29 
  

800,00 47,82 289,30 
             

510,70  
47,82 289,30 510,70 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre 9na cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, construcción del PRAC. 

38 
  

800,00 47,82 337,12 
             

462,88  
47,82 337,12 462,88 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre 10ma 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, construcción PRAC. 

44 
  

800,00 47,82 384,94 
             

415,06  
47,82 384,94 415,06 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre 11ava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado la EDEC-EP, construcción  PRAC 

52 
  

800,00 62,17 447,10 
             

352,90  
62,17 447,10 352,90 

31-dic. 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al ejercicio 
económico 2014. 

54 
  

800,00       352,90 800,00 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

                                 
CONTADOR (A)                                                                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
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3.1.4. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
     

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 

DEUDOR 
SALDO 

ACREEDOR 

111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 

747,970.75 125,568.72 622,402.03 
 

111.04 
Banco Central Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 

1,974,491.48 1,551,816.58 422,674.90 
 

112.03 
Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 

887,979.62 393,968.51 494,011.11 
 

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 1,974,491.48 1,974,491.48 0.00 
 

113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 

118,599.45 0.00 118,599.45 
 

144.03 Bienes Inmuebles 1,137,008.51 0.00 1,137,008.51 
 

151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447.10 0.00 447.10 
 

151.51 Obras de Infraestructura 988,328.79 0.00 988,328.79 
 

151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 

89,422.84 0.00 89,422.84 
 

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 89,422.84 89,422.84  0.00 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 447.10 447.10  0.00 

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 985,410.53 988,328.79 
 

2,918.26 

213.81 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor 
Agregado 

108,093.71 118,599.45 
 

10,505.74 

223.01 Crédito Interno 0.00 1,974,491.48 
 

1,974,491.48 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 0.00 1,884,979.26 
 

1,884,979.26 

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998,977.08 0.00 998,977.08 
 

921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y descuentos 

0.00 998,977.08 
 

998,977.08 

  TOTAL 10,101,091.30 10,101,091.30 4,871,871.82 4,871,871.82 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
     

 
     CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.1.5.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

ESTADO SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DICIEMBRE 2014 

      

  ACTIVO 3.872.894,74   

  CORRIENTE 1.657.687,50   

111 Disponibilidades 1.045.076,93   

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03   

111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones – 
TE 422.674,90   

112 Anticipo de Fondos 494.011,11   

112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 494.011,11   

113 Cuentas por Cobrar 118.599,45   

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00   

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 118.599,45   

  FIJO 1.137.008,51   

144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51   

144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51   

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73   

151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   

151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447,10   

151.51 Obras de Infraestructura 988.328,79   

151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 89.422,84   

  PASIVO 1.987.915,48   

  CORRIENTE 13.424,00   

213 Cuentas por Pagar 13.424,00   

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00   

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00   

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 2.918,26   

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 10.505,74   

  LARGO PLAZO 1.974.491,48   

223 Empréstitos 1.974.491,48   

223.01 Crédito Interno 1.974.491,48   

  PATRIMONIO 1.884.979,26   

611 Patrimonio Público 1.884.979,26   

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74   

  CUENTAS DE ORDEN   

911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08   

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   

921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08   

921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   

   

   

   

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
  

 
  CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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 3.1.6. CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
     

CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
SALDO 

DEUDOR 
SALDO 

ACREEDOR 

111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 
Legal 

747,970.75 747,970.75 0.00   

111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 

1,974,491.48 1,974,491.48 0.00   

112.03 
Anticipo a Contratistas de Obras de 
Infraestructura 

887,979.62 887,979.62 0.00   

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 1,974,491.48 1,974,491.48 0.00   

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 118,599.45 118,599.45 0.00   

124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494,011.11 494,011.11 0.00   

124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118,599.45 118,599.45 0.00   

144.03 Bienes Inmuebles 1,137,008.51 1,137,008.51 0.00   

151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 447.10 447.10 0.00   

151.51 Obras de Infraestructura 988,328.79 988,328.79 0.00   

151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 89,422.84 89,422.84 0.00   

151.92 
Acumulación de Costos en Inversiones en Obras 
en Proceso 

1,078,198.73 1,078,198.73 0.00   

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 89,422.84 89,422.84   0.00 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 447.10 447.10   0.00 

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 988,328.79 988,328.79   0.00 

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 118,599.45 118,599.45   0.00 

223.01 Crédito Interno 1,974,491.48 1,974,491.48   0.00 

224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13,424.00 13,424.00   0.00 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1,884,979.26 1,884,979.26   0.00 

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998,977.08 998,977.08 0.00   

921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y documentos 

998,977.08 998,977.08   0.00 

  TOTAL 16,677,196.41 16,677,196.41 0.00 0.00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
     

 
     CONTADOR (A)                                                                               ADMINISTRADOR (A) 
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 3.1.7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL  
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

ESTADO SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DICIEMBRE 2014 

      

  ACTIVO 3.872.894,74   

  CORRIENTE 1.657.687,50   

111 Disponibilidades 1.045.076,93   

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03   

111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 422.674,90   

112 Anticipo de Fondos 0,00   

112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00   

113 Cuentas por Cobrar 0,00   

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00   

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00   

124 acreedores financieros  612.610,56   

124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11   

124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45   

  FIJO 1.137.008,51   

144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51   

144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51   

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73   

151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   

151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00   

151.51 Obras de Infraestructura 0,00   

151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00   

151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73   

  PASIVO 1.987.915,48   

  CORRIENTE 13.424,00   

213 Cuentas por Pagar 0,00   

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00   

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00   

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00   

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00   

224 Financieros 13.424,00   

224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00   

  LARGO PLAZO 1.974.491,48   

223 Empréstitos 1.974.491,48   

223.01 Crédito Interno 1.974.491,48   

  PATRIMONIO 1.884.979,26   

611 Patrimonio Público 1.884.979,26   

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74   

  CUENTAS DE ORDEN   

911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08   

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08   

921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08   

921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y descuentos 998.977,08   

 
  Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
  CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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 3.1.8. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

        
CÓDIGO DETALLE 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO DÉFICIT SUPERÁVIT 

36.02.01 Del Sector Público Financiero 0.00 2,221,302.92 2,221,302.92 1,974,491.48 246,811.44   

TOTAL 0.00 2,221,302.92 2,221,302.92 1,974,491.48 246,811.44   

Cuenca, 31 de Diciembre del 2014 

CONTADOR (A)                                                                            ADMINISTRADOR (A) 
 

3.1.9. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

         
CÓDIGO DETALLE 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 

REFORMAS CODIFICADO COMPROMISO OBLIGACIÓN 
SALDO 

COMPROMISO 
SALDO 

OBLIGACIÓN 

56.02.01 Sector Público Financiero 244,000.00   244,000.00 89,422.84 89,422.84      154,577.16  154,577.16 

75.01.07.1 
Construcciones y Edificaciones (Fondos 
Propios) 39,381.62   39,381.62 3,407.50 3,407.50         35,974.12  39,381.62 

75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno) 2,899,892.72   2,899,892.72 984,921.29 984,921.29   679,943.66  1,914,971.43 

77.02.03 Comisiones Bancarias 800.00 
 

800.00 447.10 447.10               352.90  352.90 

TOTAL 3,184,074.34   3,184,074.34 2,313,226.50 1,078,198.73   870,847.84  
  
2,108,983.11  

Cuenca, 31 de Diciembre del 2014 

     

    CONTADOR (A)                                                                          ADMINISTRADOR (A) 
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3.2. EJERCICIO ECONÓMICO  2015 

 

TRANSACCIONES 

Enero 01 Asiento de apertura con los saldos del Estado de Situación 

Inicial. 

Enero 01 La EDEC EP, recibe una transferencia a la Cta. No 03220519 

que  la empresa mantiene en el Banco Central, por parte del 

GAD de Cuenca. 

Enero 26 Recepción, liquidación y pago de la séptima planilla, por un 

valor de US $ 189.090,16 según Fact. No. 003-001-238 y el 

reajuste definitivo por US $ 794,18. 

Febrero 6 Recepción, liquidación y pago de la octava planilla, por un 

valor de US $ 201.046,34 según Fact. No. 003-001-240. 

Marzo 23 Recepción, liquidación y pago de la novena planilla, por un 

valor de US $ 169840,81 según Fact. No. 003-001-247. 

Abril 23 Recepción, liquidación y pago de la décima planilla, por un 

valor de US $ 117.757,70 según Fact. No. 003-001-267 y el 

reajuste definitivo por US $ 2260,95. 

Mayo 18 Se recibe el cuarto desembolso por US $246.811,44; del 

crédito por parte del BEDE. 

Mayo 25 Recepción, liquidación y pago de la onceava planilla, por un 

valor de US $ 43.343,75 según Fact. No. 003-001-271 y el 

reajuste definitivo por US $ 1.274,31. 

Junio 17 Recepción, liquidación y pago de la doceava planilla, por un 

valor de US $ 216.975,86 según Fact. No. 003-001-287 y el 

reajuste definitivo por US $ 5.988,53. 

Julio 28 Recepción, liquidación y pago de la treceava planilla, por un 

valor de US $ 121.146,04 según Fact. No. 003-001-293 y el 

reajuste definitivo por US $ 3.270,94. 

Agosto 19 Recepción, liquidación y pago de la catorceava planilla, por un 

valor de US $ 144.807,71 según Fact. No. 003-001-301 y el 

reajuste definitivo por US $ 3.966,69. 

Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la quinceava planilla, por un 

valor de US $ 132.592,00 según Fact. No. 003-001-513 y el 

reajuste definitivo por US $ 3.579,98. 

Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la dieciseisava planilla, por 
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un valor de US $ 89.424,03 según Fact. No. 003-001-519 y el 

reajuste definitivo por US $ 2.414,45. 

Diciembre 31 Recepción, liquidación y pago de la diecisieteava planilla, por 

un valor de US $ 13.791,88 según Fact. No. 003-001-530 y el 

reajuste definitivo por US $ 239,98. 

 

Nota:  

5. El pago de intereses y comisiones bancarias se realizan mensualmente. 

6. La planilla y el reajuste se realizan por separado, para facilitar una 

comparación de valores entre los reajustes provisionales, registrados por 

la Entidad y los definitivos, planteados en la presente contabilización.  

7. Los pagos de las retenciones del SRI, se harán los días 5 de cada mes. 

8. Al 31 de diciembre se realizan los asientos de cierre: 

 Cierre del presupuesto. 

 Cierre de las Cuentas por Cobrar. 

 Cierre de las Cuentas por Pagar. 

 Cierre del Anticipo del Contrato. 

 Cierre del Proyecto. 

 Cierre del Estado de Situación Financiera. 
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3.2.1. PRESUPUESTO 2015 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

PRESUPUESTO AÑO 2015 

      
CÓDIGO 

 
PARTIDA MONTO 

  
INGRESOS 

     
2 

 
DE CAPITAL 

  
1.189.164,47 

28 
 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN 1.189.164,47 
 

28.01 
 

Transferencias de Capital e Inversión del Sector 
Público 

1.189.164,47 
  

28.01.01 
 

Del Gobierno Central 1.189.164,47 
  

3 
 

DE FINANCIAMIENTO 
  

987.633,98 

36 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
 

493.622,87 
 

36.02 
 

Financiamiento Público Interno 493.622,87 
  

36.02.01 
 

Sector Público Financiero 493.622,87 
  

38 
 

Cuentas Pendientes Por Cobrar 
 

494.011,11 
 

38.01 
 

Cuentas Pendientes Por Cobrar 494.011,11 
  

38.01.03 
 

De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-
Construcción de Obras 

494.011,11 
 

  

  
TOTAL INGRESOS 

  
2.176.798,45 

GASTOS 
     

5 
 

GASTOS CORRIENTES 
  

165.000,00 

56 
 

GASTOS FINANCIEROS 
 

165.000,00 
 

56.02 
 

Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 165.000,00 
  

56.02.01 
 

Del Sector Público Financiero 165.000,00 
  

7 
 

GASTOS DE INVERSIÓN 
  

2.011.798,45 

75 
 

OBRAS PÚBLICAS 
 

2.010.945,55 
 

75.01  
 

Obras de Infraestructura 2.010.945,55 
  

75.01.07.1 
 

Construcciones y Edificaciones (Fondos Propios) 35.974,12 
  

75.01.07.3 
 

Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno) 1.974.971,43 
  

77 
 

OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 
 

852,90 
 

77.02  
 

Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 852,90 
  

77.02.03 
 

Comisiones Bancarias 852,90 
 

  

  
TOTAL GASTOS 

  
2.176.798,45 

      

      

          CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

ESTADO SITUACION FINANCIERA  
AL 01 DE ENERO DE 2015 

 

  ACTIVO 3.872.894,74 

  CORRIENTE 1.657.687,50 

111 Disponibilidades 1.045.076,93 

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 622.402,03 

111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones – TE 422.674,90 

112 Anticipo de Fondos 0,00 

112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 

113 Cuentas por Cobrar 0,00 

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 

113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 

124 Acreedores Financieros  612.610,56 

124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 

124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 

  FIJO 1.137.008,51 

144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 

144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 

  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 1.078.198,73 

151 Inversiones en Obras en Proceso 1.078.198,73 

151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00 

151.51 Obras de Infraestructura 0,00 

151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00 

151,92 Acumulación de Costos Infraestructura en Obras en Proceso 1.078.198,73 

  PASIVO 1.987.915,48 

  CORRIENTE 13.424,00 

213 Cuentas por Pagar 0,00 

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00 

213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 

224 Financieros 13.424,00 

224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00 

  LARGO PLAZO 1.974.491,48 

223 Empréstitos 1.974.491,48 

223.01 Crédito Interno 1.974.491,48 

  PATRIMONIO 1.884.979,26 

611 Patrimonio Público 1.884.979,26 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.872.894,74 

  CUENTAS DE ORDEN   

911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 

921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 

921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 

Cuenca, 01 de enero de 2015 

 
  

 
          CONTADOR (A)                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.3. DIARIO GENERAL INTEGRADO  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

DIARIO GENERAL 
AÑO 2015 

              EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    1                 

1-ene 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   622.402,03             

  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta.  No. 03220519 622.402,03               

  111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   422.674,90             

  111.04.01   Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 422.674,90               

  124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores   494.011,11             

  124.97.03   
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de 
Obras 

494.011,11     
          

  124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   118.599,45             

  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45               

  151.92 Acumulación de Costos de Inversiones en Obras en Proceso   1.078.198,73             

  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.078.198,73               

  144.03 Bienes Inmuebles   1.137.008,51             

  144.03.01   Terrenos 1.137.008,51               

  911.09 Garantías en valores, bienes y documentos   998.977,08             

  911.09.03   Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               

  911.09.04   Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               

  223.01     Créditos Internos     1.974.491,48           

  223.01.01       Créditos del Sector Público Financiero 1.974.491,48               

  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     13.424,00           

  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               

  611.07     Patrimonio Empresa Públicas     1.884.979,26           

  611.07.01       Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               

  
921.09     

Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y 
documentos 

    998.977,08 
          

  921.09.01       Garantías por obras 998.977,08               

    Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera.                 

    2                 

1-ene 

  

Reserva del compromiso por contrato para construcción y 
readecuación del Portal Regional de Artesanías de Cuenca,  
CONTRATO (LICO-002-2014-GP-EDEC EP) - LARRIVA 
CORONEL PABLO ALEJANDRO. Y Reserva del Compromiso. 

      75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Crédito 
Interno) 

1.235.027,77     

*Valor de arrastre que no se volvió obligación en el ejercicio económico 2014. Se compromete en este año para culminar la ejecución del contrato para la construcción del proyecto 
PRAC. 
    SUMAN Y PASAN 9.743.743,63 4.871.871,82 4.871.871,82           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 9.743.743,63 4.871.871,82 4.871.871,82           

    3                 

1-ene 
113.97 

Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 

  494.011,11   
          

  113.97.01   
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores- Proyecto PRAC 

494.011,11     
          

  124.97     Anticipos de Fondos de Años Anteriores     494.011,11           

  124.97.03       
Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores-
Construcción de Obras 

494.011,11     38.01.03 
Anticipos por devengar de 
Ejercicios Anteriores-
Construcción de Obras 

    494.011,11 

  
  

Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-
EDEC EP, para la construcción del PRAC - PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

      
          

    4                 

1-ene 113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 

  1.500.000,00   
          

  113.28.01   Cuentas por Cobrar Gobierno Central 1.500.000,00               

  626.21     
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 
del Sector Público 

    1.500.000,00 
          

  626.21.01       Del Gobierno Central 1.500.000,00     28.01.01 Del Gobierno Central     1.500.000,00 

  
  

DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. 
No. 03220519 del Banco Central de Ecuador-EDEC EP. 

      
          

    5                 

1-ene 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   1.500.000,00             

  111.03.01   Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 1.500.000,00               

  113.28     
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de 
Capital e Inversión 

    1.500.000,00 
          

  113.28.01       Cuentas por Cobrar Gobierno Central 1.500.000,00               

  
  

Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 
03220519 realizado por el Gobierno Central. 

      
          

    6                 

5-ene 224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   13.424,00             

  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     13.424,00           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No. 32205519 13.424,00               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3279 PLANILLA 6 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 16.758.613,85 8.379.306,93 8.379.306,93           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 16.758.613,85 8.379.306,93 8.379.306,93           

    7                 

24-ene 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 
 

  56.02.01 Sector Público Financiero 12.751,92 12.751,92   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.751,92           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC.    

      

          

    8                 

24-ene 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la 
construcción del proyecto PRAC.    

      

          

    9                 

26-ene 151.51 Obras de Infraestructura   189.090,16             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 189.090,16     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Créd. Interno)  

189.090,16 
 

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   22.690,82             

  
113.81.01 

  
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras 

22.690,82     
          

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     189.090,16           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 187.199,26               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.890,90               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     22.690,82           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 15.883,57               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.807,25               

  

  

REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

    SUMAN Y PASAN 17.233.438,53 8.616.719,26 8.616.719,27           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 17.233.438,53 8.616.719,26 8.616.719,27           

    10                 

26-ene 151.51 Obras de Infraestructura   794,18             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 794,18     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 794,18 794,18   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   95,30      (Fondos Propios)       

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 95,30               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     794,18           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 786,24               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 7,94               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     95,30           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 66,71               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 28,59               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*La empresa realiza el cálculo del reajuste provisional, utilizando los índices de precios a la construcción 2014 emitidos por el INEC, tomando como base el mes de marzo y como 
referencia un mes antes al del planillaje. 
En nuestro análisis para el cálculo del reajuste definitivo se tomó como base los índices de precios a marzo de 2014  y como referencia los índices de precios a la fecha del pago de 
la planilla o anticipo, según estipula las cláusulas del contrato. 
El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 673,91; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 794,18. Existiendo una diferencia de 
120,27; resultado  a favor del contratista. 

    11                 

26-ene 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   187.985,50             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 187.985,50               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   15.950,28             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 15.950,28               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     852,95           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 852,95               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     127.446,77           

  111.04.01       BCE EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 127.446,77               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     75.636,06           

  
113.97.01 

      
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores-Proyecto PRAC 

75.636,06 
              

  

  

PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP.                 

*En la contabilidad de la empresa, el pago de dicha planilla y su correspondiente reajuste se realiza el 10 de febrero. 
    SUMAN Y PASAN 17.643.089,05 8.821.544,53 8.821.544,53           
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    SUMAN Y VIENEN 17.643.089,05 8.821.544,53 8.821.544,53           

    12                 

5-feb 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.898,84             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.898,84               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.835,84             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.835,84               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     8.734,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 8.734,68               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 
PLANILLA 7  Y SU REAJUSTE,  CONTRATO PRAC. 

      
          

    13                 

6-feb 151.51 Obras de Infraestructura   201.046,34             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 201.046,34     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   

201.046,34 
 

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   24.125,56     (Crédito Interno)       

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 24.125,56               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     201.046,34           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 199.035,88               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.010,46               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     24.125,56           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 16.887,89               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.237,67               

  
  

REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al 
mes de enero, para construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1.809,42. 

    14                 

6-feb 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   199.035,88             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 199.035,88               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   16.887,89             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 16.887,89               

  
111.04     

Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

    135.505,23 
          

  
111.04.01     

  
Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 

135.505,23     
          

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     80.418,54           

  113.97.01 
   

Ctas por Cobrar Ant. de Fondos Años Anteriores-P. PRAC 80.418,54               

  
  

PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de 
enero, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

El pago de la planilla No. 8, la empresa lo realiza el 20 de febrero. 
    SUMAN Y PASAN 18.542.749,75 9.271.374,88 9.271.374,88           
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SUMAN Y VIENEN 18.542.749,75 9.271.374,88 9.271.374,88 

     

  
15 

        
23-feb 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 

 
63,76 

      

 
151.40.03 

 
Comisiones Bancarias 63,76 

  
77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76 

 

 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 

 
12.751,92 

      

 
151.61.01 

 
Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 

  
56.02.01 Sector Público Financiero 12.751,92 12.751,92 

 

 
213.56 

  
Cuentas por Pagar Gastos Financieros 

  
12.751,92 

     

 
213.56.01 

   
Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92 

       

 
213.57 

  
Cuentas por Pagar Otros Gastos 

  
63,76 

     

 
213.57.01 

   
Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76 

       

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 

        

  
16 

        
23-feb 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 

 
12.751,92 

      

 
213.56.01 

 
Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92 

       

 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 

 
63,76 

      

 
213.57.01 

 
Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76 

       

 
111.03 

  
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 

  
12.815,68 

     

 
111.03.01 

   
Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68 

       

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

        

  
17 

        
5-mar 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 

 
2.010,46 

      

 
213.75.02 

 
Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.010,46 

       

 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 

 
7.237,67 

      

 
213.81.04 

 
Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.237,67 

       

 
111.03 

  
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 

  
9.248,13 

     

 
111.03.01 

   
Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 9.248,13 

       

  
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3328 PLANILLA 8, CONTRATO PRAC.         

  
SUMAN Y PASAN 18.612.508,74 9.306.254,37 9.306.254,37 
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    SUMAN Y VIENEN 18.612.508,74 9.306.254,37 9.306.254,37           

    18                 

23-mar 151.51 Obras de Infraestructura   169.840,81             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 169.840,81     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   169.840,81   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   20.380,90             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 20.380,90               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     169.840,81           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 168.142,40               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.698,41               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     20.380,90           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 14.266,63               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.114,27               

  
  

REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes 
de febrero, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1732,38. 
    19                 

23-mar 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   168.142,40             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 168.142,40               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   14.266,63             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 14.266,63               

  111.04     Banco Central Ecuador Fondos Préstamos y Donaciones-TE     114.472,71           

  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 114.472,71               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     67.936,32           

  113.97.01       Ctas x Cobrar Anticipos de Fondos Años Anteriores- PRAC 67.936,32               

  
  

PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de 
febrero, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    20                 

23-mar 111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE   246.811,43             

  111.04.01   Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 246.811,43               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     246.811,43           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 246.811,43               

  
  

Traspaso de fondos de la cuenta Banco Central EDEC EP Cta. 
No 32205519,  a Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC 
Cta. No. 3220773 

      
          

* Se realiza un traspaso de la cuenta de fondos propios de la EDEC-EP a la cuenta creada para el proyecto PRAC, por el valor del quinto desembolso, el cual el Banco del Estado nos 
realizará en el momento en la empresa efectúe la entrega provisional de la obra. 
A  la fecha los fondos disponibles en la Cta. No. 3220773 -   PRAC, son insuficientes para cubrir con el pago total de la planilla del próximo mes (abril), y el cuarto desembolso nos 
realizará en el mes de mayo. Considerando que este desembolso tampoco avanzará a cubrir la totalidad de las planillas. Se ha decidido realizar dicho traspaso; cuyos fondos serán 
restituidos al momento en que el Banco del Estado realice el último desembolso. 
    SUMAN Y PASAN 19.851.393,07 9.925.696,53 9.925.696,54           
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    SUMAN Y VIENEN 19.851.393,07 9.925.696,53 9.925.696,54           

    21                 

25-mar 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             

  
151.61.01 

  Intereses al Sector Público Financiero 
12.751,92 

 
  56.02.01 

Sector Público 
Financiero 12.751,92 12.751,92   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.751,92           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de marzo, cuota No. 14, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC.    

      

          

    22                 

25-mar 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de marzo, cuota No. 14, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

      

          

    23                 

5-abr 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.698,41             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.698,41               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   6.114,27             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 6.114,27               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     7.812,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 7.812,68               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3472 PLANILLA 9, CONTRATO PRAC. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 19.918.281,14 9.959.140,57 9.959.140,57           
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    SUMAN Y VIENEN 19.918.281,14 9.959.140,57 9.959.140,57           

    24                 

23-abr 151.51 Obras de Infraestructura   117.757,70             

  
151.51.07 

  Construcciones y Edificaciones 117.757,70     
75.01.07.3 

Construcciones y 
Edificaciones   117.757,70   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   14.130,92             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 14.130,92               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     117.757,70           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 116.580,12               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.177,58               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     14.130,92           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 9.891,65               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.239,28               

  

  

REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

    25                 

23-abr 151.51 Obras de Infraestructura   2.260,95             

  
151.51.07 

  Construcciones y Edificaciones 2.260,95     
75.01.07.1 

Construcciones y 
Edificaciones 2.260,95 2.260,95   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   271,31             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 271,31               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     2.260,95           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 2.238,34               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 22,61               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     271,31           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 189,92               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 81,39               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 1.342,44; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 2.260,95. 
Existiendo una diferencia de 918,51; resultado  a favor del contratista. 

    SUMAN Y PASAN 20.187.122,92 10.093.561,46 10.093.561,46           
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    SUMAN Y VIENEN 20.187.122,92 10.093.561,46 10.093.561,46           

    26                 

23-abr 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   118.818,46             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 118.818,46               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   10.081,57             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.081,57               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     2.428,26           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 2.428,26               

  
111.04     

Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE     79.368,68           

  
111.04.01     

  
Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 79.368,68               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     47.103,09           

  
113.97.01 

      
Ctas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores-
PRAC 

47.103,09     
          

  
  

PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  
correspondiente al mes de marzo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

*En la contabilidad de la empresa el pago de la presente planilla y su reajuste consta el 26 de abril. 
    27                 

24-abr 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             

  
151.61.01 

  Intereses al Sector Público Financiero 
12.751,92 

 
  56.02.01 

Sector Público 
Financiero 12.751,92 12.751,92   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.751,92           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  
  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

      
          

    28                 

24-abr 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               

  
  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

      
          

    SUMAN Y PASAN 20.496.185,70 10.248.092,85 10.248.092,85             
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    SUMAN Y VIENEN 20.496.185,70 10.248.092,85 10.248.092,85           

    29                 

5-may 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.200,19             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.200,19               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   4.320,67             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.320,67               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     5.520,86           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 5.520,86               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-
3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 

      
          

    30                 

18-may 113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público   246.811,44             

  113.36.01   Cuentas por Cobrar Banco del Estado 246.811,44               

  223.01     Crédito Interno     246.811,44           

  223.01.01       Créditos de Sector Público Financiero 246.811,44     36.02.01 
Del Sector Público 
Financiero 

    246.811,44 

  
  

DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco 
de Estado, cuarto desembolso.  

      
          

    31                 

18-may 
111.04 

Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

  246.811,44   
          

  
111.04.01   

Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 
3220773 

246.811,44     
          

  113.36     Cuentas por Cobrar Financiamiento Público     246.811,44           

  113.36.01       Cuentas por Cobrar Banco del Estado 246.811,44               

  
  

Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del 
Estado  a la Cta. No. 03220773.  

      
          

    32                 

24-may 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   63,76             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 63,76     77.02.03 Comisiones Bancarias 63,76 63,76   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   12.751,92             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 12.751,92 
 

  56.02.01 Sector Público Financiero 12.751,92 12.751,92   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     12.751,92           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     63,76           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    

      

          

    SUMAN Y PASAN 21.520.104,53 10.760.052,27 10.760.052,27           
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    SUMAN Y VIENEN 21.520.104,53 10.760.052,27 10.760.052,27           

    33                 

24-may 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   12.751,92             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 12.751,92               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   63,76             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 63,76               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     12.815,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 12.815,68               

  
  

Pago de  intereses y comisiones bancarias  de mayo, cuota 
No. 16, por préstamo Banco del Estado y EDEC-EP, para 
construcción o PRAC.    

      
          

    34                 

25-may 151.51 Obras de Infraestructura   43.343,75             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 43.343,75     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   43.343,75   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   5.201,25             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –Compras 5.201,25               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     43.343,75           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 42.910,31               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 433,44               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     5.201,25           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.640,88               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.560,38               

  
  

REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al 
mes abril, para construcción del PRAC, CONTRATO LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    35                 

25-may 151.51 Obras de Infraestructura   1.274,31             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 1.274,31     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 1.274,31 1.274,31   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   152,92             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –Compras 152,92               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     1.274,31           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 1.261,57               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 12,74                

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     152,92           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 107,04               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 45,88               

  
  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, 
correspondiente a abril, construcción del PRAC, 
CONTRATO  LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 832,20; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 1.274,31. Existiendo una diferencia de 
442,11; resultado  a favor de la Empresa. 
    SUMAN Y PASAN 21.645.680,35 10.822.840,17 10.822.840,17           



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    92 

 

EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 21.645.680,35 10.822.840,17 10.822.840,17           

    36                 

25-may 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   44.171,88             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 44.171,88               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   3.747,92             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 3.747,92               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.368,61           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.368,61               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     29.213,69           

  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 29.213,69               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     17.337,50           

  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores PRAC 17.337,50               

  

  

PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

      

          

*La empresa realiza el pago de la planilla No. 11 y su reajuste el 1 de junio. 
    37                 

5-jun 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   446,18             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 446,18               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   1.606,25             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 1.606,25               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     2.052,43           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 2.052,43               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 
PLANILLA 11Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 

      
          

    38                 

17-jun 151.51 Obras de Infraestructura   216.975,86             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 216.975,86     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones 

  216.975,86 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   26.037,10             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 26.037,10               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     216.975,86           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 214.806,10               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.169,76               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     26.037,10           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 18.225,97               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 7.811,13               

  
  

REGISTRO FACT. 287, PLANILLA N 12, correspondiente al 
mes mayo, para construcción del PRAC, CONTRATO LICO-
002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 22.231.650,73 11.115.825,36 11.115.825,36           
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    SUMAN Y VIENEN 22.231.650,73 11.115.825,36 11.115.825,36           

    39                 

17-jun 151.51 Obras de Infraestructura   5.988,53             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 5.988,53     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 

5.988,53 5.988,53 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   718,62             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 718,62               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     5.988,53           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 5.928,64               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 59,89               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     718,62           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 503,04               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 215,59               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 6248,90; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 5.988,53. Existiendo una diferencia 
de 260,37; resultado  a favor de la Empresa. 

    40                 

17-jun 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   220.734,75             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 220.734,75               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   18.729,01             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 18.729,01               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     6.431,68           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 6.431,68               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     146.241,73           

  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 146.241,73               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     86.790,34           

  113.97.01       Ctas x Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores-PRAC 86.790,34               

  

  

PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*La EDEC-EP realiza el pago  de la planilla No. 12 y su correspondiente reajuste, el 25 de junio. 

    SUMAN Y PASAN 22.723.992,54 11.361.996,27 11.361.996,27           
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    SUMAN Y VIENEN 22.723.992,54 11.361.996,27 11.361.996,27           

    41                 

23-jun 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   73,32             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 73,32     77.02.03 Comisiones Bancarias 73,32 73,32   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.664,71             

  
151.61.01 

  Intereses al Sector Público Financiero 14.664,71 
    56.02.01 

Sector Público 
Financiero 14.664,71 14.664,71   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.664,71           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.664,71               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     73,32           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 73,32               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de junio, cuota No. 17, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    

      

          

    42                 

23-jun 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.664,71             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.664,71               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   73,32             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 73,32               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.738,03           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.738,03               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
junio, cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

      

          

    43                 

5-jul 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.229,64             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.229,64               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   8.026,72             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8.026,72               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     10.256,36           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 10.256,36               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-
0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 22.803.457,40 11.401.728,70 11.401.728,70           
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    SUMAN Y VIENEN 22.803.457,40 11.401.728,70 11.401.728,70           

    44                 

23-jul 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de julio, cuota No. 18, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC.    

      

          

    45                 

23-jul 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de julio, cuota No. 18, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC.    

      

          

    46                 

28-jul 151.51 Obras de Infraestructura   121.146,04             

  
151.51.07 

  Construcciones y Edificaciones 121.146,04     
75.01.07.3 

Construcciones y 
Edificaciones   121.146,04   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   14.537,52             

  
113.81.01 

  
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -
Compras 

14.537,52     
          

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     121.146,04           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 119.934,58               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.211,46               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     14.537,52           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.176,27               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.361,26               

  
  

REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 23.132.495,09 11.566.247,54 11.566.247,55           
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    SUMAN Y VIENEN 23.132.495,09 11.566.247,54 11.566.247,55           

    47                 

28-jul 151.51 Obras de Infraestructura   3.270,94             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 3.270,94     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 3.270,94 3.270,94   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   392,51             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 392,51               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.270,94           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.238,23               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 32,71               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     392,51           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 274,76               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 117,75               

  
  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, 
correspondiente a junio, construcción del PRAC, CONTRATO  
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

*El reajuste provisional registrado por la empresa es de USD $3.198,26; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $3.270,94. Existe una diferencia de 72,68; valor  a favor del 
contratista. 

    48                 

28-jul 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   123.172,81             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 123.172,81               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   10.451,03             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 10.451,03               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     3.512,99           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 3.512,99               

  111.04     BCE Fondos de Préstamos y Donaciones-TE     81.652,43           

  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta.3220773 81.652,43               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     48.458,42           

  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipos Fondos Años Anteriores-PRAC 48.458,42               

  
  

PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, 
correspondiente a junio, para construcción PRAC, 
CONTRATO LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

En la contabilidad de la empresa el pago  de la planilla No. 13  y su correspondiente reajuste, se realiza el 5 de agosto. 
    49                 

5-ago 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.244,17             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.244,17               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   4.479,01             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.479,01               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     5.723,18           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 5.723,18               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 
PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 

      
          

    SUMAN Y PASAN 23.418.516,03 11.709.258,01 11.709.258,02           
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    SUMAN Y VIENEN 23.418.516,03 11.709.258,01 11.709.258,02           

    50                 

19-ago 151.51 Obras de Infraestructura   144.807,71             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 144.807,71     75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones   144.807,71   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   17.376,93             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 17.376,93               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     144.807,71           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 143.359,63               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.448,08               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     17.376,93           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 12.163,85               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.213,08               

  
  

REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    51                 

19-ago 151.51 Obras de Infraestructura   3.966,69             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 3.966,69     75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones 3.966,69 3.966,69   

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   476,00             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto Valor Agregado –Compras 476,00               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.966,69           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.927,02               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 39,67               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     476,00           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 333,20               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 142,80               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 3.736,04; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 3.966,69. 
Existiendo una diferencia de 230,65; resultado  a favor del contratista. 

    SUMAN Y PASAN 23.751.770,69 11.875.885,34 11.875.885,34           
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    SUMAN Y VIENEN 23.751.770,69 11.875.885,34 11.875.885,34           

    52                 

19-ago 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   147.286,66             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 147.286,66               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   12.497,05             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 12.497,05               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     4.260,23           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 4.260,23               

  
111.04     

Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

    97.600,40 
          

  111.04.01       Banco Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta.3220773 97.600,40               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores     57.923,08           

  
113.97.01 

      
Ctas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores-
PRAC 

57.923,08     
          

  
  

PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    53                 

22-ago 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  
151.61.01 

  Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91 
    56.02.01 

Sector Público 
Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  
  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
agosto, cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

      
          

    54                 

22-ago 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  
  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de 
agosto, cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

      
          

    SUMAN Y PASAN 24.129.008,66 12.064.504,33 12.064.504,33           
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    SUMAN Y VIENEN 24.129.008,66 12.064.504,33 12.064.504,33           

    55                 

5-sep 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   1.487,74             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.487,74               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   5.355,88             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 5.355,88               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     6.843,62           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 6.843,62               

  
  

PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-
500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE, CONTRATO 
PRAC. 

      
          

    56                 

21-sep 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  
151.61.01 

  Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91 
    56.02.01 

Sector Público 
Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre, cuota No. 20, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    

      

          

    57                 

21-sep 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de septiembre, cuota No. 20, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

      

          

    SUMAN Y PASAN 24.200.366,46 12.100.183,23 12.100.183,23           
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    SUMAN Y VIENEN 24.200.366,46 12.100.183,23 12.100.183,23           

    58                 

21-oct 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    

      

          

    59                 

21-oct 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

      

          

    60                 

21-nov 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC.    

      

          

    SUMAN Y PASAN 24.286.872,30 12.143.436,15 12.143.436,15           
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    SUMAN Y VIENEN 24.286.872,30 12.143.436,15 12.143.436,15           

    61                 

21-nov 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

      

          

    62                 

20-dic 151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos   71,73             

  151.40.03   Comisiones Bancarias 71,73     77.02.03 Comisiones Bancarias 71,73 71,73   

  151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna   14.345,91             

  151.61.01   Intereses al Sector Público Financiero 14.345,91     56.02.01 Sector Público Financiero 14.345,91 14.345,91   

  213.56     Cuentas por Pagar Gastos Financieros     14.345,91           

  213.56.01       Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57     Cuentas por Pagar Otros Gastos     71,73           

  213.57.01       Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  

  

Registro de los intereses y comisiones bancarias del 
mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

      

          

    63                 

20-dic 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros   14.345,91             

  213.56.01   Cuentas por Pagar Banco del Estado 14.345,91               

  213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos   71,73             

  213.57.01   Cuentas por Pagar Comisiones Bancarias 71,73               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     14.417,64           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 14.417,64               

  

  

Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes 
de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

      

          

    SUMAN Y PASAN 24.373.378,13 12.186.689,07 12.186.689,07           
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    SUMAN Y VIENEN 24.373.378,13 12.186.689,07 12.186.689,07           

    64                 

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   132.592,00             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 132.592,00     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones 

  103.819,54 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   15.911,04   75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 

28.772,46 28.772,46 
  

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 15.911,04               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     132.592,00           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 131.266,08               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 1.325,92               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     15.911,04           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.137,73               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 4.773,31               

  

  

REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

    65                 

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   3.579,98             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 3.579,98     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 

3.579,98 3.579,98 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   429,60             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA -Compras 429,60               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     3.579,98           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 3.544,18               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 35,80               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     429,60           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 300,72               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 128,88               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 5.167,92; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 3.579,98. Existiendo una 
diferencia de 1.587,94; resultado  a favor de la Empresa. 
    SUMAN Y PASAN 24.678.403,37 12.339.201,68 12.339.201,69           
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    SUMAN Y VIENEN 24.678.403,37 12.339.201,68 12.339.201,69           

    66                 

31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   134.810,26             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 134.810,26               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   11.438,45             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 11.438,45               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     29.044,80           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 29.044,80               

  
111.04     

Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

    104.796,15 
          

  111.04.01       Banco Central Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. 3220773 104.796,15               

  113.97     Cuentas por Cobrar Anticipos Fondos de Años Anteriores     12.407,76           

  113.97.01       Ctas por Cobrar Anticipo Fondos Años Anteriores-PRAC 12.407,76               

  
  

PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al 
mes de agosto, construcción PRAC, CONTRATO LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      
          

*Una vez terminada la disponibilidad de fondos de la Cta. No. 3220773-PRAC, no se volvió a realizar ningún traspaso de fondos desde la  Cta. No. 32205519 (Fondos Propios). Debido 
a que con el valor del traspaso que se realizó se completó el monto del financiamiento otorgado por parte del Banco del Estado. Dando como resultado que el pago de las planillas 
restantes se efectúen con la cuenta de la EDEC-EP. 
El dinero de la cuenta del PRAC abarcó a cubrir parte del pago de la planilla No. 15 (78,30%) y la diferencia pagándose con los fondos propios de la empresa. Por ende, las planillas 16 
y 17 se realizaron con la Cta. No. 32205519-EDEC 
El contratista debe elaborar y entregar las planillas de forma mensual. La planilla No. 15 y su respectivo reajuste pertenecen al mes de agosto y el contratista ha entregado en 
diciembre, fecha en que la empresa registra y realiza el pago. Se muestra el atraso en la entrega por parte del contratista, sin existir documento o prueba que respalde tal 
incumplimiento. 

    67 
 

    
 

        

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   89.424,03             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 89.424,03     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   

89.424,03 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   10.730,88             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -Compras 10.730,88               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     89.424,03           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 88.529,79               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 894,24               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     10.730,88           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 7.511,62               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 3.219,27               

  

  

REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, 
CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      

          

    SUMAN Y PASAN 25.171.210,61 12.585.605,30 12.585.605,31           
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    SUMAN Y VIENEN 25.171.210,61 12.585.605,30 12.585.605,31           

    68                 

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   2.414,45             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 2.414,45     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 

2.414,45 2.414,45 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   289,73             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 289,73               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     2.414,45           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 2.390,31               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 24,14               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     289,73           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 202,81               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 86,92               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, 
correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 4.544,58; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 2.414,45. 
Existiendo una diferencia de 2.130,13; resultado  a favor de la Empresa. 

    69                 

31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   90.920,10             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 90.920,10               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   7.714,43             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 7.714,43               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     98.634,53           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 98.634,53               

  

  

PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

      

          

*Las planillas No. 16 correspondiente al mes de septiembre y No.17 a octubre, se entregaron y registraron al 31 de diciembre. El pago de las mismas, la empresa 
lo realiza el 19 de febrero de 2016. 

    SUMAN Y PASAN 25.373.888,03 12.686.944,02 12.686.944,02           

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    105 

EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 25.373.888,03 12.686.944,02 12.686.944,02           

    70                 

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   13.791,88             

  151.51.07   Construcciones y Edificaciones 13.791,88     75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones   

13.791,88 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   1.655,03             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 1.655,03               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     13.791,88           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 13.653,96               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 137,92               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     1.655,03           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 1.158,52               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 496,51               

  

  

REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

      

          

    71                 

31-dic 151.51 Obras de Infraestructura   239,98             

  151.51.07 
 

Construcciones y Edificaciones 239,98     75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones 

239,98 239,98 
  

  113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   28,80             

  113.81.01   Cuentas por Cobrar IVA –Compras 28,80               

  213.75     Cuentas por Pagar Obras Públicas     239,98           

  213.75.01       Cuentas por Pagar LARRIVA 237,58               

  213.75.02       Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2,40               

  213.81     Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado     28,80           

  213.81.03       Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 20,16               

  213.81.04       Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8,64               

  

  

REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

      

          

*El valor por reajuste provisional registrado contablemente por la empresa es de USD $ 606,84; nuestro valor por reajuste definitivo es de USD $ 239,98. 
Existiendo una diferencia de 366,86; resultado  a favor de la Empresa. 

    SUMAN Y PASAN 25.405.319,40 12.702.659,70 12.702.659,70           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 25.405.319,40 12.702.659,70 12.702.659,70           

    72                 

31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   13.891,54             

  213.75.01   Cuentas por Pagar LARRIVA 13.891,54               

  213.81 Cuentas por Pagar IVA   1.178,68             

  213.81.03   Cuentas por Pagar IVA Bienes-Proveedor 70% 1.178,68               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     15.070,22           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 15.070,22               

  
  

PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

      
          

    73                 

31-dic   

Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 

      28.01.01 Del Gobierno Central     -310.835,53 

  
        36.02.01 

Del Sector Público 
Financiero     246.811,43 

          56.02.01 Sector Público Financiero   500,23   

  
        

75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

  547.339,26   

          77.02.03 Comisiones Bancarias   30,40   

    74                 

31-dic 
626.21 

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión Sector 
Público   1.500.000,00             

  626.21.01   Del Gobierno Central 1.500.000,00               

  618.03     Resultado del Ejercicio Vigente     1.500.000,00           

    Cierre de ingresos y gastos                 

    75                 

31-dic 124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   175.632,75             

  124.98.01   Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 175.632,75               

  113.81     Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado     175.632,75           

  113.81.01       Ctas x Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras 175.632,75               

    Cierre de las cuentas por cobrar                 

    76                 

31-dic 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas   2.420,42             

  213.75.02   Cuentas por Pagar Retención IR 1% 2.420,42               

  213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado   8.713,52             

  213.81.04   Cuentas por Pagar IVA Bienes- SRI 30% 8.713,52               

  224.98     Cuentas por Pagar de Años Anteriores     11.133,95           

  224.98.01       Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11.133,95               

    Cierre de las cuentas por pagar                 

    SUMAN Y PASAN 27.308.993,24 14.404.496,62 14.404.496,62           
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EJECUCIÓN PATRIMONIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA CÓDIGO CONCEPTO AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 

    SUMAN Y VIENEN 27.308.993,24 14.404.496,62 14.404.496,62           

    77                 

31-dic 151.92 Acumulación de Costos Inversiones en Obras en Proceso   1.628.928,56             

  151.92.01   Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 1.628.928,56               

  151.40     Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos     164.499,77           

  151.40.03       Comisiones Bancarias 164.499,77               

  151.51     Obras de Infraestructura     1.463.606,29           

  151.51.07       Construcciones y Edificaciones 1.463.606,29               

  151.61     Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna     822,50           

  151.61.01       Intereses al Sector Público Financiero 822,50               

  
  

Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO 
LARRIVA CORONEL.                 

    78                 

31-dic 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente   1.500.000,00             

  618.01     Resultados Ejercicios Anteriores     1.500.000,00           

    Cierre de resultados.                 

    79                 

31-dic 223.01 Créditos Internos   2.221.302,92             

  223.01.01   Créditos del Sector Público Financiero 2.221.302,92               

  224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores   11.133,95             

  224.98.01   Cuentas por Pagar de Años Anteriores 11.133,95               

  611.07 Patrimonio Empresa Públicas   1.884.979,26             

  611.07.01   Patrimonio EDEC EP 1.884.979,26               

  618.01 Resultados Ejercicios Anteriores   1.500.000,00             

  
921.09 

Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y 
documentos   998.977,08             

  921.09.01   Garantías por obras 998.977,08               

  111.03     Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal     1.479.028,12           

  111.03.01       Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519 1.479.028,12               

  124.98     Cuentas por Cobrar de Años Anteriores     294.232,20           

  124.98.01       Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20               

  151.92     Acum. de Costos en Inversiones Obras en Proceso     2.707.127,29           

  151.92.01       Acumulación de Costos Edificio Institucional-PRAC 2.707.127,29               

  144.03     Bienes Inmuebles     1.137.008,51           

  144.03.01       Terrenos 1.137.008,51               

  911.09     Garantías en valores, bienes y documentos     998.977,08           

  911.09.03       Fiel Cumplimiento del Contrato Edificio Institucional 110.997,45               

  911.09.04       Buen Uso del Anticipo Edificio Institucional 887.979,62               

    Asiento de cierre de estado de situación financiera. 
 

              

    TOTAL 42.299.616,76 24.149.818,38 24.149.798,38           

Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

 CONTADOR (A)                                                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.4. AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESO 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 
 

          

2. DE CAPITAL 
2.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL E INVERSIÓN 

2.8.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E 
INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

CÓDIGO: 28.01.01 

          

 
                NOMBRE: Del Gobierno Central 

   ASIGNACIÓN INICIAL:         

1.189.164,47 

FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 

DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 

1-ene 
DDM por transferencia de GAD Cuenca a la cuenta Banco 
Central de Ecuador-EDEC EP 

 4 
 

1.189.164,47 1.500.000,00 1.500.000,00 
 

(310.835,53) 

31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 

73 
  

1.189.164,47 (310.835,53) 1189164,47 0,00 
 

        
     

Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

 
 
 

                    CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 
 

          
3. DE FINANCIAMIENTO 3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

3.6.02 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
INTERNO 

CÓDIGO: 36.02.01 

          

 
                NOMBRE: Del Sector Público Financiero 

   ASIGNACIÓN INICIAL:            

493.622,87 

FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 

DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 

18-may 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de 
Estado, cuarto desembolso 

 30 
 

493.622,87 246.811,44 246.811,44 246.811,43 
 

31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 

73 
  

493.622,87 246.811,43 493.622,87 0,00 
 

        
     

Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

          CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
 
 
 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 
 

          
3. DE FINANCIAMIENTO 3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 

38.01 CUENTAS PENDIENTES POR 
COBRAR 

CÓDIGO: 38.01.03 

          

 
                NOMBRE: De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores-Construcción de Obras 

   ASIGNACIÓN INICIAL:            

494.011,11 

FECHA CONCEPTO REF MODIFI. CODIFICAD. 
DEVENGADO 

DÉFICIT  SUPERÁVIT 
PARCIAL ACUMULAD. 

1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP, para la construcción del PRAC - PABLO ALEJANDRO 
LARRIVA CORONEL. 

 3 
 

494.011,11 494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 

         Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

          
          CONTADOR (A)                                                                 ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.5. AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 

5. GASTOS CORRIENTES                                                              5.6. GASTOS FINANCIEROS 5.6.02. INTERÉSES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CÓDIGO: 56.02.01 

  
         

  
ACTIVIDAD:   X PROYECTO  

 
NOMBRE: Sector Público Financiero ASIGNACIÓN INICIAL:     165.000,00    

    PROGRAMA 
    

  

  
         

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, 
cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

7                   -      
    
165.000,00    

      
12.751,92    

12.751,92 
      
152.248,08  

      
12.751,92    

12.751,92 152.248,08 

23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, 
cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

15                   -      
    
165.000,00    

      
12.751,92    

25.503,84 
      
139.496,16  

      
12.751,92    

25.503,84 139.496,16 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, 
cuota No. 14, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

21                   -      
    
165.000,00    

      
12.751,92    

38.255,76 
      
126.744,24  

      
12.751,92    

38.255,76 126.744,24 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, 
cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

27                   -      
    
165.000,00    

      
12.751,92    

51.007,68 
      
113.992,32  

      
12.751,92    

51.007,68 113.992,32 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, 
cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

32                   -      
    
165.000,00    

      
12.751,92    

63.759,60 
      
101.240,40  

      
12.751,92    

63.759,60 101.240,40 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, 
cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

41                   -      
    
165.000,00    

      
14.664,71    

78.424,31 
        
86.575,69  

      
14.664,71    

78.424,31 86.575,69 

23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, 
cuota No. 18, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

44                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

92.770,22 
        
72.229,78  

      
14.345,91    

92.770,22 72.229,78 

22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, 
cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

53                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

107.116,13 
        
57.883,87  

      
14.345,91    

107.116,13 57.883,87 

21-sep 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, 
cuota No. 20, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

56                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

121.462,04 
        
43.537,96  

      
14.345,91    

121.462,04 43.537,96 

21-oct 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, 
cuota No. 21, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

58                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

135.807,95 
        
29.192,05  

      
14.345,91    

135.807,95 29.192,05 

20-nov 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, 
cuota No. 22, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

60                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

150.153,86 
        
14.846,14  

      
14.345,91    

150.153,86 14.846,14 

20-dic 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, 
cuota No. 23, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.  

62                   -      
    
165.000,00    

      
14.345,91    

164.499,77 
             
500,23  

      
14.345,91    

164.499,77 500,23 

31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes 
al ejercicio económico 2015. 

73   
    
165.000,00    

      
           
500,23    

165.000,00 0,00 

       
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 

7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS   7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.1 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Construcciones y Edificaciones 
(Fondos Propios) 

ASIGNACIÓN INICIAL:       35.974,12    

    PROGRAMA 
    

  

  
         

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, 
correspondiente al mes de diciembre, para la construcción del 
PRAC. 

10 - 35.974,12 794,18 794,18 35.179,94 794,18 794,18 35.179,94 

23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, 
correspondiente al mes de marzo, para la construcción del PRAC. 

25 - 35.974,12 2.260,95 3.055,13 32.918,99 2.260,95 3.055,13 32.918,99 

25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, 
correspondiente al mes de abril, para la construcción del PRAC. 

35 - 35.974,12 1.274,31 4.329,44 31.644,68 1.274,31 4.329,44 31.644,68 

17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, 
correspondiente al mes de mayo, para la construcción del PRAC. 

39 - 35.974,12 5.988,53 10.317,97 25.656,15 5.988,53 10.317,97 25.656,15 

28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, 
correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC. 

47 - 35.974,12 3.270,94 13.588,91 22.385,21 3.270,94 13.588,91 22.385,21 

19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, 
correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC. 

51 - 35.974,12 3.966,69 17.555,60 18.418,52 3.966,69 17.555,60 18.418,52 

20-nov 
Reforma de incremento por traspaso desde la partida 
presupuestaria 75.01.07.3 

       667.143,52  703.117,64   17.555,60 685.562,04   17.555,60 685.562,04 

31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC. 

64 - 703.117,64 28.772,46 46.328,06 656.789,58 28.772,46 46.328,06 656.789,58 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, 
correspondiente al mes de agosto, para la construcción del 
PRAC. 

65 - 703.117,64 3.579,98 49.908,04 653.209,60 3.579,98 49.908,04 653.209,60 

31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC. 

  - 703.117,64 89.424,03 139.332,07 563.785,57 89.424,03 139.332,07 563.785,57 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, 
correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del 
PRAC. 

67 - 703.117,64 2.414,45 141.746,52 561.371,12 2.414,45 141.746,52 561.371,12 

31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC. 

68 - 703.117,64 13.791,88 155.538,40 547.579,24 13.791,88 155.538,40 547.579,24 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, 
correspondiente al mes de octubre, para la construcción del 
PRAC. 

70 - 703.117,64 239,98 155.778,38 547.339,26 239,98 155.778,38 547.339,26 

31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias 
pertenecientes al ejercicio económico 2015. 

73 - 703.117,64       547.339,26 703.117,64 0,00 

 
                                                CONTADOR (A)                                                                                       ADMINISTRADOR (A)                                                                                          Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

Al 20 de noviembre se realizó la reforma de traspaso desde la partida 75.01.07.3 para incrementar el saldo de esta partida y poder ejecutar el valor de las planillas que se pagaron con 
la cuenta de Fondos Propios Cta. No. 32205519. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 

           7. GASTOS DE INVERSIÓN 7.5.OBRAS PÚBLICAS   7.5.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   CÓDIGO: 75.01.07.3 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Construcciones y 
Edificaciones (Crédito 
Interno) 

ASIGNACIÓN INICIAL: 1.974.971,43 

    PROGRAMA 
    

  

  
         

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

1-ene 
Apertura de saldo de presupuesto por la reserva del compromiso 
por contrato para construcción y readecuación del Portal Regional 
de Artesanía de Cuenca (LICO-002-2014-GP-EDEC EP). 

2 - 1.974.971,43 1.235.027,77 1.235.027,77 739.943,66 0,00 0,00    1.974.971,43  

26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes 
de diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No 
LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

9 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 189.090,16 189.090,16    1.785.881,27  

6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes 
de enero, para la construcción del PRAC. 

13 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 201.046,34 390.136,50    1.584.834,93  

23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes 
de febrero, para la construcción del PRAC. 

18 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 169.840,81 559.977,31    1.414.994,12  

23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes 
de marzo, para la construcción del PRAC. 

24 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 117.757,70 677.735,01    1.297.236,42  

25-may 
REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes 
de abril, para la construcción del PRAC. 

34 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 43.343,75 721.078,76    1.253.892,67  

17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes 
de mayo, para la construcción del PRAC. 

38 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 216.975,86 938.054,62    1.036.916,81  

28-jul 
REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes 
de junio, para la construcción del PRAC. 

46 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 121.146,04 1.059.200,66       915.770,77  

19-ago 
REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes 
de julio, para la construcción del PRAC. 

50 - 1.974.971,43   1.235.027,77 739.943,66 144.807,71 1.204.008,37       770.963,06  

20-nov 
Reforma por traspaso de valor a la Partida Presupuestaria 
75.01.07.1 

  (667.143,52) 1.307.827,91   1.235.027,77 72.800,14   1.204.008,37       103.819,54  

31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes 
de agosto, para la construcción del PRAC. 

64 - 1.307.827,91   1.235.027,77 72.800,14 103.819,54 1.307.827,91                     -    

                                                                                                     CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                                                                                     Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

 Al 20 de noviembre se realizó la reforma de traspaso, disminuyendo los fondos de esta partida e incrementando la 75.01.07.1; debido a que parte del valor de la planilla No 15 y las restantes no se 
pudieron pagar con la Cta. No. 3220773 del crédito por insuficiencia de fondos.     
el valor obligado (103.819,54) al 31 de diciembre de 2015, representa el porcentaje (78,3%) del valor pagado correspondiente a la planilla 15, con la cuenta 111.04.01 Banco Central de Ecuador EDEC EP 
- PRAC Cta. No. 3220773. Para terminar de obligar el compromiso del contrato,  el 70,12% se obligó y comprometió, dado que el valor que tenía para obligar no cubría todo el valor de la planilla. 
Con USD $ 31.019,40 que representa el 29.88% de USD $ 103.819,54 se terminó de obligar el compromiso del contrato. El porcentaje faltante (70,12%) fue necesario comprometer para obligar todo el 
valor de la planilla 15. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

AUXILIAR PRESUPUESTARIO INGRESO 

AÑO 2015 
 

7. GASTOS DE INVERSIÓN                                                              7.7. OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 7.7.02. SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 
GASTOS 

CÓDIGO: 77.02.03 

  
         

  

ACTIVIDAD:   X PROYECTO  
 

NOMBRE: Comisiones Bancarias ASIGNACIÓN INICIAL:            852,90    

    PROGRAMA 
    

  

  
         

  

FECHA CONCEPTO REF MODIF. CODIF. 
COMPROMISO OBLIGACIÓN 

PARCIAL ACUMUL. SALDO PARCIAL ACUMUL. SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, 
cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

7 - 852,90 63,76 63,76 789,14 63,76 63,76 789,14 

23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, 
cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

15 - 852,90 63,76 127,52 725,38 63,76 127,52 725,38 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, 
cuota No. 14, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

21 - 852,90 63,76 191,28 661,62 63,76 191,28 661,62 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, 
cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

27 - 852,90 63,76 255,04 597,86 63,76 255,04 597,86 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, 
cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

32 - 852,90 63,76 318,80 534,10 63,76 318,80 534,10 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, 
cuota No. 17, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

41 - 852,90 73,32 392,12 460,78 73,32 392,12 460,78 

23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, 
cuota No. 18, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

44 - 852,90 71,73 463,85 389,05 71,73 463,85 389,05 

22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, 
cuota No. 19, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

53 - 852,90 71,73 535,58 317,32 71,73 535,58 317,32 

21-sep 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, 
cuota No. 20, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

56 - 852,90 71,73 607,31 245,59 71,73 607,31 245,59 

21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, 
cuota No. 21, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 

58 - 852,90 71,73 679,04 173,86 71,73 679,04 173,86 

20-nov 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, 
cuota No. 22, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

60 - 852,90 71,73 750,77 102,13 71,73 750,77 102,13 

20-dic 
Registro de intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, 
cuota No. 23, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    

62 - 852,90 71,73 822,50 30,40 71,73 822,50 30,40 

31-dic 
Liberación de fondos de las partidas presupuestarias pertenecientes al 
ejercicio económico 2015. 

73 
 

852,90 
   

30,40 852,90 0,00 

       
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.6. BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

      
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

SALDO 
DEUDOR 

SALDO 
ACREEDOR 

111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 

2.122.402,03 643.353,91 1.479.048,12 
 

111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 

916.297,78 916.297,78 0,00 
 

113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
 

113.36 
Cuentas por Cobrar Financiamiento 
Público 

246.811,44 246.811,44 0,00 
 

113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 

175.632,75 0,00 175.632,75 
 

113.97 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 

494.011,11 494.011,11 0,00 
 

124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 494.011,11 0,00 
 

124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 0,00 118.599,45 
 

144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 0,00 1.137.008,51 
 

151.40 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 

822,50 0,00 822,50 
 

151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 0,00 1.463.606,29 
 

151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 

164.499,77 0,00 164.499,77 
 

151.92 
Acumulación de Costos de Inversiones en 
Obras en Proceso 

1.078.198,73 0,00 1.078.198,73 
 

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 164.499,77 164.499,77 
 

0,00 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 822,50 822,50 
 

0,00 

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.461.185,87 1.463.606,29 
 

2.420,42 

213.81 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor 
Agregado 

166.919,23 175.632,75 
 

8.713,52 

223.01 Crédito Interno 0,00 2.221.302,92 
 

2.221.302,92 

224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 13.424,00 13.424,00 
 

0,00 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 0,00 1.884.979,26 
 

1.884.979,26 

626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 

0,00 1.500.000,00 
 

1.500.000,00 

911.09 
Garantías en valores, bienes y 
documentos 

998.977,08 0,00 998.977,08 
 

921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y documentos 

0,00 998.977,08 
 

998.977,08 

  TOTAL 12.717.729,92 12.717.729,92 6.616.393,20 6.616.393,20 

   
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
ACTIVO 5.617.416,13 

 
CORRIENTE 1.773.280,33 

111 Disponibilidades 1.479.048,12 
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.479.048,12 
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 0,00 
112 Anticipo de Fondos 0,00 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 
113 Cuentas por Cobrar 175.632,75 

113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión 0,00 

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 175.632,75 
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124 Acreedores Financieros  118.599,45 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 118.599,45 

 
FIJO 1.137.008,51 

144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 

 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2.707.127,29 

151 Inversiones en Obras en Proceso 2.707.127,29 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 822,50 
151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 164.499,77 
151.92 Acum. de Costos Infraestructura en Obras en Proceso 1.078.198,73 

 
PASIVO 2.232.436,87 

 
CORRIENTE 11.133,95 

213 Cuentas por Pagar 11.133,95 
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 2.420,42 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 8.713,52 
224 Financieros 0,00 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0,00 

 
LARGO PLAZO 2.221.302,92 

223 Empréstitos 2.221.302,92 
223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 

 
PATRIMONIO 3.384.979,26 

611 Patrimonio Público 1.884.979,26 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 
626 Transferencias Recibidas 1.500.000,00 

626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector 
Público 1.500.000,00 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.617.416,13 

 
CUENTAS DE ORDEN 

 
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 
911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 
921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 

    
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

 
 

 
 

CONTADOR(A)                                                                    ADMINISTRADOR(A) 
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3.2.8. CIERRE DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

      
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

SALDO 
DEUDOR 

SALDO 
ACREEDOR 

111.03 
Banco Central del Ecuador Moneda de 
Curso Legal 

2.122.402,03 2.122.402,03 0,00 0,00 

111.04 
Banco Central del Ecuador Fondos de 
Préstamos y Donaciones-TE 

916.297,78 916.297,78 0,00 0,00 

113.28 
Cuentas por Cobrar Transferencias y 
Donaciones de Capital e Inversión 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 246.811,44 246.811,44 0,00 0,00 

113.81 
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado 

175.632,75 175.632,75 0,00 0,00 

113.97 
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos 
de Años Anteriores 

494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 

124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 494.011,11 494.011,11 0,00 0,00 

124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20 294.232,20 0,00 0,00 

144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 0,00 

151.40 
Seguros, Costos Financieros y Otros 
Gastos 

822,50 822,50 0,00 0,00 

151.51 Obras de Infraestructura 1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 0,00 

151.61 
Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 

164.499,77 164.499,77 0,00 0,00 

151.92 
Acumulación de Costos de Inversiones en 
Obras en Proceso 

2.707.127,29 2.707.127,29 0,00 0,00 

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 164.499,77 164.499,77 0,00 0,00 

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 822,50 822,50 0,00 0,00 

213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 0,00 

213.81 
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor 
Agregado 

175.632,75 175.632,75 0,00 0,00 

223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 2.221.302,92 0,00 0,00 

224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 24.557,95 24.557,95 0,00 0,00 

611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 0,00 

618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

626.21 
Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 998.977,08 0,00 0,00 

921.09 
Responsabilidad por Garantías en valores, 
bienes y documentos 

998.977,08 998.977,08 0,00 0,00 

 
TOTAL 24.149.818,38 24.149.818,38 0,00 0,00 

   
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      

      

      CONTADOR (A)                                                                              ADMINISTRADOR (A) 
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3.2.9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FINAL 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
ACTIVO 5.617.396,13 

 
CORRIENTE 1.773.260,33 

111 Disponibilidades 1.479.028,12 
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1.479.028,12 
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 0,00 
112 Anticipo de Fondos 0,00 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras Infraestructura 0,00 
113 Cuentas por Cobrar 0,00 
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 0,00 
113.36 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 0,00 
113.81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124 Acreedores Financieros  294.232,20 
124.97 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 0,00 
124.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 294.232,20 

 
FIJO 1.137.008,51 

144 Bienes de Proyectos 1.137.008,51 
144.03 Bienes Inmuebles 1.137.008,51 

 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2.707.127,29 

151 Inversiones en Obras en Proceso 2.707.127,29 
151.40 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 0,00 
151.51 Obras de Infraestructura 0,00 
151.61 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 0,00 
151.92 Acum. de Costos Infraestructura en Obras en Proceso 2.707.127,29 

 
PASIVO 2.245.860,87 

 
CORRIENTE 24.557,95 

213 Cuentas por Pagar 0,00 

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 0,00 
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas 0,00 
213.81 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 
224 Financieros 24.557,95 
224.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 24.557,95 

 
LARGO PLAZO 2.221.302,92 

223 Empréstitos 2.221.302,92 
223.01 Crédito Interno 2.221.302,92 

 
PATRIMONIO 3.384.979,26 

611 Patrimonio Público 1.884.979,26 
611.07 Patrimonio Empresas Públicas 1.884.979,26 
618 Resultados de Ejercicios 1.500.000,00 
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 1.500.000,00 
618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 0,00 
626 Transferencias Recibidas 0,00 
626.21 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público 0,00 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.630.840,13 

 
CUENTAS DE ORDEN 

 
911 Cuentas de Orden Deudoras 998.977,08 

911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
921 Cuentas de Orden Acreedoras 998.977,08 

921.09 Responsabilidad por Garantías en valores, bienes y documentos 998.977,08 
 
 

  Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
 
 
 

CONTADOR(A)                                                                    ADMINISTRADOR(A) 
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3.2.10. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

        
CÓDIGO DETALLE 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 

MODIFICADO CODIFICADO DEVENGADO DÉFICIT SUPERÁVIT 

28.01.01 Del Gobierno Central 1.189.164,47 0,00 1.189.164,47 1.500.000,00 
 

(310.835,53) 

36.02.01 Del Sector Público Financiero 494.011,11 0,00 494.011,11 246.811,44 247.199,67 
 

38.01.03 
De Anticipos por Devengar de Ejercicios 
Anteriores-Construcción de Obras 

494.011,11 0,00 494.011,11 494.011,11 - 
 

TOTAL 988.022,22 0,00 988.022,22 2.240.822,55 247.199,67 -310.835,53 

Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 

 

3.2.11. CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

         
CÓDIGO DETALLE 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 

MODIFICADO CODIFICADO COMPROMISO OBLIGACIÓN 
SALDO 

COMPROMISO 
SALDO 

OBLIGACIÓN 

56.02.01 Sector Público Financiero 165.000,00 0,00 165.000,00 164.499,77 164.499,77 500,23 500,23 

75.01.07.1 
Construcciones y Edificaciones (Fondos 
Propios ) 35.974,12 667.143,52 703.117,64 155.778,38 155.778,38 547.339,26 547.339,26 

75.01.07.3 
Construcciones y Edificaciones (Crédito 
Interno) 1.974.971,43 

     
(667.143,52) 1.307.827,91 1.235.027,77 1.307.827,91 72.800,14 0,00 

57.02.03 Comisiones Bancarias 852,90 0,00 852,90 822,50 822,50 30,40 30,40 

TOTAL 2.176.798,45 0,00 2.176.798,45 1.556.128,42 1.628.928,56 620.670,03 547.869,89 

Cuenca, 31 de Diciembre del 2015 

    CONTADOR (A)                                                  ADMINISTRADOR (A) 
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3.3.  PLANILLA Y CÁLCULO DE REAJUSTE PROVISIONAL 

 

CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 
        

  

MONTO: 2.219.949,06 
 

 IVA 12% :  
               

266.393,89    
 

 TOTAL 
CONTRATO  2.486.342,95 

 
 PLAZO:  

210 

  
     FECHA 

PAGO  
ANTICIPO:  

09/06/2014   

FECHA INICIO: 09/06/2014 

ANTICIPO 40%:   887.979,62    
  

 
    

FECHA 
TERMINACIÓN 

05/01/2015 

MES 
PLANI 

FECHA  
N 
P. 

PLANILLA   
REAJUSTE PROVISIONAL DE 

PRECIOS 

TOTAL 
PLANILLA 

+ 
REAJUST

E 
FACTURA VALOR  IVA TOTAL 

COMP. 
RET 

RET. IR 
1% 

RET. IVA 
30% 

FACTURA VALOR  IVA TOTAL 
RET. 
IR 1% 

RET 
IVA 
30% 

jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 4.263,62 39.793,82 001-001-3161 355,30 1.279,09 003-001-168 21,32 2,56 23,88 0,21 0,77 39.817,70 

jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 16.856,26 157.325,13 001-001-3179 1.404,69 5.056,88 003-001-188 337,13 40,46 377,59 3,37 12,14 157.702,72 

ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 13.673,00 127.614,68 001-001-3198 1.139,42 4.101,90 003-001-200 338,41 40,61 379,02 3,38 12,18 127.993,70 

sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 5.385,99 50.269,22 001-001-3235 448,83 1.615,80 003-001-209 133,30 16,00 149,30 1,33 4,80 50.418,51 

oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 43.139,01 402.630,73 001-001-3266 3.594,92 12.941,70 003-001-217 854,15 102,50 956,65 8,54 30,75 403.587,37 

nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 34.872,67 325.478,26 001-001-3279 2.906,06 10.461,80 003-001-226 517,86 62,14 580,00 5,18 18,64 326.058,26 

dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 22.690,82 211.780,98 001-001-3316 1.890,90 6.807,25 003-001-239 673,91 80,87 754,78 6,74 24,26 212.535,76 

ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 24.125,56 225.171,90 001-001-3328 2.010,46 7.237,67 003-001-244 1.809,42 217,13 2.026,55 18,09 65,14 227.198,45 

feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 20.380,90 190.221,71 001-001-3472 1.698,41 6.114,27 003-001-248 1.732,38 207,89 1.940,27 17,32 62,37 192.161,97 

mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 14.130,92 131.888,62 001-001-3552 1.177,58 4.239,28 003-001-268 1.342,44 161,09 1.503,53 13,42 48,33 133.392,16 

abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 5.201,25 48.545,00 001-500-0028 433,44 1.560,38 003-001-272 832,20 99,86 932,06 8,32 29,96 49.477,06 

may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 26.037,10 243.012,96 001-500-0084 2.169,76 7.811,13 003-001-288 6.248,90 749,87 6.998,77 62,49 224,96 250.011,73 

jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 14.537,52 135.683,56 001-500-0168 1.211,46 4.361,26 003-001-294 3.198,26 383,79 3.582,05 31,98 115,14 139.265,62 

jul-15 19/08/2015 14 003-001-301 144.807,71 17.376,93 162.184,64 001-500-0203 1.448,08 5.213,08 003-001-302 3.736,04 448,32 4.184,36 37,36 134,50 166.369,00 

ago-15 31/12/2015 15 003-001-513 132.592,00 15.911,04 148.503,04 001-500-0419 1.325,92 4.773,31 003-001-514 5.167,92 620,15 5.788,07 51,68 186,05 154.291,11 

sep-15 31/12/2015 16 003-001-519 89.424,03 10.730,88 100.154,91 001-500-0465 894,24 3.219,27 003-001-520 3.934,66 472,16 4.406,82 39,35 141,65 104.561,73 

oct-15 31/12/2015 17 003-001-530 13.791,88 1.655,03 15.446,91 001-500-0481 137,92 496,51 003-001-522 606,84 72,82 679,66 6,07 21,85 16.126,57 

TOTAL 2.424.737,57 290.968,51 2.715.706,08   24.247,38 87.290,55   31.485,14 3.778,22 35.263,36 314,85 1.133,47 2.750.969,44 
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3.4.  PLANILLA Y CÁLCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO 

CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 
         

  

MONTO: 
 

2.219.949,06 
 

 IVA 12% :  266393,8872 
TOTAL 

CONTRATO: 

2.486.342,95 
 

 PLAZO:  210 

  
     FECHA 

PAGO 
ANTICIPO:  

09/06/2014  

FECHA INICIO: 09/06/2014 

ANTICIPO 40%: 887.979,62 
  

 

   
FECHA 
TERMINACIÓN: 

05/01/2015 

          
 

                    

MES 
PLANI 

FECHA  
No
. 

PL. 

PLANILLA REAJUSTE DEFINITIVO DE PRECIOS TOTAL 
PLANILLA 

+ 
REAJUSTE 

FACTURA VALOR  IVA TOTAL COMP. RET 
RET. IR 

1% 
RET. 

IVA 30% 
VALOR  IVA TOTAL 

RET. 
IR 1% 

RET 
IVA 
30% 

jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 4.263,62 39.793,82 001-001-3161 355,30 1.279,09 63,95 7,67 71,62 0,64 2,30 39.865,45 

jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 16.856,26 157.325,13 001-001-3179 1.404,69 5.056,88 505,69 60,68 566,37 5,06 18,20 157.891,51 

ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 13.673,00 127.614,68 001-001-3198 1.139,42 4.101,90 404,19 48,50 452,69 4,04 14,55 128.067,37 

sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 5.385,99 50.269,22 001-001-3235 448,83 1.615,80 134,65 16,16 150,81 1,35 4,85 50.420,03 

oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 43.139,01 402.630,73 001-001-3266 3.594,92 12.941,70 1.078,48 129,42 1.207,90 10,78 38,83 403.838,62 

nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 34.872,67 325.478,26 001-001-3279 2.906,06 10.461,80 1.220,54 146,46 1.367,00 12,21 43,94 326.845,27 

dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 22.690,82 211.780,98 001-001-3316 1.890,90 6.807,25 794,18 95,30 889,48 7,94 28,59 212.670,46 

ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 24.125,56 225.171,90 001-001-3328 2.010,46 7.237,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.171,90 

feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 20.380,90 190.221,71 001-001-3472 1.698,41 6.114,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.221,71 

mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 14.130,92 131.888,62 001-001-3552 1.177,58 4.239,28 2.260,95 271,31 2.532,26 22,61 81,39 134.420,89 

abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 5.201,25 48.545,00 001-500-0028 433,44 1.560,38 1.274,31 152,92 1.427,23 12,74 45,88 49.972,23 

may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 26.037,10 243.012,96 001-500-0084 2.169,76 7.811,13 5.988,53 718,62 6.707,15 59,89 215,59 249.720,12 

jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 14.537,52 135.683,56 001-500-0168 1.211,46 4.361,26 3.270,94 392,51 3.663,45 32,71 117,75 139.347,02 

jul-15 19/08/2015 14 003-001-301   144.807,71 17.376,93 162.184,64 001-500-0203 1.448,08 5.213,08 3.966,69 476,00 4.442,69 39,67 142,80 166.627,33 

ago-15 31/12/2015 15 003-001-513  132.592,00 15.911,04 148.503,04 001-500-0419 1.325,92 4.773,31 3.579,98 429,60 4.009,58 35,80 128,88 152.512,62 

sep-15 18/02/2016 16 003-001-519   89.424,03 10.730,88 100.154,91 001-500-0465 894,24 3.219,27 2.414,45 289,73 2.704,18 24,14 86,92 102.859,10 

oct-15 18/02/2016 17 003-001-530   13.791,88 1.655,03 15.446,91 001-500-0481 137,92 496,51 239,98 28,80 268,78 2,40 8,64 15.715,68 

TOTAL 2.424.737,57 290.968,51 2.715.706,08   24.247,38 87.290,55 27.197,51 3.263,70 30.461,21 271,98 979,11 2.746.167,29 
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3.5.  COMPARACIÓN DE VALORES ENTRE REAJUSTE PROVISIONAL Y DEFINITIVO 

CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 

       
  

MONTO: 2.219.949,06 
 IVA 
12% :  

266.393,89 
TOTAL 

CONTRATO: 
2.486.342,95 

 
 
PLAZO:   

210 

  
       

FECHA INICIO: 09/06/2014 

ANTICIPO 40%: 887.979,62 
FECHA PAGO 
ANTICIPO:  

09/06/2014 
   

FECHA 
TERMINACIÓN: 

05/01/2015 

MES 
PLAN 

FECHA  
N. 
PL 

REAJUSTE DE PRECIOS 

DIFERENCI
A  

REAJUSTE PROVISIONAL REAJUSTE DEFINITIVO 

FACTURA VALOR IVA TOTAL COMP. RET 
RET. 

IR 
1% 

RET. 
IVA 
30% 

VALOR  IVA TOTAL 
RET. 
IR 1% 

RET. 
IVA 
30% 

jun-14 01/09/2014 1 003-001-168 21,32 2,56 23,88 001-001-3160 0,21 0,77 63,95 7,67 71,62 0,64 2,30 -42,63 

jul-14 11/09/2014 2 003-001-188 337,13 40,46 377,59 001-001-3180 3,37 12,14 505,69 60,68 566,37 5,06 18,20 -168,56 

ago-14 01/10/2014 3 003-001-200 338,41 40,61 379,02 001-001-3199 3,38 12,18 404,19 48,50 452,69 4,04 14,55 -65,78 

sep-14 21/10/2014 4 003-001-209 133,30 16,00 149,30 001-001-3236 1,33 4,80 134,65 16,16 150,81 1,35 4,85 -1,35 

oct-14 21/11/2014 5 003-001-217 854,15 102,50 956,65 001-001-3267 8,54 30,75 1.078,48 129,42 1.207,90 10,78 38,83 -224,33 

nov-14 12/12/2014 6 003-001-226 517,86 62,14 580,00 001-001-3280 5,18 18,64 1.220,54 146,46 1.367,00 12,21 43,94 -702,68 

dic-14 26/01/2015 7 003-001-239 673,91 80,87 754,78 001-001-3317 6,74 24,26 794,18 95,30 889,48 7,94 28,59 -120,27 

ene-15 06/02/2015 8 003-001-244 1.809,42 217,13 2.026,55 001-001-3327 18,09 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809,42 

feb-15 23/03/2015 9 003-001-248 1.732,38 207,89 1.940,27 001-001-3473 17,32 62,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.732,38 

mar-15 23/04/2015 10 003-001-268 1.342,44 161,09 1.503,53 001-001-3551 13,42 48,33 2.260,95 271,31 2.532,26 22,61 81,39 -918,51 

abr-15 25/05/2015 11 003-001-272 832,20 99,86 932,06 001-500-0026 8,32 29,96 1.274,31 152,92 1.427,23 12,74 45,88 -442,11 

may-15 17/06/2015 12 003-001-288 6.248,90 749,87 6.998,77 001-500-0083 62,49 224,96 5.988,53 718,62 6.707,15 59,89 215,59 260,37 

jun-15 28/07/2015 13 003-001-294 3.198,26 383,79 3.582,05 001-500-0169 31,98 115,14 3.270,94 392,51 3.663,45 32,71 117,75 -72,68 

jul-15 19/08/2015 14 003-001-302  3.736,04 448,32 4.184,36 001-500-0204 37,36 134,50 3.966,69 476,00 4.442,69 39,67 142,80 -230,65 

ago-15 31/12/2015 15 003-001-514 5.167,92 620,15 5.788,07 001-500-0418 51,68 186,05 3.579,98 429,60 4.009,58 35,80 128,88 1.587,94 

sep-15 18/02/2016 16 003-001-520 4.544,58 545,35 5.089,93 001-500-0479 45,45 163,60 2.414,45 289,73 2.704,18 24,14 86,92 2.130,13 

oct-15 18/02/2016 17 003-001-522 606,84 72,82 679,66 001-500-0480 6,07 21,85 239,98 28,80 268,78 2,40 8,64 366,86 

 
TOTAL  

 
32.095,06 

     
27.197,51 

    
4.897,55 
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3.6.  ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO CONTABLE Y 

PRESUPUESTARIO DEL  PROYECTO “PORTAL REGIONAL  DE 

ARTESANÍAS DE CUENCA” 

 

1. Con fecha 12 de abril del 2011, se realizó el registro contable de la 

donación del Edificio Antiguo CREA, para la construcción del Proyecto 

PRAC.  

 

2. Suscriben un contrato de crédito y fideicomiso entre el Banco del 

Estado y la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico – 

EDEC EP, el 22 de enero de 2014; que financiará la ejecución del 

proyecto PRAC (ver anexo 1).  

 

De conformidad con el contrato se establece la entrega de 5 

desembolsos a favor del prestatario (EDEC EP), el que se realizará a la 

cuenta No 03220773 que la empresa mantiene en el Banco Central del 

Ecuador. Acordándose que los cuatro primeros desembolsos  se lo 

realizarán en las fechas fijadas, y, el quinto se lo hará contra 

presentación de la planilla de liquidación del proyecto. 

No 
DESEMBOLSO 

FECHA MONTO % 

1 29/02/2014 740.434,31 30 

2 26/05/2014 740.434,31 30 

3 27/11/2014 493.622,86 20 

4 18/05/2015 246.811,44 10 

5   246.811,43 10 

TOTAL FINANCIAMIENTO 2.468.114,35 100 

 

El proyecto contará con el financiamiento tanto del préstamo otorgado 

por el Banco del Estado y con fondos propios de la EDEC EP, 

atendiendo al siguiente cuadro de financiamiento:  
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CUADRO DE FINANCIAMIENTO 

ÍTEM CATEGORÍAS DE INVERSIÓN 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ENTIDAD 
COSTO 

TOTAL  
% BANCO DEL 

ESTADO 
SUBTOTAL 

I OBRA CIVIL 2,298,899.19 2,298,899.19   2,298,899.19 82.22 

II RESTAURACIÓN 169,215.16 169,215.16   169,215.16 6.05 

III MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO     61,040.00 61,040.00 2.18 

IV MEDIDAS AMBIENTALES     24,700.00 24,700.00 0.88 

V FISCALIZACIÓN DE OBRA     61,000.00 61,000.00 2.18 

VI DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA     16,400.00 16,400.00 0.59 

VII ESCALAMIENTO Y REAJUSTES DE PRECIOS     39,381.62 39,381.62 1.41 

VIII CONTINGENCIAS     125,374.15 125,374.15 4.48 

  TOTAL 2,468,114.35 2,468,114.35 327,895.77 2,796,010.12 100.00 

  % PROYECTO   88.27 11.73 100.00   

 

3. La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico-EDEC EP, y 

el Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel comparecen el 9 de mayo de 

2014, la celebración del contrato No  LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

(Anexo 2), por un monto de USD $ 2. 219.949,06 más IVA; para 

realizar la CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL  PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, cantón Cuenca, provincia 

del Azuay.  

 

A la fecha de la firma del contrato la empresa procede a realizar la 

reserva del compromiso por el monto de USD $ 2. 486.342,95 (valor 

del contrato más IVA).  

 En nuestro análisis la reserva del compromiso se realiza por el 

valor USD         $ 2. 219.949,06 (contrato sin IVA), dado que el IVA 

no forma parte del costo del proyecto. La EDEC EP actúa como 

agente de retención (Art. 63 – LRTI), por lo que tiene derecho a 

crédito tributario, debido a que su IVA generado por su prestación 

de servicios (arrendamiento de naves industriales ubicadas en el 

Ecoparque Industrial Chaullayacu), es menor al IVA pagado por su 

compras en insumos, materiales, servicios, etc.; para el 

funcionamiento de la empresa y  la ejecución de sus diferentes  

proyectos.  

 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    124 

Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: 

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas 

públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 

naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 

Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus 

adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya 

transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad 

con lo que establezca el reglamento; 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, 

establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes 

declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente 

comprobante de retención del impuesto al valor agregado (IVA), el 

que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes 

que corresponda. 

 

4. La EDEC EP presupuestariamente trata el valor que comprometió, en 

la partida 75.05.01 En Obras de Infraestructura.  

En el contrato no se establece una diferenciación del porcentaje que 

será tratado como construcción y el que será tratado como 

restauración. El contador es quien decide la cuenta y  partida a emplear 

para el manejo del proyecto, según su juicio.  

 A nuestra consideración, después de realizar una observación 

física de la obra y  teniendo en cuenta el cuadro de financiamiento, 

presentado en el punto 1,  en la que la obra civil representa el 

82,22% contra el 6,05% por restauración. 

Hemos concluido que el porcentaje de construcción es mayor al de 

restauración. Por lo que tratamos la ejecución del proyecto en la 

partida presupuestaria 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones 

(Crédito Interno). 
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 La ejecución del proyecto se diferencia mediante el uso de dos 

partidas presupuestarias: la 75.01.07.1 que incluye el valor por 

reajustes de precios que serán cubiertos con los fondos propios de 

la EDEC EP; y, la 75.01.07.3 que abarca el valor de las planillas, 

que serán pagadas con el dinero del crédito. El valor total de 

contrato abarca solamente el precio de las planillas sin tomar en 

cuenta los reajustes de precios que surgieren.     

 

5. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en un plazo máximo 

de 30 días contados desde la celebración del contrato en calidad de 

anticipo; el 40% del valor del contrato, siendo de USD $ 887.979.62. A 

partir de esta fecha (9 de junio) dándose inicio a la ejecución de la 

obra. 

El 11 de junio se realiza el registro contable del anticipo, según SPI 

Núm. Ref. BCE.: 8050384; por el monto acordado. 

6. El valor restante de la obra, esto es, el 60% del valor del contrato, se 

cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, 

debidamente aprobadas por la Fiscalización y aceptadas por el 

Administrador del Contrato.    

No 

PLANILLA 

MES 

PLANILLA 

EDEC EP 
ANÁLISIS DEL 

PROYECTO 

FECHA 

REGISTRO 
FECHA PAGO REGISTRO PAGO 

1 jun-14 01/09/2014 29/09/2014 01/09/2014 

2 jul-14 11/09/2014 29/09/2014 11/09/2014 

3 ago-14 01/10/2014 06/11/2014 01/10/2014 

4 sep-14 21/10/2014 06/11/2014 21/10/2014 

5 oct-14 21/11/2014 24/11/2014 21/11/2014 

6 nov-14 12/12/2014 29/12/2014 12/12/2014 

7 dic-14 26/01/2015 10/02/2015 26/01/2015 

8 ene-15 06/02/2015 20/02/2015 06/02/2015 

9 feb-15 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 

10 mar-15 23/04/2015 27/04/2015 23/04/2015 

11 abr-15 25/05/2015 01/06/2015 25/05/2015 

12 may-15 17/06/2015 25/06/2015 17/06/2015 

13 jun-15 28/07/2015 05/08/2015 28/07/2015 

14 jul-15 19/08/2015 02/01/1900 19/08/2015 

15 ago-15 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 

16 sep-15 31/12/2015 18/02/2016 31/12/2015 

17 oct-15 31/12/2015 18/02/2016 31/12/2015 
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La empresa, respetando el principio del devengado, realizó el registro 

de las planillas al momento de su recepción, con la correspondiente 

factura. Se puede notar un incumplimiento por parte del contratista, en 

la entrega de las planillas No. 1, 2, 3, 4, 15, 16 y 17; mismas que no se 

presentaron un mes después del mes de planillaje, como establece el 

contrato.  

El pago de las planillas se realiza en una fecha diferente a la del 

registro, la cual corresponde a la fecha de la factura. En ciertos casos 

se hizo un pago conjunto por el valor de dos planillas (1 y 2; 3y 4; y, 16 

y 17).   

 

 En nuestro análisis el registro y pago del valor de las planillas se 

realiza en la  misma fecha, siendo esta la de la factura. 

 

7. La empresa trata la ejecución del proyecto, contablemente con la 

cuenta 151.55.01 (Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras) 

En Obras de Infraestructura y presupuestariamente con la partida 

75.05.01 En Obras de Infraestructura. 

 En nuestra contabilidad, el valor de las planillas se maneja con la 

cuenta 151.51.07 (Obras de Infraestructura)  Construcciones y 

Edificaciones y con la partida presupuestaria 75.01.07, 

distinguiendo las dos fuentes de financiamiento.  

 

8. En caso de producirse variaciones en los costos de los componentes 

de los precios unitarios estipulados en el contrato, los costos se 

reajustarán, mediante fórmula polinómica técnica empleando Índices de 

Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción IPCO, 

emitidos por el INEC:  

Subíndice 1: Índice de precios a la fecha de pago de la planilla o 

anticipo. 

Subíndice 0: Índices de precios a marzo de 2014.  
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La empresa, para el cálculo de los reajustes provisionales de precios, 

tomaron los índices del mes anterior al planillaje. Debido a que no 

contaban con los índices actualizados, emitidos por el INEC.  

 

 Para el reajuste definitivo de precios consideramos el cálculo 

estipulado en el contrato y el uso de índices publicados por el INEC 

(Ver anexos 3 y 4). 

Como  consecuencia existen diferencias entre los valores del 

reajuste provisional y el reajuste definitivo; siendo los valores 

positivos objetos de devolución a favor de la empresa contratante, 

y los valores negativos, cantidades a pagar al contratista. Como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

MES 
PLANILLA 

FECHA  
No. 
PL 

VALOR 
REAJUSTE 

PROVISIONAL 

VALOR 
REAJUSTE 
DEFINITIVO 

DIFERENCIA  OBSERVACIÓN 

jun-14 01/09/2014 1 21,32 63,95 -42,63 

Valores a pagar al contratista. 

jul-14 11/09/2014 2 337,13 505,69 -168,56 

ago-14 01/10/2014 3 338,41 404,19 -65,78 

sep-14 21/10/2014 4 133,30 134,65 -1,35 

oct-14 21/11/2014 5 854,15 1.078,48 -224,33 

nov-14 12/12/2014 6 517,86 1.220,54 -702,68 

dic-14 26/01/2015 7 673,91 794,18 -120,27 

ene-15 06/02/2015 8 1.809,42 0,00 1.809,42 Valores a favor de la 
empresa, objeto de 
devolución. 

feb-15 23/03/2015 9 1.732,38 0,00 1.732,38 

mar-15 23/04/2015 10 1.342,44 2.260,95 -918,51 
Valores a pagar al contratista. 

abr-15 25/05/2015 11 832,20 1.274,31 -442,11 

may-15 17/06/2015 12 6.248,90 5.988,53 260,37 
Valores a favor de la 
empresa. 

jun-15 28/07/2015 13 3.198,26 3.270,94 -72,68 
Valores a pagar al contratista. 

jul-15 19/08/2015 14 3.736,04 3.966,69 -230,65 

ago-15 31/12/2015 15 5.167,92 3.579,98 1.587,94 
Valores a favor de la 
empresa. 

sep-15 18/02/2016 16 4.544,58 2.414,45 2.130,13 

oct-15 18/02/2016 17 606,84 239,98 366,86 

 
TOTAL  32.095,06 27.197,51 4.897,55 

 
 

 

9. La construcción del proyecto PRAC, se financia mediante dos fuentes. 

El crédito otorgado por el Banco del Estado, dinero que se transfiere a 

la cuenta Cta. No. 3220773  creada para el proyecto,  y  Fondos 

Propios de la EDEC EP, que se mantiene en la   Cta. No 32205519.  
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La empresa maneja el pago del valor de las planillas y los reajustes de 

precios conjuntamente con la cuenta contable 111.04.01 Banco Central 

del Ecuador-TE EDEC EP – PRAC Cta. No. 3220773, hasta donde sus 

fondos fueron suficientes para cubrir dichos pagos. Una vez terminado 

los fondos en esta cuenta, los pagos se cubrieron con la cuenta 

111.03.01 Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519.      

 En nuestra contabilidad los pagos se hacen en base a lo siguiente:  

 El crédito otorgado por el Banco del Estado, cubrió los costos 

incurridos en obra civil y restauración, es decir el valor de las 

planillas, utilizando la cuenta contable 111.04.01 Banco Central 

del Ecuador-TE EDEC EP – PRAC Cta. No. 3220773; y, 

 Los fondos propios de la EDEC-EP, con los cuales se pagaron 

los reajustes de precios de cada planilla, manejando la cuenta 

contable 111.03.01 Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519. 

 

10. De acuerdo al contrato la ejecución de la obra se pactó para un plazo 

de 210 días, contados a parir de la fecha de la entrega del anticipo, 

resultando su terminación el 5 de enero de 2015.  

 

A diciembre de 2014, el proyecto se ejecutó en un 53,03% según 

informe de avance de obra, resultado de siete planillas. 

 Se supone que hasta términos de 2014, la obra debió haberse 

ejecutado aproximadamente un 98%, dado que el plazo de entrega 

de la obra era el 5 de enero.   

 

Para cumplir con la terminación de la obra, el contratista solicitó 

ampliaciones de plazos, de las que se tiene conocimiento según 

informes de avance de obra; y, de las cuales se pudo respaldar con 

documentación únicamente de la segunda y quinta. 

 A continuación se presenta un cuadro explicativo: 
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CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
  

   
  

PLAZO: 210 días 
 

FECHA INICIO:                   09/06/2014 
  

  
 

FECHA TERMINACIÓN:    05/01/2015 
          

AMPLIACIONES DE PLAZO 

No DÍAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1 41 06/01/2015 16/02/2015 No se encontró documentación de respaldo.  

2 73 16/02/2015 30/04/2015 
MEMORANDO No UEP-EDEC EP-0009-2015, del 21 de 
enero de 2015. 

3 76 30/04/2015 15/07/2015 No se encontró documentación de respaldo.   

4 40 15/07/2015 24/08/2015 No se encontró documentación de respaldo.  

5 90 24/08/2015 22/11/2015 
MEMORANDO No GP-EDEC-EP-0154-2015, del 20 de 
agosto de 2015. 

 
320 TOTAL AMPLIACIÓN 

  

    

La Fiscalizadora (E) del Proyecto, nos manifestó que dicha ampliación 

de plazo es resultado de modificaciones en el diseño original del 

proyecto (ver Anexos 5 y 6), debido a que se encontraba insuficiente y 

mal elaborado, provocando el aumento de cantidades de obra y la 

creación de rubros nuevos para cumplir con el objeto del proyecto.  

 

Para la cual realizaron un convenio con la Fundación Municipal El 

Barranco para la elaboración de los rediseños arquitectónicos de la 

Obra PRAC, los mismos que fueron entregados en abril de 2015. 

 Notamos ciertas inconsistencias en las razones presentadas por 

las que fueron necesarias las ampliaciones de plazo, debido a que 

el rediseño se entregó en abril de 2015 y la obra originalmente 

debió concluirse el 5 de enero.   

 

11. La empresa con el saldo disponible en la Cta. No. 3220773-PRAC, 

resultado de los tres desembolsos ya realizados, avanzó a pagar las 

siete primeras planillas y parte de la No 8 con sus respectivos 

reajustes. La diferencia adeudada de la planilla No 8 y las planillas que 

se originen hasta que se les efectúe el cuarto desembolso, fueron 

cubiertas con los fondos propios de la EDEC EP. 

 En nuestro análisis con el objeto de cumplir con la finalidad de las 

cuentas para las que fueron creadas: 111.03 pago de reajustes y 
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111.04 valor de las planillas,  se realizó un traspaso de dinero de la 

cuenta de fondos propios de la EDEC-EP a la cuenta creada para el 

proyecto PRAC, por el valor del quinto desembolso (USD $ 

246.811,44). Desembolso que el Banco del Estado nos realizará en 

el momento en que la empresa efectúe la entrega provisional de la 

obra. 

 Al realizar el pago de la planilla No 9 por el valor de USD $ 

114.472,71; pudimos notar que el saldo disponible a la fecha (23 de 

marzo), en la Cta. No. 3220773-PRAC, serán insuficientes para 

cubrir con el pago total de la planilla del próximo mes (abril), y el 

cuarto desembolso nos realizarían en el mes de mayo. Se ha 

decidido realizar dicho traspaso; cuyos fondos serán restituidos a la 

Cta. No 32205519-EDEC EP, en el momento en que el Banco del 

Estado nos realice el último desembolso.  

 

 Se presenta el siguiente cuadro con los saldos de las cuentas, 

antes y después de realizar el traspaso: 

  FECHA CÓDIGO  CUENTA SALDO  
TRASPASO 
23-03-2015 

SALDO 
DISPONIBLE 

05/03/2015 111.03.01 
Banco Central EDEC EP Cta. No. 
32205519 

2.064.510,91 (-) 246.811,44 1.817.699,47 

23/03/2015 111.04.01 
Banco Central  EDEC EP - PRAC Cta. 
No. 3220773 

45.250,19 (+) 246.811,44 292.061,67 

 

 

12. El 18 de mayo se transfirió el valor del cuarto desembolso a la cuenta 

del proyecto PRAC, fondos con el cual la empresa procedió a pagar la 

planilla No 10 correspondiente al mes de abril, avanzando a cubrir 

hasta la planilla No 14 del mes de agosto. Las planillas restantes se 

cancelaron con los fondos propios, debido a  que la empresa solo 

podrá contar con el último desembolso en el momento en que se 

realice la entrega de la obra. 

 En nuestra contabilidad,  a pesar de contar con el valor del 

traspaso y del cuarto desembolso, el saldo no fue suficiente para 
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cubrir la totalidad de las planillas, pagándose hasta una parte de la 

planilla No 15 (septiembre); su diferencia y las dos últimas planillas 

se cancelaron con la cuenta que se manejan los fondos propios de 

la EDEC EP. 

 

 Las 14 primeras planillas y parte de la 15 (78,30%) pagadas con la 

cuenta contable 111.04.01 Banco Central del Ecuador Cta. No. 

3220773, se ejecutaron presupuestariamente con la partida  

75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 

 

 La totalidad de los reajustes de precios y las planillas que se 

pagaron con la cuenta contable 111.03.01 Banco Central del 

Ecuador Cta. No. 32205519, se procedieron a ejecutar 

presupuestariamente con la partida 75.01.07.1 Construcciones y 

Edificaciones (Fondos Propios). 

 

 Los fondos de la cuenta 111.04.01, creada para el manejo del 

crédito, no bastó para pagar la totalidad de las 17 planillas, a 

razón, de que con el dinero del financiamiento se pagó el anticipo 

(40% del contrato). 

 FINANCIAMIENTO BANCO DEL ESTADO 2.468.114,35 

(-) ANTICIPO  887.979,62 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE 1.580.134,73 

(-) PLANILLAS 2.424.737,57 

SALDO QUE SOBREPASA EL 
FINANCIAMIENTO (844.602,84) 

 

Por consiguiente el  total de las planillas se financió: 

VALOR DE LAS 
PLANILLAS 

CRÉDITO 
BANCO DEL 

ESTADO 
111.04.01 

FONDOS 
PROPIOS 
EDEC-EP  
111.03.01 

2.424.737,57 1.580.134,73 844.602,84 
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13. El anticipo entregado al contratista fue el 40% del valor del contrato sin 

IVA, mismo porcentaje se calculó a razón de amortización de anticipo, 

sobre el valor de cada planilla.  

Siguiendo este cálculo la amortización del anticipo abastece la 

totalidad de la planilla 14, resultando un saldo de USD $12.407,76; lo 

cual no cubre el valor que se debió amortizar en la 15. Por ello 

contablemente se devenga el valor de  USD $12.407,76 en el registro 

de la planilla No. 15, y en las restantes no existe amortización.  

 Debido a la ampliación del plazo del contrato y con ello, el 

incremento del número y monto de las planillas, el anticipo no 

bastó para devengar el valor a amortizar por cada planilla. A 

continuación se presenta la tabla de “AMORTIZACIÓN DEL 

ANTICIPO”. 

 

CONTRATO: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
CONTRATISTA: PABLO ALEJANDROLARRIVA CORONEL 

 
  

MONTO: 2.219.949,06    
 

  
PLAZO: 210 

  
    

FECHA INICIO: 09/06/2014 

ANTICIPO 40%: 
       
887.979,62    

 
  

FECHA 
TERMINACIÓN: 

05/01/2015 

MES  
PLANILLA 

FECHA  
No. 

PLA. 

PLANILLA 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 

SALDO 
AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
FACTURA VALOR  

jun-14 01/09/2014 1 003-001-167 35.530,20 14.212,08 873.767,54 

jul-14 11/09/2014 2 003-001-181 140.468,87 56.187,55 817.580,00 

ago-14 01/10/2014 3 003-001-199 113.941,68 45.576,67 754.050,03 

sep-14 21/10/2014 4 003-001-207 44.883,23 17.953,29 799.626,70 

oct-14 21/11/2014 5 003-001-218 359.491,72 143.796,69 610.253,34 

nov-14 12/12/2014 6 003-001-225 290.605,59 116.242,24 494.011,11 

dic-14 26/01/2015 7 003-001-238 189.090,16 75.636,06 418.375,04 

ene-15 06/02/2015 8 003-001-240 201.046,34 80.418,54 337.956,51 

feb-15 23/03/2015 9 003-001-247 169.840,81 67.936,32 270.020,18 

mar-15 23/04/2015 10 003-001-267 117.757,70 47.103,08 222.917,10 

abr-15 25/05/2015 11 003-001-271 43.343,75 17.337,50 205.579,60 

may-15 17/06/2015 12 003-001-287 216.975,86 86.790,34 118.789,26 

jun-15 28/07/2015 13 003-001-293 121.146,04 48.458,42 70.330,84 

jul-15 19/08/2015 14 003-001-301   144.807,71 57.923,08 12.407,76 

ago-15 31/12/2015 15 003-001-513 132.592,00 12.407,76 0,00 

sep-15 31/12/2015 16 003-001-519  89.424,03 0,00 0,00 

oct-15 31/12/2015 17 003-001-530  13.791,88 0,00 0,00 

VALOR REALMENTE EJECUTADO: 2.424.737,57 
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14. Dentro del presupuesto para el 2014, la EDEC EP,  carecía de una 

partida presupuestaria para el manejo de los desembolsos de créditos. 

Debido a que hasta la fecha no mantenía ningún contrato de crédito y 

fideicomiso con alguna Institución Financiera. 

 En nuestro caso siendo necesaria la creación de una partida 

presupuestaria, para el manejo y control de los cinco desembolsos 

del crédito otorgado por el Banco del Estado, según contrato de 

crédito y fideicomiso firmado el 29 de enero de 2014, se aperturó la 

partida 36.02.01 Del Sector Público Financiero. 

 Para dar cumplimiento a la Normativa del Presupuesto, que 

establece que: “Para reservar y generar compromisos se requiere 

la existencia de la asignación presupuestaria respectiva y el saldo 

disponible suficiente”; y, apegándonos al principio de flexibilidad del 

presupuesto, se asignó a la partida 36.02.01 mediante reforma el 

valor de USD $ 2.221.302,92; monto que equivale al total de los 

cuatro desembolsos, que debían haberse entregado durante el año 

2014, debido a que la obra originalmente se terminaría el 5 de 

enero de 2015. 

 

15. La asignación inicial para el 2014, de la partida presupuestaria de 

gastos 56.02.01 Sector Público financiero es de USD $ 244.000,00: 

monto que engloba los intereses generados por  los créditos que 

mantiene la empresa, sin distinguir a que crédito corresponde y la 

finalidad de dicho financiamiento.  

 

16.  La empresa trató las comisiones bancarias como un gasto, utilizando 

la partida presupuestaria 57.02.03 Comisiones Bancarias. 

 Según NIC 11 Contratos de Construcción, el costo de un contrato 

comprende la mano de obra directa, materiales directos, costos 

indirectos de fabricación, y todos los costos incurridos hasta que la 

obra entre en funcionamiento.   
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 Atendiendo a esta definición, en nuestro análisis las comisiones 

bancarias fueron incluidas como parte del costo del proyecto, 

manejando presupuestariamente la partida 77.02.03 Comisiones 

Bancarias. 

 La asignación inicial que la empresa mantiene en la partida 

57.02.03, se tomó como asignación de la partida 77.02.03. 

 

17. Presupuesto 2015. 

 El presupuesto del 2015 se realizó con los saldos liberados al corte 

del 31 de diciembre de 2014 más una asignación inicial en ciertas 

partidas, como se presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO 2015 

CÓDIGO PARTIDA 
SALDO 

LIBERADO 
2014 

ASIGNACIÓN 
INICIAL 2015 

TOTAL 
ASIGNACIÓN 

OBSERVACIÓN 

INGRESOS 

28.01.01 Del Gobierno Central   1.189.164,47 1.189.164,47 
 Valor proporcionado por la 
EDEC  

36.02.01 
Sector Público 
Financiero 

246.811,44 246.811,43 493.622,87 
 La asignación inicial es el 
valor del quinto desembolso. 

38.01.03 

De Anticipos por 
Devengar de Ejercicios 
Anteriores-
Construcción de Obras 

494.011,11   494.011,11  Valor de arrastre 2014. 

TOTAL INGRESOS 2.176.798,45   

GASTOS 

56.02.01 
Del Sector Público 
Financiero 

154.577,16 10.422,84 165.000,00 
Asignación inicial de acuerdo 
a la tabla de amortización 
proporcionada por el Banco. 

75.01.07.1 
Construcciones y 
Edificaciones (Fondos 
Propios) 

35.974,12   35.974,12  Valor de arrastre 2014. 

75.01.07.3 
Construcciones y 
Edificaciones (Crédito 
Interno) 

1.974.971,43   1.974.971,43  Valor de arrastre 2014. 

77.02.03 Comisiones Bancarias 352,90 500,00 852,90 
Asignación inicial de acuerdo 
a la tabla de amortización 
proporcionada por el Banco. 

TOTAL GASTOS 2.176.798,45 
 

 

 El valor comprometido que no se volvió obligación dentro de este 

ejercicio económico, se volverá a comprometer en el siguiente año. 
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18. 75.01.07.3 Construcciones y Edificaciones (Crédito Interno). 

 En el año 2014 la asignación inicial de la partida 75.01.07.3 utilizada 

en nuestro análisis corresponde al valor de la asignación inicial de 

la partida 75.05.01 que la empresa maneja para el proyecto PRAC. 

 

 Al 31 de diciembre de 2014 el porcentaje de obra ejecutada 

presupuestariamente es de un 44.37%; de acuerdo a este resultado 

la empresa no está cumpliendo con la planificación, debido a que la 

obra originalmente se terminaría el 5 de enero de 2015. 

 

 Al 20 de noviembre de 2015 se realizó la reforma de traspaso, 

disminuyendo los fondos de la partida 75.01.07.3 e incrementando 

la 75.01.07.1; debido a que parte del valor de la planilla No 15 y las 

restantes no se pudieron pagar con la Cta. No. 3220773 del crédito 

por insuficiencia de fondos, por ende se pagó con la cuenta de la 

EDEC. 

 

 De acuerdo a la planilla 17 del mes de octubre, la obra 

presupuestariamente tiene un avance en un 103.28%, 

sobrepasando el valor comprometido. 

 

19. 75.01.07.1 Construcciones y Edificaciones (Fondos Propios) 

 El valor como asignación inicial para de la partida 75.01.07.1 creada 

en nuestra contabilidad, para dar tratamiento a la Obra de 

Infraestructura con fondos propios, se dió en base al CUADRO DE 

FINANCIAMIENTO (ver anexo 1) que consta en el Contrato de 

Crédito y Fideicomiso, cláusula SEXTA: DISTRIBUCIÓN DE LOS 

RECURSOS (Escalamiento y Reajuste de Precios USD $ 

39.381,62). 
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3.7. DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO “PORTAL 

REGIONAL  DE ARTESANÍAS DE CUENCA” 

 

COSTO DEL PROYECTO  2014 2015 
COSTO  
TOTAL 

CONTRATO 984.921,29 1.439.816,28 2.424.737,57 

REAJUSTE DE PRECIOS 3.407,50 23.790,01 27.197,51 

COSTOS DE INTERESES 89.422,84 164.499,77 253.922,61 

COMISIONES BANCARIAS 447,10 822,50 1.269,60 

TOTAL 1.078.198,73 1.628.928,56 2.707.127,29 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES  

La Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC EP, dentro 

de su Plan Operativo Anual, ejecuta varios proyectos que están 

enfocados a cumplir sus objetivos estratégicos.  

El presente trabajo, se enfocó en el estudio de uno de sus proyectos 

manejados por la empresa, surgiendo el tema: “ANÁLISIS Y 

SEGUIMIENTO EN LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DEL 

PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – 

PRAC”, REALIZADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EDEC-EP, PARA EL PERÍODO 2014-2015”. 

Al finalizar el análisis se concluye que dicho proyecto se realizó mediante 

Contratación Pública y no por administración directa, como manifestaron 

funcionarios de la empresa, razón por la cual se planteó el tema 

investigativo. 

El PRAC se inició con la firma del contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

celebrado el 9 de mayo de 2014; siendo la EDEC EP, la parte contratante 

y el contratista el Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel. Cuya ejecución se 

da lugar desde el 11 de junio del mismo año.  

En base al análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones:  

1. En el comportamiento organizacional de la empresa, respecto al 

análisis de su entorno interno, que comprende el personal, se 

observó que existe alta rotación de funciones y remoción de 

cargos. En consecuencia a lo mencionado, los nuevos funcionarios 

responsables del proyecto, cuentan con conocimiento limitado 

acerca de la ejecución y tratamiento del PRAC, por la falta de 

capacitación al talento humano entrante. Lo que ha ocasionado 

cierta dificultad y demora en la recolección de datos y análisis de la 

información.  
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2. Según el juicio del contador la ejecución del proyecto se identificó 

contable y presupuestariamente como Mantenimiento y 

Reparaciones Mayores de Obras, sin considerar que el porcentaje 

de construcción es mayor que el de reparación y mantenimiento. 

 

3. Ciertos componentes del costo del proyecto no se clasificaron 

según su naturaleza. Los costos por intereses y comisiones 

bancarias se tratan como gastos corrientes. 

 

4. No identificaron que rubros fueron cubiertos con fondos propios de 

la empresa, y cuales se pagaron con el crédito del financiamiento. 

 

5.  Los costos se acumulan en una sola partida o cuenta contable, sin 

existir la debida identificación y clasificación de rubros, cuentas 

contables y partidas presupuestarias necesarias para el manejo de 

cada uno de los proyectos. 

 

6. El valor total de las 17 planillas (2.424.737,57) supera al monto 

firmado en el contrato (2.219.949,06); con una diferencia de USD $ 

204.788,51.  

 

 

Se supo de la existencia de un contrato complementario firmado el 22 de 

noviembre de 2015, el cual no se incluyó dentro de nuestro análisis, 

porque sobrepasaba el tiempo límite de la entrega de nuestro trabajo de 

titulación. 

Se concluye que nuestro trabajo de titulación, puede tomarse en 

consideración para la liquidación del proyecto por parte de la empresa, 

debido a que la obra, ubicada en las calles Av. Huayna Cápac y Simón 

Bolívar, no ha finalizado hasta la fecha. 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    139 

RECOMENDACIONES 

1. La empresa debe procurar mantener un clima organizacional 

estable, evitando la alta rotación del personal. En caso de existir 

rotación, que los nuevos funcionarios reciban la capacitación 

adecuada, oportuna y concerniente a las funciones que vayan a 

desempeñar.  

 

2. Identificar el proyecto en la partida presupuestaria que atienda a 

las condiciones, especificaciones y tratamiento de la ejecución de 

la obra.  

Debido a las características del Proyecto PRAC, el cual incluye un 

mayor porcentaje de construcción, que el de mantenimiento del 

Edificio Patrimonial, se lo debería identificar dentro la cuenta 

contable 151.51.07 Obras de Infraestructura - Construcciones y 

Edificaciones; y presupuestariamente con la partida 75.01.07 

Construcciones y Edificaciones. 

 

3. La aplicación de la NIC 11 Contratos de Construcción, que 

establece que: materia prima, mano de obra directa, costos 

indirectos de fabricación y todos los costos atribuibles a la obra 

hasta que entre en funcionamiento (comisiones bancarias e 

intereses) formarán parte del costo.  

 

4. Cada rubro se trate contable y presupuestariamente de acuerdo a 

la fuente por la cual se financie. 

 

5. Con el fin de mejorar el manejo de los fondos destinados para el 

financiamiento, se proceda a diferenciar el valor de acuerdo a la 

naturaleza de la procedencia del dinero. 

 

6. Se sugiere utilizar los cálculos de los reajustes definitivos, para 

realizar la liquidación del Proyecto PRAC. 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    140 

 
ANEXOS 
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ANEXO 1: Contrato de Crédito y Fideicomiso 
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ANEXO 2: Contrato para la realización del Proyecto PRAC 
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ANEXO 3: Índices de Precios a la Construcción Año 2014 

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00) 
  

          Descripción 2014 

Términos mar-2014 abr-2014 may-2014 jun-2014 jul-2014 ago-2014 sep-2014 oct-2014 nov-2014 dic-2014 

Cemento Portlan- tipo I- Sacos 161,520 161,520 161,520 163,690 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 

Equipo maquinaria construcción vial 137,920 138,430 138,430 138,370 138,820 138,690 138,690 139,020 139,150 139,410 

Acero en barras 293,750 293,750 293,750 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 294,490 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 216,220 216,220 214,650 214,670 214,650 214,610 214,740 214,740 215,030 214,870 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) 499,450 502,600 504,870 504,870 505,250 505,250 512,530 512,530 512,530 512,530 

Materiales pétreos Azuay 319,750 319,750 319,750 319,750 319,750 320,620 311,130 314,930 314,930 314,930 

Ascensores 117,980 117,980 118,320 118,320 119,320 119,320 119,320 119,400 119,400 120,230 

Baldosas de hormigón (Azuay) 171,820 171,820 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 145,142 146,057 145,790 146,069 146,759 146,853 147,685 147,854 148,458 148,655 

 
        

    

FUENTE: Índices de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la 
Construcción      

    

Enero 2015 Boletín No. 178         
    

www.ecuadorencifras.gob.ec         
    

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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ANEXO 4: Índices de Precios a la Construcción Año 2015 

 

ÍNDICES DE MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(BASE ABRIL/12 2000 = 100.00) 

 
        

    

Descripción 2015 

Términos ene-2015 feb-2015 mar-2015 abr-2015 may-2015 jun-2015 jul-2015 ago-2015 sep-2015 oct-2015 

Cemento Portlan- tipo I- Sacos 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 164,340 

Equipo maquinaria construcción vial 142,360 144,870 179,630 196,250 196,520 196,520 196,520 196,980 196,980 196,980 

Acero en barras 294,490 294,490 294,490 294,490 292,680 291,190 291,190 290,570 290,450 277,230 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 215,990 217,410 219,190 219,450 219,650 220,070 221,030 221,370 221,360 221,000 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 135,100 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada) 512,530 512,530 516,790 519,970 519,970 519,640 520,450 521,430 519,310 517,290 

Materiales pétreos Azuay 314,930 314,930 318,780 322,220 321,450 320,170 319,570 319,570 319,570 319,570 

Ascensores 120,230 120,820 131,430 136,660 136,480 136,950 136,950 136,950 136,760 136,950 

Baldosas de hormigón (Azuay) 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 180,680 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 101,503 101,942 102,290 102,833 103,102 103,288 103,565 103,835 103,653 103,924 

 
        

    

FUENTE: Índices de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la 
Construcción      

    

Octubre  2015 Boletín No. 181         
    

www.ecuadorencifras.gob.ec         
    

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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ANEXO 5: Diseño original del Proyecto PRAC 

DISEÑO ORIGINAL DEL PROYECTO PRAC 
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ANEXO 6: Rediseño del Proyecto PRAC 

REDISEÑO DEL PROYECTO PRAC 
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ANEXO 7: Mayor General 2014 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 111.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Banco Central del Ecuador 
Moneda de Curso Legal 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene. Asiento de apertura. 1 747970,75   747970,75 

28-feb. 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

5   4.805,88 743.164,87 

30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de marzo segunda cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 7   4.805,88 738.358,99 

29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de abril  tercera cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 9   4.805,88 733.553,11 

29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de mayo cuarta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 15   4.805,88 728.747,23 

28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de junio quinta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 18   10.092,34 718.654,89 

28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de julio sexta cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 20   9.611,76 709.043,13 

27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de agosto séptima cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 22   9.611,76 699.431,37 

1-sep. 
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

25   68,68 699.362,69 

11-sep. 
PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de julio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

28   543,11 698.819,58 

26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de septiembre 8va cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 30   9.611,76 689.207,82 

1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de agosto, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

33   434,10 688.773,72 

5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; COMP. 
RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE. 

34   8.122,16 680.651,56 

21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

37   144,61 680.506,94 

26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes de octubre novena cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 39   9.611,76 670.895,18 

5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; COMP. RET. 
No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE. 

40   7.330,73 663.564,45 

21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

43   1.158,29 662.406,16 

25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias mes noviembre 10ma cuota por préstamo, BE-EDEC EP. 45   9.611,76 652.794,40 

5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO. 

48   16.586,23 636.208,17 

12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
noviembre. 

51   1.310,86 634.897,31 

25-dic. 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, BE-
EDEC EP. 

53   12.495,29 622.402,03 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   622.402,03 0,00 

      747.970,75 747.970,75 0,00 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A)                                        Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 111.04 

NOMBRE 
CUENTA: 

Banco Central del Ecuador 
Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

29-ene. 
Cobro del primer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

3 740.434,31   740.434,31 

26-may. 
Cobro del segundo desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

13 740.434,31   1.480.868,62 

9-jun. Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP,- PRAC; según 
Transferencia No. 7474 

16   887.979,62 592.889,00 

1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente  
mes junio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

25   23.947,35 568.941,64 

11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

28   94.676,02 474.265,62 

1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

33   76.796,69 397.468,93 

21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente mes 
septiembre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

37   30.251,30 367.217,63 

21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de octubre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

43   242.297,42 124.920,21 

27-nov. 
Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

47 493.622,86   618.543,07 

12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

51   195.868,17 422.674,90 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   422.674,90 0,00 

      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
 

    
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

 
 

    

CÓDIGO: 112.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Anticipo a Contratistas de Obras 
Infraestructura 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

9-jun. Pago del Anticipo a Corto plazo por contrato LICO-002-2014-GP-EDEC EP ,- PRAC; 
según Transferencia No. 7474 

16 887.979,62   887.979,62 

1-sep. 
PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de junio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

25   14.212,08 873.767,54 

11-sep. 
PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de julio, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

28   56.187,55 817.579,99 

1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

33   45.576,67 772.003,32 

21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

37   17.953,29 754.050,03 

21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

43   143.796,69 610.253,35 

12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente 
al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

51   116.242,24 494.011,11 

31-dic. Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-
002-2014-GD-EDEC EP-PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

55   494.011,11  0,00 

  
 

      887.979,62        887.979,62    0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
 

    

 
 

    
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

 
 

    

CÓDIGO: 113.36 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar 
Financiamiento Público 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

29-ene. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, primer 
desembolso Operación No. 30752. 

2 740.434,31   740.434,31 

29-ene. Cobro del primer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

3   740.434,31 0,00 

26-may. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, segundo 
desembolso Operación No. 30752. 

12 740.434,31   740.434,31 

26-may. Cobro del segundo desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

13   740.434,31 0,00 

27-nov. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, tercer 
desembolso  

46 493.622,86   493.622,86 

27-nov. Cobro del tercer desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la cuenta No 
03220773, para la construcción del proyecto PRAC.  

47   493.622,86 0,00 

      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
 

    

 
 

    
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 113.81 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

23 4.263,62   4.263,62 

1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente mes 
de junio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24 7,67   4.271,30 

11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26 16.856,26   21.127,56 

11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente mes 
de julio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

27 60,68   21.188,25 

1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

31 13.673,00   34.861,25 

1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

32 48,50   34.909,75 

21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35 5.385,99   40.295,74 

21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

36 16,16   40.311,90 

21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

41 43.139,01   83.450,90 

21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

42 129,42   83.580,32 

12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

49 34.872,67   118.452,99 

12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

50 146,46   118.599,45 

31-dic. Cierre de las cuentas por cobrar 56   118.599,45 0,00 

      118.599,45 118.599,45 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 124.97 
NOMBRE 
CUENTA: 

Anticipos de Fondos de 
Años Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic. 
Cierre del anticipo para la construcción del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

55 494.011,11   494.011,11 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   494.011,11 0,00 

      494.011,11 494.011,11 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 

       
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 124.98 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar de 
Años Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic. Cierre de las cuentas por cobrar 56 118.599,45   118.599,45 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   118.599,45 0,00 

      118.599,45 118.599,45 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 

 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 144.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Bienes Inmuebles FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene. Asiento de apertura 1 1.137.008,51   1.137.008,51 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   1.137.008,51 0,00 

      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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CÓDIGO: 151.40 

NOMBRE 
CUENTA: 

Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

4 23,91   23,91 

30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

6 23,91   47,82 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

8 23,91   71,73 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

14 23,91   95,64 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

17 50,20   145,84 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

19 47,82   193,66 

27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

21 47,82   241,48 

26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

29 47,82   289,30 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

38 47,82   337,12 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

44 47,82   384,94 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava 
cuota por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción 
del proyecto PRAC. 

52 62,17   447,10 

31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-
PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

58   447,10 0,00 

      447,10 447,10 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 151.51 

NOMBRE 
CUENTA: 

Obras de Infraestructura FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

23 35.530,20   35.530,20 

1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente mes 
de junio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24 63,95   35.594,15 

11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26 140.468,87   176.063,02 

11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente mes 
de julio, construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

27 505,69   176.568,71 

1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

31 113.941,68   290.510,39 

1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al 
mes de agosto, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

32 404,19   290.914,58 

21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35 44.883,23   335.797,81 

21-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, correspondiente al 
mes de septiembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

36 134,65   335.932,46 

21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

41 359.491,72   695.424,18 

21-nov. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, correspondiente al 
mes de octubre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-
GD-EDEC EP. 

42 1.078,48   696.502,66 

12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

49 290.605,59   987.108,25 

12-dic. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, correspondiente al 
mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

50 1.220,54   988.328,79 

31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

58   988.328,79 0,00 

      988.328,79 988.328,79 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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CÓDIGO: 151.61 

NOMBRE 
CUENTA: 

Intereses y Otros Cargos Deuda Pública 
Interna 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de febrero primera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

4 4.781,97   4.781,97 

30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de marzo segunda cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

6 4.781,97   9.563,94 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de abril tercera cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

8 4.781,97   14.345,91 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de mayo cuarta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

14 4.781,97   19.127,88 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de junio quinta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

17 10.042,14   29.170,02 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias mes de julio sexta cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y EDEC-EP, para construcción del proyecto PRAC. 

19 9.563,94   38.733,96 

27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 

21 9.563,94   48.297,90 

26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

29 9.563,94   57.861,84 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por 
préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto 
PRAC. 

38 9.563,94   67.425,78 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

44 9.563,94   76.989,72 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota 
por préstamo, entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del 
proyecto PRAC. 

52 12.433,12   89.422,84 

31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

58   89.422,84 0,00 

      89.422,84 89.422,84 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

 
 

    

CÓDIGO: 151.92 
NOMBRE 
CUENTA: 

Acumulación de Costos de 
Infraestructura en Obras en 
Proceso 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic. 
Cierre del proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP-PABLO 
ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

58 1.078.198,73   
1.078.198,7

3 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera. 59   1.078.198,73 0,00 

      1.078.198,73 1.078.198,73 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

 
 

    

 
 

    
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 213.56 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Gastos 
Financieros 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

4   4.781,97          (4.781,97) 

28-feb. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo. 5 4.781,97   0,00 

30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

6   4.781,97          (4.781,97) 

30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo. 7 4.781,97   0,00 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

8   4.781,97          (4.781,97) 

29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo. 9 4.781,97   0,00 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

14   4.781,97          (4.781,97) 

29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo. 15 4.781,97   0,00 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

17   10.042,14        (10.042,14) 

28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo. 18 10.042,14   0,00 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre Banco 
del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

19   9.563,94          (9.563,94) 

28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo. 20 9.563,94   0,00 

27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

21   9.563,94          (9.563,94) 

27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo. 22 9.563,94   0,00 

26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

29   9.563,94          (9.563,94) 

26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo. 30 9.563,94   0,00 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

38   9.563,94          (9.563,94) 

26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo. 39 9.563,94   0,00 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

44   9.563,94          (9.563,94) 

25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo. 45 9.563,94   0,00 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, BE-
EDEC EP. 

52   12.433,12        (12.433,12) 

25-dic. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo. 53 12.433,12   0,00 

      89.422,84 89.422,84 0,00 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A)                              Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

28-feb. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

4   23,91               (23,91) 

28-feb. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero primera cuota por préstamo. 5 23,91   0,00 

30-mar. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

6   23,91               (23,91) 

30-mar. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo segunda cuota por préstamo. 7 23,91   0,00 

29-abr. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

8   23,91               (23,91) 

29-abr. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril tercera cuota por préstamo. 9 23,91   0,00 

29-may. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

14   23,91               (23,91) 

29-may. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo cuarta cuota por préstamo. 15 23,91   0,00 

28-jun. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

17   50,20               (50,20) 

28-jun. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio quinta cuota por préstamo. 18 50,20   0,00 

28-jul. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

19   47,82               (47,82) 

28-jul. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio sexta cuota por préstamo. 20 47,82   0,00 

27-ago. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

21   47,82               (47,82) 

27-ago. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto séptima cuota por préstamo. 22 47,82   0,00 

26-sep. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

29   47,82               (47,82) 

26-sep. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre octava cuota por préstamo. 30 47,82   0,00 

26-oct. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo, entre 
Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

38   47,82               (47,82) 

26-oct. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre novena cuota por préstamo. 39 47,82   0,00 

25-nov. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo, 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC. 

44   47,82               (47,82) 

25-nov. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre décima cuota por préstamo. 45 47,82   0,00 

25-dic. 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo, 
BE-EDEC EP. 

52   62,17               (62,17) 

25-dic. Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre onceava cuota por préstamo. 53 62,17   0,00 

      447,10 447,10 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

            CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 213.75 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

23   35.530,20        (35.530,20) 

1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24   63,95        (35.594,15) 

1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de junio, PRAC.  25 35.238,21               (355,94) 

11-sep. REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, construcción del PRAC. 26   140.468,87      (140.824,81) 

11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

27   505,69      (141.330,50) 

11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de julio, PRAC. 28 139.564,81            (1.765,69) 

1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

31   113.941,68      (115.707,37) 

1-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, del mes de agosto, proyecto PRAC. 32   404,19      (116.111,56) 

1-oct. 
PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
agosto, construcción PRAC. 

33 113.202,41            (2.909,15) 

5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE DEFINITIVO. 

34 1.765,69            (1.143,46) 

21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35   44.883,23        (46.026,69) 

21-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, del mes de septiembre, PRAC. 36   134,65        (46.161,34) 

21-oct. 
PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
septiembre, construcción PRAC. 

37 44.567,70            (1.593,64) 

5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 

40 1.593,64   0,00 

21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

41   359.491,72      (359.491,72) 

21-nov. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, del mes de octubre, proyecto PRAC. 42   1.078,48      (360.570,20) 

21-nov. 
PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 y REAJUSTE PLANILLA No 5, de la construcción del PRAC, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP 

43 356.964,50            (3.605,70) 

5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP 

48 3.605,70   0,00 

12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

49   290.605,59      (290.605,59) 

12-dic. REGISTRO FACT. 226, REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, del mes de noviembre, PRAC. 50   1.220,54      (291.826,13) 

12-dic. PAGO FACT. 225, PLANILLA 6 Y REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de noviembre, PRAC. 51 288.907,87            (2.918,26) 

31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57 2.918,26   0,00 

      988.328,79 988.328,79 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

      CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 213.81 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Impuesto al 
Valor Agregado 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-sep. 
REGISTRO FACT. 167, PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

23   4.263,62          (4.263,62) 

1-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 1, correspondiente al mes de junio, 
proyecto PRAC. 

24   7,67          (4.271,30) 

1-sep. PAGO FACT. 167,  PLANILLA No. 1 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de junio, PRAC. 25 2.989,91            (1.281,39) 

11-sep. 
REGISTRO FACT. 181, PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26   16.856,26        (18.137,65) 

11-sep. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 2, correspondiente al mes de julio, 
proyecto PRAC. 

27   60,68        (18.198,34) 

11-sep. PAGO FACT. 181, PLANILLA No. 2  Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de julio, PRAC. 28 11.841,86            (6.356,47) 

1-oct. 
REGISTRO FACT. 199, PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

31   13.673,00        (20.029,48) 

1-oct. 
REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 3, correspondiente al mes de agosto, 
proyecto PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

32   48,50        (20.077,98) 

1-oct. PAGO FACT. 199, PLANILLA No 3 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes de agosto, PRAC. 33 9.605,05          (10.472,92) 

5-oct. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3161 PLANILLA 1  Y REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3179 PLANILLA 2 Y REAJUSTE DEFINITIVO. 

34 6.356,47            (4.116,45) 

21-oct. 
REGISTRO FACT. 207, PLANILLA No 4, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35   5.385,99          (9.502,44) 

21-oct. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 4, del mes de septiembre, PRAC. 36   16,16          (9.518,60) 

21-oct. PAGO FACT. 208, PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, del mes septiembre, PRAC. 37 3.781,50            (5.737,09) 

5-nov. 
PAGO RETENCIONES COMP. RET. No 001-001-3198 PLANILLA No 3  Y SU REAJUSTE; 
COMP. RET. No 0001-001-3235 PLANILLA No 4 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO. 

40 5.737,10   0,00 

21-nov. 
REGISTRO FACT. 218, PLANILLA No 5, correspondiente al mes de octubre, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

41   43.139,01        (43.139,01) 

21-nov. REGISTRO DEL REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 5, del mes de octubre, proyecto PRAC. 42   129,42        (43.268,42) 

21-nov. PAGO FACT. 217 PLANILLA No 5 y REAJUSTE PLANILLA No 5, de la construcción del PRAC. 43 30.287,90          (12.980,53) 

5-dic. 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3266 PLANILLA 5  Y SU REAJUSTE 
DEFINITIVO, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

48 12.980,53   0,00 

12-dic. 
REGISTRO FACT. 225, PLANILLA No 6, correspondiente al mes de noviembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

49   34.872,67        (34.872,67) 

12-dic. REGISTRO FACT. 226, REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 6, del mes de noviembre, PRAC. 50   146,46        (35.019,14) 

12-dic. 
PAGO FACT. 225, PLANILLA No. 6 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO respectivamente, 
correspondiente al mes de noviembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-
2014-GD-EDEC EP. 

51 24.513,39          (10.505,74) 

31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57 10.505,74   0,00 

      118.599,45 118.599,45 0,00 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A                                           Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 223.01 

NOMBRE 
CUENTA: 

Crédito Interno FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

29-ene. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, primer desembolso 
Operación No. 30752. 

2   740.434,31      (740.434,31) 

26-may. 
DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, segundo 
desembolso Operación No. 30752. 

12   740.434,31   (1.480.868,62) 

27-nov. DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, tercer desembolso  46   493.622,86   (1.974.491,48) 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 1.974.491,48   0,00 

      1.974.491,48 1.974.491,48 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

      CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 

                         
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 
AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 224.98 

NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic. Cierre de las cuentas por pagar 57   13.424,00        (13.424,00) 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 13.424,00   0,00 

      13.424,00 13.424,00 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

      CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 611.07 

NOMBRE 
CUENTA: 

Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene. Asiento de apertura 1   1.884.979,26   (1.884.979,26) 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 1.884.979,26   0,00 

      1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

      
CÓDIGO: 911.09 

NOMBRE 
CUENTA: 

Garantías en valores, bienes y 
documentos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

9-may. Registro de las garantías del PRAC 11 998.977,08   998.977,08 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59   998.977,08 0,00 

      998.977,08 998.977,08 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 
CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 

 
 
 
 
 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2014 

CÓDIGO: 921.09 
NOMBRE 
CUENTA: 

Responsabilidad por Garantías 
en valores, bienes y documentos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

9-may. Registro de las garantías del PRAC 11   998.977,08      (998.977,08) 

31-dic. Asiento de cierre de estado de situación financiera 59 998.977,08   0,00 

      998.977,08 998.977,08 0,00 

Cuenca, 31 de diciembre de 2014 

CONTADOR (A)                                                                                   ADMINISTRADOR (A) 
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ANEXO 8: Mayor General 2015 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 111.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Banco Central del Ecuador Moneda 
de Curso Legal 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 622.402,03   622.402,03 

1-ene Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 realizado por el GAD Cuenca. 5 1.500.000,00   2.122.402,03 

5-ene PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3279 PLANILLA 6  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 6   13.424,00 2.108.978,03 

24-ene 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-
EP. 

8   12.815,68 2.096.162,35 

26-ene 
PAGO FACT. 238  PLANILLA No. 7 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de diciembre, para  construcción 
del PRAC. 

11   852,95 2.095.309,40 

5-feb PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE,  CONTRATO PRAC. 12   8.734,68 2.086.574,72 

23-feb 
Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13, por préstamo entre Banco del Estado y EDEC-
EP. 

16   12.815,68 2.073.759,04 

5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, CONTRATO PRAC. 17   9.248,13 2.064.510,91 

23-mar 
Traspaso de fondos de la Cta. No 32205519 Banco Central EDEC EP, a Banco Central de Ecuador EDEC EP-PRAC Cta. No. 
3220773. 

20   246.811,43 1.817.699,48 

25-mar Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 22   12.815,68 1.804.883,80 

5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, CONTRATO PRAC. 23   7.812,68 1.797.071,12 

23-abr PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la construcción del PRAC. 26   2.428,26 1.794.642,86 

24-abr Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 28   12.815,68 1.781.827,18 

5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 29   5.520,86 1.776.306,32 

24-may Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 33   12.815,68 1.763.490,65 

25-may PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de abril, construcción del PRAC. 36   1.368,61 1.762.122,04 

5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 37   2.052,43 1.760.069,61 

17-jun PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la construcción del PRAC. 40   6.431,68 1.753.637,92 

23-jun Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 42   14.738,03 1.738.899,89 

5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 43   10.256,36 1.728.643,53 

23-jul Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 45   14.417,64 1.714.225,89 

28-jul PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la construcción del PRAC. 48   3.512,99 1.710.712,90 

5-ago PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 49   5.723,18 1.704.989,72 

19-ago PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la construcción del PRAC. 52   4.260,23 1.700.729,49 

22-ago Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54   14.417,64 1.686.311,85 

5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE, CONTRATO PRAC. 55   6.843,62 1.679.468,23 

21-sep Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes  septiembre, cuota N 20, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 57   14.417,64 1.665.050,59 

21-oct Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 59   14.417,64 1.650.632,95 

21-nov Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y  EDEC-EP. 61   14.417,64 1.636.215,31 

20-dic Pago de los intereses y comisiones bancarias del mes  diciembre, cuota No. 23,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 63   14.417,64 1.621.797,67 

31-dic PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la construcción del PRAC. 66   29.044,80 1.592.752,87 

31-dic PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la construcción del PRAC. 69   98.654,53 1.494.098,34 

31-dic PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la construcción del PRAC. 72   15.070,22 1.479.028,12 

31-dic Asiento de cierre de estado de situación financiera. 79   1.479.028,12 0,00 

  
 

  2.122.402,03 2.122.402,03 0,00 

  Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

                                                                                                                                                                 CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A)                                                                
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 111.04 
NOMBRE 
CUENTA: 

Banco Central del Ecuador 
Fondos de Préstamos y 
Donaciones-TE 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 422.674,90   422.674,90 

26-ene 
PAGO FACT. 238  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de diciembre, para construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

11   127.446,77 295.228,14 

6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

14   135.505,23 159.722,91 

23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

19   114.472,71 45.250,20 

23-mar 
Traspaso de fondos de la cuenta Banco Central EDEC EP Cta. No 32205519,  a Banco 
Central de Ecuador EDEC EP - PRAC Cta. No. 3220773 

20 246.811,44   292.061,64 

23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26   79.368,68 212.692,96 

18-may Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la Cta. No. 03220773.  31 246.811,44   459.504,40 

25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes 
de abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

36   29.213,69 430.290,71 

17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

40   146.241,73 284.048,98 

28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

48   81.652,43 202.396,55 

19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

52   97.600,40 104.796,15 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

66   104.796,15 0,00 

      916.297,78 916.297,78 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      

      
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      

CÓDIGO: 113.28 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar 
Transferencias y Donaciones 
de Capital e Inversión 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene 
DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. No. 03220519 del Banco Central de 
Ecuador-EDEC EP. 

4 1.500.000,00   1.500.000,00 

1-ene Transferencia al Banco Central EDEC EP Cta. No. 03220519 realizado por el Gobierno Central. 5   1.500.000,00 0,00  

      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      

      
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 

 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      

CÓDIGO: 113.36 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar 
Financiamiento Público 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

18-may DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, cuarto desembolso.  30 246.811,44   246.811,44 

18-may 
Cobro del cuarto desembolso por préstamo del Banco del Estado  a la Cta. No. 
03220773.  

31   246.811,44 0,00 

      246.811,44 246.811,44 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      
         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 113.81 

NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar Impuesto al 
Valor Agregado 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

26-ene REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, construcción PRAC. 9 22.690,82   22.690,82 

26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC. 

10 95,30   22.786,12 

6-feb REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, construcción del PRAC. 13 24.125,56   46.911,68 

23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC. 

18 20.380,90   67.292,58 

23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC. 

24 14.130,92   81.423,50 

23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC. 

25 271,31   81.694,82 

25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción del PRAC. 34 5.201,25   86.896,07 

25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC. 

35 152,92   87.048,98 

17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la construcción 
del PRAC. 

38 26.037,10   113.086,09 

17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC. 

39 718,62   113.804,71 

28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción del PRAC. 46 14.537,52   128.342,24 

28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC. 

47 392,51   128.734,75 

19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, construcción del PRAC. 50 17.376,93   146.111,67 

19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC. 

51 476,00   146.587,68 

31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la construcción 
del PRAC. 

64 15.911,04   162.498,72 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC. 

65 429,60   162.928,31 

31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC.. 

67 10.730,88   173.659,20 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC. 

68 289,73   173.948,93 

31-dic REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, construcción PRAC. 70 1.655,03   175.603,96 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 

71 28,80   175.632,75 

31-dic Cierre de las cuentas por cobrar 75   175.632,75 0,00 

      175.632,75 175.632,75 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 113.97 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar Anticipos 
de Fondos de Años Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC EP, para la construcción del 
PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 

3 494.011,11   494.011,11 

26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-
EDEC EP. 

11   75.636,06 418.375,05 

6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

14   80.418,54 337.956,51 

23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

19   67.936,32 270.020,19 

23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de 
marzo, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26   47.103,09 222.917,10 

25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al 
mes de abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD - 
EDEC EP. 

36   17.337,50 205.579,60 

17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

40   86.790,34 118.789,26 

28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

48   48.458,42 70.330,84 

19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

52   57.923,08 12.407,76 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

66   12.407,76 0,00 

      494.011,11 494.011,11 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

      

      
   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 124.97 

NOMBRE 
CUENTA: 

Anticipos de Fondos de Años 
Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 494.011,11   494.011,11 

1-ene 
Apertura de anticipo del contrato  LICO-002-2014-GP-EDEC EP, para la construcción del 
PRAC. 

3   494.011,11 0,00 

      494.011,11 494.011,11 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 124.98 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Cobrar de Años 
Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 118.599,45   118.599,45 

31-dic Cierre de las cuentas por cobrar 75 175.632,75   294.232,20 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   294.232,20 0,00 

      294.232,20 294.232,20 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 144.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Bienes Inmuebles FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 1.137.008,51   1.137.008,51 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   1.137.008,51   

      1.137.008,51 1.137.008,51 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      

CÓDIGO: 151.40  
NOMBRE 
CUENTA: 

Seguros, Costos 
Financieros y Otros 
Gastos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

7 63,76   63,76 

23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

15 63,76   127,52 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

21 63,76   191,28 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

27 63,76   255,04 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

32 63,76   318,80 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

41 73,32   392,12 

23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18, por préstamo 
entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

44 71,73   463,85 

22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

53 71,73   535,58 

21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota No. 20, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

56 71,73   607,31 

21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

58 71,73   679,04 

21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   

60 71,73   750,77 

20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por 
préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

62 71,73   822,50 

31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   822,50 0,00 

      822,50 822,50 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 151.51 

NOMBRE 
CUENTA: 

Obras de Infraestructura FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

9 189.090,16   189.090,16 

26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

10 794,18   189.884,34 

6-feb REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, construcción PRAC. 13 201.046,34   390.930,68 

23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la 
construcción del PRAC. 

18 169.840,81   560.771,49 

23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC. 

24 117.757,70   678.529,19 

23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

25 2.260,95   680.790,14 

25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción PRAC. 34 43.343,75   724.133,89 

25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35 1.274,31   725.408,20 

17-jun 
REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción 
PRAC. 

38 216.975,86   942.384,06 

17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

39 5.988,53   948.372,59 

28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC. 46 121.146,04   1.069.518,63 

28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

47 3.270,94   1.072.789,57 

19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, construcción PRAC. 50 144.807,71   1.217.597,28 

19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

51 3.966,69   1.221.563,97 

31-dic REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, del mes de agosto, para la construcción del PRAC. 64 132.592,00   1.354.155,97 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

65 3.579,98   1.357.735,95 

31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción PRAC. 

67 89.424,03   1.447.159,98 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

68 2.414,45   1.449.574,43 

31-dic REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, frl mes de octubre, para la construcción del PRAC. 70 13.791,88   1.463.366,31 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

71 239,98   1.463.606,29 

31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   1.463.606,29   

      1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      CÓDIGO
: 

151.61 
NOMBRE 
CUENTA: 

Intereses y Otros Cargos 
Deuda Pública Interna 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota N. 12, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

7 12.751,92   12.751,92 

23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota N. 13, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

15 12.751,92   25.503,84 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota N.14, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

21 12.751,92   38.255,76 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

27 12.751,92   51.007,68 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota N.16, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

32 12.751,92   63.759,60 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota N. 17, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP. 

41 14.664,71   78.424,31 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota N. 18, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP. 

44 14.345,91   92.770,22 

22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota  19, por préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

53 14.345,91   107.116,13 

21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota 20, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

56 14.345,91   121.462,04 

21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.    

58 14.345,91   135.807,95 

21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota  22,  préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.   

60 14.345,91   150.153,86 

20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota  23, préstamo entre 
Banco del Estado y EDEC-EP.  

62 14.345,91   164.499,77 

31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL 77   164.499,77 0,00 

      164.499,77 164.499,77 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

         CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 
      

CÓDIGO: 151.92 
NOMBRE 
CUENTA: 

Acumulación de Costos de 
Infraestructura en Obras en 
Proceso 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 1.078.198,73     

31-dic Cierre del proyecto PRAC - PABLO ALEJANDRO LARRIVA CORONEL. 77 1.628.928,56     

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79   2.707.127,29   

      2.707.127,29 2.707.127,29 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 213.56 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Gastos 
Financieros 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

7   12.751,92 (12.751,92) 

24-ene Pago de intereses y comisiones bancarias mes de enero, cuota No. 12, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 8 12.751,92   0,00 

23-feb 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de febrero, cuota No. 13,  préstamo entre Banco del Estado 
y EDEC-EP. 

15   12.751,92 (12.751,92) 

23-feb Pago  intereses y comisiones bancarias, mes de febrero, cuota No. 13, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    16 12.751,92   0,00 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP.    

21   12.751,92 (12.751,92) 

25-mar Pago intereses y comisiones bancarias, mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 22 12.751,92   0,00 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

27   12.751,92 (12.751,92) 

24-abr Pago intereses y comisiones bancarias, mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    28 12.751,92   0,00 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   

32   12.751,92 (12.751,92) 

24-may Pago intereses y comisiones bancarias, mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   33 12.751,92   0,00 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17,  préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

41   14.664,71 (14.664,71) 

23-jun Pago intereses y comisiones bancarias, mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   42 14.664,71   0,00 

23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP.    

44   14.345,91 (14.345,91) 

23-jul Pago intereses y comisiones bancarias, mes de julio, cuota No. 18, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    45 14.345,91   0,00 

22-ago Registro de intereses y comisiones bancarias mes agosto, cuota N. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 53   14.345,91 (14.345,91) 

22-ago Pago intereses y comisiones bancarias, mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54 14.345,91   0,00 

21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del 
Estado y EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

56   14.345,91 (14.345,91) 

21-sep Pago intereses y comisiones bancarias, mes septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 57 14.345,91   0,00 

21-oct 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de octubre, cuota No. 21, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

58   14.345,91 (14.345,91) 

21-oct Pago intereses y comisiones bancarias, mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    59 14.345,91   0,00 

21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

60   14.345,91 (14.345,91) 

21-nov Pago intereses y comisiones bancarias, mes noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 61 14.345,91   0,00 

20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

62   14.345,91 (14.345,91) 

20-dic Pago intereses y comisiones bancarias, mes diciembre, cuota  23, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 63 14.345,91   0,00 

      164.499,77 164.499,77 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 213.57 

NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Otros 
Gastos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

24-ene 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de enero, cuota No. 12, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

7   63,76 
              

(63,76) 

24-ene Pago intereses y comisiones bancarias, mes de enero, cuota No. 12, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 8 63,76   0,00 

23-feb Registro intereses y comisiones bancarias, mes febrero, cuota No. 13,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 15 
 

63,76 (63,76) 

23-feb Pago intereses y comisiones bancarias, mes de febrero, cuota No. 13, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    16 63,76   0,00 

25-mar 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.     

21   63,76 
              

(63,76) 

25-mar Pago intereses y comisiones bancarias, mes de marzo, cuota No. 14, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 22 63,76   0,00 

24-abr 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de abril, cuota No. 15, por préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

27   63,76 
              

(63,76) 

24-abr Pago intereses y comisiones bancarias, mes de abril, cuota No. 15, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    28 63,76   0,00 

24-may 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de mayo, cuota No. 16, por préstamo entre Banco del Estado 
y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.   

32   63,76 
              

(63,76) 

24-may Pago intereses y comisiones bancarias, mes de mayo, cuota No. 16, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   33 63,76   0,00 

23-jun 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de junio, cuota No. 17,  préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

41   73,32 
              

(73,32) 

23-jun Pago intereses y comisiones bancarias, mes de junio, cuota No. 17, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.   42 73,32   0,00 

23-jul 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y la 
EDEC-EP.    

44   71,73 
              

(71,73) 

23-jul Pago intereses y comisiones bancarias, mes de julio, cuota No. 18,  préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP.    45 71,73   0,00 

22-ago 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y 
la EDEC-EP. 

53   71,73 
              

(71,73) 

22-ago Pago intereses y comisiones bancarias, mes de agosto, cuota No. 19, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 54 71,73   0,00 

21-sep 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de septiembre, cuota N. 20, préstamo entre Banco del Estado 
y EDEC-EP. 

56   71,73 
              

(71,73) 

21-sep Pago intereses y comisiones bancarias, mes septiembre, cuota No. 20, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 57 71,73   0,00 

21-oct Registro intereses y comisiones bancarias, mes octubre, cuota No. 21,  préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 58   71,73 (71,73) 

21-oct Pago intereses y comisiones bancarias, mes de octubre, cuota No. 21, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP.    59 71,73   0,00 

21-nov 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de noviembre, cuota No. 22, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

60   71,73 
              

(71,73) 

21-nov Pago intereses y comisiones bancarias, mes  noviembre, cuota No. 22, préstamo entre Banco del Estado y EDEC-EP. 61 71,73   0,00 

20-dic 
Registro de los intereses y comisiones bancarias del mes de diciembre, cuota No. 23, por préstamo entre Banco del 
Estado y la EDEC-EP, para la construcción del proyecto PRAC.    

62   71,73 
              

(71,73) 

20-dic Pago intereses y comisiones bancarias, mes  diciembre, cuota No. 23, préstamo entre Banco del Estado y la EDEC-EP. 63 71,73   0,00 

      822,50 822,50 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 213.75 
NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Obras 
Públicas 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

9   189.090,16      (189.090,16) 

26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

10   794,18      (189.884,34) 

26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

11 187.985,50            (1.898,84) 

5-feb 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE,  
CONTRATO PRAC. 

12 1.898,84   0,00 

6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

13   201.046,34      (201.046,34) 

6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

14 199.035,88            (2.010,46) 

5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, PRAC. 17 2.010,46   0,00 

23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

18   169.840,81      (169.840,81) 

23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

19 168.142,40            (1.698,41) 

5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, PRAC. 23 1.698,41   0,00 

23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24   117.757,70      (117.757,70) 

23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

25   2.260,95      (120.018,65) 

23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26 118.818,46            (1.200,19) 

5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE. 29 1.200,19   0,00 

25-may 
REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

34   43.343,75        (43.343,75) 

25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35   1.274,31        (44.618,06) 

25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

36 44.171,88   -446,18 

5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11 Y SU REAJUSTE.. 37 446,18   0,00 
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17-jun REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción PRAC. 38   216.975,86      (216.975,86) 

17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

39   5.988,53      (222.964,39) 

17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

40 220.734,75            (2.229,64) 

5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE. 43 2.229,64   0,00 

28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC. 46   121.146,04      (121.146,04) 

28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

47   3.270,94      (124.416,98) 

28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

48 123.172,81            (1.244,17) 

5-ago PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE. 49 1.244,17   0,00 

19-ago REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, del mes de julio, para la construcción del PRAC. 50   144.807,71      (144.807,71) 

19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

51   3.966,69      (148.774,40) 

19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

52 147.286,66            (1.487,74) 

5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE. 55 1.487,74   0,00 

31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC. 

64   132.592,00      (132.592,00) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

65   3.579,98      (136.171,98) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

66 134.810,26            (1.361,72) 

31-dic REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, del mes de septiembre, para la construcción PRAC. 67   89.424,03        (90.785,75) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

68   2.414,45        (93.200,20) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

69 90.920,10            (2.280,10) 

31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 

70   13.791,88        (16.071,98) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

71   239,98        (16.311,96) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

72 13.891,54            (2.420,42) 

31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76 2.420,42   0,00 

      1.463.606,29 1.463.606,29 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 213.81 

NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar Impuesto 
al Valor Agregado 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

26-ene 
REGISTRO FACT. 238, PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

9   22.690,82        (22.690,82) 

26-ene 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 7, correspondiente al mes de diciembre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

10   95,30        (22.786,12) 

26-ene 
PAGO FACT. 238,  PLANILLA No. 7 Y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
diciembre, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

11 6.835,84          (15.950,28) 

5-feb PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3316 PLANILLA 7  Y SU  REAJUSTE. 12   24.125,56        (40.075,85) 

6-feb 
REGISTRO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

13 15.950,28          (24.125,56) 

6-feb 
PAGO FACT. 240, PLANILLA No 8, correspondiente al mes de enero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

14 16.887,89            (7.237,67) 

5-mar PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3328 PLANILLA 8, PRAC. 17 7.237,67   0,00 

23-mar 
REGISTRO FACT. 247, PLANILLA No 9, correspondiente al mes de febrero, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

18   20.380,90        (20.380,90) 

23-mar 
PAGO FACT. 247, PLANILLA No 9,   correspondiente al mes de febrero, para la construcción del 
PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

19 14.266,63            (6.114,27) 

5-abr PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3472 PLANILLA 9, PRAC. 23 6.114,27   0,00 

23-abr 
REGISTRO FACT. 267, PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

24   14.130,92        (14.130,92) 

23-abr 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 10, correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

25   271,31        (14.402,24) 

23-abr 
PAGO FACT. 267, PLANILLA No 10 y SU REAJUSTE,  correspondiente al mes de marzo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

26 10.081,57            (4.320,67) 

5-may PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3552 PLANILLA 10  Y SU REAJUSTE. 29 4.320,67   0,00 

25-may REGISTRO FACT. 271, PLANILLA No 11, correspondiente al mes de abril, construcción PRAC. 34   5.201,25          (5.201,25) 

25-may 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 11, correspondiente al mes de abril, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

35   152,92          (5.354,17) 

25-may 
PAGO FACT. 271 PLANILLA No 11 y SU REAJUSTE DEFINITIVO, correspondiente al mes de 
abril, para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

36 3.747,92            (1.606,25) 

5-jun PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0028 PLANILLA 11Y SU REAJUSTE. 37 1.606,25                        -    

17-jun REGISTRO FACT. 287, PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, construcción PRAC 38   26.037,10        (26.037,10) 

17-jun 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 12, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

39   718,62        (26.755,73) 
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17-jun 
PAGO FACT. 287 PLANILLA No 12 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de mayo, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

40 18.729,01            (8.026,72) 

5-jul PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-500-0084 PLANILLA 12 Y SU REAJUSTE. 43 8.026,72   0,00 

28-jul REGISTRO FACT. 293, PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, construcción PRAC 46   14.537,52        (14.537,52) 

28-jul 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 13, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

47   392,51        (14.930,04) 

28-jul 
PAGO FACT. 293 PLANILLA No 13  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de junio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

48 10.451,03            (4.479,01) 

5-ago 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0168 PLANILLA 13 Y SU REAJUSTE, 
CONTRATO PRAC. 

49 4.479,01   0,00 

19-ago 
REGISTRO FACT. 301, PLANILLA No 14, correspondiente al mes de julio, para la construcción 
del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

50   17.376,93        (17.376,93) 

19-ago 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA N14, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción PRAC 

51   476,00        (17.852,93) 

19-ago 
PAGO FACT. 301 PLANILLA No 14  y  SU REAJUSTE, correspondiente al mes de julio, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

52 12.497,05            (5.355,88) 

5-sep PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No. 001-500-0203 PLANILLA 14 Y SU REAJUSTE. 55 5.355,88   0,00 

31-dic 
REGISTRO FACT. 513, PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC 

64   15.911,04        (15.911,04) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 15, correspondiente al mes de agosto, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

65   429,60        (16.340,64) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 15 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de agosto, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

66 11.438,45            (4.902,19) 

31-dic 
REGISTRO FACT. 519, PLANILLA No 16, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción  PRAC 

67   10.730,88        (15.633,07) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No. 16, correspondiente al mes de septiembre, 
para la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

68   289,73        (15.922,81) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 16 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de septiembre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

69 7.714,43            (8.208,38) 

31-dic 
REGISTRO FACT. 530, PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC. 

70   1.655,03          (9.863,40) 

31-dic 
REGISTRO REAJUSTE DEFINITIVO PLANILLA No 17, correspondiente al mes de octubre, para 
la construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

71   28,80          (9.892,20) 

31-dic 
PAGO PLANILLA No 17 y SU REAJUSTE, correspondiente al mes de octubre, para la 
construcción del PRAC, CONTRATO No LICO-002-2014-GD-EDEC EP. 

72 1.178,68            (8.713,52) 

31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76 8.713,52   0,00 

      175.632,75 175.632,75 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 223.01 

NOMBRE 
CUENTA: 

Crédito Interno FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   1.974.491,48   (1.974.491,48) 

18-may DDM por Ingreso de Financiamiento por parte del Banco de Estado, cuarto desembolso.  30   246.811,44   (2.221.302,92) 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 2.221.302,92   0,00 

      2.221.302,92 2.221.302,92 0,00 

 
                                                               CONTADOR (A)                                                             ADMINISTRADOR (A)                        Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

       
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 
AÑO 2015 

      
CÓDIGO: 224.98 

NOMBRE 
CUENTA: 

Cuentas por Pagar de Años 
Anteriores 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   13.424,00 
       

(13.424,00) 

5-ene 
PAGO RETENCIONES SEGÚN COMP. RET. No 001-001-3279 PLANILLA 6  Y SU REAJUSTE, 
CONTRATO PRAC. 

6 13.424,00   0,00 

31-dic Cierre de las cuentas por pagar 76   11.133,95 
       

(11.133,95) 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 11.133,95   0,00 

      24.557,95 24.557,95 0,00 

                                                                                     CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                      Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

       

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 611.07 
NOMBRE 
CUENTA: 

Patrimonio Empresas Públicas FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   1.884.979,26   (1.884.979,26) 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 1.884.979,26   0,00 

      1.884.979,26 1.884.979,26 0,00 

 
                                                       CONTADOR (A)                                                               ADMINISTRADOR (A)                       Cuenca, 31 de diciembre de 2015 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 618.01 
NOMBRE 
CUENTA: 

Resultados Ejercicios Anteriores FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic Cierre de resultados. 78   1.500.000,00      (1.500.000,00) 

31-dic Asiento de Cierre de Estado de Situación Financiera. 79 1.500.000,00   0,00 

      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 618.03 
NOMBRE 
CUENTA: 

Resultado del Ejercicio Vigente FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

31-dic Cierre de ingresos y gastos 74   1.500.000,00 (1.500.000,00) 

31-dic Cierre de resultados 78 1.500.000,00   0,00 

      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

               CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 626.21 
NOMBRE 
CUENTA: 

Transferencias y Donaciones de Capital e 
Inversión del Sector Público 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene 
DDM por transferencia del Gobierno Central a la Cta. No. 03220519 del Banco 
Central de Ecuador-EDEC EP. 

4   1.500.000,00 (1.500.000,00) 

31-dic Cierre de ingresos y gastos 74 1.500.000,00   0,00 

      1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 
MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 911.09 
NOMBRE 
CUENTA: 

Garantías en valores, bienes y 
documentos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1 998.977,08   998.977,08 

31-dic Asiento de cierre de Estado de Situación Financiera. 79   998.977,08 0,00 

      998.977,08 998.977,08 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 

 

 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - EDEC EP 

MAYOR GENERAL 

AÑO 2015 

CÓDIGO: 921.09 
NOMBRE 
CUENTA: 

Responsabilidad por Garantías en 
valores, bienes y documentos 

FOLIO #: 

FECHA CONCEPTO REF DEBE  HABER SALDO 

1-ene Asiento de Apertura de Estado de Situación Financiera. 1   998.977,08      (998.977,08) 

31-dic Asiento de cierre de Estado de Situación Financiera. 79 998.977,08   0,00 

      998.977,08 998.977,08 0,00 

  
Cuenca, 31 de diciembre de 2015 

   CONTADOR (A)                                                           ADMINISTRADOR (A) 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

   

ASTUDILLO ROMÁN CINTHIA MARIBEL 
YUNGA YUNGA GENNY LILIANA                                                                                    215 

ANEXO 9: Reajuste Definitivo de las Planillas de Obra 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 

 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 

 
Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  jun-14 

 
       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 1 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal Composición mar-2014 jun-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,151 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 jun-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 163,690 1,013 0,062 

Equipo maquinaria construcción vial 0,113 137,920 138,370 1,003 0,113 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,670 0,993 0,076 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 504,870 1,011 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,750 1,000 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 118,320 1,003 0,054 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 146,069 1,006 0,076 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,003 

                    

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 
 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA     
         

35.530,20    
         35.530,20    

 

 
ANTICIPO ……         14.212,08             14.212,08    

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE            21.318,12             21.318,12    

 

 
Pr: REAJUSTE            21.382,07             21.382,07    

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE                   63,95                    63,95    

 

 
DEDUCCIONES         

 

 
Impuesto a la Renta 1%                  0,64                      0,64    

 

 
Otros descuentos                            -      

 

 
Multas                            -      

 

 
TOTAL DEDUCCIONES                    0,64                      0,64    

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA   
                   

-      
             63,31                    63,31    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 

 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 

 
Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  jul-14 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 2 

 

   
l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 jul-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,151 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 jul-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcción vial 0,113 137,920 138,820 1,007 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,650 0,993 0,076 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 505,250 1,012 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,750 1,000 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 146,759 1,011 0,077 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,006 

       

       
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA   35.530,20 
     

140.468,87    
       175.999,07    

 

 
ANTICIPO …… 14.212,08       56.187,55             70.399,63    

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE       21.318,12          84.281,32           105.599,44    

 

 
Pr: REAJUSTE    21.360,76       84.787,01           106.147,77    

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE               42,64               505,69                  548,33    

 

 
DEDUCCIONES         

 

 
Impuesto a la Renta 1%              0,43                   5,06                      5,48    

 

 
Otros descuentos                           -      

 

 
Multas                           -      

 

 
TOTAL DEDUCCIONES                0,43                   5,06                      5,48    

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA              42,21               500,63                  542,85    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 

 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 

 
Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  ago-14 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 3 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal Composición mar-2014 ago-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,151 

       

       
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 ago-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 138,690 1,006 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,610 0,993 0,076 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 505,250 1,012 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 320,620 1,003 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 146,853 1,012 0,077 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,006 

              
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA 

 
175.999,07     113.941,68           289.940,75    

 

 
ANTICIPO …… 70.399,63       46.576,67           116.976,30    

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 

 
105.599,44       67.365,01           172.964,45    

 

 
Pr: REAJUSTE 

 
105.894,92       67.769,20           173.664,12    

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 

 
295,48            404,19                  699,67    

 

 
DEDUCCIONES 

  
    

 

 
Impuesto a la Renta 1% 2,95                4,04                      7,00    

 

 
Otros descuentos 

 
0,00                        -      

 

 
Multas 

 
0,00                        -      

 

 
TOTAL DEDUCCIONES 

 
2,95                4,04                      7,00    

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 

 
292,53            400,15                  692,67    
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  sep-14 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 4 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal Composición mar-2014 sep-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,151 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 sep-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 138,690 1,006 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,740 0,993 0,076 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 311,130 0,973 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 119,320 1,011 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 147,685 1,018 0,077 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,005 

       
       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

289.940,75 44.883,23 334.823,98 

 

 

ANTICIPO …… 116.976,30 17.953,29 134.929,59 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

172.964,45 26.929,94 199.894,39 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

173.462,03 27.064,59 200.526,62 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

497,58 134,65 632,23 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 4,98 1,35 6,32 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

4,98 1,35 6,32 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

492,60 133,30 625,91 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  oct-14 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 5 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal Composición mar-2014 oct-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,151 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 oct-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,020 1,008 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,740 0,993 0,076 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 119,400 1,012 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 147,854 1,019 0,077 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,005 

       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

334.823,98 359.491,72 694.315,70 

 

 

ANTICIPO …… 134.929,59 143.796,69 278.726,28 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

199.894,39 215.695,03 415.589,42 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

200.499,69 216.773,51 417.273,20 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

605,30 1.078,48 1.683,78 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 6,05 10,78 16,84 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

6,05 10,78 16,84 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

599,25 1.067,70 1.666,94 
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 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 

 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 

 
Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  nov-14 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 6 

 

   
l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 nov-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,151 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 nov-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,150 1,009 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 215,030 0,994 0,077 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 119,400 1,012 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 148,458 1,023 0,078 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,007 

       

       
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA 

 
694.315,70 290.605,59 984.921,29 

 

 
ANTICIPO …… 278.726,28 116.242,24 394.968,52 

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 

 
415.589,42 174.363,35 589.952,77 

 

 
Pr: REAJUSTE 

 
417.057,50 175.583,89 592.641,39 

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 

 
1.468,08 1.220,54 2.688,62 

 

 
DEDUCCIONES 

    
 

 
Impuesto a la Renta 1% 14,68 12,21 26,89 

 

 
Otros descuentos 

 
0,00 

 
- 

 

 
Multas 

 
0,00 

 
- 

 

 
TOTAL DEDUCCIONES 

 
14,68 12,21 26,89 

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 

 
1.453,40 1.208,33 2.661,73 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 
Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 

 
Fecha firma Contrato:  09/05/2014 

 
Monto 
Contrato  $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  dic-14 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 7 

 

   
l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 
  Personal Composición mar-2014 dic-2014 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,010 1,351 1,351 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,050 0,921 0,921 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,380 0,193 0,193 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,380 0,030 0,030 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,380 0,017 0,017 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,210 0,372 0,372 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,380 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,360 0,253 0,253 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,151 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 dic-2014 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,151 1,000 0,146 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 139,410 1,011 0,114 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 214,870 0,994 0,077 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 120,230 1,019 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 148,655 1,024 0,078 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,007 

       

       
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA 

 
984.921,29 189.090,16 1.174.011,45 

 

 
ANTICIPO …… 394.968,52 75.636,06 470.604,58 

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 

 
589.952,77 113.454,10 703.406,87 

 

 
Pr: REAJUSTE 

 
592.467,03 114.248,28 706.715,31 

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 

 
2.514,26 794,18 3.308,44 

 

 
DEDUCCIONES 

    
 

 
Impuesto a la Renta 1% 25,14 7,94 33,08 

 

 
Otros descuentos 

 
0,00 

 
- 

 

 
Multas 

 
0,00 

 
- 

 

 
TOTAL DEDUCCIONES 

 
25,14 7,94 33,08 

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 

 
2.489,12 786,24 3.275,36 
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  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  ene-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 8 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 ene-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 ene-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 142,360 1,032 0,117 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 215,990 0,999 0,077 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 120,230 1,019 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 101,503 0,699 0,053 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 0,993 

       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.174.011,45 201.046,34 1.375.057,79 

 

 

ANTICIPO …… 470.604,58 80.418,54 551.023,12 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

703.406,87 120.627,80 824.034,67 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

706.715,31 119.783,41 826.498,72 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

3.308,44 -          844,39 2.464,05 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 33,08 -              8,44 24,64 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

33,08 -              8,44 24,64 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

3.275,36 -          835,95 2.439,41 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  feb-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 9 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 feb-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 feb-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 144,870 1,050 0,119 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 217,410 1,006 0,077 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 512,530 1,026 0,051 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 314,930 0,985 0,035 

Ascensores 0,054 117,980 120,820 1,024 0,055 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 101,942 0,702 0,053 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 0,995 

       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.375.057,79 169.840,81 1.544.898,60 

 

 

ANTICIPO …… 551.023,12 67.936,32 618.959,44 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

824.034,67 101.904,49 925.939,16 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

826.498,72 101.394,97 927.893,69 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

2.464,05 -          509,52 1.954,53 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 24,64 -              5,10 19,55 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

24,64 -              5,10 19,55 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

2.439,41 -          504,42 1.934,98 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  mar-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 10 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 mar-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 mar-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 179,630 1,302 0,147 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,190 1,014 0,078 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 516,790 1,035 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 318,780 0,997 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 131,430 1,114 0,060 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 102,290 0,705 0,054 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,032 

       
       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.544.898,60 117.757,70 1.662.656,30 

 

 

ANTICIPO …… 618.959,44 47.103,08 666.062,52 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

925.939,16 70.654,62 996.593,78 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

927.893,69 72.915,57 1.000.809,26 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

1.954,53 2.260,95 4.215,48 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 19,55 22,61 42,15 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

19,55 22,61 42,15 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

1.934,98 2.238,34 4.173,33 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: LICO-002-2014-GP-EDEC EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  abr-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 11 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 abr-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 abr-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,250 1,423 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 294,490 1,003 0,363 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,450 1,015 0,078 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 519,970 1,041 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 322,220 1,008 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,660 1,158 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 102,833 0,709 0,054 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,049 

       
       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.662.656,30 43.343,75 1.706.000,05 

 

 

ANTICIPO …… 666.062,52 17.337,50 683.400,02 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

996.593,78 26.006,25 1.022.600,03 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

1.000.809,26 27.280,56 1.028.089,82 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

4.215,48 1.274,31 5.489,79 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 42,15 12,74 54,90 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

42,15 12,74 54,90 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

4.173,33 1.261,57 5.434,89 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  may-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 12 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 may-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 may-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 292,680 0,996 0,361 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 219,650 1,016 0,078 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 519,970 1,041 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 321,450 1,005 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,480 1,157 0,062 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,102 0,710 0,054 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,046 

       
       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.706.000,05 216.975,86 1.922.975,91 

 

 

ANTICIPO …… 683.400,02 86.790,34 770.190,36 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

1.022.600,03 130.185,52 1.152.785,55 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

1.028.089,82 136.174,05 1.164.263,87 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

5.489,79 5.988,53 11.478,32 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 54,90 59,89 114,78 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

54,90 59,89 114,78 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

5.434,89 5.928,64 11.363,54 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 

Período de Ejecución:  jun-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 13 

       

   

l0 l1 

  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  
 

SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 jun-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

 

SUMAN 1,000 
  

3,151 3,331 

       
       

   

l0 l1 

  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 jun-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 291,190 0,991 0,359 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 220,070 1,018 0,078 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 519,640 1,040 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 320,170 1,001 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,288 0,712 0,054 

  

1,000 

  

COEFICIENTE 1,045 

       

 
Descripción 

Acumulado Presente Total a 

 

 

Anterior Planilla la Fecha 

 

 

VALOR DE LA PLANILLA 
 

1.922.975,91 121.146,04 2.044.121,95 

 

 

ANTICIPO …… 770.190,36 48.458,42 818.648,78 

 

 

Po: VALOR A REAJUSTARSE 
 

1.152.785,55 72.687,62 1.225.473,17 

 

 

Pr: REAJUSTE 
 

1.164.263,87 75.958,56 1.240.222,43 

 

 

Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 
 

11.478,32 3.270,94 14.749,26 

 

 

DEDUCCIONES 
    

 

 

Impuesto a la Renta 1% 114,78 32,71 147,49 

 

 

Otros descuentos 
 

0,00 
 

- 

 

 

Multas 
 

0,00 
 

- 

 

 

TOTAL DEDUCCIONES 
 

114,78 32,71 147,49 

 

 

LÍQUIDO AL CONTRATISTA 
 

11.363,54 3.238,23 14.601,77 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  jul-15 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 14 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 jul-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,331 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 jul-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,520 1,425 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 291,190 0,991 0,359 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,030 1,022 0,079 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 520,450 1,042 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,565 0,714 0,054 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,046 

              
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA 

 
2.044.121,95 144.807,71 2.188.929,66 

 

 
ANTICIPO …… 818.648,78 57.923,08 876.571,86 

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 

 
1.225.473,17 86.884,63 1.312.357,80 

 

 
Pr: REAJUSTE 

 
1.240.222,43 90.881,32 1.331.103,75 

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 

 
14.749,26 3.996,69 18.745,95 

 

 
DEDUCCIONES 

    
 

 
Impuesto a la Renta 1% 147,49 39,97 187,46 

 

 
Otros descuentos 

 
0,00 

 
- 

 

 
Multas 

 
0,00 

 
- 

 

 
TOTAL DEDUCCIONES 

 
147,49 39,97 187,46 

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 

 
14.601,77 3.956,73 18.558,49 
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  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06  
Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 

 

 

Período de Ejecución:  ago-15 
 

       REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 15 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 ago-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,331 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 ago-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 290,570 0,989 0,358 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,370 1,024 0,079 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 521,430 1,044 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,835 0,715 0,054 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,045 

       

       
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA 

 
2.188.929,66 132.592,00 2.321.521,66 

 

 
ANTICIPO …… 876.571,86 53.036,80 929.608,66 

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE 

 
876.571,86 79.555,20 956.127,06 

 

 
Pr: REAJUSTE 

 
1.331.103,75 83.135,18 1.414.238,93 

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE 

 
18.745,95 3.579,98 22.325,93 

 

 
DEDUCCIONES 

 
- 

 
- 

 

 
Impuesto a la Renta 1% 187,46 35,80 223,26 

 

 
Otros descuentos 

 
0,00 

 
- 

 

 
Multas 

 
0,00 

 
- 

 

 
TOTAL DEDUCCIONES 

 
187,46 35,80 223,26 

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA 

 
18.558,49 3.544,18 22.102,67 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  sep-15 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 16 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 sep-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,331 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 sep-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 290,450 0,989 0,358 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,360 1,024 0,079 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 519,310 1,040 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,760 1,159 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,653 0,714 0,054 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,045 

              
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA   2.321.521,66       89.424,03        2.410.945,69    

 

 
ANTICIPO …… 929.608,66       35.769,61           965.378,28    

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE    956.127,06        53.654,42        1.009.781,48    

 

 
Pr: REAJUSTE    1.414.238,93       56.068,87        1.470.307,80    

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE          22.325,93            2.414,45             24.740,39    

 

 
DEDUCCIONES                      -                             -      

 

 
Impuesto a la Renta 1%            223,26                 24,14                  247,40    

 

 
Otros descuentos   0,00                        -      

 

 
Multas   0,00                        -      

 

 
TOTAL DEDUCCIONES              223,26                 24,14                  247,40    

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA         22.102,67            2.390,31             24.492,98    
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEP EP 

       OBRA: 
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DEL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA, CANTÓN CUENCA , 
PROVINCIA DEL AZUAY 

Ubicación: Cuenca 
 

Número Contrato: 
LICO-002-2014-GP-EDEC 
EP 

Contratista: Ing. Pablo Alejandro Larriva Coronel 
 

Fecha firma Contrato:  09/05/2014 
 

Monto 
Contrato $:  

2.219.949,06 
 

Fecha Entrega Anticipo:  11/06/2014 
 

 
Período de Ejecución:  oct-15 

 
       

REAJUSTE DEFINITVO PLANILLA 17 

       
   

l0 l1 
  Cálculo de la Cuadrilla Tipo :  

 
SALARIO REAL HORARIO 

  Personal   Composición mar-2014 oct-2015 B0 B1 

Estructura Ocupacional E2 0,449 3,010 3,180 1,351 1,428 

Estructura Ocupacional D2 0,302 3,050 3,220 0,921 0,972 

Estructura Ocupacional C1 0,057 3,380 3,570 0,193 0,203 

Topografía - (Estr.Oc.C1) 0,009 3,380 3,570 0,030 0,032 

Estructura Ocupacional C1 (Grupo 1) 0,005 3,380 3,570 0,017 0,018 

Estructura Ocupacional C2 (Grupo 2) 0,116 3,210 3,390 0,372 0,393 

Mecánicos - (Estr.Oc.C1) 0,004 3,380 3,570 0,014 0,014 

Chofer profesional licencia tipo D (Estr. Oc. D1) 0,058 4,360 4,670 0,253 0,271 

  0,000 2,940 2,940 0,000 0,000 

 
SUMAN 1,000 

  
3,151 3,331 

              
   

l0 l1 
  Descripción Coeficiente Índices de Variación Coeficientes 

Términos Base mar-2014 oct-2015 l1/l0 Final 

Mano de Obra 0,146 3,151 3,331 1,057 0,154 

Cemento Portland- tipo I- Sacos 0,061 161,520 164,340 1,017 0,062 

Equipo maquinaria construcc.vial 0,113 137,920 196,980 1,428 0,161 

Acero en barras 0,362 293,750 277,230 0,944 0,342 

Instalaciones eléctricas (vivienda) 0,077 216,220 221,000 1,022 0,079 

Ladrillos comunes de arcilla (Azuay) 0,013 135,100 135,100 1,000 0,013 

Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada 
(preparada) 

0,050 499,450 517,290 1,036 0,052 

Materiales pétreos Azuay 0,036 319,750 319,570 0,999 0,036 

Ascensores 0,054 117,980 136,950 1,161 0,063 

Baldosas de hormigón (Azuay) 0,012 171,820 180,680 1,052 0,013 

Índice Precios al Consumidor Urbano-Cuenca 0,076 145,142 103,924 0,716 0,054 

  
1,000 

  
COEFICIENTE 1,029 

              
 

Descripción 
Acumulado Presente Total a 

 

 
Anterior Planilla la Fecha 

 

 
VALOR DE LA PLANILLA   2.410.945,69       13.791,88        2.424.737,57    

 

 
ANTICIPO …… 965.378,28         5.516,75           970.895,03    

 

 
Po: VALOR A REAJUSTARSE    1.009.781,48          8.275,13        1.018.056,61    

 

 
Pr: REAJUSTE    1.470.307,80         8.515,11        1.478.822,91    

 

 
Pr-Po: VALOR DEL REAJUSTE          24.740,39               239,98             24.980,37    

 

 
DEDUCCIONES                      -                             -      

 

 
Impuesto a la Renta 1%            247,40                   2,40                  249,80    

 

 
Otros descuentos   0,00                        -      

 

 
Multas   0,00                        -      

 

 
TOTAL DEDUCCIONES              247,40                   2,40                  249,80    

 

 
LÍQUIDO AL CONTRATISTA         24.492,98               237,58             24.730,56    
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1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de vital importancia para el funcionamiento adecuado de las empresas 

públicas, tener conocimiento pleno sobre los costos y gastos incurridos en cada 

uno de los  proyectos, bajo su administración. Por lo cual hemos centrado 

nuestra investigación en el análisis de los costos del proyecto  “PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”, cuya competencia es de 

la EDEC-EP. 

 

 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL TEMA 

 

IMPORTANCIA: 

Actualmente la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC-EP mantiene tres proyectos macro, los mismos que están 

concentrados en los  presupuestos y la planificación plurianual. Cuyos 

procesos de gestión de cada uno de los proyectos se transformarán en futuras 

empresas que beneficiarán a la comunidad. 

La Empresa EDEC-EP requiere saber a ciencia cierta los valores invertidos en 

el proyecto “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”, 

cuya ejecución comprende el período 2014-2015. 

Con la finalidad de tener costos reales de la inversión del proyecto PRAC y 

apegarse a las Normas de Contabilidad, a las Normas de Control Interno y 

demás regulaciones vigentes, es una necesidad inminente de la empresa tener 

los seguimientos continuos de dichos costos. 

 

ACTUALIDAD: 

Las empresas públicas necesitan tener un control y seguimiento de todos los 

costos y gastos, que corren por la planificación y elaboración de proyectos y 

programas, concentrándonos en este caso en el proyecto PRAC, bajo 

administración directa de la EDEC-EP; así como tener una clara identificación 
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de las cuentas presupuestarias y el proceso de contabilización a realizar con el 

fin de identificar los costos del proyecto. 

 

FACTIBILIDAD: 

Nuestro tema se justifica en términos de factibilidad debido al hecho de que se 

dispone de información suficiente sobre el tema, proporcionada por los 

funcionarios de  la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC-EP.  Además se cuenta con las Normas de Contabilidad, 

Normas de Control Interno y demás regulaciones vigentes. 

 

1.2.  CONTENIDO 

1.2.1. Análisis y seguimiento en la determinación de costos del 

proyecto. 

 

 

1.3.  CAMPO DE APLICACIÓN 

1.3.1. Costos para proyectos bajo competencia de empresas públicas. 

 

1.4.  TÍTULO DE LA TESIS 

1.4.1. Análisis y seguimiento en la determinación de costos del proyecto 

“Portal Regional de Artesanías de Cuenca – PRAC”, realizado por 

administración directa de la Empresa Pública Municipal de 

Desarrollo Económico EDEC-EP, para el período 2014-2015. 

 

                

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  CRITERIO ACADÉMICO 

La presente investigación se justifica académicamente, dado el hecho de que 

proporcionará una guía y apoyo para los futuros usuarios cuyo objeto se centre 

en el análisis y determinación de costos de proyectos y temas afines. 
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2.2.  IMPACTO SOCIAL DE LA TESIS 

El tema se justifica en términos de impacto social, porque genera beneficios a 

las personas que tiene la necesidad de conocer los costos reales del proyecto 

“PRAC”, en este caso a la EDEC-EP. Para corregir ciertas desviaciones y 

prevenir futuras variaciones presupuestarias en los proyectos, además de  

conocer el tratamiento contable adecuado en programas, proyectos y 

actividades futuras. 

 

2.3.  CRITERIOS PERSONALES 

Se justifica en términos de criterios personales porque contamos con: 

2.3.1. APTITUD: Conocimientos sólidos y suficiente capacidad para 

desarrollar el tema seleccionado, permitiéndonos fortalecer y 

poner en práctica los mismos. 

 

2.3.2. ACTITUD: Ha captado nuestro interés porque es un tema distinto 

a los presentados para desarrollo de tesis en nuestra carrera en 

los últimos años. Sumando a ello, el entusiasmo y las ganas de 

aplicar nuestro conocimiento a la realidad. 

 

2.4.  CRITERIOS DE FACTIBILIDAD 

Nuestro tema se justifica en términos de factibilidad, se dispone de información 

suficiente sobre el tema, proporcionada por los funcionarios de  la Empresa 

Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP.   

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Mediante Ordenanza que regula la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de la Empresa Pública de Desarrollo Económico, expedida por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, el 11 de 

noviembre de 2010, se crea la Empresa Pública Municipal de Desarrollo 

Económico-EDEC-EP, con el objeto de participar activamente en la 

construcción de un sistema económico, justo, democrático, solidario, productivo 

y sostenible; basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 
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desarrollo; crear infraestructura y servicios complementarios que faciliten la 

óptima operación de unidades empresariales, contribuyendo al adecuado uso 

del suelo y el ordenamiento territorial; prestar facilidades de emplazamientos y 

ubicación para beneficios de pequeñas, medianas y grandes empresas, 

impulsar unidades empresariales; invertir en el desarrollo para emplazamientos 

industriales; mejorar la calidad y prestación de los servicios del parque 

industrial; coadyuvar al desarrollo económico; promover actividades 

comerciales, inmobiliarias, productivas, turísticas y culturales; la actividad 

industrial y de pequeña industria; artesanal, y arte popular. 

 

Concretamente el Presupuesto 2015, de EDEC-EP, es un instrumento para el 

desarrollo de la política pública del Gobierno Local y proporciona un marco de 

referencia de mejora de la gestión de la administración, a través de los planes 

estratégicos de las unidades o proyectos autosustentables, que potencian el 

desarrollo económico local existentes en el Ecoparque industrial Chaullayacu, 

el Portal Regional de Artesanías de Cuenca-PRAC, y el Centro de Fomento 

Productivo INNOVA del Mueble y la Madera, así, como la Bolsa de Empleo, 

Agregados Productivos Locales AP, Desarrollo de Microfranquicias, Informales 

y Emprendimientos. 

 

La EDEC-EP, mediante los programas, proyectos y actividades; contenidos en 

el presupuesto 2015, desarrolla planes sociales, ofreciendo beneficios, e 

importantes servicios a la colectividad, los que coadyuvan al bienestar de la 

población, implicando amplio crecimiento y aporte al desarrollo económico, 

social y cultural de nuestra ciudad. 

 

De acuerdo a la planificación estratégica de la EDEC-EP: 

 

Misión: Gestionar oportunidades de emprendimientos sostenibles y 

sustentables que dinamicen la economía del Cantón Cuenca, para bienestar de 

sus ciudadanos. 
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Visión: EDEC EP una empresa pública reconocida como un modelo de gestión 

competitivo y solidario que vincula lo social y ambiental al desarrollo económico 

de Cuenca y el País. 

 

Valores: Trabajo en equipo, comprometido al servicio de la ciudadanía, con 

eficiencia, eficacia y transparencia en su accionar. 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP, 

al no tener definido un claro y correcto sistema de costeo, asignado al proyecto 

“Portal Regional de Artesanías de Cuenca” PRAC; presenta ciertos 

inconvenientes al momento de determinar los costos reales. Por lo que requiere 

un seguimiento minucioso de las operaciones contable y financiera, y; así, 

conocer la cifra exacta que se ha invertido. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar una metodología de costos, para la Empresa Pública Municipal 

de Desarrollo Económico EDEC-EP, que le permita tener el costo real de 

cada proyecto. 

 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.2.1. Analizar el tratamiento de los costos del proyecto “PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”. 

5.2.2. Elaborar una propuesta de contabilización que permita determinar 

los costos y realizar los ajustes necesarios. 

5.2.3. Determinar técnicamente el costo del proyecto. 

 

6. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

Definamos que es un proyecto, son inversiones realizadas sobre obras 

tangibles, es decir, existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las 

mismas que pueden ser de uso público, cuya finalidad es buscar el bienestar 

de la ciudadanía y no generar ganancias, y las de uso institucional, realizadas 
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para satisfacer las necesidades de los mismos organismos públicos. 

Estas pueden ser construidas por contrato o administración directa. Se 

entiende por contrato, cuando el contratista se encarga de la dotación de los 

costos de producción que comprenden; la mano de obra, materiales y costos 

indirectos de fabricación; y, gastos de producción como los servicios y demás 

instrumentos necesarios para la ejecución de la obra, que no pueden ser 

clasificados como directos. Mientras que el contratante solo fiscaliza. 

Son por administración directa cuando la entidad es la que proporciona todos 

los materiales, mano de obra y otros para la construcción de la obra. 

Según el Acuerdo Ministerial 447_MF, enero 2008 de las Normas Técnicas de 

Presupuesto; en lo referente a la Normativa de Contabilidad Gubernamental 3. 

 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  

Alcance: Esta norma establece los criterios para la identificación, valoración, 

acumulación de costos y liquidación de las inversiones en proyectos y 

programas. 

  

Identificación: Los proyectos y programas tendrán una identificación única de 

código y denominación, la que permanecerá invariable desde el momento de 

su generación hasta la terminación o liquidación de los mismos. 

 

Valoración: En los proyectos o programas se incluirán todos los costos 

atribuibles a su ejecución, hasta la puesta en funcionamiento, cumplimiento del 

objetivo o fecha de liquidación.  

Los gastos de financiamiento de las inversiones en proyectos o programas 

formarán parte del costo del bien o producto final, en la medida que sean 

devengados durante el período de ejecución. Los incurridos con posterioridad 

al período antes indicado, serán reconocidos como gastos de gestión. 

 

Contabilización: Los costos que demande la ejecución de proyectos y 

programas, serán registrados contablemente debitando la cuenta que 

corresponda, de entre las opciones existentes en los subgrupos 151 ó 152 y 

acreditando a la Cuenta por Pagar asociada a la naturaleza del gasto de 
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inversión incurrido, eligiéndola de entre las siguientes posibilidades: 213.56, 

213.71, 213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84. 

Las adquisiciones de bienes de larga duración destinados a proyectos o 

programas, se registraran debitando las cuentas de los subgrupos 144 ó 145 

según corresponda y para su depreciación se empleará el método indirecto, 

manteniendo en las cuentas del grupo 14 Inversiones en Bienes de Larga 

Duración el valor contable y en cuentas complementarias la acumulación de la 

amortización respectiva. 

El monto de la depreciación del período incrementará los costos de los 

proyectos o programas, con cargo deudor a las cuentas 151.91 ó 152.91 y 

acreedor a las cuentas 144.99 ó 145.99, según como corresponda.  

 

El destino de los bienes de larga duración adquiridos, determina los 

procedimientos de registros y sus efectos dentro de la contabilidad, de acuerdo 

a las siguientes consideraciones:  

 Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o 

programas y que son entregados en forma inmediata a las entidades u 

organismos actuantes, se contabilizarán directamente en las cuentas de 

los subgrupos 151 ó 152, incrementando los costos de las inversiones.  

 Las adquisiciones de bienes que forman parte del producto final, 

incrementarán los costos del proyecto o programa, para lo cual se 

reclasificarán por su valor neto en libros, debitando las cuentas del 

subgrupo 151 ó 152 y acreditando las de los subgrupos 144 ó 145.  

 Para aquellos bienes que no se integren al producto final en forma total, 

se las registrará conforme lo indicado en la NTCG 2.2.5.4 y se los 

reclasificará con un débito en las cuentas del subgrupo 141, acreditando 

las de los subgrupos 144 ó 145. El Monto de la depreciación del período 

incrementará los costos de los proyectos o programas. 

 Para aquellos bienes que una vez concluido el proyecto o programa, su 

destino sea a terceros o diferente al de la institución u organismo 

ejecutante, el valor de los mismos deberá ser considerado como parte 

de los costos de las inversiones para lo cual deberá reclasificarse a los 

subgrupos 151 ó 152.  
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Cuando se utilicen en la ejecución de proyectos o programas activos del grupo 

141 Inversiones en Bienes de Larga Duración, la depreciación de aquellos 

incrementará los costos de los proyectos o programas; la depreciación 

acumulada en cambio, incrementará la cuenta complementaria correspondiente 

del Activo.  

 

Reconocimiento de gastos de gestión: Los hechos económicos relacionados 

con los costos en proyectos o programas destinados a la formación de bienes 

nacionales de uso público o productos intangibles, se contabilizarán en las 

cuentas de acumulación de costos de los subgrupos 151 ó 152, con crédito a 

las Cuentas por Pagar correspondientes. Simultáneamente se cargará la 

cuenta respectiva del subgrupo 631 Inversiones Públicas y se reflejará el efecto 

en las cuentas complementarias de las Inversiones en Proyectos y Programas 

15198 ó 15298.  

En los proyectos de obras institucionales que van a formar parte de los 

recursos privativos de la Institución (activos), no se efectuará la aplicación a los 

gastos de gestión.  

 

Acumulación de costos de proyectos y programas: Conforme precisa el 

numeral 2.2.8.2 anterior, los proyectos y programas tendrán una identificación 

única de código y denominación, con el fin de facilitar la distinción de la 

acumulación de los costos incurridos en cada uno de los proyectos y 

programas, dentro de los varios que puede desarrollar un ente financiero 

público en el transcurso de cada ejercicio fiscal; para el efecto se utilizará 

auxiliares, o en su defecto, desgloses de las cuentas existentes a los Niveles 1 

y 2 en los subgrupos 151 y 152, hasta llegar a los niveles de cuentas 2, 3 ó 4 

que la administración crea conveniente, a fin de disponer del dato, entendido 

éste como el mínimo nivel de información posible. 

 Lo indicado en el inciso anterior se aplicará, especialmente, en proyectos y 

programas financiados con préstamos reembolsables o no reembolsables, 

proveídos por organismos multilaterales y en las entidades del Gobierno 

Seccional Autónomo, en donde se desarrollan varios proyectos de obra pública 

y programas sociales. 
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Los saldos de las cuentas destinadas a registrar los costos imputables a los 

proyectos o programas, al momento de su liquidación o al término del ejercicio 

contable, lo que ocurra primero, deberán trasladarse mediante movimientos de 

ajuste o de cierre, a las cuentas 151.92 “Acumulación de Costos de Inversión 

en Obras en Proceso o a la 152.92 “Acumulación de Inversiones en Programas 

en Ejecución”, según los siguientes criterios:  

 Con un asiento de ajuste, si el momento de su terminación ocurre en 

cualquier fecha dentro del ejercicio fiscal o si se tratare de programas 

sociales de tipo permanente, que continúan año tras año; y, 

 Con un asiento de cierre, si al término del ejercicio aún no han concluido 

y consecuentemente, van a continuar en el siguiente año. Lo expuesto 

se observará, especialmente, si se refieren a proyectos de obra pública y 

a programas sociales, que se caracterizan por no ser permanentes; es 

decir, que tienen definidas sus fechas de inicio y término, aún y cuando 

el plazo final de realización se hubiere extendido en función del grado de 

avance que demuestren. 

  

Liquidación de proyectos o programas: Al finalizar la ejecución de los 

proyectos o programas, que hayan cumplido con las condiciones técnicas 

establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se procederá a 

registrar la liquidación, conforme a los siguientes criterios: 

e. En los proyectos destinados a la formación de bienes tangibles, que se 

integrarán a los recursos privativos de la Institución, se deberá trasladar 

la acumulación de costos de las inversiones, a las cuentas de 

Inversiones en Bienes de Larga Duración.  

Los bienes de larga duración adquiridos para la ejecución de proyectos y 

programas, cuyos costos no hayan formado parte del producto final, a la 

fecha de su liquidación se deberán trasladar a las cuentas de los 

subgrupos 141 ó 142, por el valor en libros. 

f. En los proyectos o programas destinados a la formación de bienes 

tangibles o intangibles que no incremente los recursos privativos 

institucionales, deberán ajustarse debitando las cuentas 

complementarias 151.98 ó 152.98 y acreditando las cuentas de 

Acumulación de Costos de las Inversiones respectivas. 
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g. Los proyectos o programas que no lleguen al término de su ejecución, 

como consecuencia de resoluciones de la autoridad competente y no se 

proyecte reiniciarlos, deberán liquidarse contablemente.  

h. La liquidación de proyectos realizados o contratados con terceros, 

ocurrirá con la documentación generada en el momento de la recepción 

definitiva de la obra.  

 

Planillas de avance de obra: Obligatoriamente deberán requerirse y 

presentarse, para fines de contabilización y aplicación presupuestaria dentro 

del ejercicio correspondiente, los valores de planillas de avance de obra 

material tangible o del cumplimiento de servicios intangibles realizados hasta el 

último día hábil del año, los que invariablemente afectarán las asignaciones 

presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal en que efectivamente se 

hubieren ejecutado. Lo expuesto coadyuvará también a actualizar, con la 

oportunidad debida, los saldos de los anticipos contractuales concedidos para 

la realización de dichas obras o servicios. 

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicos, octubre 2010, 

MF.  

Art. 60.- Priorización de programas y proyectos de inversión.- Serán 

prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del 

presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a 

la Programación Presupuestaria Cuatrienal. 

 

Para las entidades que no forman parte del Presupuesto General del Estado, 

en caso de empresas públicas (EDEC-EP), el otorgamiento de dicha prioridad 

se realizará, a través de sus respectivos directorios. 

Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de 

Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado. 
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CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

La Entidad Contratante debe formular el Plan Anual de Contratación (PAC), 

en base a sus objetivos y necesidades institucionales contempladas en su 

planificación plurianual, con el presupuesto correspondiente. Obligatoriamente 

deberá ser publicado en la página web de la Entidad Contratante dentro de los 

15 días del mes de enero de cada año e interoperará con el PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS. Cualquier reforma en la misma seguirá el mismo 

mecanismo para la formulación.  

Antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad contratante deberá 

contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias 

correspondientes. La máxima autoridad de la Entidad Contratante y los 

funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios, 

tendrán responsabilidad solidaria junto con los contratistas. 

Es necesario que los oferentes y personal de consultoría; personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras; para celebrar contratos con la Entidad 

Contratante deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores (RUP).  

Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por 

cada contratación, documentos referentes a las etapas de preparación, 

selección, contratación, ejecución y fase pos contractual. 

Procedimientos de obras 

5. Menor Cuantía: Se aplica en obras de un monto menor a $ 254.219,83 

USD. Mediante sorteo y contratación preferente. 

6. Cotización: Obras de entre $ 254.219,83 y 1`089.513,57 USD. Podrán 

participar todos los proveedores inscritos en el RU, y contratación 

preferente. 

7.  Licitación: Monto mayor a $ 1`089.513,57.  

8. Contratación Integral por Precio Fijo: Procedimiento especial en obras 

mayor a $36`317.119,04.   

La construcción del Proyecto PRAC, se realiza mediante cotización debido a 

que cuyo monto es de $ 3`603.890,02 (USD), incluido el IVA. 
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Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo 

referente a Licitación: 

Art. 48.- Procedencia.- La licitación es un procedimiento de contratación que 

se utilizará en los siguientes casos:  

1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el 

Capítulo II de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos 

procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el 

presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 

coeficiente 

0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; 

2. Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, 

exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el 

valor que resulte de multiplicar el coeficiente 

0,000015 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente 

ejercicio económico; y, 

3. Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial 

sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto 

del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

 

Procedimiento para  Inversiones en Proyectos 

10. El Plan Anual de Contratación deberá ser publicado en el Portal de 

Compras Públicas. 

11. Se procede a la firma del contrato entre la Entidad Contratante y el 

Contratista seleccionado de acuerdo a cualquiera de los procedimientos 

ya mencionados. 

12. Registro de las garantías: Garantías son avales para que el contratista 

cumpla con las especificaciones del contrato. 

La LOSNCP establece los tipos de garantías en los siguientes artículos: 

Art. 74.- Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del 

cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que 

contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 
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adjudicatario,  antes  o  al  momento  de  la  firma  del  contrato,  rendirá  

garantías  por  un  monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor 

de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales 

por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el 

cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de 

terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena 

calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 

cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos 

de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, 

imputables al proveedor. 

 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no 

normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al 

presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) 

por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse 

en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 

el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

 

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen 

al momento de efectuarse el pago. 

 

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea 

menor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del 

Estado del correspondiente ejercicio económico. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las 

multas que le fueren impuestas al contratista. 

 

Art. 75.- Garantía por Anticipo.- Si por la forma de pago establecida en 

el contrato, la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier 

naturaleza, sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el 

contratista para recibir el anticipo, deberá rendir previamente garantías 

por igual valor del anticipo, que se reducirán en la proporción que se 

vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, bienes 
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o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago 

está condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia 

del contrato. 

 

El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración 

de la naturaleza de la contratación. 

 

13. Reserva del compromiso: Puede ser total o parcial del monto de la obra. 

14. Entrega del anticipo: Corto y largo plazo. 

 Corto plazo: Cuando se ejecuta dentro del año fiscal. Se hace de 

forma directa. 

 Largo plazo: Cuando la duración de la obra se prevé para un tiempo 

mayor a un año fiscal. Se realiza una Declaratoria de Obligación 

Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 

15. Registro de Planilla: Las planillas son documentos que detallan el 

avance de las obras, en cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades 

reales de trabajos ejecutados, permitiendo el control de los mismos. 

Se registra contablemente un asiento de Declaratoria de Obligación 

Monetaria con su respectiva ejecución presupuestaria. 

16. Se realiza el Reconocimiento del Gasto de Gestión en caso de Obras de 

Uso Público, y en las de Uso Institucional se capitaliza el Patrimonio. 

17. Acumulación de Costos: Cuando se termina la obra se registran los 

asientos de ajuste; y, al término del ejercicio fiscal los asientos de cierre. 

18. Liquidación del proyecto: Donde se efectuará la devolución de las 

garantías, de acuerdo al artículo 77 de la LOSNCP: 

Art. 77.- Devolución de las Garantías.- En los contratos de ejecución 

de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la 

entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las 

garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo 

estipulado en el contrato. 
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7. DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 

 El desconocimiento por parte del personal de contabilidad anterior, a 

cerca de la normativa respectiva en el manejo de programas y 

proyectos; para la identificación de los costos de inversión, ha provocado 

la determinación incorrecta de los costos y gastos del proyecto.  

 Falta de definición de un sistema de costeo, para el proyecto “PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA – PRAC”. 
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8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES  

CAPÍTULOS VARIABLES CUANTITATIVAS INDICADOR VARIABLES CUALITATIVAS 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1.1. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1.1.2. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-

EP. 

1.1.3. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA EDEC-EP. 

1.1.4. PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS 

DE CUENCA”. 

 Información 

Confiabilidad 

Transparencia 

Objetividad 

Completa 

Veracidad 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. TRATAMIENTO LEGAL 

2.1.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE 

CONTABILIDAD Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

2.1.2. OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL 

OBJETO DE ESTUDIO. 

2.1.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO. 

2.1.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS. 

2.1.2.3. LEY DE PRESUPUESTO.  

Proyectos 

Presupuesto 

 

Planificación plurianual 

Planes de Inversión 

Plan Anual de Contratación 

 

LOCNCP 

COPFP 

Normativa de Contabilidad 

Gubernamental 

Normativa del Presupuesto 

Responsabilidad 

Cumplimiento 

Control y Supervisión 

CAPÍTULO III: ANALÍSIS APLICADO 

3.1. TRATAMIENTO CONTABLE 

3.1.1. RECONOCIMIENTO DE COSTOS  

3.2. TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN EL 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO. 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Contrato de Obra 

Compras Públicas 

Costos y Ajustes 

Gastos de Inversión 

Gastos de Financiamiento 

Gastos de Gestión 

Bienes de Larga Duración 

Planillas 

Cotización 

Facturación 

Roles de pago 

Recepción Provisional 

Recepción Definitiva 

Depreciación 

LOCNCP 

COPFP 

Normativa de Contabilidad 

Gubernamental 

Normativa del Presupuesto 

 

CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 Objetividad 

Oportunidad 

Responsabilidad 

Confiabilidad 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. Proyecto: son inversiones realizadas sobre obras tangibles, es decir, 

existen físicamente y ocupan un lugar delimitado, las mismas que 

pueden ser de uso público, cuya finalidad es el bienestar de la 

ciudadanía y no generar ganancias; y, las de uso institucional, para 

satisfacer las necesidades de las mismas entidades. 

2. Presupuesto: “Es la expresión numérica clasificada, expresada 

mediante partidas y en términos de recursos económicos-financieros de 

los objetivos, y metas planteadas en la planificación operativa de la 

institución, es la herramienta que permite articular los objetivos 

institucionales constantes en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un 

ente público con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en 

las diferentes partidas presupuestarias”.1 

3. Planificación plurianual: “Es la aplicación sistemática de métodos de 

pronósticos relacionados con el proceso de presupuestación, más allá 

del año fiscal.”2 

4. Planes de Inversión: “Los planes de inversión son la expresión técnica 

y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, 

debidamente priorizados, programados y territorializados, de 

conformidad con las disposiciones de este código. Estos planes se 

encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados”.3 

5. Contrato de obra: “El contrato es por obra cierta, cuando el trabajador 

toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla.”4 

                                                           
1
 Econ. Ligia Gutiérrez, Guía de Contabilidad Gubernamental, Pág. 13 

2
 EL PRESUPUESTO PUBLICO PLURIANUL. BOLÍVAR, Miguel Ángel. Pág. 77. 

http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/blse-bolivar34.pdf 
3
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 57 

4
 Código del Trabajo,  Nov 2012, Art. 16 
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6. Costos: “El costo se define como el valor sacrificado para adquirir 

bienes o servicios mediante la reducción de activos o al incurrir en 

pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios.”5 

7. Portal de Compras Públicas: “Es el Sistema Informático Oficial de 

Contratación Pública del Estado Ecuatoriano. Es una herramienta de uso 

gratuito para los proveedores del estado y las entidades contratantes. 

Los procesos llevados a cabo en materia de contratación por las 

diversas entidades contratantes, y la información que de estos procesos 

se genera están contenidos en este sistema informático y está 

disponible para el público general interesado.”6 

8. Gastos de Inversión: “Son los gastos destinados al incremento 

patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, 

comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de 

ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, 

bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y 

transferencias de inversión.”7  

9. Gastos de Financiamiento: “Son recursos destinados al pago de la 

deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por 

entidades del sector público. Están conformados por la amortización de 

la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.” 8 

10. Gastos de Gestión: “Incluye las disminuciones indirectas del 

financiamiento propio, originadas en gastos incurridos en Inversiones 

Públicas, Remuneraciones, Bienes y Servicios, Financieros, Impuestos, 

Transferencias, Costos de Ventas, Gasto Diferido, Actualizaciones y 

Ajustes.”9 

11. Planillas: Son documentos que detallan el avance de las obras, en 

cuanto a; porcentajes, rubros y cantidades reales de trabajos 

ejecutados, permitiendo el control de los mismos. 

12. Bienes de Larga Duración: “Comprenden los gastos destinados a la 

adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para incorporar 

                                                           
5
 http://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-costos/ 

6
 http://es.scribd.com/doc/106197574/COMPRAS-PUBLICAS-ECUADOR#scribd 

7
 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, Febrero 2015 

8
 Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, Febrero 2015 

9
 Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero, Diciembre 2014 
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a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que permitan prolongar la 

vida útil, mejorar el rendimiento o reconstruirlos.”10 

13. Ajuste contable: Es el asiento contable necesario para llevar el saldo 

de una cuenta a su valor real. 

14. Depreciación: Es la pérdida del valor de un activo, a lo largo de su vida 

útil. 

15. Avalúo: Es la estimación pericial, que se le asigna al valor o precio de una 

determinada cosa. 

16. Cotización: es un documento informativo usado en la negociación de 

compra-venta,  que establece el valor de los productos o servicios. No 

genera registro contable. 

17. Recepción provisional: “La recepción provisional se realizará a 

petición del Contratista, cuando a juicio de éste se encuentran 

terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Contratante y 

solicite tal recepción, en los términos del art. 81 de la LOSNCP, y 

observando el art. 122 de su Reglamento General.  

El Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el período 

que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, 

los que deberán ser atendidos en este lapso.”11 

Art. 81.- Clases de Recepción.- En los contratos de adquisición de 

bienes y de prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existirá 

una sola recepción, que se producirá de conformidad con lo establecido 

en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. Producida la 

recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la 

garantía técnica. 

En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos 

integrales por precio fijo existirán una recepción provisional y una 

definitiva. 

18. Recepción Definitiva: Transcurridos mínimo seis meses desde la fecha 

de provisional presunta, el Contratista solicitará una nueva verificación 

de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la 

recepción definitiva de la obra, debiéndose iniciar en el plazo que 

                                                           
10

 Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No Financiero, Diciembre 2014 
11

 http://www.tisaleo.gob.ec/transparencia/descargar.php?id_ar=279 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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considere el Contratante, contados desde la solicitud presentada por el 

CONTRATISTA.  

 

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Implica la búsqueda de información necesaria para desarrollar el tema 

seleccionado. Nos dará una visión de cómo se opera en la empresa la 

identificación y determinación de costos de los proyectos. Descriptiva 

 

9.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación implica el método inductivo; de los partículas a lo 

general; manejando principalmente números (costos del proyecto), en 

búsqueda de obtener resultados. Cuantitativa 

 

Características Procesos Virtudes 

Mide fenómenos es secuencial Generalización de resultados 

Utiliza la estadística Es deductivo Control sobre fenómenos 

Hace análisis de causa-

efecto 

Analiza la realidad 

de manera objetiva 

Poder de réplica 

Realización de predicciones 

Fuente: Centro de Tesis a partir de Hernández, R., Fernández. C., y 

Baptista, P. 

 

9.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La selección de los elementos, objeto de análisis serán de acuerdo a la 

necesidad del investigador. Muestreo No Probabilístico. 

 

9.4.  MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Toda la información referente al tema de análisis será proporciona por la 

Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC-EP, que 

rinde cuentas tanto a la Corporación Municipal, como, al Ministerio de 

Finanzas. 
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9.5.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recogida será presentada en las diferentes herramientas 

de Microsoft Office: como el estudio del objeto, tratamiento legal se lo 

realizará en Word; y, lo referente al tratamiento contable y 

presupuestario e indicadores se lo manejará con Excel. 

10. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS CAPÍTULOS 

 INTRODUCCIÓN 

 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1.5. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1.1.6. RECONONOCIMIENTO DE LA EMPRESAS 

PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO EDEC-EP. 

1.1.7. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DE LA EDEC-EP. 

1.1.8. PROYECTO “PORTAL REGIONAL DE 

ARTESANÍAS DE CUENCA”. 

1. Analizar el tratamiento de los 

costos del proyecto “PORTAL 

REGIONAL DE ARTESANÍAS DE 

CUENCA – PRAC”. 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TRATAMIENTO LEGAL 

2.1.1. BASE CONTABLE SEGÚN NORMAS DE 

CONTABILIDAD Y NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

2.1.2. OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICADOS AL 

OBJETO DE ESTUDIO. 

2.1.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO. 

2.1.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS. 

2.1.2.3. LEY DE PRESUPUESTO. 

2. Elaborar una propuesta de 

contabilización que permita 

determinar los costos y realizar 

los ajustes necesarios. 

 

CAPÍTULO III: ANALÍSIS APLICADO 

 

3.1. TRATAMIENTO CONTABLE 

3.1.1. RECONOCIMIENTO DE COSTOS  

3.2. TRATAMIENTO PRESUPUESTARIO 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN EL 

CATÁLOGO PRESUPUESTARIO. 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

3. Determinar técnicamente el costo 

del proyecto.  

CAPÍTULO IV: 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
MES 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aprobación del Diseño de Tesis                                                                                     

CAPÍTULO I: GENERALIDADES                                                                                     

Visita a la Empresa                                                                                     

Recolección de información acerca de la 
entidad y del proyecto                                                                                     

Descripción del objeto de estudio                                                                                     

Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO                                                                                     

Revisión bibliográfica                                                                                     

Elaboración del Marco Teórico                                                                                     

Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     

CAPÍTULO III: ANÀLISIS APLICADO: Tratamiento Contable y Tratamiento Presupuestario 

Determinación de la muestra                                                                                     

Recolección de datos                                                                                     

Análisis de datos                                                                                     

Procesamiento de datos                                                                                     

Contabilización                                                                                     

Realización de ajustes                                                                                     

Ejecución Presupuestaria                                                                                     

Revisión  y corrección del Capítulo con el 
tutor                                                                                     

CAPÍTULO IV                                                                                     

Conclusiones                                                                                      

Recomendaciones                                                                                     

Bibliografía y Anexos                                                                                     

Revisión  y corrección final con el tutor                                                                                     

Impresión y empastado de Tesis                                                                                     

Entrega de Tesis                                                                                     

Aprobación de Tesis y Sustentación                                                                                     
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MES 
      NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                    

 
                                  

                                                                        
 

  
 

Presentación y aprobación del Diseño de Tesis 

                                                                  
      

                                                                  
 

  
 

Visita a la empresa e informar del inicio de la 
realización de la tesis 

                              
 

                                  
                                                                        
 

  
 

Análisis y redacción, en base a la información 
obtenida                                                                   

 
  

                                                                   
                                                                        
 

  
 

Recopilación de la información Capítulo I  

                                                                  
                                                                        
 

  
 

Revisión  y corrección  con el tutor 

                                                                  
                                                                        
 

  
 

Recopilación y desarrollo del Capítulo II 

                                                                  
                                                                        
 

  
 

Recopilación y desarrollo del Capítulo III 

                                                                  
                                                                        
 

  
 

Recopilación y desarrollo del Capítulo IV 

                                                                  
                                                                        
 

  
 

Impresión de tesis y entrega 
                                                                   

                                                                        
 

  
 

Aprobación tesis (INCIERTO) 
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12. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

RECURSOS DETALLE 
CANTIDA

D 
MEDID

A 

PRECIO 
UNITARI

O 

PRECIO 
TOTAL 

BIENES 

Esferos 
2 Unidad 

        0,35    
        

0,70    

Cuaderno 
1 Unidad 

        1,50    
        

1,50    

CD 
2 Unidad 

        1,50    
        

3,00    

Flash memory 1 Unidad 8,00       8,00    

Empastado 
4 Unidad 

      15,00    
      

60,00    

Otros materiales 
  Unidad 

  
      

10,00    

SERVICIOS 

Transporte y 
movilización para 
el levantamiento 
de información  

100,00 

Internet (cyber) 
                                                                  

100,00    

Impresiones 100,00 

Fotocopias 50,00    

Otros imprevistos 
                                                                  

50,00    

TOTAL ESTIMADO 
    

483,20 
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