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El apego a la técnica y a la búsqueda de lo exacto no es 
antinomia del respeto al ser humano, no contradice la 
búsqueda de bienestar, ni desmerece la memoria social 
y cultural. La técnica se asienta en la filosofía, se crea y 
se recrea para el ser humano y encuentra sentido en la 
historia. Falsa es la dicotomía entre ciencia y arte, falso 
que la técnica reste valor al hombre y a las humanidades, 
falsa es la antítesis entre las ciencias.

Mirar el barrio es añorar el pasado, es reverencia por los 
saberes populares, por los oficios; el barrio es enseñanza 
primigenia de solidaridad, de identidad y de bien común. 
La tecnología desborda y la sociedad nos absorbe, el 
viejo barrio ahora le pertenece a la gran ciudad como 
guardián de un legado de tradiciones, el barrio resiste, 
atesora su condición de espacio para la búsqueda 
colectiva de bienestar.

El barrio es vivo, sus sonidos evocan un espacio de 
diálogo, de familiaridad, de amistad; la tradición, la 
cultura, las costumbres nos pertenecen, muestran 
nuestra esencia. Desde ésta, nuestra riqueza, brota el 
apego al pasado como un impulso para mirar el futuro, 
impulso para lo nuevo, impulso para el cambio pero 
también para atesorar con gratitud nuestra cultura.

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

PRE-
    SENTA-
           CIÓN
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El aroma del barrio nos recuerda que el barro, la madera, 
la piedra y el carrizo son nuestros símbolos; nos recuerda 
que la lluvia, el frío, el viento y el sol han despertado nues-
tro ingenio; nos recuerda que la técnica, la estética y el bien 
común pueden alearse. La piedra de la calle angosta, la 
madera de la estructura, el barro de la teja nos enamoran, 
nos mantienen vivos porque son símbolos de lo propio.

Como torres robustas, como centinelas, como vigías eter-
nos los barrios amurallan la ciudad de Cuenca, cuidan sus 
tradiciones, forjan su futuro. Allí, en el barrio, está la gente 
que le ha dado identidad a la ciudad, que la ha hecho única, 
que la ha hecho mejor, que la ha renovado, que la ha man-
tenido; allí está gente común, gente con identidad, gente 
que sin darse cuenta ha forjado la ciudad que hoy tenemos.

Por su generosidad, San Roque dejó de ser el pueblo de 
acceso a la ciudad, pasó a ser la parroquia de jardines 
hermosos; y, en la actualidad, un barrio querido, encan-
tador, lleno de tradiciones, de casas lindas y colores vi-
vos que se refresca con la brisa del Tomebamba, con el 
vigor de su gente y con esa extraña mezcla de lo nuevo 
con lo viejo. 

El Proyecto Ciudad Patrimonio Mundial de la Universi-
dad de Cuenca no ha renovado casas, no ha utilizado 
técnicas, no ha aplicado metodologías, se ha preocupa-
do por el valor de nuestra cultura, de nuestras costum-
bres, de nuestras tradiciones; se ha preocupado del barrio, 
del espacio de la gente que ha construido la ciudad; se ha 
preocupado por rescatar nuestros símbolos, nuestro pa-
trimonio. Ha hecho todo esto con base en la técnica, en 
la metodología y con el corazón en sus manos, colocan-
do al ser humano como su razón de ser.

Nos encontramos frente a un proyecto con sensibilidad y 
responsabilidad, con libertad e ingenio, con tolerancia y 
apertura. Gracias a Fausto Cardoso, María Cecilia Achig, 
Lorena Vázquez, David Jara, Tatiana Rodas, Gabriela 
Barsallo, Gabriela García y a los miembros del proyecto 
vlirCPM por colocar la técnica en beneficio del desarrollo 
social y al hombre como eje central de la Academia.

Pablo Vanegas Peralta
Rector de la Universidad de Cuenca
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San Roque está considerado como un barrio muy 
tradicional de Cuenca. Las referencias más antiguas 
hacia este espacio son de época colonial cuando este 
sector se encontraba en los extramuros de la ciudad.

Hacia el decimonónico, a pesar de contar con una 
población considerable, aún no alcanzaba la categoría 
de barriada porque aquí se asentaban las fincas de la 
burguesía local y era un espacio destinado, sobre todo, 
a la agricultura por estar enmarcado entre los ríos 
Tomebamba y Yanuncay.

En el siglo XX, la cercanía de San Roque con la 
Universidad de Cuenca vinculó este espacio y a su 
población con los procesos sociales del momento que 
se gestaban en esta casa de estudios; situación que 
desembocó en la puesta en escena de obras culturales 
y manifestaciones de carácter colectivo.

El GAD Municipal del cantón Cuenca consciente de la 
importancia que tienen los barrios para la ciudad como 
contendores de memorias, tradiciones y elementos pa-
trimoniales y que fueron constituyéndose en una suerte 
de piedra angular para la conformación de la identidad 
morlaca, ha volcado todos sus esfuerzos en la ejecución 

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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de planes para la rehabilitación de estos espacios, con 
el objetivo de mejorarlos tanto física como socialmente; 
evidenciándose así, el cumplimiento de nuestro lema: 
“Con la gente siempre”.

La Alcaldía a través de la Dirección de Áreas Históricas 
y Patrimoniales acordó apoyar la “Campaña de man-
tenimiento: San Roque” y destinó setenta mil dólares 
en el 2014 para que la Universidad de Cuenca junto al 
proyecto vlirCPM lleve a cabo este proyecto; con esto, 
se llegó a dar una significativa mejoría a algunas facha-
das y tejerías, así como también al mantenimiento inte-
rior de distintas casas ubicadas en la avenida Loja, la 12 
de Abril y la calle de El Farol.
 
Los resultados han sido muy satisfactorios y las vivien-
das situadas en las arterias viales antes mencionadas, 
han tenido una mejoría considerable. Esto ha impactado 
no sólo el aspecto físico de las casas sino ha provisto de 
un sentido de orgullo a los habitantes de este espacio en 
particular, y de los cuencanos en general.

Todo este proceso interinstitucional se ha realizado mul-
tifocalmente porque se promulgó tanto la conservación 
del espacio físico como la inclusión social, con el objetivo 
de lograr una regeneración total. Esto, permite concluir 
que el proyecto se halla en consonancia con los valores 
institucionales del Municipio que mira a las barriadas 
típicas como elementos vivos y en constante cambio; de 
allí, la importancia de su recuperación e integración a la 
dinámica general de la ciudad del siglo XXI que respeta 
su legado histórico y cultural.

Pablo Barzallo Alvarado
Director General de Áreas Históricas y Patrimoniales 

GAD Municipal del cantón Cuenca
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“Restaurar un monumento no es repararlo ni arreglarlo, 
sino llevarlo a un estado de plenitud que
pudo incluso no haber tenido nunca” 
(Viollet Le Duc, en Cardoso 2003)

Con estas palabras, el pensador y arquitecto autodi-
dacta francés Eugene Emmanuel Viollet Le Duc, en su 
Dictionnaire de l’architecture française du XIe au XVIe 
siècle  condensaba en pocas palabras su actitud frente 
a la restauración de los monumentos en su época, en 
Francia, con la doble intención de establecer los bordes 
teóricos de su propia postura y de sugerir las formas de 
intervenir en el patrimonio a sus colegas y compañeros 
de oficio.

La postura de Viollet Le Duc fue reconocida como un 
planteamiento profundo y comprometido con la reali-
dad y los problemas de su propio tiempo; y, en el ejer-
cicio mismo del oficio, el arquitecto galo fue lo suficien-

temente abierto, sensible y pertinente que supo ajustar 
sus postulados a los problemas enormes que debió en-
frentar en el convulsionado período subsiguiente a la 
Revolución Francesa.

Casi doscientos años pasaron tras estos enunciados.  El 
pensamiento relacionado con la restauración y recupe-
ración de los monumentos históricos desde entonces, ha 
dado saltos enormes; muchos de ellos, marcados por las 
circunstancias históricas vividas por la humanidad a lo 
largo de este par de siglos, pues los monumentos histó-
ricos siempre estuvieron sometidos a grandes peligros y 
a fuertes trasformaciones.   

PRÓ-
    LO-
        GO

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Frente a múltiples factores como guerras, problemas 
generados por la naturaleza, las nuevas condiciones 
de vida implementadas por la expansión urbana –mu-
chas veces con presiones asfixiantes sobre las ciudades 
históricas–, el fanatismo y la intolerancia, la especulación 
capitalista, la corrupción y el narcotráfico o simplemente 
por la globalización, los edificios y sitios patrimoniales no 
estuvieron apropiadamente protegidos.  

Así como el pensamiento sobre la protección del patri-
monio fue forjado sobre los dolorosos golpes de muchas 
tragedias, también fue moldeado por iniciativas de soli-
daridad, de creciente tolerancia y de mayor comprensión 
universal que han llevado a la comunidad internacional a 
buscar nuevas formas de pensamiento, de valoración y de 
gestión del patrimonio mundial.
  
La iniciativa por rescatar de la inundación irremedia-
ble del alto Nilo debido a la construcción de la presa de 
Asuán –al crearse el Lago de Nasser– movilizó por pri-
mera vez fondos y experticias de diversas partes del 
mundo; gracias a ello, la humanidad puede disfrutar de 
los legendarios templos de Abu Simbel, Philae y de otros 
sitios aledaños que fueron recuperados en operaciones 
puestas en marcha en situaciones extremas. Desde en-
tonces, las Naciones Unidas crearon un Fondo para la 
salvaguarda del patrimonio mundial y, en consecuencia,  

invitaron a todos los países miembros a través de la 
UNESCO a inscribir los sitios que ameritan ser protegidos 
como patrimonio de la humanidad.

Varios instrumentos y recomendaciones internaciona-
les nacieron de reflexiones nacionales e internacionales; 
algunos promovidos por la UNESCO o sus organismos 
aliados como el ICOMOS o el ICOM y otros surgidos en 
entidades comprometidas que se han multiplicado en 
prácticamente todo el mundo: institutos, centros de in-
vestigación, municipios, instituciones nacionales y, sobre 
todo, en las universidades que constituyeron sus centros 
de investigación, reflexión y teorización sobre aspectos 
relacionados con el patrimonio.

También aportó en este proceso, la cooperación inter-
nacional con financiamiento y asesoramiento técnico 
que permitió incluso redibujar el pensamiento consti-
tuido en las centralidades –regular origen de dichas mi-
siones–  al nutrirse de puntos de vista y reflexiones de 
equipos e investigadores locales de todo el mundo que 
han contribuido en forma no despreciable a univer-
salizar el valor del patrimonio –ganando en amplitud 
y tolerancia– así como el pensamiento teórico sobre la 
conservación de los monumentos históricos.
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Equipos internacionales e interdisciplinarios se consti-
tuyeron en muchos lugares del mundo, con una visión 
cada vez más inclusiva; no solo en el mundo científico, 
técnico o profesional sino también con la incorporación 
de las sociedades locales, abriéndose así importantes 
espacios a la participación ciudadana para debatir, opi-
nar, definir y construir un camino concertado para sus 
patrimonios locales. 

La experiencia de Cuenca camina por este sendero.  Las 
metas trazadas por el proyecto de investigación Ciudad 
Patrimonio Mundial de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Cuenca tuvieron estas particularidades.

A la madura visión sobre la conservación preventiva de-
sarrollada en el ámbito europeo y profundizada por la 
Universidad Católica de Lovaina (KULeuven) y el Centro 
Internacional Raymond Lemaire para la Conservación  
de Bélgica (RLICC) se sumó el trabajo recorrido por la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca 
en el 2007, año en el cual se puso en marcha una incom-
parable experiencia académica: la reflexión sobre los 
fundamentos teóricos de la conservación preventiva.   

Esta reflexión –hoy enarbolada por la Cátedra Unesco 
PRECOMOS– se insertó en los procesos de conservación 
del patrimonio de la región y de la ciudad de Cuenca, con 
aplicaciones múltiples y resultados sin duda sorprendentes.

Los equipos de trabajo que tuvieron un sólido respaldo 
del VLIR-UOS Flemish Interuniversity Council (Conce-
jo Interuniversitario Flamenco), pudieron organizar un 
proceso de investigación científica en el ámbito de la 
Conservación Preventiva, en especial, centrados en las 
comunidades de Susudel y San Roque de Cuenca, cuyos 
resultados han sido presentados en varios países del 
mundo y emulados o asumidos como referencia en va-
rios de ellos.
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En estas experiencias cuyos contenidos más impor-
tantes se exponen en las páginas siguientes, los límites 
de la Conservación Preventiva desbordaron sus propios 
límites físicos al constatarse que algo más que la ya im-
portante recuperación de las casas se estuvo gestando, 
pues tuvieron un poderoso impacto social.

Con mayor elocuencia sobre este punto, hablan los 
testimonios de los estudiantes, vecinos, maestros y 
profesionales que se incluyen en la parte final de este 
documento, en los que coinciden en señalar que estas 
experiencias marcaron sus vidas, ofrecieron nuevas vi-
siones, actuaron en el mejoramiento de la relación entre 
vecinos y contribuyeron en la definición del camino de 
muchos jóvenes.

La experiencia de las campañas de mantenimiento son 
experiencias antiguas y nacientes. Antiguas porque se 
conectan con formas de colaboración social organiza-
das que vienen  de tiempos inmemoriales, conocidas 
en el mundo andino con el nombre de mingas, pero sin 
duda existentes en casi todos los lugares del planeta; y, 
nacientes porque de la misma manera las sociedades 
contemporáneas se fortalecen cuando toman de sus 
propias raíces la esencia para su modernidad.

Las campañas de mantenimiento nacen de entender el 
poder del trabajo colectivo, su subsistencia inocultable y 
de insertarlo como una moderna e imaginativa forma de 
emprendimiento, en la que se unen varios actores más allá 
de ser miembros de una comunidad para cumplir con el in-
terés común de cuidar el patrimonio heredado.

Por ello, parafraseando a Viollet Le Duc y desde la 
enorme potencialidad movilizadora que posee el patri-
monio, se puede sostener que “mantener el patrimonio 
no es solo repararlo ni arreglarlo, sino llevarlo –y con él a 
la sociedad con él relacionado– a un estado de plenitud 
que pudo incluso no haber existido nunca”.

Fausto Cardoso Martínez
Director del proyecto vlirCPM

Ciudad Patrimonio Mundial
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1. ANTECEDENTES
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Cuenca en la lista
del Patrimonio
Mundial
Declaratoria de Cuenca
como Ciudad Patrimonio
Mundial

1.1

“¡¿Qué?! ¿Usted va a exigir la 
declaratoria de Cuenca con un 

paro de taxistas?”

Esa fue la expresión de un reconocido intelectual cuencano, 
cuando en una informal conversación durante una exposición 
en el ex Museo del Banco Central del Ecuador, en Pumapungo, 
se enteró de que se había enviado a la UNESCO el expediente 
para la inclusión de Cuenca en la Lista del Patrimonio Mundial 
(Figura 1). 

Era el año 1998, tiempo de una grave inestabilidad política y 
económica en el país y de vertiginosos movimientos en la co-
tización del dólar frente a la asfixiada moneda nacional –el 
Sucre–: los campesinos bloqueaban las vías, los maestros en-
cendían llantas en las calles, los universitarios protestaban, los 
choferes se tomaban la ciudad con centenares de “unidades” 
azules (buses) y amarillas (taxis), legales e ilegales, solicitando 
reivindicaciones económicas o sociales; un gran caos sacudía 
las estructuras del gobierno demócrata-cristiano del presidente 
Jamil Mahuad Witt, previo al colapso bancario de 1999 y 2000.
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La idea de incluir a Cuenca en la 
lista del patrimonio mundial tuvo 
muchos escépticos al frente; la 
mayoría en los círculos intelec-
tuales. También hubo algunos 
políticos que analizaron la pro-
puesta, pero no pusieron empe-
ño en estructurarla.  

En el año 1987, en diciembre, 
luego de una visita realizada al 

Centro del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, “salimos con un 
conjunto de documentos bajo el 
brazo; entre ellos, los instructivos 
y la gran ilusión de desarrollar la 
propuesta de inclusión de Cuenca 
en la Lista del Patrimonio Mundial” 
(Fausto Cardoso).  En 1996, la alcal-
día de Fernando Cordero, propuso 
dentro de su proyecto de gobier-
no, plantear a la UNESCO la so-

licitud. Pero, fue solo en 1998 –a 
mitad del período de ejercicio del 
Gobierno local– cuando el pro-
ceso que había sido sugerido en 
múltiples ocasiones se puso en 
marcha, tras una visita en junio 
del alcalde Cordero a París.

Figura 1: Vista aérea de la ciudad de Cuenca
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2015
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Por otro lado, los problemas vinculados con la Declaratoria también se han 
presentado, pues  la apacible ciudad de las últimas décadas del siglo XX ha 
encarado una nueva realidad que ha trastocado los equilibrios siempre frágiles 
y vulnerables entre sociedad y patrimonio: el costo del suelo y del hábitat en el 
Centro Histórico ha crecido exponencialmente, la dimensión social reflejada en 
el territorio patrimonial se ha alterado –no siempre para mejor–  y los habitan-
tes más humildes de la antigua ciudad han sido sistemáticamente expulsados 
para dejar espacio a nuevos emprendimientos –comercio, servicios de alimen-
tación, alojamientos, diversión– que han provocado desestructuraciones trau-
máticas en ciertos barrios y circuitos urbanos. 

A la especulación inmobiliaria –con frecuencia anclada a demoliciones ilegales 
y corruptas– se ha sumado la sustitución de poblaciones o el vaciamiento de 
edificios patrimoniales debido a la migración-inversión extranjera; en especial, 
de jubilados que ven en el patrimonio una vía de activación de su capital –ne-
gocios de alimentación y alojamientos, sobre todo–. Esto no solo debilita las 
relaciones entre patrimonio tangible (edificios y espacio público) e intangible 
(usos, tejidos sociales, vida urbana, vida cotidiana) sino que además no genera 
beneficios económicos locales, pues buena parte de la economía se resuelve en 
el mundo virtual de la Web al margen de contribuciones e impuestos a los que 
el mundo formal del alojamiento turístico está sometido.

El patrimonio se ha convertido también en un terreno fértil para las manifesta-
ciones e intereses políticos. La agenda política tiene siempre en los postulantes 
un buen segmento dedicado al patrimonio. El compromiso con su conserva-
ción es un lugar común que no tiene discusión, sin embargo los resultados de 
las políticas oficiales de protección del patrimonio tienen debilidades múltiples: 
a la discreta aplicación de normas y ordenanzas protectoras de los edificios 
patrimoniales, se suma la carencia de políticas reales.  

En los casi diez y ocho años de gestión de la ciudad patrimonial, las áreas de 
conservación no cuentan con un plan de gestión socialmente validado y oficial-
mente aprobado. Romper la discrecionalidad en el manejo patrimonial es aún 
una tarea pendiente de la sociedad en su conjunto.

En 1999, el 1 de diciembre –en un momento de extrema fra-
gilidad política en el Ecuador– en Marrakech, Marruecos, la 
XXIII Reunión del Comité del Patrimonio Mundial resolvió in-
cluir a Cuenca en la lista del Patrimonio Mundial. Estuvimos 
en Marruecos para testimoniarlo y enviar a Cuenca un tra-
bajo periodístico que iniciaba así: “A las siete en punto de la 
mañana, hora de Ecuador, la ciudad de Cuenca ha entrado 
a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial…” (Fausto 
Cardoso).

Cuenca levantó una gran fiesta popular, espontánea y partici-
pativa. La inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial desen-
cadenó festejos por más de veinticuatro horas; nunca una de-
claratoria patrimonial en el país –esta era la cuarta, luego de 
Quito, Galápagos y el Parque Nacional Sangay– despertó tanto 
regocijo. Y no era para menos.  La noticia era un bálsamo en 
medio de una situación social de creciente tensión, pues la ini-
ciativa patrimonial se constituyó en una nueva oportunidad de 
desarrollo sostenible para la ciudad, cuyos resultados pueden 
ser apreciados en los años actuales.

Casi dieciocho años después de esta Declaratoria, como se la 
conoce de manera informal, Cuenca ha experimentado con-
trastados resultados: por un lado, está la reafirmada voluntad 
de conservar el patrimonio de la ciudad con incursiones insti-
tucionales y académicas serias que acentúan su trabajo en 
este sentido; un marcado espíritu social que busca proteger de 
múltiples maneras el patrimonio; el surgimiento de fuentes de 
trabajo, directas e indirectas vinculadas con el patrimonio y fun-
damentalmente un sentimiento de orgullo colectivo en el que la 
Declaratoria de Cuenca es el sustento.
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En el año 2011, doña Gerardina Déleg, una anciana señora, campesina de Susu-
del, con la diafanidad que caracteriza al campesino, se quejaba por no poder 
subir al segundo piso de su casa. Una escalera de adobe tenía las huellas defor-
madas y casi irreconocibles  por la lluvia mientras la frágil baranda bailaba al 
tan solo tocarla (Figuras 3 y 4). No era un trabajo mayor, así que le ofrecimos 
apoyar con un maestro para arreglar su escalera.

La experiencia 
campesina
Campañas de
mantenimiento
en Susudel

1.2

Figura 2. Localización de la parroquia Susudel, cantón Oña
Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, Proyecto vlirCPM, 2013
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Figuras 3 y 4: Izquierda, vivienda de la señora Gerardina Déleg, con 
daños en la escalera, antes de la intervención. 

Derecha, después de la intervención 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011

Esa fue la semilla de una idea que 
creció en los días siguientes, pues 
si un albañil podía resolver el pro-
blema de la grada, otras personas 
podían resolver problemas mayo-
res como las cubiertas, el mante-
nimiento de muros, la evacuación 
del agua; y, si eso se podía hacer en 
esta casa, la experiencia se podría 
repetir también en otras casas.

La idea de trabajar en Susudel 
–parroquia del cantón Oña, pro-
vincia del Azuay, a 85 km. al sur 

de Cuenca– (Figura 2) estuvo vin-
culada con actividades que ya 
había desarrollado la Facultad de 
Arquitectura en este Cantón des-
de el año 2006.  Oña es el cantón 
más pobre del Azuay, su población 
–sensiblemente envejecida– ha 
debido bregar ante la  falta de tra-
bajo y de oportunidades; esto ha 
empujado a la emigración a mu-
chas personas en edad laboral. 
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Sin embargo, esa misma condición 
de pobreza construyó en estos te-
rritorios formas de vida muy arrai-
gadas a las actividades campesi-
nas, con una importante aunque 
frágil sostenibilidad alimentaria y 
con una muy fuerte organización 
social que permitía desarrollar 
propuestas de trabajo colectivo.  

La hacienda de Susudel se frag-
mentó a partir de 1964 con la apli-
cación de la Reforma Agraria y 
con la abolición del huasipungo se 
cimenta, probablemente, las nue-
vas estructuras sociales de trabajo 
comunitario, aun presentes en Su-
sudel. Los ancianos en Susudel to-
davía ofrecen testimonios valiosos 
de la vida de la hacienda.

La idea de conectar la capacidad 
social de Susudel con la capacidad 
técnica y de gestión de la Univer-
sidad, encontró una poderosa 
referencia en la expresión de un 
célebre arquitecto egipcio, Hassan 
Fathy, quien es uno de los perso-
najes más importantes e inspira-
dores en construcciones con tierra: 
“Una persona sola no puede cons-
truir una casa, pero diez personas 
pueden construir sin problemas, 
diez casas” (Hassan Fathy, en Schi-
ttich, 2005).

Figura 5: Memorias Plan Piloto de Mantenimiento 
aplicado en las viviendas de Susudel

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011
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Los elementos estaban sobre la 
mesa.  Había que interconectarlos, 
ordenarlos y ponerlos en marcha.  
Con un grupo de estudiantes y pro-
fesores de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad de Cuenca 
se iniciaron los trabajos de inda-
gación y cada vez con más convic-
ción, la comunidad fue creciendo 
en presencia e interés en torno al 
proyecto.

En diciembre de 2011, con el apoyo 
de profesores, estudiantes, mili-
tares, gobiernos locales, empresa 
privada, propietarios, personal ad-
ministrativo del proyecto vlirCPM, 
maestros y mingueros volun-
tarios, se ejecutaron trabajos 
de mantenimiento en 48 de las 
52 casas que calificaron para las 
acciones, en la denominada Cam-
paña de mantenimiento de las 

edificaciones patrimoniales de Su-
sudel (Figuras 7 y 8). Estos trabajos 
se ejecutaron en cinco días: del 12 
al 16 de diciembre de ese año. 

Así nació la primera Campaña de 
mantenimiento en Susudel que 
luego, en el año 2013, se aplicaría, 
como segunda experiencia, en el 
Cementerio patrimonial de esta 
parroquia.

La capacidad de trabajo y la or-
ganización existente en Susudel 
fueron factores determinantes 
para poner en marcha este tipo de 
iniciativas. La institución popular y 
ancestral de la minga como forma 
de asumir iniciativas de interés y 
beneficio común, se convirtió en 
la pieza clave para la organización 
del trabajo y para la gestión del 
proyecto.

Figura 6: Logo de la Campaña de mantenimiento 
de las viviendas patrimoniales de Susudel

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011
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Figuras 7 y 8. Campaña de mantenimiento de las
edificaciones patrimoniales de Susudel

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011
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¿Qué es una campaña
de mantenimiento?
Prolongar el tiempo de 
vida de un edificio

1.3

No está en el concepto de la Campaña de mantenimiento, la 
idea de restaurar, renovar, reciclar o readecuar; términos con 
los que con frecuencia se califican diversas intervenciones en el 
patrimonio.  Tampoco está en su espíritu de intervención la idea 
de embellecer, maquillar o esconder las secuelas del tiempo.  
Pese a ello, el mantenimiento puede tener diversos grados de 
profundidad que tocan uno y otro extremo, con una gama aún 
muy amplia de acciones.  

Mantener, en efecto, puede significar solamente acciones de 
limpieza para restituir la eficiencia del funcionamiento de tram-
pas y ductos de agua, hasta el cambio de ciertos elementos es-
tructurales de cubiertas que impliquen un trabajo más radical y 
profundo.

El mantenimiento se rige por el principio de prolongar, median-
te la aplicación de pequeñas y sistemáticas intervenciones, el 
tiempo de vida de un edificio. Este principio es el determinante 
de la acción de mantenimiento y aunque es cierto que, en algu-
nos casos, el trabajo de mantenimiento puede acercarse a uno 
de los dos extremos, sin embargo este tipo de acciones, en ge-
neral, deben ser consideradas como excepcionales.
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Las campañas de mantenimiento 
implican, además, acciones que 
involucran esfuerzos colectivos 
en las que se puede identificar un 
interés social compartido.  En el 
caso de la primera y la segunda 
Campaña de Susudel, la iniciativa 
se apoyó en el involucramiento 
social de diferente manera.  En 
el caso de Susudel-Casas, el in-
terés colectivo estuvo sustenta-
do en el valor patrimonial de las 
casas, afianzando la idea de lo 
patrimonial como un valor que 
desborda el interés individual y, 
en forma pragmática, se crearon 
equipos de trabajo que se hacían 
responsables de tres, cuatro y 
hasta cinco casas –de acuerdo 
a su complejidad–  en forma si-
multánea.  

“Todos somos dueños de las casas 
por cinco días” fue la idea alrede-
dor de la cual se trabajó, para dar 
por concluida la tarea solo hasta 
el momento de haber terminado 
el trabajo en las casas de todos 
los vecinos. Algo más de un año 
después del inicio de la Campaña, 

en la segunda Campaña Susu-
del-Cementerio (enero de 2013), un 
campesino resolvió con sabiduría la 
forma de explicar y comprometer 
a la comunidad en la intervención: 
“Ésta, tarde o temprano, será la casa 
de todos. Aquí están nuestros parien-
tes.  Aquí estaremos algún día”. 
	
Durante la segunda Campaña en 
Susudel, el esfuerzo de la orga-
nización fue mucho más liviano; 
gracias a ello, la Universidad se 
ocupó de la gestión externa con 
mayor dedicación, mientras que 
los campesinos se organizaron 
por comunidades: cada día era 
responsabilidad de una comuna 
rural realizar el trabajo mingue-
ro en el cementerio (Figuras 9 y 
10). Muchos lo hicieron por más de 
un día y los resultados fueron muy 
estimulantes, pues la Campaña 
del Cementerio de Susudel se con-
virtió en una gran fiesta popular 
–no exenta de desafíos técnicos 
y logísticos– que funcionó de una 
manera admirablemente precisa.

Figura 9: Intervención en el cementerio de Susudel
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011
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Las campañas, por tanto, son ini-
ciativa, voluntad de trabajo, orga-
nización, intereses compartidos, 
eficiencia, compromiso y resulta-
dos como la expresión material 
de un proceso de planificación 
delicado y minucioso, en el cual los 
liderazgos y las responsabilidades 
se multiplican. Las campañas tam-
bién deben  contar con personas 
preparadas para hacer frente a 
situaciones imprevistas.  Con un 
buen trabajo previo de análisis 
es posible acercarse a compren-
der con objetividad la situación 
de los monumentos y planificar 
las acciones, sin embargo –y esta 
afirmación nace de la experiencia 
realizada– solo el ejercicio de las 
actividades in situ permite una 
aprehensión plena y total de la 
situación del monumento y de las 
necesidades para su conservación.

Figura 10: Intervención en el cementerio de Susudel
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2011
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¿Cómo trabajamos?
Síntesis de la Metodología

1.4

La Campaña de mantenimiento de San Roque (enero-mayo 2014) se nutrió de 
las experiencias de sus antecesoras en Susudel. En las tres experiencias, el tra-
bajo se planificó y consolidó con la Comunidad mediante talleres quincenales 
que concluyeron con decisiones adoptadas por consenso. Durante tres meses 
consecutivos se planificó las obras en Susudel, mientras que en San Roque esta 
actividad requirió aproximadamente un año.  En el contexto urbano, si bien San 
Roque es un barrio de carácter popular con una cierta organización social, ésta no 
es comparable con la cohesión que caracteriza a la sociedad rural de Susudel. 

El proceso metodológico desarrollado en la Campaña de mantenimiento de 
las edificaciones patrimoniales de San Roque, se sustentó en las fases previs-
tas dentro del ciclo de conservación preventiva que son: anamnesis (análisis o 
investigación), diagnóstico, tratamiento y control (ICOMOS, 2003). La difusión 
de esta experiencia apoyada en este documento, se estructura considerando 
cada una de estas fases y relacionándolas con las diferentes actividades, con 
los diversos actores involucrados y con estimulantes resultados que brotaron 
de esta experiencia. 

En efecto, en la fase de anamnesis o investigación, se parte de la determina-
ción y justificación del área de estudio, donde además se identifican los valores 
del barrio a través de un ejercicio de lectura histórica crítica. Luego se realiza el 
diagnóstico del estado de conservación y daños de las edificaciones patrimo-
niales, estudio que se concretó con la realización de levantamientos, fichas de 
diagnóstico, presupuestos, cronogramas de trabajo y memorias descriptivas. 

La organización de este proceso fue compleja pero pragmática y ejecutiva: se 
conformaron grupos de trabajo. Este proceso liderado por la Universidad de 
Cuenca con el apoyo institucional del Municipio de Cuenca, las Fuerzas Arma-
das del Ecuador, los vecinos e instituciones públicas y privadas, cumplió su ob-
jetivo a través de la puesta en marcha de una desafiante “minga interinstitucio-
nal” que cumplió con intervenciones exitosas de mantenimiento en fachadas, 
cubiertas y elementos emergentes que refrescaron la vida del barrio. La eta-
pa ejecutiva (tratamiento) dio paso posteriormente a procesos de monitoreo 
(control) que continúan hasta la actualidad.
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2. CAMPAÑA DE 
MANTENIMIENTO 

DE SAN ROQUE
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¿Por qué San Roque?
Delimitación y justificación

2.1.1

1 El proyecto vlirCPM (Vlaamse Interuniversitaire Raad – City Preservación Management) pre-
tende desarrollar bases científicas y proporcionar educación de alto nivel para contribuir en el 
objetivo de mejorar el manejo de los sitios de patrimonio mundial en el sur del Ecuador, mediante 
la generación de herramientas y la diseminación del conocimiento.

Los barrios de San Roque y El 
Vado fueron seleccionados como 
áreas de estudio, luego de un pro-
ceso de varios debates internos en 
los años 2009 y 2010 desarrollados 
por el proyecto vlirCPM1.  La de-
cisión final de trabajar en San Ro-
que se debió a dos factores funda-
mentales: el rol que la Iglesia podía 
ejercer en el proceso de organiza-
ción de la comunidad y la mayor 
disponibilidad de los vecinos a 

participar en este proceso. (Achig, 
et al, 2014).  Luego, por razones 
estrictamente operativas, se se-
leccionó para la intervención el 
manzano de forma triangular que 
responde a la evolución histórica 
de las vías de la ciudad  (Figura 11) 
y que está delimitado al norte por 
la avenida 12 de Abril, al sur-oeste 
por la calle de El Farol y al este por 
la avenida Loja.



pág.37

San Roque es uno de los barrios 
históricos periféricos de Cuenca 
que conserva un patrimonio ma-
terial e inmaterial de un especial 
valor, razón por la cual, hace par-
te del territorio reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Mediante la aplica-
ción de la Matriz de Nara -basada 
en el Documento de Nara sobre 
Autenticidad, 1994- desarrollada 
por el RLICC (Raymond Lemaire 
International Centre for Conser-
vation) y aplicada por los investi-
gadores del proyecto vlirCPM, se 
pudo ratificar que el barrio de San 
Roque contiene un legado de pa-
trimonio material e inmaterial de 
valioso significado para Cuenca. 

En efecto, a más de su propia rea-
lidad urbana y arquitectónica, San 
Roque es rico en leyendas (Taller 
Integral de Conservación de Pa-
trimonio, 2013), tradiciones, fiestas 
religiosas y populares, gastrono-
mía entre otras. Este barrio cons-
tituyó, por siglos, un asentamien-
to humano propio, en la ribera 
opuesta del río Tomebamba res-
pecto a la ciudad y cumplió el rol 
de acceso y salida –de allí la exis-

tencia de portales en algunas de 
sus casas– con relaciones visuales 
interesantes hacia el Centro Histó-
rico de Cuenca.

De acuerdo a la valoración es-
tablecida en la Ordenanza para 
la Gestión y Conservación de las 
Áreas Históricas y Patrimoniales 
del cantón Cuenca emitida en el 
año 2010, las edificaciones patri-
moniales se han clasificado en 
varias categorías, que van desde 
edificaciones de valor arquitectó-
nico A (VAR A) las cuales presen-
tan valores sobresalientes por sus 
características estéticas e histó-
ricas, hasta las edificaciones sin 
valor especial (SV) y de impacto 
negativo (N) las cuales carecen de 
significado para la ciudad y afec-
tan a la forma urbana (Ordenanza 
Municipal, 2010).

De los veintiocho predios que con-
forman el manzano intervenido, 
doce corresponden a edificaciones 
de Valor Arquitectónico B (VAR B) 
con un porcentaje del 43%; seis a 
edificaciones que poseen valor 
ambiental (A) con un 21%; y, diez 
a edificaciones que se encuentran 

sin valor (SV). Se puede concluir, 
en general, que si bien el manzano 
no contiene edificaciones de valor 
arquitectónico VAR A, la mayoría 
de sus edificaciones poseen un va-
lor patrimonial que debe conser-
varse (Figura 11); el barrio no posee 
edificaciones de impacto negativo 
que afecten de una manera espe-
cialmente importante su lectura.  

San Roque es un conjunto urbano 
que enriquece la condición pa-
trimonial de la ciudad y contiene 
formas de vida y usos del espacio 
importantes para la comprensión 
apropiada de sus valores.

Figura 11: Categorías de valoración de las edificaciones
intervenidas en el barrio de San Roque 

Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013
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San Roque intramuros
La importancia 
del barrio San 
Roque

2.1.2

En San Roque existen importantes 
bienes del patrimonio edificado. El 
barrio marca momentos impor-
tantes de relaciones comerciales 
con el Perú durante el siglo XVII, 
cuando la ciudad se desborda 
hacia sus vías de acceso y salida. 
Una de estas vías es precisamen-
te la avenida Loja (Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio, 
2013).

Figura 12: Imagen del barrio de San Roque, hacia el año de 1918
Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Sebastián Astudillo, 2015
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Figura 13: Templo de San Roque y monumento a Sucre, hacia
mediados del siglo XX aproximadamente

Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Sebastián Astudillo, 2015

La presencia de la iglesia y el carác-
ter religioso del barrio se remonta 
al siglo XVIII, cuando se funda San 
Roque como parroquia eclesiásti-
ca. El Ejido hasta ese momento era 
un territorio de cultivos agrícolas y 
pastoreo demarcado por tres ríos, 
así como territorio en el que vivían 
los indígenas de las comunidades 
cañaris. Hay que recordar que San 
Roque estaba marcado por la po-
breza y la falta de servicios, agu-
dizados por la marginación y el 
aislamiento debido al mal estado 
de los puentes que comunicaban 
El Ejido con la ciudad. 

Hasta fines del siglo XIX y principios 
del XX, la gente salvaba el obstáculo 
para comunicarse con la ciudad, in-
cluso caminando o vadeando el río 
Tomebamba; de allí, el nombre de El 
Vado que caracteriza a este sector, 
vecino histórico de San Roque (Pro-
yecto vlirCPM, 2012).

La presencia de casas-quintas y 
propiedades patrimoniales en San 
Roque, dan cuenta del crecimiento 
y las transformaciones de la ciu-
dad a finales del siglo XIX. Estas 
transformaciones fueron estimu-
ladas por la bonanza económica 
que generaba la venta y exporta-
ción de la cascarilla y los productos 
trabajados con paja toquilla, en es-
pecial los mundialmente famosos 
“Sombreros de Panamá” o “Pana-
ma Hat” (Taller Integral de Conser-
vación de Patrimonio, 2013).

La actual estructura urbana de El 
Ejido es definida por el Plan Regu-
lador de la ciudad de mediados del 
siglo XX –a cargo del arquitecto 
uruguayo Gilberto Gatto Sobral– 
que incluía al barrio histórico de 
San Roque sin cambiarlo esencial-
mente e incorporándolo dentro 
perímetro urbano de la ciudad 
de origen colonial (Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio, 
2013).
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Hitos
importantes
del barrio
San Roque

San Roque posee un importante patri-
monio arquitectónico tanto vernáculo 
como moderno, dentro del cual desta-
ca las estructuras de la Universidad de 
Cuenca; también contiene hitos sobresa-
lientes, entre ellos: la Iglesia, la plaza Su-
cre y la Quinta Guadalupe.

La primera iglesia se construyó en 1875, en 
la avenida Loja y calle de El Batán; para 
ello, se usó la antigua ermita como pres-

biterio. En 1927, sobre los cimientos 
de este templo, se construyó uno 
nuevo con mayor decoración; su 
fachada se completó en 1940. En 
1978 se desplomó parcialmente 
el templo y el Obispo de Cuenca, 
monseñor Luis Alberto Luna –uno 
de los personajes de la iglesia más 
queridos y comprometidos con los 
pobres de la región–  impulsó la 
nueva construcción en 1984, bajo 
la dirección del arquitecto Bolívar 
Buestán (Proyecto vlirCPM, 2012) 
(Figura 13).

La plaza Sucre es el atrio de la igle-
sia, el vestíbulo de la Casa Parro-
quial y el Centro de Salud. Destaca 
en este espacio el busto al Mariscal 
Antonio José de Sucre, el mismo 
que cada 27 de febrero convoca a 
toda la comunidad a conmemo-
rar la Batalla de Tarqui.  Frente al 
busto del Libertador de este terri-
torio, los estudiantes realizan año 

tras año el juramento a la bandera 
patria. La plaza lleva el nombre de 
Sucre en memoria a su paso por el 
sitio, durante la gesta de la Inde-
pendencia ecuatoriana (Proyecto 
vlirCPM, 2012).

La Quinta Guadalupe está ubicada 
entre la calle Alfonso Borrero y la 
avenida Loja, fue concebida como 
quinta vacacional en 1920. Su jar-
dín delantero responde al diseño 
de los palacetes europeos y posee 
una fuente de agua como elemen-
to central de este espacio. Al inte-
rior, los lugares de habitación se 
organizan en torno a varios patios 
y algunos de ellos están ricamente 
ornamentados con pintura mural. 
En la década de los años noventa, 
se fraccionó el bien y el señor Gui-
llermo Vázquez adquirió la mitad 
de la propiedad, mientras la mitad 
restante permanece en manos de 
la familia Vintimilla.
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El Pesebre Navideño 
de la familia Criollo

La familia Criollo, desde hace treinta 
años, elabora el pesebre del Niño Jesús 
junto a su vivienda, en la calle Lorenzo 
Piedra y avenida Loja. Desde noviembre 
esta familia, construye con enorme crea-
tividad e innovación, episodios bíblicos en 
medio de lugares y paisajes comarcanos. 
Esta iniciativa financiada con ahorros de 
la familia, genera gran expectativa en 
el barrio y es visitada por centenares de 
personas durante la Navidad.

Patrimonio 
Inmaterial
San Roque es contenedor de importantes 
manifestaciones culturales. Las leyendas, 
mitos y tradiciones que forman parte del 
patrimonio inmaterial de la ciudad, per-
manecen en la memoria de sus más an-
tiguos moradores.

Pesebre Navideño de la familia Criollo
Fuente:  Proyecto vlirCPM, 2017
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La elaboración 
de chumales

Antes de su crecimiento urbano, en San 
Roque existían grandes sembríos de 
maíz debido a su condición ejidal. Des-
de entonces, los vecinos preparaban los 
chumales para su consumo propio o para 
compartirlas con sus vecinos. La elabo-
ración de este platillo típico de la sierra 
ecuatoriana, hoy se ha convertido en una 
de las mayores fuentes de trabajo en el 
barrio, pues es un alimento cotizado y 
apreciado por toda la ciudad.

Figura 14: El sector gastronómico de San Roque
promueve importantes dinámicas económicas

y es el atributo de importantes manifestaciones
del patrimonio cultural inmaterial, como es la

elaboración de los chumales en la avenida Loja
Fuente: Archivo fotográfico del Proyecto vlirCPM, 2016
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Cementerio de 
los Pobres y la 
procesión de
Semana Santa
Se sabe que en San Roque a principios 
del siglo XX, cuando aún era desolado, 
existía un cementerio denominado por 
muchos “El Cementerio de los Pobres”.  
Su presencia se registra aún en mapas 
antiguos de Cuenca; de hecho, éste de-
bió ser el camposanto de los vecinos de 
San Roque y de los campesinos que ocu-
paban y vivían en los ejidos en forma dis-
persa. La primera urbanización moderna 
de la ciudad se construyó precisamente 
sobre este suelo sagrado.

Elementos 
de la 
memoria
social del 
barrio

Los bagres del
Río Tomebamba
En los festejos cívicos del 3 de No-
viembre, a inicios del siglo XX, la pes-
ca del bagre –especie endémica de 
los ríos andinos, extinguida en la ac-
tualidad– era una fiesta popular (Pro-
yecto vlirCPM, 2012).  La gente acudía 
a orillas del río con redes, baldes y ca-
ñas para pescar; llegaban bandas de 
Pueblo y se encendían fogatas para 
el asado de los bagres. La fiesta era 
de tal envergadura que recibía inclu-
so el apoyo de la Municipalidad que 
por las tardes enviaba un camión que 
repartía fruta entre sus participantes.
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En San Roque se realizaba la pro-
cesión de la Semana Mayor y por 
sus calles solían pasar la imagen de 
Jesús con una Cruz a cuestas,  los in-
dígenas junto al sacerdote –”sus pa-
trones”– y los cucuruchos. Las imá-
genes religiosas eran transportadas 
en andas por los fieles que expre-
saban así su respeto y veneración a 
sus advocaciones (Figura 15).

La Semana Santa 
en San Roque

Figura 15: La procesión de Semana Santa en San Roque, sin año 
Fuente: Archivo fotográfico del arquitecto Sebastián Astudillo, 2015
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La casa de
Rafael Carpio
Abad

Los dulceros
de San Roque Jubileo

Fue una de las personas más que-
ridas del barrio, creador de Arte 
Popular. La vida del “Zucho Carpio” 
fue agitada y bohemia  y es des-
crita en su autobiografía titulada: 
“Vida y Andanzas de Rafael Car-
pio Abad”. Compuso centenares 
de obras musicales, entre ellas el 
famoso pasacalle que dio melodía 
a la letra de la “Chola Cuencana”, 
la obra que seguramente perenni-
za su memoria con mayor fuerza 
(Taller Integral de Conservación de 
Patrimonio, 2013).

Hace muchos años en San Roque, 
las familias de don José Santos 
y de doña Carmela Jiménez ela-
boraban pajaritos y canastas de 
caramelo; las vendían en varias 
tiendas de la calle de El Farol, don-
de eran visitados por los niños del 
barrio. Por la compra de más de 
cinco, podían girar la ruleta y, con 
algo de suerte, ganaban un pre-
mio; así el dulce sabor les acompa-
ñaba durante varias horas (Taller 
Integral de Conservación de Patri-
monio, 2013).

Conocido como el Septenario Chico 
era celebrado los días previos al Car-
naval, en la plaza de San Roque. To-
caban bandas de pueblo mientras 
se quemaban castillos y vacas locas. 
Gente de toda la ciudad llegaba al 
barrio para su conmemoración: dul-
ceros, vendedores de comida y gen-
te que paseaba  por el lugar después 
de la misa. Eran cuatro días de fiesta 
y de cada día se hacía responsable 
un prioste diferente (Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio, 
2013).
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Leyendas y 
tradiciones 
orales del 
barrio

La Virgen del Río

Los ututos de 
San Roque

Esta leyenda es recordada por lavan-
deras del río de avanzada edad. Cuenta 
la historia que una tarde, mientras re-
cogía la ropa seca de la orilla, una la-
vandera vio pasar flotando sobre el río 
una jaula. Cuando logró atraparla, se 
encontró con un loro muerto en su inte-
rior. Al retirar el asiento de cartón de la 
jaula, miró en su reverso una imagen de 
la Virgen María; esta imagen fue luego 
conducida y adorada en la Iglesia del 
Vergel (Taller Integral de Conservación 
de Patrimonio, 2013).

Es una leyenda también conocida como 
“La maldición del Cura Naranjo”. Se dice 
que cierto día, unos delincuentes asalta-
ron la iglesia de San Roque, llevándose los 
cálices con las hostias. El Párroco indigna-
do, echó una maldición a los bandidos. 
Desde entonces aparecieron los ututos, 
negros bichos semejantes a langostas, 
de aspecto poco atractivo que arrasaron 
con la vegetación de San Roque. Los utu-
tos desde entonces, aparecen periódica-
mente en las orillas de los ríos cuencanos 
(Proyecto vlirCPM, 2012).
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El cura sin 
cabeza

La bruja
voladora

La fortuna del cura
Armendaño

Con una larga capa que cubría su 
cabeza, como si de verdad estu-
viera decapitado, deambulaba 
por el barrio. Fue descubierto un 
día, al iniciar la misa de las cinco 
de la mañana.  Las historias del 
Cura sin Cabeza se encuentran en-
tre los irrenunciables relatos que 
cada niño cuencano conoce en 
sus primeros años (Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio, 
2013).

Algunos veteranos de San Roque 
la habían visto volar en las noches, 
dando fuertes carcajadas. Golpea-
ba con su escoba los techos de las 
casas, para que la gente tuviera mie-
do y no saliera a las calles. Así, ella 
podía volar tranquila, sin que nadie 
la mire. La única forma de hacerla 
descender, era abrir unas tijeras en 
forma de cruz y orinar sobre ellas: 
así la bruja caía. Para evitar que su 
identidad sea delatada, la bruja en-
tregaba perlas y brillantes a quien 
la hacía descender; las joyas, luego 
se convertían en huesos viejos y ex-
cremento de chivo (Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio, 
2013).

El cura Armendaño, como si fuera el 
patio de su casa, sacaba a airear sus 
libras esterlinas en la plaza de San 
Roque. En ocasión de la guerra, por 
temor a perder sus riquezas, ocultó 
su fortuna dividiéndola en partes y 
enterrándolas en varias casas del 
vecindario. (Taller Integral de Con-
servación de Patrimonio, 2013). Las 
casas de San Roque, especialmente 
aquellas cuyas fachadas se exponen 
a la avenida Loja, conservan miste-
riosos subsuelos, algunos rellena-
dos y otros todavía abiertos que se 
relacionan con una serie de eventos 
históricos de la vida política y comer-
cial del barrio y con historias como 
la del cura Armendaño (Taller In-
tegral de Conservación de Patri-
monio, 2013).
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La belleza de 
San Roque
Lectura histórico-crítica

2.1.3

“Los canales corrían entre predio 
y predio, pasaban bajo los muros 
de nuestras propiedades…un día 

llegaron así unos patos a mi casa”

La relación de San Roque con el 
agua, ha sido histórica, constante 
y nunca dejará de ser determinan-
te en la configuración de la perso-
nalidad del barrio. Los vecinos con 
más vida recorrida cuentan –con 
un destello de su lejana niñez en 
los ojos– cómo convivían con su 
barrio; un barrio de predios gene-
rosos surcado de acequias y domi-
nados por el verdor de los cultivos 
y los frutales que hasta la primera 
mitad del siglo XX hicieron parte 
de San Roque.

San Roque se constituye como 
parroquia en 1751 y es uno de esos 
enclaves urbanos que ha resistido 
a las transformaciones seductoras 
de la vida moderna, al igual que 
las Herrerías o la calle Real del Ve-

Vecino de San Roque

cino, hoy Rafael María Arízaga. Su 
condición de asentamiento urba-
no extraríos (pues extramuros no 
cabe) determinó que se constituya 
en un barrio que se edificó gracias 
a su propio esfuerzo. Por allí cerca 
estaban los históricos molinos, las 
huertas agrícolas, los campos de 
frutales y las primeras quintas que 
se expandían hacia el precioso 
territorio de El Ejido que proveía 
a Cuenca de su alimentación y de 
soñados espacios de recreación.

Desde San Roque se salía hacia 
el sur de la ciudad, como sucede 
todavía. El inicio de esta aventura 
estaba en el puente de El Vado; es 
decir, en el vado mismo, en el re-
manso por el que usualmente se 
cruzaba el río a falta de puente.
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La dirección del sur estaba mar-
cada por dos vías en diferentes 
momentos de la historia urbana 
de Cuenca: primero por lo que 
fue inicialmente un chaquiñán, un 
camino de herradura enmarcado 
en cercos y salpicado por casas 
de adobe, cuyo recorrido se pre-
serva aún con el nombre de calle 
Lorenzo Piedra; y luego, con el es-
pectacular trazado urbano de la 

vía conocida como avenida Loja, 
la cual –en dirección de ingreso a 
la ciudad–  una vez que supera el 
arco de ladrillo del acueducto para 
la generación eléctrica de Cuenca, 
enmarca de una manera impresio-
nante las cúpulas de su catedral 
(Figura 16).

Es de imaginarse la impresión de 
esa imagen en los antiguos viaje-

ros. El alivio de la llegada a casa, 
la bienvenida de una ciudad her-
mosa y acogedora, abierta en 
la progresiva multiplicación de 
portales, servicios de herradura y 
alimentación que se densificaban 
conforme la ciudad se acercaba al 
caminante.

Figura 16: Vista a la Catedral de Cuenca
desde la avenida Loja 

Fotografía: Santiago Ordóñez, 2016 
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Y San Roque estaba allí para reci-
birlos, para saciar la sed de los ani-
males, para descargar los productos 
porque los vecinos de San Roque y 
sus casas estuvieron vinculados con 
la movilidad y el comercio.

En San Roque mismo, fue determi-
nante la construcción de la aveni-
da Loja. Ese enmarcamiento ma-
ravilloso de la ciudad histórica, se 
mueve suave y ondulante al apro-
ximarse al barrio, y al llegar cerca 
del río, en el manzano triangular 
específicamente, varias casas que 
se relacionan con la avenida Loja 
tienen cantinas y subsuelos que se 
explican por esa antigua relación 
con el agua, y luego por los usos 
que facilitaron los intercambios 
entre el campo y la ciudad.  

Así, es frecuente encontrar en el 
tramo señalado, construcciones 
asentadas a dos o más metros 
por debajo de la calle, o historias 
de su existencia conservadas en 
la memoria de sus propietarios 
que en algún momento decidieron 
rellenar los subsuelos. Las casas 
de San Roque son variadas, en-
tre complejas y laberínticas, con 
múltiples pisos y entradas que 
sorprenden pero, además, senci-
llas, humildes, poseedoras de una 
austera dignidad. No están en San 
Roque las tipologías clásicas de la 
ciudad, aquellas del patio-traspa-
tio y huerto de configuración orto-
gonal y precisa.

Figura 17: Plano de Cuenca de 1947. La 
avenida Loja atraviesa el barrio San Roque 

Fuente: Albornoz, 2008
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En San Roque y, en particular, 
en el manzano estudiado por la 
Universidad de Cuenca, la forma 
urbana triangular es determinan-
te en la forma individual predial 
en casi todos los casos, pues los 
predios se resuelven ajustándose 
progresivamente a la forma del 
manzano con lo que se configu-
ran los tramos de fachadas de una 
manera comparable a la de otros 
barrios históricos de Cuenca aun-
que los interiores guardan varias 
sorpresas  (Figura 17).  

Esta forma triangular, tan ex-
cepcional en la rígida urbanística 
renacentista, es el resultado de 
factores como la intersección de 
las dos vías antes mencionadas 
–que se enlazan precisamente 
frente a la plaza y a la iglesia de 
San Roque– y del uso del espacio 
público que estuvo latente hasta 
fines del siglo XX, antes de la de-
terminante consolidación de la 
avenida 12 de Abril.   

Es en este momento, cuando se 
producen liberaciones y demolicio-
nes para definir el espacio público 
según su expresión actual; con esto, 
la actividad comercial de la antigua-
mente popular plaza del Carbón 
quedó diezmada y definitivamente 
eliminada.  El forraje, el carbón, la 
leña, la paja para la construcción y 
tantos otros productos que históri-
camente ocuparon la plaza, fueron 
desplazados a la plaza del Otoron-
go y luego, a inicios del siglo XXI, 
a los mercados mayoristas, espe-
cialmente al Mercado de El Arenal.

Así se constituyó el barrio de San 
Roque. Hoy viven en él familias 
que por varias generaciones han 
sido vecinas del lugar, así como 
también nuevos vecinos; están 
estudiantes universitarios, perso-
nas propietarias de pequeños ne-
gocios, familias de comunidades 
indígenas remotas, curanderos y 
shamanes, panaderos y tenderos, 
pequeños comerciantes y profe-

sionales, así como la “señora del 
charol”, Mercedes Huiracocha, 
una mujer que pasó su vida en 
ventas de pequeña escala en el 
Centro Histórico y que conoció a 
personajes ilustres y mundanos 
de la ciudad; ella, como muchos 
de los habitantes de este excepcio-
nal barrio cuencano, guarda en su 
barrio y en su mente historias sor-
prendentes que hacen más rica la 
dimensión cultural de Cuenca.
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¿Cómo encontramos
las edificaciones?

¿Cómo recogimos 
la información?
Fichas de 
diagnóstico 

2.2

2.2.1 Las fichas de diagnóstico del es-
tado de conservación de cada 
vivienda del manzano fueron eje-
cutadas, en primera instancia, por 
parte del proyecto vlirCPM, con el 
apoyo de los estudiantes del Taller 
Integral de la Opción de Conser-
vación de Patrimonio 2012- 2013 
quienes, en un primer acercamien-
to, realizaron el registro y estudio 
de los daños identificados  en cada 
edificación, así como una primera 
posible propuesta.

En las mencionadas fichas, se iden-
tificaron daños tanto en fachadas 
(Figura 18) como en cubiertas, 
analizando también la materiali-
dad, clasificación del daño, daños 

específicos y cuantificación de los 
mismos. Por otro lado, se detec-
taron posibles causas y se culminó 
con otras fichas de propuestas de 
intervenciones correctivas en es-
tos dos elementos.

Luego, en esta misma fase, en el 
año 2013, se validaron las propues-
tas antes mencionadas, realizán-
dose los respectivos ajustes en 
cada vivienda. Se trabajó de ma-
nera conjunta con la comunidad 
a través de talleres para validar la 
información con el equipo técnico 
de San Roque, ajustándose cada 
propuesta a las necesidades de 
cada propietario.

Diagnóstico
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Ficha de Daños Fachada

Figura 18: Ficha de diagnóstico de fachada 
Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013
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Ficha de estado actual y propuesta de color en fachada

Figura 19: Ficha del estado actual y propuesta de color
Fuente: Equipo Campaña de mantenimiento de San Roque, 2014
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¿Cómo son 
nuestras
casas?
Levantamientos

2.2.2

Después de identificar factibilida-
des y posibilidades de intervención 
en las diferentes edificaciones del 
manzano triangular –con la coope-
ración de algunos estudiantes que 
realizaron sus pasantías como par-
te de su formación académica– se 
procedió a realizar levantamientos 
planimétricos actualizados porque 
se contaba con algunas plantas ar-
quitectónicas que requerían cam-
bios, al presentar alteraciones.

Figuras 20, 21 y 22: Levantamientos de las edificaciones 08, 10 y 17 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA
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Figura 23: Manzano San Roque: edificacio-
nes en blanco, no intervenidas; edificacio-
nes en color, intervenidas
Fuente: Tatiana Rodas, 2016
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¿Cómo
organizamos
el tiempo de
trabajo?
Cronograma de
ejecución de la 
Campaña

2.2.3

De acuerdo a la planificación ini-
cial del proyecto, la ejecución de 
la Campaña de San Roque con-
templó una duración total de la 
etapa ejecutiva de obras de cuatro 
semanas. Sin embargo, una vez 
iniciados los trabajos, se encontra-
ron una serie de imprevistos vin-
culados con problemas técnicos y 
de coordinación con los vecinos y 
beneficiarios del proyecto. 

El mal estado de los inmuebles que 
no fue evidente sino hasta el mo-
mento en que se accedía al interior 
de muros y estructuras. En algu-
nos casos, incluso se presentaron 
serios conflictos como el colapso 
de estructuras al momento de ha-
cer liberaciones de cubiertas y va-
rios elementos constructivos.

Entre los imprevistos más signifi-
cativos, se señalan los siguientes 
hechos cruciales:

··
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Pese a todos estos imprevistos, la 
comunidad mostró una gran sensi-
bilidad, comprensión y sentido de 
apropiación para resolver las difi-
cultades presentadas. Finalmente, 
los trabajos fueron ejecutados 
en un tiempo de nueve semanas 
(Proyecto vlirCPM, 2014).

Algunos de los problemas estruc-
turales encontrados implicaron 
replantear aspectos técnicos que 
fueron resueltos sobre la marcha. 
Esto también prolongó el tiempo 
de ejecución de los trabajos duran-
te la Campaña.

·

La llegada del período invernal, tam-
bién retrasó la intervención en las cu-
biertas de los bienes intervenidos.

·

Figura 24: Cronograma de obras planificadas (línea verde)
y cronograma de obras ejecutadas (línea roja), dentro de la 

Campaña de mantenimiento de San Roque 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Figura 25: Identificación de daños en la fachada de la edificación 08
Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013

¿Cuánto 
debíamos
invertir?
Diseño inicial del
presupuesto para
el proyecto de
intervención

2.2.4

En la fase de diagnóstico se elabora-
ron memorias del estado actual de 
cada inmueble, a nivel de fachadas 
y cubiertas. También se realizaron 
fichas y cuadros resumen de identifi-
cación de daños, con sus respectivas 
causas y magnitud.

Valoración Patrimonial
Valor Ambiental

Fotografía con representación 
de daños

Fotografía del estado actual
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A partir de esta información, se 
elaboró la propuesta de interven-
ción en la cubierta y la fachada de 
los inmuebles. En algunas casas, 
en consideración de la identifica-
ción de situaciones importantes 
de deterioro, se programaron in-
tervenciones en su interior. Luego 
se elaboró el presupuesto y plani-
ficación de la intervención en cada 
uno de los veintiocho inmuebles; 
es decir, los costos de los materia-
les y herramientas, así como los 
cronogramas de ejecución de las 
obras. 

La información generada dentro 
del Taller Integral de Conservación 
de Patrimonio fue validada por los 
miembros del Proyecto vlirCPM, 
previo a la implementación de la 
campaña. En función de ello, se re-
ajustaron los presupuestos. Final-
mente, se obtuvieron los valores 
para la intervención en los inmue-
bles como se indica en la Figura 26.

Sin embargo, este nuevo presu-
puesto también estuvo sujeto a 
variaciones e imprevistos duran-
te la ejecución de la campaña. El 
costo final de ejecución, en cada 
edificación, reflejó los resultados 
indicados en la Figura 27.

EDIFICACIÓN
 (Código predial)

PRESUPUESTO

0801007001
0108007003
0108007005
0108007006
0108007007
0801007008
0801007009
0801007010
0801007011-014-015
0801007012
0801007013
0801007016
0801007017
0801007018
0801007020
0801007021
0801007022
0801007023
0801007024
0801007026
0801007027
0801007028

5,373.03
4.344,68
9.451,00
2.816,16
1.814,22
4.024,66
2.936,23
4.670,03
7.675,39
3.962,55
2.061,93
3,902.39
5.718,21
5,886.07
3.517,42
3.408,04
3.408,68
1.626,08
4.113,55
8,753.14
7,919.85
8,550.27

TOTALES: 65548,83

 (Código predial)
EDIFICACIÓN PRESUPUESTO

0801007001
0108007003
0108007005
0108007006
0108007007
0801007008
0801007009
0801007010
0801007011-014-015
0801007012
0801007013
0801007016
0801007017
0801007018
0801007020
0801007021
0801007022
0801007023
0801007024
0801007026
0801007027
0801007028

342
7.489,28
8.484,13
4.516,54
1.266,30
5.627,40
2.153,17
4.905,06
8.714,39
7.080,20
3.503,59
827,73
3.999,86
4.160,45
905,31
978,46
3.330,78
1.550,52
180,16
12.026,52
15.236,94
5.189,51

TOTALES: 102468,3

Figuras 26: Presupuesto de las obras de mantenimiento 
en la Campaña de San Roque

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

Figura 27: Presupuesto de obras ejecutadas durante la 
Campaña de mantenimiento de San Roque

 Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
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Los colores
de San Roque
Propuestas de color 
individual y en tramos

2.2.5

Los estudios del color de las edi-
ficaciones arrancaron de mane-
ra conjunta con el Taller Integral 
de Conservación de Patrimonio 
2012-2013 de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo; y, en la 
fase de campaña en el año 2013, 
se complementaron y reforzaron 
las propuestas de color en coor-
dinación del equipo técnico con 
los estudiantes que realizaron sus 
prácticas de pasantías. Se realiza-
ron fichas técnicas sobre el color, 
sin embargo, a más de realizar 
las propuestas cromáticas, se in-
dagó también sobre el estado de 
conservación de las fachadas y 
sus elementos, con el fin de reali-
zar una intervención adecuada en 
cada una de ellas (Figura 19).  

El estudio y la propuesta de color 
fueron desarrollados para cada 
una de las edificaciones del man-
zano intervenido y las intervencio-

nes en obra estuvieron supervisa-
das por la coordinación técnica de 
la campaña de mantenimiento. Es 
de especial importancia señalar 
que los propietarios pudieron ele-
gir el color de sus casas, sobre la 
base de una paleta de colores his-
tóricos desarrollada para las edifi-
caciones patrimoniales del Centro 
Histórico de Cuenca (Achig & Pa-
redes, 2001) y de las prospecciones 
realizadas (Figura 28).

En esta decisión fue importante con-
siderar el análisis cromático históri-
co de cada vivienda así como la ar-
monía de tramos en el manzano. De 
esta manera, para cada edificación 
se realizaron al menos dos propues-
tas de color con el fin de discutirlas 
con los propietarios y ofrecerles op-
ciones para poder escoger los colo-
res de los diferentes elementos de 
sus fachadas.

Figura 28: Cala de prospección en uno de los inmuebles intervenidos  
Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013
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Figura 29: Tramo de la avenida 12 de Abril, cromática antes de la intervención / Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013

Figura 31: Tramo de la calle de El Farol, cromática antes de la intervención /  Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013

Figura 33: Tramo de la avenida Loja, cromática antes de la intervención /  Fuente: Taller Integral de Conservación de Patrimonio, 2013

Antes de la intervención de la Campaña de mantenimiento (2013)
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Figura 30: Tramo de la avenida 12 de Abril, cromática después de la intervención  / Fuente: Equipo San Roque, 2014

Figura 32: Tramo de la calle de El Farol, cromática después de la intervención /  Fuente: Equipo San Roque,  2014

Figura 34: Tramo de la avenida Loja, cromática después de la intervención / Fuente: Equipo San Roque,  2014

Después de la intervención de la Campaña de mantenimiento (2014)
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Figura 35. Interior de una de las 
edificaciones del manzano
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Casos relevantes
El factor social en
la intervención

2.2.5

Figuras 36, 37 y 38: Instalaciones eléctricas
deficientes en el manzano de San Roque

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

Al realizar las visitas técnicas 
previas a la Campaña de man-
tenimiento, se pudo constatar la 
condición precaria y el mal estado 
de las instalaciones eléctricas de 
algunas edificaciones del manza-
no. Esta situación implicaba una 
condición de alto riesgo y, por tan-
to, la posibilidad de producirse un 
incendio que podría afectar a más 
de una edificación (Figuras 36, 37 
y 38). Debido a esta situación se 
procedió a elaborar los estudios 

eléctricos en coordinación con el 
Departamento de Mantenimien-
to de la Universidad de Cuenca; la 
ejecución de la propuesta técnica 
estuvo a cargo de la Fundación 
Salesiana PACES que prestó su 
contingente técnico-humano en 
actividades relacionadas con ins-
talaciones eléctricas, gasfitería y 
carpintería. 
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Vale recalcar que el objetivo de 
la Fundación PACES consiste en 
la educación pastoral - laboral de 
jóvenes en situación de riesgo, con 
el fin de integrarlos a la sociedad 
en condiciones más competitivas, 
con destrezas laborales (Achig-Ba-
larezo, et al, 2014). Los trabajos se 
realizaron a través de pasantías; 
para esto, se organizaron grupos 
de trabajo con estudiantes e ins-
tructores de cada área. 

La intervención se realizó en cua-
tro edificaciones ennumeradas 
dentro del proyecto como las ca-
sas: 08, 17, 18 y 23 (Figura 23). El 
horario de trabajo se realizó bajo 
la coordinación del Director de la 
Fundación PACES, arquitecto Ed-
gar Gordillo, en función de la dis-
ponibilidad de los pasantes y de 
acuerdo al cronograma estable-
cido por el proyecto vlirCPM en 
las edificaciones previstas y tam-
bién en trabajos complementarios 
(Gordillo, 2014).

Una experiencia de esta naturale-
za no puede ser entendida como 
un proceso técnico que se aplica 
mecánicamente en una determi-
nada realidad, pues al interior de 
esos espacios viven personas con 
diferentes situaciones socioeconó-
micas y con distintas condiciones 
de salud; este es un ambiente es-
pecial de la realidad urbana. Por 
ello, la campaña de mantenimien-
to se sensibilizó ante situaciones 
sociales emergentes encontradas 
en el barrio, tal es el caso de la pre-
sencia de personas con diferentes 
discapacidades (ceguera y proble-
mas mentales) entre algunos pro-
pietarios de una de las edificacio-
nes del manzano (Casa 08).

Figuras 39 y 40: Visitas y trabajos realizados por
miembros de la Fundación Salesiana PACES 

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Figuras 41 y 42: Trabajos emergentes en pasamanos y pisos en la casa 08 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

En esta vivienda se realizaron traba-
jos adicionales y complementarios a 
las acciones de mantenimiento emer-
gente como el mejoramiento de pa-
samanos vinculado con la protección, 
la colocación de faltantes en piso de 
madera que facilita la movilidad así 
como la reposición de piezas faltantes 
en puerta de madera, a fin de optimi-
zar la calidad ambiental entre otros 
beneficios. El objetivo final fue mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
que habitan en esta edificación patri-
monial (Figuras 41 y 42).
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Memorias
descriptivas
Plan de intervención 
para cada edificación

2.2.7

Luego de realizar los respectivos 
estudios en cada edificación, los 
principales problemas encontra-
dos estuvieron relacionados con la 
falta de mantenimiento y el dete-
rioro de los elementos constructi-
vos expuestos a la intemperie,  con 
un mayor número de afecciones 
encontradas en cubiertas y facha-
das y también en algunos ambien-
tes interiores de las edificaciones. 
Cada rubro de obra fue identifica-
do, previsto y revisado con la par-
ticipación de todos los propietarios 
en los talleres desarrollados por el 

equipo técnico de San Roque; en 
estos talleres también se discutie-
ron y resolvieron las necesidades y 
las soluciones para cada elemento 
y problema detectado.

Las memorias descriptivas y de 
obras realizadas en cada vivien-
da se encuentran en los archivos 
digitales y físicos del proyecto vlir-
CPM; como ejemplo, se muestra el 
detalle de la edificación codificada 
en la campaña como casa 05 (Fi-
gura 23) que consta de la siguiente 
información:

Datos generales del inmueble

Predio número: 0108007005
Propietario: Sra. Carmita

                           Gavilánez de Bemeo
Dirección: Avenida Loja 1-49 

Valor patrimonial: VAR B

Figuras 43 y 44: Edificación 05,
antes y después de la intervención  

Fuente: Equipo San Roque, 2014
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Intervención en la edificación:

Intervención en la cubierta

Intervención al interior del predio

-  Evaluación y diagnóstico de la cubierta
-  Desarmado de las cubiertas de teja
   (incluye enchacleado y cama de barro) 
-  Retiro de las placas de zinc
-  Colocación de una sobrecubierta provisional de plástico
-  Retiro de vigas y pares deteriorados
-  Incorporación de vigas en la estructura de cubierta
-  Incorporación de pares 12x14 en cubiertas
-  Entirado 4x5 y sistema de impermeabilización
-  Limpieza y perforación de tejas
-  Reentejado y entejado
-  Colocación de bajantes y canales de zinc

-  Evaluación y diagnóstico al interior del predio
-  Muro medianero de ladrillo de 15 cm
-  Lagrimero con ladrillo de obra, enlucido y pintado
    (incluido el muro)

Intervención en la fachada 
-  Evaluación y diagnóstico de la fachada
-  Retiro de los revoques en mal estado
    (o por pérdida de adherencia)
-  Reposición de los revoques y empañetes
-  Aplicación de pintura en los muros de la fachada
-  Lacado y tinte en madera vista
-  Reposición de vidrios

Figuras 45 y 46: Intervención en la
fachada de la edificación 05

Fuente: Equipo San Roque, 2014
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¿Cómo nos organizamos?

¡Las grandes
decisiones! 

La organización

Procesos previos
a la campaña: 
primeras reuniones
y motivaciones

2.3

2.3.1
Desde octubre de 2012 se es-
tablecieron varias reuniones 
de coordinación, con el fin de 
fortalecer la relación con la co-
munidad, tarea compleja que 
demandó persistencia, empeño 
y una alta dosis de fe en el pro-
ceso. En las primeras reuniones, 
la asistencia de los vecinos fue 
muy pobre –apenas seis perso-
nas–; sin embargo, con el paso del 
tiempo y gracias a la continuidad y 
a la difusión interna de la iniciativa, 
se logró consolidar participaciones 
plenas, con grupos que alcanzaron 
las cuarenta personas entre pro-
pietarios y usuarios de las edifi-
caciones. 

Es importante mencionar que 
la comunidad recibió charlas de 
capacitación, no sólo sobre las 
acciones técnicas a ejecutarse 
en sus casas, sino también sobre 
la conservación del patrimonio; 
esto permitió fortalecer el valor 
y la calidad de aprecio de la co-
munidad hacia sus bienes. 

Así se llegó al mes de diciembre de 
2013, cuando con la entrega oficial 
del documento del Proyecto de la 
Campaña de mantenimiento de 
San Roque, se firmó un convenio 
fundamental entre la Universidad 
de Cuenca y el GAD Municipal del 
cantón Cuenca, por medio del cual 
se adjudicaron los fondos y los 
permisos de intervención oficiales 
para implementar la campaña. En 
forma casi simultánea, pocos días 
después, se firmaron veintiún con-
venios entre la Universidad y los 
propietarios, luego de un proceso 
de socialización y difusión con la 
comunidad. 

Con posterioridad, con los trabajos 
en curso, se sumaron dos edifica-
ciones más a la campaña de man-
tenimiento; esto puso en evidencia 
la buena disponibilidad de los pro-
pietarios para involucrarse en pro-
cesos concretos y tangibles (Achig, 
et al, 2014).
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Así nos comprometimos 
vecinos, técnicos e
instituciones
Gestión, convenios
y socialización

2.3.2

En  el  año  2013 –luego de 
haberse cumplido con los estu-
dios desarrollados en el Taller 
Integral de Conservación de Pa-
trimonio– se conformó el equipo 
técnico-logístico encargado  de  
ejecutar  la campaña, con una 
metodología basada en las ex-
periencias desarrolladas por el 
equipo de trabajo del proyec-
to vlirCPM en la comunidad de 
Susudel, provincia del Azuay. El 
equipo técnico estaba consciente 
de las importantes diferencias 
existentes entre la experiencia 
rural de Susudel y el desafío ur-
bano de Cuenca que, además, 
ostenta el reconocimiento como 
Ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad.

La aplicación de la campaña en 
la ciudad, determinó la variación 
de muchos parámetros sobre 
los cuales se tuvo que trabajar 

consciente y creativamente. Las 
destrezas de las personas son 
diferentes, el tamaño y la enver-
gadura de las edificaciones son 
un desafío mayor, la integración 
social en la ciudad es diferente a 
la del campo, la disponibilidad de 
los vecinos es también diferente. 
Sin empargo el espíritu inicial 
que nació en la primera Cam-
paña de Susudel (2011) se man-
tuvo intacto sobre la base de in-
tegrar en un solo equipo –con un 
solo espíritu de trabajo– tanto a 
la Comunidad como a la Univer-
sidad, a las instituciones públicas 
y a las empresas privadas, con el 
fin de reafirmar su compromiso 
en el cuidado y protección del 
patrimonio; entendido el desafío 
como una tarea mancomunada 
en  la que  Gestión Pública,  la  
Gestión Académica y  la  Gestión 
Comunitaria  son responsables y 
se funden en una sola realidad.
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Gestión
		  Pública

Según estipula el Consejo Nacional 
de Competencias, en el Artículo 
N° 7, Literal 1,  “(…) son competen-
cia de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y 
metropolitanos y organismos del 
sector público, otorgar  los  permi-
sos para intervenciones en los bie-
nes nacionales que pertenezcan al 
patrimonio cultural del Estado, de 
conformidad con la legislación vi-
gente” (Muñoz López,  2015).

Del mismo modo el Artículo N° 8, 
Literal 15, manifiesta  que “(…) es 
competencia de los Municipios  
prestar asistencia técnica a perso-
nas jurídicas de derecho privado; 
de derecho público, incluyendo sus 
entidades adscritas; y a personas 
naturales; para la investigación, 
conservación, restauración, recu-
peración, acrecentamiento, exhi-
bición, inventario o revalorización 
de bienes pertenecientes al patri-
monio cultural del Estado” (Muñoz 
López,  2015).

Sobre la base de las consideracio-
nes anteriores  se fundamenta la 
participación y el rol de la gestión 
pública antes, durante y después 
de la campaña. Ejecutar el plan de 
mantenimiento requiere técnicos 
especializados, estudios y gestión 
así como la inclusión de las insti-
tuciones públicas que no pueden 

estar fuera, pues se determinó la 
necesidad de incorporarlas  no 
solo porque dentro de  sus compe-
tencias  está  regular   y normar  las 
intervenciones en los bienes que 
pertenezcan al patrimonio, sino 
sobre todo por promover un salu-
dable acercamiento entre éstas y 
la ciudadanía.  

La vinculación de las  instituciones 
públicas se concretó en forma pau-
latina; su inclusión, coordinación 
y concreción de compromisos de-
mandó tiempo y esfuerzo.  Como 
resultado de un largo proceso de 
reuniones, gestiones interinstitu-
cionales, unas veces exitosas  y 
otras  sin resultados estimulantes, 
se hizo  realidad  la campaña.  Los 
ofrecimientos de los diversos ac-
tores se concretaron  mediante  
convenios, cartas de compromiso 
y apoyos espontáneos.
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A continuación mencionamos las 
instituciones más destacadas y su 
aporte en la campaña:

-  Municipalidad  de Cuenca: mediante  un  
convenio específico amparado en  el con-
venio marco, contribuyó con un aporte 
económico de 70.000 dólares para ser in-
vertidos en materiales y mano de obra. La 
Municipalidad también facilitó los permisos 
de construcción correspondientes a cada 
edificación sin costo para los propietarios.

-  La Gobernación  del Azuay y la III Zona 
Militar del Ecuador colaboraron con  el per-
sonal de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 
Este personal intervino en el proceso como 
mano de obra no calificada durante nueve 
semanas, con un  promedio de treinta per-
sonas diarias; su aporte fue crucial para el 
éxito de esta iniciativa (Figuras 47 y 48).

-  La Empresa Pública Municipal de Teleco-
municaciones, Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Cuenca, ETAPA, realizó el 
soterramiento del cableado en el vecindario.

-  La Empresa Eléctrica Centro Sur realizó el 
retiro del cableado eléctrico muerto de las 
fachadas.

-  La Policía Nacional, Guardia Ciudadana Se-
guridad y Atención de Socorro 911 facilitaron 
apoyo de seguridad y protección anti delin-
cuencial y contra accidentes.

-  La Dirección Aeropolicial facilitó los so-
brevuelos (dos por semana) para realizar 
la documentación aérea del proceso y la 
caracterización de los cambios en la quinta 
fachada.

-  La Empresa Pública Municipal de Aseo 
de Cuenca, EMAC, apoyó con los desalojos 
del material a las escombreras de la ciudad 
(Figura 48).

-  La Fundación Salesiana PACES asumió 
otros servicios tales como gasfitería, instala-
ciones eléctricas y carpintería; servicios que 
no estaban contemplados en los planes de 
intervención, pero que fueron identificados 
como esenciales para eliminar riesgos de se-
guridad para las edificaciones. Bajo esta con-
sideración, se   gestionó el trabajo  gratuito 
por  parte  de  los  miembros de la Fundación 
Salesiana PACES que, además, puso a prue-
ba la versatilidad y capacidad de adaptación 
del modelo desarrollado.
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Figuras 47 y 48: Izquierda, gestión para la participación de militares; 
derecha,  la EMAC durante el desalojo de escombros
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

2 VLIR-UOS apoya asociaciones entre univer-
sidades amigas en el Sur y universidades fla-
mencas, buscando respuestas innovadoras a 
los retos locales y globales.

Gestión académica
La Universidad de Cuenca es con-
siderada una de las instituciones 
ciudadanas más activas en la pro-
tección del patrimonio. Desde el año 
2007 está desarrollando un proyec-
to de investigación en cooperación 
entre la Facultad de Arquitectura 
con el programa VLIR-UOS,2  me-
diante el cual se ensaya el diseño de 
herramientas para la gestión del pa-
trimonio que incluyen procesos de 
monitoreo y conservación preventi-
va del frágil patrimonio de la ciudad, 
preservando sus características sin 
perder de vista la realidad social de la 
población.

Por otro lado, entre las compe-
tencias de la Universidad está la 
vinculación con la sociedad que 



pág.75

es un proceso interactivo a través 
del cual la Universidad se proyecta 
hacia la sociedad para llevar solu-
ciones a los problemas y necesi-
dades de desarrollo nacional, 
regional y local. Mediante esta 
función, la Universidad imple-
menta puentes institucionales 
para crear y fortalecer sus rela-
ciones con la población en cum-
plimiento con sus objetivos de 
servicio a la sociedad.

En base a estas dos determi-
nantes que hacen parte de la 
realidad universitaria, el Proyec-
to vlirCPM  resolvió  realizar  la 
Campaña de mantenimiento en 
el barrio de San Roque, adop-
tándolo como su área de estudio, 
por su rico bagaje de historia y 
tradiciones y por estar dentro del 
área de la Declaratoria de Cuen-
ca como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. De esta manera, 
se escogió el sitio para la aplicación 
y desarrollo de Metodologías y He-
rramientas en la Gestión del Patri-
monio edificado de Cuenca (Cardo-
so, 2010).

Para aplicar el Plan de Conservación Preventiva en una edi-
ficación o en un manzano, como es el caso de San Roque, fue 
necesario definir las estrategias de trabajo, las acciones y los 
procedimientos a seguir. Las etapas consideradas esenciales y 
que se han programado en la formulación de la propuesta son 
(Proyecto vlirCPM, 2014):

Para la realización de un esfuerzo de las características de 
esta experiencia que, además, involucra centenares de perso-
nas que deben actuar concertadamente, es prioritario prever 
con la mayor precisión posible aspectos como: la compra de 
materiales y herramientas, su almacenamiento y seguridad, la 
realización y gestión de desalojos, la acomodación del  mobi-
liario y de los bienes personales de las familias –todos los pro-
pietarios se mantuvieron en sus casas durante la ejecución de 
las obras– con ayuda de las FFAA, la preparación de sistemas 
de seguridad laboral, talleres con la comunidad, así como con 
la promoción y difusión de la iniciativa.

-  Gestión y estudios preliminares
-  Aproximación a la comunidad y acompañamiento 
-  Validación de diagnósticos por inmueble
-  Coordinación y cooperación inter-institucional
-  Convenios y trámites
-  Pre-campaña, preparación y logística
-  Campaña, cotizaciones, compras públicas
-  Evaluación y presentación de resultados
-  Monitoreo cíclico



pág. 76

Gestión
comunitaria

Las campañas son procesos so-
ciales en los cuales se pone en 
interacción a personas distintas 
entre sí; con esto, se generan 
muchos más aprendizajes y be-
neficios mutuos. La gestión co-
munitaria de las campañas facili-
ta una  visión más integral de los 
procesos; a través de esta expe-
riencia se busca comprender las 
aspiraciones y las necesidades 
de las personas que habitan el 
patrimonio.

San Roque conserva una particula-
ridad que le convierte en sujeto im-
portante de investigación: ha man-
tenido la cohesión social y urbana 
de un barrio histórico. Las familias 
de San Roque están conformadas 

en su mayoría por segundas y ter-
ceras generaciones de moradores, 
cuyos padres y abuelos fueron los 
primeros habitantes del barrio. Es-
tos vínculos han permitido que se 
mantengan muchas relaciones y 
tradiciones locales como la cele-
bración de fiestas y oficios de ca-
rácter religioso, leyendas, relatos, 
costumbres, gastronomía, talentos 
populares y sistemas constructivos 
tradicionales que sumados otorgan 
identidad al barrio (Proyecto vlir-
CPM, 2014).

Durante las actividades acadé-
micas desarrolladas a lo largo de 
la campaña, los moradores del 
barrio mostraron una creciente 
disposición para colaborar con 

el proyecto desarrollado por la 
Universidad de Cuenca. La cam-
paña ha considerado el interés de 
participación de los vecinos como 
determinante para la inclusión de 
sus viviendas, en forma conjunta 
con otros parámetros como son 
el valor patrimonial y la condición 
socioeconómica de los habitantes 
de la edificación. 

El barrio de San Roque cuenta con 
una Directiva que estimula y coor-
dina los procesos barriales, factor 
importante dentro de la campaña 
por el poder de convocatoria y 
motivación a la participación que 
esta forma  de organización  esti-
mula en el barrio.
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3 Se firmaron veintiún convenios específicos 
entre la Universidad y los propietarios; estos 
documentos reposan en los archivos del pro-
yecto vlirCPM.

La aproximación a la comuni-
dad no fue fácil, a pesar de existir 
estructuras comunitarias y socia-
les, siempre existió resistencia y 
desconfianza; por ello, fueron de 
vital  importancia los encuentros y 
acercamientos persistentes y con-
tinuos con la comunidad para es-
tablecer acuerdos sobre (Proyecto 
vlirCPM, 2014): la aceptación del 
proyecto, la participación en la 
definición de la propuesta, la defi-
nición y coordinación del aporte 
comunitario, la preparación de 
la Campaña; aspectos que se 
concretaron  en  los  convenios  
específicos3  firmados  entre  la 
Universidad y  cada uno  de  los  
propietarios del manzano  a  ser  
intervenido (Figura 50). Figuras 49 y 50: Izquierda, gestión y coordinación para la partici-

pación de militares; derecha, firma de convenios
entre la Universidad y los vecinos del barrio

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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En todo esfuerzo colectivo existen 
compromisos y contrapartes. La 
Universidad de Cuenca consciente 
de las diferencias de destrezas de 
los vecinos de San Roque respecto 
a los vecinos de Susudel, propuso 
que el barrio asuma en forma or-
ganizada y responsable el pago 
de la mano de obra especializada 
de los maestros que participarían 
en sus respectivas casas; con ello, 
cada vecino se comprometió e 
hizo un riguroso seguimiento de 
esas participaciones durante la 
ejecución de las obras. 

De igual manera, se asumió como 
responsabilidad del propietario 
ofrecer un refrigerio para el per-
sonal que laboraba en el predio, 
aspecto importante por las fuertes 
jornadas  de trabajo. El apoyo del 

barrio, con frecuencia, desbordó 
su compromiso y fue más bien mo-
tivo de generosas manifestaciones 
de afecto de los vecinos de San 
Roque hacia quienes trabajaban, 
además de una renovada actitud 
de cooperación entre vecinos. El 
barrio se organizó bajo la estruc-
tura de minga incluso para elabo-
rar los refrigerios.

La comunidad se organizó también 
para facilitar los espacios priva-
dos para bodegaje de materiales 
y herramientas y consintió que los 
materiales para la intervención de 
los predios contiguos a sus propie-
dades puedan ser ingresados a tra-
vés de sus casas. Era realmente la 
única manera de hacerlo. Esto, por 
ejemplo, fue uno de los puntos no 
previstos que facilitó enormemente 

el trabajo, pues con frecuencia – par-
ticularmente en cubiertas y culatas– 
fue necesario trabajar desde la pro-
piedad vecina.  

Estos son los logros importantes 
de este trabajo colectivo, logros 
propios de la campaña que expre-
saron de manera incontrastable  
el espíritu  de  cooperación que se 
construyó progresivamente.
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A más de la recuperación física de 
los inmuebles, uno de los objeti-
vos específicos de la campaña de 
San Roque fue la revitalización y 
conservación de la minga, identi-
ficada como uno de los patrimo-
nios inmateriales de la región. El 
interés colectivo se sustentó en 
base al cuidado, protección y 
mantenimiento del patrimonio 
edificado como estrategia; esta 

experiencia fue entendida no sólo 
como una minga comunitaria, 
sino como una minga interinsti-
tucional; en este aspecto, fue 
importante la participación del 
GAD Municipal de Cuenca que 
aportó con recursos económicos, 
reafirmando su compromiso con 
la gestión de las Áreas Históricas 
de la ciudad.

¿Cómo
llegaron los
materiales?
Provisión y cuantificación
de materiales y
herramientas

2.3.3

Figura 51: Espacio concedido por la Universidad para conformar 
la bodega de materiales y herramientas de la campaña

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013

Figura 52: Construcción de la bodega de materiales para la campaña, 
con la colaboración del personal de obras de la Universidad 

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013
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El 18 de diciembre de 2013 se firmó 
el convenio entre la Universidad 
de Cuenca y el GAD Municipal 
del cantón Cuenca para la imple-
mentación de la campaña. En 
este documento se estableció el 
compromiso de la Municipalidad 
de entregar los materiales y las 
herramientas para la ejecución de 
los trabajos; sin embargo, en los 
días siguientes la Municipalidad 
decidió no entregar los insumos 
para el trabajo y optó por realizar 
una transferencia de dinero por un 
monto de 70.000 dólares, los cua-
les servirían para la realización de 
las compras desde la Universidad 
de Cuenca en un período de cinco 
meses (Proyecto vlirCPM, 2014). 

Se abrió entonces para el equipo 
técnico un nuevo frente de trabajo 
que no estuvo previsto, como fue 

realizar, tanto la gestión interna 
dentro de la Universidad para dis-
poner de dichos fondos, cuanto la 
identificación, cotización, compra 
y facturación de los materiales y 
herramientas requeridas por el 
trabajo; acciones que se sometie-
ron a las disposiciones legales de 
compras públicas bajo las cuales 
debe actuar la Universidad de 
Cuenca.  

Este no representó un problema 
menor, pues el equipo técnico 
encargado de la provisión de 
materiales y herramientas de la 
campaña tuvo que activar rápi-
damente la tarea de adquirir los 
insumos, a través del Sistema 
de Compras Públicas, en donde 
se encontraron con dificultades 
para la justificación de ciertos in-
sumos de proveedores que no te-

nían una situación regular con el 
fisco como son los campesinos a 
quienes de manera obligatoria se 
tuvo que comprar paja, cabuya, 
carrizo y, en ciertos casos, tierras 
para revoques y otros materiales 
que son propios de la arquitectu-
ra popular y vernácula. 
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Otra de las dificultades que enfren-
tó el proceso de aprovisionamien-
to de materiales y herramientas 
fue el servicio de transporte de 
los insumos porque algunos de los 
proveedores no incluían la entrega 
en obra y, en otros casos, ofrecían 
un servicio lento, de acuerdo a su 
propia disponibilidad de transpor-
te. Para resolver este particular, la 
Universidad y el Ejército dispusie-
ron de camiones para transportar 
los materiales; con ello, el trabajo 
pudo realizarse en tiempos técni-
cos y sociales aceptables.

Finalmente, la Universidad de 
Cuenca concedió un espacio den-
tro de sus predios para ubicar la 
bodega de almacenamiento de 
los materiales y herramientas de 
la campaña, así como los recursos 
necesarios para su construcción e 
implementación (Figuras 51, 52, 53 
y 54). Este espacio fue vital para 
la gestión de materiales y herra-
mientas, contó con el trabajo de 
una persona en forma perma-
nente, durante diez horas diarias, 
quien estuvo encargada de mane-
jar las provisiones y los inventarios 
de los bienes bajo su custodia. Figuras 53 y 54: Bodega de materiales

y herramientas de aprovisionamiento
de la Campaña de San Roque 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013



pág. 82

Así funcionamos: 
¡un solo equipo! 
Esquema orgánico
funcional

2.3.4

les para definir los procesos, las acciones a seguir y el tiempo 
de ejecución, pues las herramientas, el empleo de la mano de 
obra, entre otros aspectos claves debían sincronizarse de ma-
nera apropiada para optimizar en todos los frentes los procesos 
y para ajustarse a los cronogramas. 

Fue prioritaria la socialización y difusión del esquema metodo-
lógico entre todos los involucrados. Como recomendación, fue 
importante crear una agenda actualizada con la inclusión de los 
números de teléfonos para  facilitar la comunicación, así como 
también fue muy útil distribuir el esquema físico en todos los 
puntos de trabajo (incluyendo administración y bodega, talleres 
de trabajo, etc.) como fuente de consulta  para resolver cual-
quier inquietud (Figura 55).

En base a un esquema orgánico-funcional se establecieron en 
forma clara y precisa, las  funciones y las responsabilidades de 
cada una de las unidades de trabajo de apoyo, grupos y per-
sonas  involucradas, a fin de lograr una  mejor coordinación de 
las acciones, según los  objetivos planteados para la campaña.

La conformación de una estructura orgánico-funcional fue un 
paso fundamental en la  organización del  proyecto, pues defi-
nió las interrelaciones de los diversos actores, incluyendo a los 
beneficiarios; por  ello fue importante identificar y entender a 
todos los involucrados así como sus responsabilidades directas.

El sistema adoptado fue el de trabajo grupal, en el cual los líde-
res de los grupos tuvieron  reuniones  de coordinación semana-
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Figura 55: Esquema Orgánico Funcional

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014



pág. 84

“¡Todos para uno, 
uno para todos!” 
La planificación: equipos 
de trabajo

2.3.5

El mes de mayo fue un mes muy complejo. El trabajo desarrolla-
do por la Universidad llegó al punto de ponerse en marcha, pero 
algunos procesos y nexos interinstitucionales no estuvieron lo 
suficientemente claros para arrancar con las obras. La situación 
se complicó aún más debido a condiciones de deterioro de salud 
que tuvieron que afrontar dos personas con un rol clave en el 
proyecto y al lamentable deceso de una de ellas.  

El proceso entró en una etapa de fragilidad y de una cierta in-
certidumbre, sin embargo en el mes de septiembre la Dirección 
del proyecto vlirCPM, en acuerdo con la mayoría de sus miem-
bros y luego de un nuevo acercamiento a las instituciones invo-
lucradas, pero esencialmente a los vecinos de San Roque, se 
definió la continuidad del proceso y se determinó que las obras 
se activarían en enero de 2014.

A partir de septiembre de 2012 y durante la primera mitad del 
2013, el proyecto vlirCPM comenzó a realizar varias actividades 
dirigidas a trasladar la experiencia rural de Susudel a Cuenca. 
Se remarca el hecho de que en el área urbana la asistencia de 
los vecinos a las reuniones en los primeros meses fue muy limi-
tada, debido sobre todo a la falta de confianza y a la poca ca-
pacidad de convocatoria que tenía el barrio. El lento pero con-
sistente progreso alcanzado determinó que se defina como la 
primera fecha de ejecución de obras en San Roque el 5 Junio 2013. 

Uno de los aspectos que más debe cuidarse en las experiencias 
de esta naturaleza, es el de la credibilidad. En los meses de abril 
y mayo de 2013, el trabajo se había consolidado en forma acepta-
ble, sin embargo no todo estuvo resuelto como el compromiso de 
la Municipalidad de Cuenca y otras instituciones del Estado como 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que se mostraron 
abiertas a participar en el proceso, pero que al final se alejaron por 
no conciliar sus políticas de trabajo con esta iniciativa.
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Figuras 56 y 57: Grupos de trabajo identificados en el manzano,
con sus respectivos nombres

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

En septiembre, las actividades se retomaron con renovado entusiasmo: el 
proceso de selección del área a intervenir derivó en la consideración de un 
manzano completo de la ciudad; es decir, se propuso la inclusión de todas las 
propiedades del manzano por su condición de ser parte de la Ciudad Patrimo-
nio Mundial. La información socioeconómica, técnica y patrimonial fue levan-
tada y validada en los últimos meses del 2013. La planificación concluyó con una 
definición de procesos y actividades mucho más rigurosa y precisa que aquella 
aplicada en las experiencias anteriores como las de Susudel. 

En esta experiencia urbana, el concepto de la minga –el trabajo físico de sus 
propietarios– se sustituyó por aportes económicos acordados con los mismos 
para la contratación de obreros. El GAD Municipal de Cuenca reafirmó su com-
promiso económico por un total de 70.000 dólares para la adquisición de mate-
riales, mientras la Universidad de Cuenca a más de su ya comprometido apoyo 
académico, facilitó un equipo de albañiles y técnicos así como el alojamiento y 
alimentación para un equipo de obreros que participaron en las experiencias 
de Susudel, a más de los ya señalados espacios para bodegaje de materiales y 
otras facilidades logísticas.
 
La estructura de trabajo probada en las dos Campañas de Susudel se replicó 
en San Roque y la experiencia ganada permitió asumir las actividades con 
mayor seguridad y aplomo. En esta ocasión, se organizaron cinco grupos de 
trabajo, cada uno a cargo de cuatro o cinco edificaciones y todos, a su vez, es-
taban a cargo de tres coordinadores que asesoraron los trabajos durante la 
intervención: dos profesores de la Facultad de Arquitectura y un Arquitecto 
responsable de los trabajos de Restauración de la Universidad de Cuenca.

Cada grupo contó con un líder (técnico del proyecto vlirCPM), dos estudiantes 
como residentes de obra, un maestro principal, dos albañiles, un ayudante y 
cinco miembros de las Fuerzas Armadas. 
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Cada grupo de trabajo estuvo 
identificado por un nombre y un 
color, escogidos por los miembros 
de la comunidad en las reuniones 
de coordinación, con la siguiente 
identidad: Melcochas (amarillo), 
Faroles (violeta), Humitas (verde), 
Bandidos de San Roque (rojo), 
Palomas (celeste) (Figura 57).  Fi-
nalmente es importante mencio-
nar que únicamente cuatro pro-
pietarios (cuatro predios) se auto 
excluyeron de este proceso, por 
diversas razones: sus casas habían 
sido apenas intervenidas, no hubo 
acuerdos internos en sus familias 
o no requerían de acción alguna 
(Achig et al, 2014).

A cada edificación se le asignó un 
número para un reconocimiento 
más fácil dentro del manzano; este 
número corresponde a los últimos 
dígitos de su clave catastral, como 
se puede observar en la Figura 57.

Dada la complejidad del desafío, la 
ejecución del proyecto se planificó 
para un período de cuatro sema-
nas de trabajo (Achig et al, 2014).
Este tiempo, en algunos casos, no 
fue suficiente para la conclusión de 
las obras; por ello, debió sumarse 
días adicionales. 

cas y privadas que participaron 
en la Campaña de San Roque son 
actividades que una vez iniciadas 
debían continuar durante todo el 
proceso para garantizar el éxito 
de los resultados.

En consideración de que el pro-
yecto fue solemnizado mediante 
convenios entre los propietarios y 
la Universidad de Cuenca en sep-
tiembre de 2015, las obras fueron 

entregadas también formalmente  
mediante actas de entrega-recep-
ción de los trabajos. A su vez, el 
Proyecto vlirCPM mantuvo con-
venios con todas las instituciones 
involucradas, a las cuales se les en-
tregó un informe final económico y 
técnico; con esto, la parte ejecutiva 
del proyecto quedó concluida.

En total, la ejecución de la campa-
ña se realizó en nueve semanas 
desde enero hasta mayo de 2014, 
actividades que corresponden a la 
fase de terapia dentro del ciclo de 
conservación preventiva.

En la Figura 58 se observa cómo 
varias actividades se realizaron 
de manera simultánea. El acerca-
miento a la comunidad y la gestión 
con las diversas entidades públi-

Figura 58: Cronograma de trabajo de la III Campaña en San Roque, Cuenca 2014 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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El trabajo en las
casas de San Roque

Problemas comunes, 
soluciones compartidas

2.4

2.4.1

Intervención

Trabajos en cubierta,
fachada e interiores

En la segunda semana de enero de 2014, finalmente, se iniciaron 
las obras de ejecución en San Roque, activándose poco a poco 
durante la compleja primera semana del Proyecto, tanto en el 
barrio como en la Universidad de Cuenca. 

El proyecto arrancó con la revisión de estructuras de cubiertas 
y, en general, con la actuación en los tejados de la vecindad. 
Luego se activaron distintos tipos de intervención en cada edifi-
cación, identificándose y ejecutando acciones curativas, traba-
jos de mantenimiento y, en casos puntuales, reconstrucciones 
parciales que fueron determinadas en la fase de diagnóstico.

Mediante tablas (Figuras 59 y 60) se muestra los problemas y 
soluciones comunes encontradas en los bienes intervenidos.
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Figura 59: Problemas comunes en las edificaciones de la 
Campaña de mantenimiento de San Roque

Fuente: Tatiana Rodas, 2016

Figura 60: Soluciones compartidas en las edificaciones 
de la Campaña de mantenimiento de San Roque

Fuente: Tatiana Rodas, 2016
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Intervención en cubiertas. Campaña de mantenimiento de San Roque
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014 
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La fuerza de la
persistencia
Nuevas iniciativas: Casa 
Guerrero-Palacios

2.4.2

La intervención en la casa Guerrero Palacios, ubicada en la calle 
Lorenzo Piedra 1-22, entre la calle Miguel Díaz y avenida Loja, 
se cumplió tras el insistente pedido de una de sus propietarias, 
Elvia Guerrero, durante los últimos meses de la intervención en 
el manzano triangular. La propietaria, al enterarse de la ejecu-
ción de la Campaña en San Roque, solicitó a varios miembros 
del equipo técnico una inspección en su vivienda; sin embargo, 
el volumen de obra y los recursos que abarcó la campaña, pos-
tergó en varias ocasiones dicha inspección. 

Una vez realizada la inspección al inmueble, se pudo constatar  
que en esta casa vivían tres mujeres solas (una de ellas falleció 
al año siguiente de la campaña) constatándose la vulnerabili-
dad y el riesgo al que estaban sometidas, tras observar las es-
tructuras de madera que sustentan la terraza absolutamente 
colapsadas.

Figura 61. Fachada de la Casa Guerrero previo a la intervención, 2013
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013
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Figura 62. Ubicación de la Casa Guerrero, fotografía aérea del sitio y su contexto
Fuente: Google Maps, 2017

En efecto, nuevas inspecciones 
técnicas determinaron que el in-
mueble en su globalidad estaba 
sometido a un alto riesgo estruc-
tural porque la losa ubicada en la 
terraza de la edificación estaba 
colapsada y comprometía la es-
tabilidad de toda la edificación. 
Asimismo, el pozo de luz en la es-
calera de la edificación estaba en 
muy mal estado y los cristales es-
taban a punto de venirse abajo. El 
equipo técnico del proyecto, tras la 
verificación, coincidió en que pese 
a que el inmueble no correspondía 
al área de estudio, ni tenía un valor 
patrimonial especial, era necesario 
salvaguardar su integridad y la vida 
de las vecinas de la Universidad.

Para esta intervención –extra a la 
planificación original– se involucró 
a los estudiantes y profesores de 
la Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo en el estudio, diagnóstico 
y propuesta de tratamiento en el 
inmueble. El Director de la Cáte-
dra de Construcciones junto con 
estudiantes del Octavo Ciclo (2013) 
se sumaron al espíritu de la cam-
paña mediante el levantamiento 
de información de la edificación, 
la identificación de las principales 
patologías y estableciendo un plan 
de intervención, con prioridad en 
aquellas acciones que permitieran 
la estabilidad del bien y la integridad 
de sus ocupantes (Figuras 65 y 66).
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Figuras 63 y 64: Visitas y daños registrados en la casa Guerrero Palacios
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

Con ello, se generó un expediente 
que incluyó una reseña históri-
ca de San Roque y del inmueble; 
dicho expediente también contó 
con un análisis de materiales y 
patologías. El informe concluyó 
con los detalles constructivos de la 
intervención a realizarse, tanto en 
la estructura del pozo de luz como 
en la losa de la terraza, así como 
con sus respectivos presupuestos 
(Figuras 68 y 69). Este informe in-
cluyó las siguientes actividades:

- Cambio de las piezas de cristal y 
la estructura en el pozo de luz de la 
caja de escaleras
- Incorporación de un sistema de 
recolección de aguas lluvia en el 
pozo de luz
- Liberación de la losa colapsada en 
la terraza del edificio
- Sustitución de la estructura de la losa
- Incorporación de impermeabili-
zante en la losa
- Construcción de una nueva losa
- Incorporación de recubrimiento de 
ladrillo en la terraza.

Figura 66: Pozo de luz de la caja de escaleras en la casa Guerrero Palacios, previo a la intervención
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013
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El presupuesto elaborado por los estudiantes para la propuesta fue de 
3065,46 dólares; sin embargo, parte del material para la intervención fue 
resultado del reciclaje y de la utilización de materiales que fueron adquiri-
dos para la intervención en la Campaña de San Roque (Andrade, Ortiz & 
Vasquez, 2014).

Figura 66: Pozo de luz de la caja de escaleras en la casa Guerrero Palacios, previo a la intervención
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013

Presupuesto

PRESUPUESTO

ITEM U CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

DESCRIPCIÓN
DEL RUBRO

1.1

1.2

Obra nueva en 
terraza

m2 18,72 120,89 2263,06

Obra nueva 
cubierta de vidrio Global

TOTAL

18 02,40 802,40

3065,46

Figura 67: Presupuesto de obra para la intervención en la 
terraza y el pozo de luz de la Casa Guerrero

Fuente: Octavo Ciclo de la Facultad de Arquitectura, 
Universidad de Cuenca, 2013

Figura 65: Daños en la estructura de la losa en la terraza de la casa Guerrero Palacios, previo a la intervención
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2013
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Figuras 68 y 69: Detalle constructivo en planta (izquierda) y sección (derecha) acerca de la 
reconstrucción del pozo de luz

CORTE A-A

PLANTA DE CUBIERTAS
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¡Misión
cumplida!
Día de entrega 

2.4.3

El 28 de marzo de 2014 fue un día 
de fiesta para los vecinos de San 
Roque  y para los integrantes de 
este proceso. Era el día de entrega 
formal de las obras. Se realizó un 
pequeño pero muy emotivo even-
to en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de 
Cuenca, con la participación de los 
vecinos de San Roque, de los estu-
diantes, maestros, docentes y va-
rios invitados. 

Solemnizaron con su presencia 
las autoridades de la Universidad 
de Cuenca, de la Facultad de Ar-

quitectura y Urbanismo,  del GAD 
Municipal de Cuenca y represen-
tantes de las Fuerzas Armadas. Un 
sentido discurso con palabras de 
agradecimiento por parte de la se-
ñora Lourdes Gaibor acompañó a 
la entrega de una placa de recono-
cimiento a la Universidad de Cuen-
ca por parte de los vecinos del San 
Roque. En este acto, se reconoció 
mediante certificados y medallas, 
la participación de todos los acto-
res que hicieron posible este esfor-
zado proyecto de mantenimiento 
y conservación patrimonial  (Figu-
ras 70, 71 y 72).
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Luego, en la plaza de San Roque, al amparo de la silenciosa pre-
sencia de la fachada del templo del mismo nombre, la comuni-
dad y la Universidad de Cuenca organizaron un acto festivo en 
agradecimiento al trabajo realizado. La noche se engalanó con 
castillos, juegos pirotécnicos, deliciosos platillos ofrecidos por 
los vecinos de San Roque así como algún canelazo típico para 
contrarrestar el frío de la noche; se realizaron también presen-
taciones artísticas en las que los vecinos mostraron sus virtudes 
en el campo de la música y el arte. Este programa fue enalteci-
do por la alegría de los ciudadanos que se hicieron presentes en 
la culminación de esta campaña (Figuras 73).

La satisfacción de los propietarios fue el mejor regalo para el 
equipo universitario que participó en la Campaña de San Ro-
que.  No faltaron las palabras de gratitud, los abrazos y el com-
promiso de seguir caminando juntos en el esfuerzo por mante-

ner los valores patrimoniales y las cualidades de habitabilidad 
de las casas.

Si bien es cierto, lograr la puesta en marcha de esta campaña 
de mantenimiento en el contexto de la ciudad significó asumir 
mayores retos al equipo técnico, no se puede desconocer que el 
proceso fue posible en buena medida gracias al apoyo e involu-
cramiento de la comunidad. De la inicial actitud de escepticismo 
y hasta de resistencia identificada en la etapa inicial –reacción 
esperada frente a los diversos ofrecimientos políticos que se 
fueron dando externamente a lo largo del tiempo en el barrio– 
se pasó a una progresiva e importante integración que, poco a 
poco, abrió las puertas y desarrolló una relación de confianza 
mutua en este proyecto, factor fundamental e imprescindible 
para el éxito de este tipo de iniciativas.

Figuras 70, 71 y 72: Arriba (izquierda), vista general del 
día de la clausura del Proyecto; arriba (centro), entrega 
de reconocimiento al maestro Rodolfo Sinchi; 
(derecha), Lourdes Gaibor durante su 
discurso de agradecimiento
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Figuras 73: Día de la entrega de los trabajos de mantenimiento, marzo 2014
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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¿Qué se logró con la 
Campaña de San Roque?

Los números
hablan

Resultados

Rubros 
ejecutados

2.5

2.5.1
A continuación los principales rubros ejecutados en la Campa-
ña de San Roque, proyecto que actuó en veintidós edificaciones 
del llamado manzano triangular, a más de una edificación que 
debió ser reparada luego de que una estructura patrimonial se 
desplomó por efecto del viento sobre una construcción no in-
cluida en el proceso y la referida casa Guerrero Palacios que se 
encontraba fuera del área de intervención.

En relación a las superficies de cubiertas reparadas, se pudo eje-
cutar un total de 1240 metros cuadrados de varias obras como: 
entejados, arreglos de goteras, reentejados, enchacleados, co-
locación de impermeabilizantes, etc. Vale recalcar que en este 
proyecto se recuperó el porcentaje de teja en las cubiertas (de 
44% pasó al 58%); se disminuyó el porcentaje de zinc y asbesto. 
De esta manera se devolvió a la ciudad este material caracterís-
tico de la Arquitectura vernácula (Figuras  78, 79, 80 y 81).
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Figuras 74 y 75: Intervención en una de las edificaciones del 
manzano durante y después de la campaña 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Figura 76. Limpieza de tejas para el reentejado a cargo de militares (izquierda)
Figura 77. Fotografía aérea, enero de 2014

La Campaña de San Roque recuperó la teja en las cubiertas (derecha)
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Figuras 78 y 79: Monitoreo aéreo de las cubiertas antes y después de 
la Campaña de mantenimiento de San Roque
Fuente: Achig-Balarezo et al, 2016
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Figuras 80 y 81: Análisis de materiales de cubierta antes (2012) y 
después de la Campaña de San Roque (2014)

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

Por otro lado, se repararon diez 
estructuras interiores de cubier-
tas, en las cuales se reemplazaron 
piezas de madera como vigas, ti-
ras, viguillas y tirillas deterioradas. 
También se realizó la reconstruc-
ción y en algunos casos la repa-
ración parcial de ocho muros de 
soporte interiores, principalmente 
de adobe y ladrillo.

Para complementar los traba-
jos estructurales, se ejecutó el 
mantenimiento de cincuenta y un 
puertas, en las que básicamente 
se consolidaron elementos de 
madera en mal estado, así como 

Análisis de Materiales de cubiertas 2012

Análisis de Materiales de cubiertas 2014

pintura y sustituciones completas 
de piezas deterioradas. A esto se 
sumó el mantenimiento de veinte 
y siete ventanas, once balcones, 
pintados y consolidados, a más 
de dos escaleras interiores. El tra-
bajo de carpintería contó con la 
participación de los instructores 
y pasantes de la Fundación Sale-
siana PACES.
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Figuras 82, 83 y 84: Intervención en cubiertas
con estructura de madera

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014

En la Campaña de San Roque se 
ejecutaron también arreglos, sus-
tituciones y colocación de nuevos 
canales, bajantes, lagrimeros y 
limahoyas de zinc con un total de 
410 metros lineales y 148 metros 
lineales de lagrimeros con ladrillo 
de obra enlucido y pintado. Se trata 
de un rubro que mejora de mane-
ra notable el mantenimiento de las 

edificaciones; previo a la campaña, 
varias de las casas no contaban 
con canales, produciéndose hume-
dad en los cabezales de los muros, 
muchos de los cuales son de tierra.
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Finalmente el mantenimiento de 
pintura en fachadas alcanzó un to-
tal de 665 metros cuadrados de su-
perficies intervenidas y 160 metros 
cuadrados de empañetados ejecu-
tados. El rescate de los materiales 
y técnicas tradicionales de cons-
trucción fue uno de los objetivos 
de la campaña de mantenimiento, 
como es el caso de los revoques y 
empañetes de tierra que fueron 
restituidos en los lugares donde se 
presentaron faltantes.

Un aspecto a tener en cuenta es el 
uso adecuado de materiales para 
acabados en los muros de tierra. 
Las técnicas tradicionales de cons-
trucción están fuertemente liga-

das al uso de recursos locales. El 
rescate de los materiales y prácti-
cas artesanales en la construcción 
contribuye a la conservación del 
medioambiente –es reutilizable– y 
podría ser aplicado en procesos de 
restauración y arquitectura con-
temporánea. Los recubrimientos 
de tierra se están reconociendo 
en todo el mundo como productos 
ecoeficientes; además, su aplica-
ción en superficies interiores de 
muros puede dar una fuerte con-
tribución para el confort de los ha-
bitantes (Lima & Faria, 2016).

El resumen de estas acciones de 
mantenimiento se puede observar 
en la Figura 87.

Figuras 85 y 86: Recuperación de materiales tradiciones
de fachada: revoques y  empañetes de tierra
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014
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Por otra parte, la campaña de 
mantenimiento mejoró notable-
mente la condición de las edifica-
ciones en relación al estudio de 
daños, como se puede ver en el 
acápite referido a la aplicación 
de las fichas de catálogo. En este 
análisis comparativo se indica cómo 
la mayoría de daños presentes en 
las edificaciones fueron soluciona-
dos debido a las acciones de man-
tenimiento llevadas a cabo en la 
Campaña de San Roque. Esto de-
muestra el éxito en la intervención 
física de la misma que, además, 
va acompañado del cambio social 
ocurrido en la vida del barrio.

Figura 87: Total de rubros ejecutados
Fuente: Achig et al, 2014 - Proyecto vlirCPM, 2017
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¿Cuántos y 
quiénes fuimos?
Personas 
involucradas

2.5.2

En la Campaña de mantenimiento de San Roque se involucra-
ron un total de 213 personas, de las cuales siete formaban parte 
del equipo coordinador y de investigación del proyecto vlirCPM 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A ellos se sumaron 
tres técnicos docentes especialistas en conservación del patri-
monio; siete estudiantes que desarrollaron sus tesis de grado en 
relación a esta experiencia -tres participaron como residentes de 
obra de la campaña- y treinta y siete estudiantes que actuaron 
como pasantes o voluntarios. Fueron esenciales en el trabajo vein-
te y tres maestros de Susudel –siete de ellos vinieron por varias se-
manas para compartir su experiencia–, Sinincay, Cumbe y Cuenca; 
de los cuales doce eran considerados como mano de obra califica-
da en técnicas tradicionales. 
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Participaron también en forma 
estable durante todo el proceso 
treinta miembros de las Fuerzas 
Armadas, quienes colaboraron en 
obras de calificación media o baja 
y en acciones más sencillas de 
mantenimiento; quince miembros 
de la Fundación Salesiana PACES, 
quienes arreglaron o rehicieron en 
forma completa las instalaciones 
eléctricas en algunas casas, reali-
zaron mantenimiento de obras en 
madera como puertas, ventanas, 
balcones y escaleras, así como 
gasfitería. Asímismo, acompaña-
ron en el proceso tres técnicos del 
Departamento de Mantenimien-
to de la Universidad de Cuenca y 
ochenta y ocho vecinos del man-
zano intervenido, quienes coope-
raron con el financiamiento de la 
mano de obra y refrigerios para 
los participantes.  

Figura 88: Personas involucradas en la Campaña de mantenimiento de San Roque
Fuente: Achig et al, 2014 - Proyecto vlirCPM, 2017



pág. 108

¿Qué pensaban los involucrados 
sobre la campaña?
Prácticas de mantenimiento,
percepción ciudadana

2.5.3

La conservación, el mantenimiento y el monitoreo del patrimo-
nio edificado, entendidos como un proceso de seguimiento con-
tinuo dirigido a salvaguardar los valores de los bienes, proteger 
su esencia y asegurar su integridad para las generaciones futu-
ras, resultan fundamentales para una buena gestión de estos 
frágiles recursos culturales. Al respecto, si bien el tema de pre-
vención ha sido mencionado desde la casi centenaria Carta de 
Atenas de 1931, la conservación preventiva a nivel internacional 
sólo ha ganado importancia en las dos últimas décadas. 

A nivel local, en el caso de Cuenca, esta aproximación basada 
en el reconocido precepto originado en el mundo de la medi-
cina: “prevenir es mejor que curar”, constituye un accionar que 
empieza a abordarse –aun incipientemente– a nivel académi-
co y por parte de los actores vinculados a la administración del 
patrimonio cultural edificado de la ciudad. En este sentido, el 
proyecto de investigación vlirCPM, en articulación con la Cá-
tedra Sur UNESCO PRECOM3OS iniciada en el año 2009 por el 
Centro Internacional de Conservación de Monumentos y Sitios 

Raymond Lemaire, Bélgica, ha jugado un rol importante en la 
introducción de este concepto, así como también respecto a su 
puesta en debate y reflexión.

La Campaña de mantenimiento de las edificaciones patrimo-
niales de San Roque continúa siendo un espacio de investiga-
ción que contribuye a la construcción de estrategias de con-
servación en la Ciudad Patrimonio Mundial. En este espacio 
se sintetiza los resultados de dos investigaciones que fueron 
realizadas en momentos y escalas territoriales distintas por los 
investigadores del proyecto vlirCPM.

La primera investigación realizada en el año 2009 denominada: 
“La conservación preventiva de bienes inmuebles: Experiencias 
Internacionales y lineamientos generales para el caso de Cuen-
ca-Ecuador” tenía como finalidad conocer los antecedentes 
respecto a prácticas de mantenimiento, percepción ciudadana 
respecto al patrimonio; y, la segunda, fue desarrollada en el 
año 2013 y 2014, en el marco de estudio e implementación de la 
campaña propiamente, en distintos momentos (antes, durante 
y después) con el fin de conocer sus potenciales y reales efectos 
desde la mirada de distintos actores. 
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Las prácticas de mantenimiento en bienes 
de valor patrimonial en el Centro Histórico 
de Cuenca y en el barrio San Roque

En la primera investigación (2009), los objetivos específicos fueron: 

1. Identificar las prácticas de mantenimiento que se realizan habitual-
mente sobre bienes patrimoniales.

2. Conocer la percepción ciudadana respecto a la condición patri-
monial de un bien. Para tal fin se diseñó un cuestionario dirigido a 
propietarios de bienes patrimoniales, en el cual se plantearon diez 
preguntas cuidando que su orden y agrupación sea coherente y 
apropiada, de tal manera que lleven a levantar no otra, sino la in-
formación necesaria y requerida.

Posteriormente, se realizó la capacitación al grupo de encuestado-
res para abordar el proceso, así como se atendieron inquietudes 
sobre el contenido del instrumento. Para la determinación de la 
muestra a nivel del Centro Histórico de Cuenca (CHC), se partió 
de un universo de 3047 bienes de valor patrimonio (DAHP 2010), 
con un error del muestreo del 5% y con un nivel de confiabilidad del 
95%. De esta manera se obtuvo un número total de 353 propietarios a 
encuestar, determinándose la siguiente distribución:

Emergente: 3 propietarios  (representa el 1% del universo)
VAR A:            18 propietarios (5%)		
VAR B:            113 propietarios  (32% )	
Ambiental:  219 propietarios (63%) 

Para el caso de San Roque se propuso aplicar la encuesta al 100% 
de propietarios de los bienes patrimoniales incluidos en la cam-
paña de mantenimiento (veinte personas). 

Como resultado, a más de la identificación de prácticas de man-
tenimiento realizadas por los propietarios de bienes patrimoniales 
de diversas las categorías, se identificó su periodicidad, los actores 
involucrados en el proceso, los aspectos determinantes para su 
ejecución, así como también la relación del propietario con el bien 
y las ventajas y desventajas de la condición patrimonial. 

La investigación reveló una correspondencia en las respuestas pro-
porcionadas por los encuestados a nivel del Centro Histórico y los 
del barrio de San Roque, donde las actividades de mantenimiento 
que se realizan de forma habitual corresponden a limpieza de ca-
nales, mantenimiento de elemento de madera, seguida de pintura 
de fachada e interiores, mientras las actividades que se realizan 
una vez presentado el daño, corresponden a intervenciones en cu-
biertas, aleros o instalaciones. 

La Figura 89 sintetiza los resultados obtenidos tras el análisis de las 
respuestas proporcionadas por propietarios de bienes patrimonia-
les, en un 90% de los casos.
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Figura 89: Acciones de mantenimiento y frecuencia, según área de estudio
Fuente: Gabriela García (2009-2013)

Al indagar respecto al apoyo que han recibido para realizar 
estas actividades, el 65% de los propietarios de edificaciones 
patrimoniales del Centro Histórico de Cuenca (CHC) (predomi-
nantemente de edificaciones VAR B y ambiental) declara haber 
recibido apoyo de un maestro y un 25% solicita asesoría de un 
arquitecto. Esta situación es similar en San Roque donde casi 
todas las tareas de mantenimiento son realizadas únicamente 
con el apoyo de un maestro artesano, incluyendo instalaciones 
eléctricas y sanitarias. Se observa que en un mínimo porcentaje 
reciben apoyo de profesionales arquitectos en tareas de pintura 
interior, arreglos de muros y cubiertas. 

Respecto a la intención de emprender acciones de manteni-
miento a futuro de manera conjunta con alguna institución, 
los propietarios consideran en primer lugar a la Municipalidad 
(27%) aunque afirman que otras instituciones les han ofrecido 
ayuda o apoyo, sin embargo “no queda más que en palabras”; 
ante esta disconformidad no les interesa conocer más al respec-
to. Como segunda opción, se encuentra la Universidad (16%). 

Con la intención de implementar herramientas de conservación 
preventiva, se indagó sobre el interés de recibir asesoramiento 
respecto al mantenimiento del bien. La mayoría (56%) de pro-
pietarios (CHC) manifestó no tener interés sobre todo porque 
consideran que “podría resultar costosa”. Sin embargo, en el 
caso de San Roque, el 100% de los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo, principalmente para evitar futuros daños y 
mejorar su conocimiento.

Con relación al medio para recibir este asesoramiento, el 50% pre-
fiere los trípticos informativos o folletos y un 27% a través de talle-
res de capacitación; el 55% prefería que sea la Universidad quien 
los asesore, mientras que un 27% a la Municipalidad de Cuenca.  
 



pág.111

Desde la visión de los propietarios, 
tanto a nivel del Centro Histórico 
como del barrio San Roque, los 
tres principales requisitos para 
realizar el mantenimiento de un 
bien patrimonial, en orden de prio-
ridad son: recursos financieros, 
capacitación personal y asesoría 
técnica y mano de obra calificada. 

Respecto a la relación del propie-
tario con el bien patrimonial, el 
estudio identificó que a nivel del 
Centro Histórico de Cuenca, seis 
de cada diez propietarios residen 
en la edificación patrimonial, con 
un bajo pero no menos impor-
tante número que alcanza el 4% 
de propietarios que residen en el 
exterior. Esta relación muestra un 
breve incremento en el caso de 
San Roque, donde catorce de los 
dieciocho propietarios encuesta-
dos residen en el predio. 

La responsabilidad del cuidado y 
mantenimiento de un bien patri-
monial es dominantemente (56%) 
entendida como una responsa-
bilidad exclusiva del propietario 
mientras en el Centro Histórico, 
no estarían dispuestos a contribuir 
con un valor económico para crear 
un fondo y realizar actividades de 
asesoría y mantenimiento de su 
edificación patrimonial. Sin em-
bargo, en el caso de San Roque, 
los propietarios de los bienes patri-
moniales consideran mayoritaria-
mente (67%) que se trata de una 
responsabilidad compartida entre 
ellos y la Municipalidad de Cuenca 
y la opinión respecto a crear un 
fondo es dividida (50%).

Una situación preocupante para la 
conservación del patrimonio edi-
ficado es que solamente la cuarta 
parte de sus propietarios recono-

cen alguna ventaja de la condición 
patrimonial, tanto a nivel personal 
como colectivo. A nivel personal, 
muy pocos, consideran que podría 
incrementar el valor económico 
de la casa y podría ser rentable 
generando ingresos por arriendos 
o usos comerciales, debido a su 
ubicación, mas no a su condición 
de patrimonial; de todas formas, 
la mayor ventaja relacionada con 
el patrimonio que encuentra la ciu-
dadanía es el turismo.

Los propietarios de bienes pa-
trimoniales encuestados en San 
Roque en el 2013 (al igual que el 
colectivo general encuestado en el 
año 2009) no conocen alguna ven-
taja de la condición patrimonial de 
su bien. Solo el 5% considera como 
una ventaja el incremento del valor 
económico de la casa y se sienten pri-
vilegiados por poseer un bien cultural.
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Por otro lado, la gran mayoría (60%) 
de los encuestados a nivel del Centro 
Histórico de Cuenca tiene claro que la 
condición patrimonial implica una se-
rie de problemas y limitaciones para 
el propietario; entre ellos, el constante 
mantenimiento, la existencia de nor-
mas que limitan sus intervenciones. 
Sostienen que el bien se devalúa al no 
poder adaptarse y expresan su preo-
cupación por los impuestos. También 
la gran mayoría (90%) de los encues-
tados en San Roque, en el 2013, con-
sideran que la condición patrimonial 
implica una serie de problemas y limi-
taciones: requieren constante mante-
nimiento y está supeditada a normas 
que limitan las intervenciones.

De la experiencia observada, se in-
fiere que existe un sentido de conser-
vación que sin embargo no difiere al 
de conservación de una edificación 
no-patrimonial, pues los propietarios 
no consideran necesario ningún tipo 
de asesoría técnica para realizar sus 
intervenciones y las prácticas de man-
tenimiento están primordialmente 
condicionadas por la capacidad eco-
nómica de sus propietarios o se acti-
van ante la presencia de un daño. 

La decepción de los propietarios ante 
ofertas de ayuda y colaboración que 
no se han cumplido, inciden aún más 
en el desinterés y la toma de decisio-
nes de manera autónoma, al margen 

de una asesoría. Al mismo tiempo, 
la investigación ha puesto a la luz la 
preferencia de los encuestados por 
trabajar articuladamente con la Uni-
versidad y el interés por recibir capa-
citación respecto a recomendaciones 
de conservación de su edificación a 
través de folletos o trípticos. 
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Percepción ciudadana sobre la 
Campaña de mantenimiento de 

San Roque 

Pre Campaña
La primera aproximación se realizó a 
través de una serie de entrevistas a di-
ferentes moradores del barrio, orga-
nizada a través de dos interrogantes: 
antecedentes del trabajo comunitario 
en el barrio y valoración de San Ro-
que. Respecto al trabajo comunitario 
en San Roque, reveló que existen 
experiencias previas de trabajo en 
mingas como la reconstrucción de la 
iglesia en los años ochenta; para ello, 
existió apoyo económico de algunos 
residentes e instituciones públicas. 

Otro caso de acción colectiva fue la 
construcción de una escuela y de 
aulas para la Catequesis. También 
señalan haberse reunido, de manera 
eventual, para la limpieza de espacios 

públicos como las calles y la plazoleta. 
Esto denota que el trabajo comuni-
tario inicialmente ligado a intereses 
religiosos, trascendió posteriormente 
a temas de interés colectivo o público. 
Algunos de los entrevistados coinci-
den en que nuevos asuntos como el 
ensanchamiento de veredas, la ciclo 
vía y la presencia de bares y discote-
cas en el sector, han motivado una 
serie de encuentros y reuniones entre 
los miembros, aunque con pocos re-
sultados.

Por todo esto, la campaña constitu-
ye una experiencia pionera en temas 
de mingas en propiedades privadas.
Respecto al reconocimiento de los 
valores patrimoniales de San Roque, 

los entrevistados concuerdan en que 
el barrio es parte importante del pa-
trimonio cultural de la ciudad; y que, 
dentro de él, el conjunto arquitectóni-
co conformado por las casas, templo 
y espacios públicos como la avenida 
Loja y las riberas del Tomebamba 
presenta características de valor que 
merecen ser resguardadas.

Al mismo tiempo han expresado sus 
intenciones de trabajar por el bene-
ficio colectivo, sin embargo se reco-
nocen como un barrio poco orga-
nizado. Se percibe problemas en la 
legitimación de un líder barrial que 
los represente y existe desconfianza 
en el trabajo colectivo. 
 

La Campaña de San Roque ac-
tivada en el año 2014 tuvo una 
rigurosa aproximación técni-
co-científica, con levantamiento de 
información que permitió obtener 
reflexiones sobre su aceptación e 
incidencia en la vida y el espíritu 
del barrio. Las encuestas realiza-
das en esta segunda investigación, 
en distintos momentos –antes, 
durante y después– señalaron los 
siguientes resultados:
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Desde su mirada, la Campaña de 
mantenimiento de San Roque pro-
movida por un actor externo –Univer-
sidad de Cuenca– incide en al menos 
dos aspectos fundamentales: el bene-
ficio social a través del fortalecimiento 
del sentido de comunidad: 

Asímismo, el mejoramiento en las 
condiciones de vida de algunos mora-
dores y de la apariencia del conjunto 
de edificaciones:

Espero que después de la cam-
paña el barrio sea mucho más uni-
do”; “el trabajo en minga nos en-
señará a trabajar en comunidad o 
ver por el vecino”; “las ventajas de 
las mingas: nos permiten convivir 
con tristezas y alegrías colectivas 
(…) como hormiguitas trabajan-
do”; “minga significa solidaridad, 
traería muchos beneficios sociales 
(…) si quiero que me ayuden, voy a 
ayudar un poquito yo también

La campaña sí va a contribuir a que 
se vea más bonito el barrio; la cam-
paña va a mejorar completamente el 
barrio con un aspecto limpio y ‘nuevo’, 
como una lavada de cara

Durante la Campaña
La encuesta aplicada a dieciseís de 
los propietarios de los bienes interve-
nidos, dieron como resultado un eva-
luación muy positiva tanto del trabajo 
en conjunto, como de cada uno de los 
actores involucrados –profesores, es-
tudiantes, militares, maestros albañi-
les–; los maestros albañiles fueron los 
mejor evaluados. 

La mayoría de los encuestados (80%) 
consideran que la intervención fue 
muy oportuna porque la mayoría de 
las edificaciones requerían de una in-
tervención urgente por el considera-
ble estado de deterioro. Entre las prin-
cipales motivaciones para participar 
en la campaña se señalaron: el me-
joramiento y conservación del bien, 

contar con un equipo de profesionales 
que les asistan y la ayuda económica 
ofrecida. 

Además, incluyen los encuestados, 
que como parte de los principa-
les beneficios, se ha generado una 
conciencia sobre la importancia del 
mantenimiento de las edificaciones, 
se ha producido mejoras no solo a las 
propiedades sino para el barrio en ge-
neral, se ha ayudado a un estrato de 
población de bajos recursos económi-
cos y se ha mejorado las condiciones 
de vida de los residentes. 

La mayoría (93%) de los residentes 
beneficiarios, afirma tener intención 
de participar nuevamente en un pro-

ceso similar de mantenimiento, sobre 
todo porque representa beneficio 
personal y colectivo, a más de contri-
buir a conservar las edificaciones pa-
trimoniales. 

Como sugerencias, desde su perspec-
tiva, señalan que se debe estudiar a 
mayor profundidad las estructuras de 
las edificaciones para evitar futuros 
inconvenientes, mejorar el control de 
desperdicios y material de residuo que 
se genera durante la intervención, así 
como la planificación en cuanto a pro-
visión de materiales y cumplimiento 
de plazos. Finalmente solicitan una 
mayor presencia de los coordinado-
res (arquitectos) durante la campaña.
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Post Campaña
De la mirada profesional –técnicos asesores y líderes de grupo– se desprende 
una evaluación crítica y amplia hacia otros efectos de la Campaña de man-
tenimiento realizada en San Roque que complementa la percepción de los 
moradores; se resalta entre los aspectos más positivos: la participación de los 
estudiantes de Arquitectura en una práctica real, así como el haber “sembrado 
la inquietud en la comunidad”; “la campaña ha despertado intereses de los mo-
radores del alrededor”.

En este sentido, es importante enfatizar que, en su opinión, la campaña no 
buscó “dar haciendo las cosas” sino promover un trabajo en comunidad, con la 
idea de contribuir en la consolidación del sentimiento de barrio. Respecto a las 
recomendaciones a futuro, éstas se pueden clasificar en cuatro ámbitos princi-
pales: académico, operativo, gestión y acciones paralelas a futuro, en relación 
a la conservación preventiva. 

En el ámbito académico se sugiere incorporar a más estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad –principalmente del último año de la carre-
ra– con el fin de garantizar solvencia en la formulación de los presupuestos, es-
timación de materiales y cronogramas de trabajo. También se ha enfatizado la 
importancia de contar con un diagnóstico integral de las edificaciones a inter-
venir, en el que se incluya un análisis estructural, estudios de suelo, considera-
ciones sociales y económicas de los propietarios y ocupantes, así como –parti-
cularmente en este caso por el alto tráfico vehicular y materialidad dominante 
de las edificaciones en tierra– se debería incorporar un análisis de vibraciones. 

“Del diagnóstico se deriva lo demás”. En este mismo sentido, se enfatiza sobre 
la necesidad de articular estudios previamente realizados con el fin de optimi-
zar recursos. 

Desde este grupo de actores se deja planteada la necesidad de repensar el uni-
verso de intervención, considerando que “las intervenciones deben responder 
a cada caso, (pues) es muy difícil la generalización (…), las prioridades no son 

las mismas para cada casa”, así como también el reflexionar sobre el tipo de 
intervención realizada. Es de común acuerdo entre los técnicos profundizar en  
la esfera conceptual de la intervención realizada porque, en su opinión, ésta se 
alinea más con la rehabilitación parcial que con el mantenimiento, entendido 
como “(…) labor constante y periódica y de mínima intervención”.

En el ámbito operativo, los asesores y líderes de grupo sugieren reforzar el 
componente técnico con mayor involucramiento por parte de los profesio-
nales, tanto en la formulación de estudios de diagnóstico, como fue indicado 
anteriormente, así como durante la implementación de la campaña de tal ma-
nera que el rol del asesor esté más involucrado en el proceso. 

Esta situación favorecería también a una apropiada estimación de actividades 
y recursos incluyendo el tiempo de duración de la intervención. Con relación a 
la mano de obra, se llama a aprovechar de mejor manera la experticia de mili-
tares capacitados en diversas áreas de albañilería, carpintería o instalaciones. 
Por otro lado, se anima a la Universidad a partir de este tipo de experiencias a 
promover la seguridad industrial en la construcción, asegurando los niveles de 
seguridad con los que se debería trabajar, así como con la previsión de estrate-
gias para atender emergencias en caso de que ocurriesen. 

Se llama también a mejorar la relación con los usuarios y reducir los niveles de 
incomodidad durante la intervención, sugiriéndose inclusive “prever la posibili-
dad de desocupación temporal de algunas áreas de la edificación a intervenir”.

En cuanto a la gestión, las recomendaciones enfatizaron temas de orden eco-
nómico; al respecto, se sugirió “cambiar la política de recaudación”; “recupera-
ción anticipada de fondos”. En cuanto a la articulación de actores, se subrayó 
la necesidad de establecer acuerdos formales, sustentados en el voluntarismo 
pero con alto nivel de compromiso y responsabilidad.
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En cuanto a acciones paralelas se ha 
señalado que el uso de las cartillas 
podría ser un buen recurso, siempre y 
cuando presente lenguaje comprensi-
ble al público medio e incorpore mate-
rial gráfico pues, en el caso de estudio, 
algunos residentes eran analfabetos. 
Consideran que un entrenamiento 
tendría un mayor impacto. Se sugiere 
la creación de una brigada de maes-
tros que ofrezca servicios de mante-
nimiento, acompañados de estudios 
que evidencien la reducción en la in-
versión a largo plazo, a través de ac-
ciones periódicas de mantenimiento. 

Se llama a no perder de vista que “la 
condición estética (de una edificación) 
no debe ser lo que prime”; “hay temas 
que están pendientes de evaluar” y no 
son visibles como instalaciones de ba-
jantes de aguas lluvias, aguas servidas 
e instalaciones eléctricas, así como 
también se han identificado proble-
mas puntuales que requiere una inter-
vención a mayor profundidad.
Para complementar la información 

sobre las prácticas de mantenimiento 
en bienes de valor patrimonial des-
crita previamente, se presentan algu-
nos resultados de la evaluación de la 
campaña de mantenimiento que se 
encuentran en el artículo: “Hacia un 
Plan Piloto de Conservación Preven-
tiva basado en la Campaña de man-
tenimiento de San Roque” publicado 
en la revista ESTOA de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad de Cuenca (Achig-Balarezo 
et al, 2014).

En esta investigación el proyecto vlir-
CPM aplicó encuestas a catorce de 
los veinte y dos vecinos cuyos predios 
fueron intervenidos; su objetivo fue 
recoger su opinión en cuanto a la eva-
luación de los resultados de la campa-
ña en los ámbitos económico, social y 
cultural. Algunos de los resultados son 
los siguientes:

- Durante la campaña los vecinos ma-
nifestaron que el trabajo de los estu-
diantes y profesores de la Universidad 

fue muy positivo (80%).
- Posterior a la campaña se evaluó en 
una escala de cinco puntos el trabajo 
de los actores involucrados. En ge-
neral, la comunidad tiene una mejor 
impresión de la Universidad, así como 
de la Municipalidad; esto podría dar 
luces, frente a nuevos procesos parti-
cipativos.
- El 38% de los beneficiarios expresó 
haber adquirido nuevos conocimien-
tos relacionados con acciones de 
mantenimiento de fachadas y cubier-
tas de su inmueble.
- También se evaluó en una escala de 
cinco puntos el nivel o grado de res-
ponsabilidad por el cuidado y la con-
servación que deberían tener los bie-
nes patrimoniales, en relación a cinco 
actores. Los resultados mostraron 
que según la comunidad, la Munici-
palidad sería la Institución con mayor 
responsabilidad en cuanto al cuidado 
de los bienes, seguido de los propieta-
rios, del Instituto de Patrimonio Cultu-
ral y de la Universidad.
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¿Qué despertó la campaña?
Solicitudes para una segunda campaña

2.5.4

Dado el carácter de la campaña –por ser un ejercicio práctico 
expuesto a la vida cotidiana del barrio y de la ciudad– despertó 
la mirada de los vecinos y personas que se movilizaban circuns-
tancialmente por San Roque. La  prensa estuvo presente con 
reportajes permanentes través de  notas  de periódicos  locales, 
de entrevistas y audios in situ generadas por emisoras radiales 
que informaron regularmente sobre el proceso. 

Éste  fue el motivo para la difusión de variados reportajes 
sobre San Roque que abrían a la ciudadanía las costumbres,  
las tradiciones, los mitos y las leyendas propias del sector; 
se recordó también a través de los medios  de comunicación 
que el barrio es cuna de personas ilustres de Cuenca, difun-
diéndose entrevistas y perfiles del poeta  Remigio Romero y 
del compositor Rafael Carpio Abad, autor  de la canción  de 
la “Chola Cuencana”. Estos personajes cobraron actualidad 
como resultado de la campaña.

El efecto que tuvo esta especial exposición mediática sobre el 
barrio y los trabajos en marcha a nivel de la ciudad  fue inme-
diato. Durante las nueve semanas de intervención, llegaron a la 
Universidad diversas personas –ciudadanos y líderes barriales– 
para informarse  sobre  los  requisitos y los criterios de selección 
para las intervenciones,  presentando cartas y solicitudes o sim-

plemente pidiendo información. El documento más importante 
que vino de un sector organizado consistió en una petición en 
la que veintiséis moradores del sector  solicitaron la réplica  de 
la campaña en  sus predios, indicando que son vecinos de los 
predios aledaños al manzano  intervenido. 

Por otro lado, en el año 2015, la Municipalidad de Cuenca 
también anunció la posibilidad de poner en marcha una ex-
periencia similar en Quingeo; sin embargo, hasta el momen-
to no ha sido concretada y gobiernos cantonales como el de 
Cañar y el de Oña han mostrado su interés por esta modali-
dad de intervención. 

En los meses centrales del año 2017 se formalizó un nuevo con-
venio con el GAD Municipal de Cuenca para actuar con este mo-
delo de trabajo en el barrio de las Herrerías, otro importante 
sector de la ciudad de fuerte cohesión social-popular. 

En el campo internacional, la campaña fue difundida en foros 
en diversos países como Bélgica, México, Francia, Italia y se co-
noció de iniciativas que tuvieron como referentes a las campa-
ñas ecuatorianas en Italia y Letonia. Como se puede apreciar el 
impacto que ha ocasionado esta experiencia ha traspasado los 
límites de Cuenca.
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Difusión de la campaña
Publicaciones, presentaciones en eventos 
nacionales e internacionales

2.5.5

Son varias las publicaciones realizadas en torno a la Campaña 
de mantenimiento de las edificaciones patrimoniales de San 
Roque en periódicos, revistas científicas y presentadas en even-
tos a nivel nacional e internacional:

- Al concluir la campaña y como parte de los compromisos ad-
quiridos con el GAD Municipal de Cuenca, se entregó el docu-
mento denominado “Informe Final para la I. Municipalidad de 
Cuenca” (Achig & Vázquez, 2014). Este documento no se en-
cuentra publicado. 

- En respuesta al requerimiento de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Cuenca, se publicó en la revista 
ESTOA el artículo: “Hacia un Plan Piloto de Conservación Pre-
ventiva basado en la Campaña de mantenimiento de San Ro-
que” (Achig-Balarezo, Jara, Cardoso & Van Balen, 2014), el cual 
sintetiza el proceso desarrollado durante la campaña. 

- El artículo “La conservación preventiva en tierra en el sur del 
Ecuador” (Cardoso, Achig-Balarezo, Vázquez & Barsallo, 2016) 
fue presentado en el XII Congreso Mundial de las Arquitecturas 
en Tierra, Lyon, Francia. En este documento académico se ana-

liza las potencialidades y limitaciones de las tres campañas de 
mantenimiento, mencionando la importancia de la minga. 

- En la Conferencia Internacional sobre análisis estructural de 
construcciones históricas realizado en Lovaina, Bélgica, SAHC 
2016, se presentó el artículo: “Heritage building’s condition 
at Maintenance Campaign in San Roque, Cuenca-Ecuador” 
(Achig-Balarezo, Barsallo, Briones  & Cardoso, 2016) en el cual 
se enfoca de una manera técnica, el estado de conservación de 
las edificaciones antes y después de la Campaña de manteni-
miento en San Roque. 

- En Asunción, Paraguay, se presentó el artículo: “Edificaciones 
en tierra intervenidas en la Campaña de mantenimiento de San 
Roque, Cuenca, Ecuador. Métodos visuales en la fase de diag-
nóstico” (Achig-Balarezo, Barsallo, Briones  & Piedra, 2016) en 
el marco del XVI Seminario Iberoamericano de Arquitectura y 
Construcción con Tierra (SIACOT), artículo que evalúa la meto-
dología utilizada en los estudios de diagnóstico e intervención 
y que realiza una propuesta de planificación de estas dos fases 
que optimice los tiempos de las actividades durante la campaña.
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- En el libro de la editorial portuguesa “Arquitectura de tierra 
en América Latina” ATAL, publicado por la red PROTERRA, se 
presentó el artículo: “Prevención, conservación y restauración 
en el Ecuador” (Cardoso, Achig-Balarezo & Abad 2016) donde se 
menciona la importancia de las Campañas de mantenimiento 
de Susudel y San Roque, dentro de los procesos de conserva-
ción preventiva, resaltando la participación social.

- En el Simposio sobre documentación patrimonial CIPA, agos-
to de 2017, se presentó el artículo: “Strategies for the manage-
ment of built heritage linked to maintenance and monitoring. 
Case study of the San Roque neighborhood, Cuenca, Ecuador” 
(Achig-Balarezo, Vázquez, Barsallo, Briones & Amaya, 2017), en 
este documento se proponen estrategias de mantenimiento de 
las edificaciones, vinculando a la gobernanza, la documenta-
ción y utilizando como caso de estudio la Campaña de manteni-
miento de San Roque. 

- Dentro de la línea de investigación del proyecto vlirCPM: Pa-
trimonio como recurso de desarrollo, se ha elaborado un repor-
te que hace parte de una investigación que no ha sido publicada 
hasta la fecha.  El documento se titula: “Proceso de reflexión 
participativa sobre el patrimonio cultural en San Roque y El 
Vado” (Tenze, 2017).

En varios eventos internacionales se han presentado ponencias 
relacionadas a los artículos y publicaciones de la Campaña de 
mantenimiento de San Roque; entre otros los siguientes:

- Primer encuentro Preventive Conservation Maintenance and 
Monitoring of Monuments and Sities “PRECOMOS” México 2014 
con la temática: “Conservación Preventiva del Patrimonio No 
Monumental” organizado por la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), en Septiembre de 2014.

- Conservación preventiva y planificada (PPC), congreso inter-
nacional organizado en Mantua y Monza (2014) por el Politéc-
nico de Milán.

- Programa de intercambio académico y científico de coopera-
ción entre la Universidad de Cuenca (Ecuador) y la Universidad 
de Oriente (Cuba) dentro del proyecto VLIR Norte-Sur-Sur: Eje 
Latinoamericano para la Conservación Preventiva del Patrimo-
nio Construido, en enero de 2016.

- XII Congreso Mundial de las arquitecturas en tierra, Lyon, 
Francia, julio 2016.

- 16º SIACOT “Seminario Iberoamericano de Arquitectura y 
Construcción con Tierra” realizado en Paraguay, Asunción, en 
septiembre 2016.
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- SAHC “Structural  Analysis of Historic  Constructions” organi-
zado por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, en sep-
tiembre de 2016.

- 26th International Symposium CIPA OTAWA 2017, evento IS-
PRS International Society for Photogrammetry and Remote 
sensing, Ottawa, Canadá, en agosto 2017.

Dentro de los trabajos académicos en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Univerisdad de Cuenca, dos tesis de 
pregrado previa a la obtención del título de Arquitecto se han 
realizado sobre el manzano triangular de San Roque:

- “Manual para la Conservación Preventiva, Monitoreo y Man-
tenimiento en conjuntos históricos. Plan Piloto de Conservación 
Preventiva de San Roque”, de las autoras: Gabriela Pinos, Tatia-
na Rodas y Adriana Rubio (Cuenca, 2015).

- “Aplicación de la Metodología de Manuales de Conservación 
Preventiva para la detección y evaluación de riesgos en la 
manzana comprendida entre la Av. Loja, la calle del Farol y la 
Av. 12 de Abril”, de las autoras Carla Argudo Zapata, Gabriela 

Orellana Bernal, Diana Palacios Manzano y Victoria Pérez León 
(Cuenca, 2015).

Durante y después de la ejecución de los trabajos de manteni-
miento de la Campaña de San Roque, se publicaron varias no-
tas de prensa; éstos fueron algunos de sus titulares:
  
- “Barrio San Roque tendrá nueva faz” (El Mercurio, Cuenca, 29 
de enero 2014).
  
- “La Universidad y vecinos se asocian para revitalizar barrio 
San Roque” (El Mercurio, Cuenca, 29 de enero 2014).
  
- “Termina refacción de 23 inmuebles en San Roque” (El Mercu-
rio, Cuenca, 29 de marzo de 2014).

- “San Roque revitalizá 23 viviendas” (El Mercurio, Cuenca, 29 de 
marzo de 2014).

- “Campaña en San Roque” (El Mercurio, Cuenca, 30 de marzo 
de 2015).
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Valoración del trabajo realizado
Reconocimientos

2.5.6

- Los vecinos de San Roque fueron los primeros en reconocer el 
trabajo realizado mediante un Acuerdo dado a la Universidad 
de Cuenca la noche de la entrega de las obras a la vecindad.

- La “Campaña de mantenimiento aplicada a las edificaciones 
patrimoniales de San Roque, 2014” fue reconocida como pro-
yecto de vinculación con la Sociedad de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.

- En el proyecto Unesco–CRAterre: “Movilización de mujeres y 
jóvenes para la transmisión de las técnicas tradicionales para la 
preservación de la arquitectura de tierra” se señala como exito-
so el proyecto de San Roque (campaña de mantenimiento) y se 
propone que se repita en otros sectores de la ciudad con el fin de 
conservar la arquitectura de tierra. 

Este reconocimiento se encuentra en la “Carta de propuestas. 
Encuentros Inter-institucionales de Reflexión para un Programa 
de Apoyo y Asesoramiento de la Ciudadanía para la conserva-
ción de la arquitectura de tierra del Centro Histórico de Cuenca” 
elaborado por la arquitecta Elisabetta Carnevale, en Cuenca, en 
el año 2015.

- Además existe el reconocimiento por parte del Ilustre Concejo 
Cantonal de Cuenca a la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de Cuenca y al proyecto vlirCPM por el proceso de inter-
vención del barrio de San Roque, que tuvo como objetivo resca-
tar su memoria y valor patrimonial, generando participación y 

el involucramiento de distintos actores sociales. Sesión Solem-
ne, con motivo del CDLVII aniversario de Fundación de Cuenca 
en abril de 2014.

Figuras 90-91: Reconocimiento por parte del Ilustre Concejo Cantonal de Cuenca a la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y al proyecto vlirCPM (izquierda). 

Reconocimiento por parte de los vecinos de San Roque (derecha)
Fuente: Proyecto vlirCPM y  Facultad de Arquitectura
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Pensando en el futuro

La primera experiencia

Resultados

Plan piloto de conservación
preventiva

2.6

2.6.1

La necesidad de contar con un Plan de Conservación Preventiva 
resulta imprescindible dentro de los procesos de conservación 
del patrimonio. En el artículo: “Hacia un Plan Piloto de Conser-
vación Preventiva basado en la Campaña de mantenimiento de 
San Roque” (Achig, et al, 2014) se plantea desarrollar este Plan 
aplicando las cuatro fases del ciclo de conservación preventiva: 
anamnesis (análisis o investigación), diagnóstico, tratamiento y 
control (ICOMOS, 2003). Cada una de estas fases se sistematizó 
en un cuadro que expone actividades, involucrados, herramien-
tas, tiempos y resultados (Figura 92).

En el artículo mencionado, se desarrollan estrategias genera-
les para la elaboración del Plan de Conservación Preventiva en 
base a la matriz expuesta. Al final de la campaña de manteni-
miento, se realizaron encuestas para medir sus impactos en la 
comunidad con el fin de definir estrategias de gestión que po-
drían servir de base para la ejecución de experiencias similares 
en otros contextos.

Los principales resultados obtenidos luego de la aplicación de 
esta metodología para el desarrollo del Plan Piloto de Con-
servación Preventiva, aplicado en la Campaña de San Roque, 
fueron sorprendentes: se pudo constatar que había una comu-
nidad mejor organizada en acciones mancomunadas en pro 
del cuidado del patrimonio; la comunidad se sintió estimulada 
y acentuó su capacidad de gestión y cooperación con las ins-
tituciones involucradas en actividades de mantenimiento del 
patrimonio; la Universidad, las instituciones y los ciudadanos 
enriquecieron sus conocimientos en torno a las técnicas cons-
tructivas tradicionales, mejorando su entendimiento del patri-
monio. Al mismo tiempo, se fortaleció una conciencia colectiva 
en la comunidad acerca del cuidado de su patrimonio, ponién-
dose énfasis en la responsabilidad de protegerlo no solo desde 
la acción institucional, sino sobre todo desde el compromiso de 
los vecinos, habitantes y propietarios.
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Figura 92: Matriz que vincula las fases del Plan Piloto de Conservación Preventiva con varios factores
Fuente: Achig, et al, 2014
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Se asumió esta experiencia por par-
te de las instituciones involucradas, 
como una alternativa enriquecedora, 
novedosa y eficaz para el cuidado del 
patrimonio, que tiene además la vir-
tud de fortalecer la relación entre los 
diferentes actores involucrados que 
son parte del barrio y que circunstan-
cialmente hicieron parte de él durante 
la campaña. 

La experiencia de San Roque provocó 
el tangible mejoramiento de la calidad 
de vida de los propietarios y vecinos; 
de manera esencial, de aquellas per-
sonas que mostraban una mayor 
condición de vulnerabilidad por razo-
nes de salud o socioeconómicas. Esta 
condición es palpable en San Roque a 
nivel individual y en forma colectiva. 

Con el fin de realizar acciones de mo-
nitoreo y actualizaciones a futuro –ac-
tividades que hacen parte de la filoso-

fía y de los procedimientos que busca 
consolidar el Proyecto Ciudad Patri-
monio Mundial (vlirCPM) en la ciudad 
de Cuenca– se organizó y sistematizó 
la información obtenida durante las 
diferentes fases en sistemas digitales.  

De esta manera, se preservó en for-
ma rigurosa, en una base de datos, el 
registro diario de obras durante la eje-
cución de la campaña, como también 
la documentación e información me-
diante la elaboración de mapas GIS 
(Sistema de Información Geográfica) 
incluyendo aquella recolectada de la 
aplicación de la Ficha de Catálogo en 
el manzano intervenido.   

Por otra parte, esta experiencia for-
taleció el interés por abrir nuevos 
campos para aplicar la investigación 
científica (razón de ser esencial del pro-
yecto Ciudad Patrimonio Mundial) en el 
manzano intervenido, en la que se han 

involucrado estudiantes de pregrado 
y postgrado de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad de Cuenca y de 
otras facultades y disciplinas. 

Además, el Proyecto mismo ha crea-
do condiciones propicias de trabajo 
para la continuidad de su investiga-
ción científica en Cuenca; esto se ex-
presa con elocuencia en el acápite 
sobre las publicaciones y presentacio-
nes en congresos nacionales e inter-
nacionales generados con base a la 
experiencia de la Campaña de man-
tenimiento de San Roque.
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“Hágalo usted mismo”
Aplicación de las Cartillas
de mantenimiento

2.6.2

La experiencia de San Roque no concluyó con las actividades 
que estuvieron en la cúspide de visibilidad alcanzada durante 
la ejecución de obras, entre enero y mayo de 2014. Al contra-
rio, el trabajo de investigación ha continuado y las relaciones 
con el barrio se han mantenido dinámicas y activas porque 
la confianza mutua entre Universidad y vecinos está conso-
lidada. 

Como parte de su trabajo, el proyecto vlirCPM comenzó hace 
algo más de un lustro el  desarrollo de una serie de herramien-
tas que posibiliten, entre otras cosas, el monitoreo y el mante-
nimiento continuo de los bienes patrimoniales. Así se puso en 
marcha una iniciativa que está dirigida a facilitar la relación 
entre los diferentes actores de los procesos de conservación 
(arquitectos, estudiantes, vecinos, técnicos, funcionarios de en-
tidades locales y nacionales, FFAA, etc.) a través del desarrollo 
de las denominadas “Cartillas de mantenimiento para edifica-
ciones con valor patrimonial”. 

Estas cartillas son diseñadas para acercar a los propietarios a 
los problemas más comunes de la conservación del patrimonio. 
Su contenido ofrece una gama sencilla de soluciones ejecutivas 
y prácticas que pueden ser aplicadas sin la participación obli-
gada de expertos; su  lenguaje es cotidiano y coloquial y están 
enriquecidas con ilustraciones que facilitan su uso.  

La buena utilización de estas cartillas posibilita que se genere 
acciones de monitoreo bajo el estimulante desafío de “hágalo 
usted mismo”, ofreciendo así la posibilidad de aplicar soluciones 
apropiadas y pertinentes al valor y  a la materialidad del bien.
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La utilización de herramientas de 
mantenimiento como las que aquí 
se exponen, implica dar un salto 
cualitativo en la práctica de con-
servación patrimonial hacia la ac-
tivación de mecanismos que per-
mitan monitorear y generar una 
participación activa en el mante-
nimiento cotidiano de las edifica-
ciones, inspirados en la premisa de 
que “es mejor prevenir que curar”, 

capacitando e incentivando a los 
ciudadanos en la aplicación de di-
versas herramientas metodológi-
cas y prácticas de mantenimiento, 
de una manera periódica, cíclica 
y constante porque como se sabe 
las edificaciones patrimoniales 
están sometidas a procesos de de-
gradación y deterioro constante y 
progresivo.  

La falta de mantenimiento tiene  
un doble efecto negativo sobre 
el patrimonio,  por un lado con la 
destrucción se pierde la integridad 
y la autenticidad del bien –luego 
de las reparaciones– y, por otro, 
exige inversiones económicas que 
con frecuencia no están al alcance 
de los propietarios.

Figuras 93: Cartillas de mantenimiento para la 
conservación de edificios de valor patrimonial

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2017 
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El propietario al ejecutar obras de mantenimiento, establece 
una nueva relación con el inmueble, genera nuevas y buenas 
prácticas e incentiva una participación activa. Con el apoyo de 
las cartillas cada propietario puede identificar la envergadura 
de problema, identificar la necesidad o no de contar con asisten-
cia externa, de llamar a un especialista o de actuar ofreciendo 
un tratamiento adecuado a su edificación. 

Luego de la ejecución de la campaña de mantenimiento en el 
año 2014 se realizaron varias reuniones con la comunidad para 
hablar de las futuras acciones de mantenimiento; durante la úl-
tima reunión, realizada a finales del año 2014, se entregó las dos 
primeras cartillas de mantenimiento (hoy han sido desarrolla-
das 12 cartillas). Con esta iniciativa, como punto de partida, fue 
importante llegar a la comunidad con el mensaje de la necesidad 
del mantenimiento, pues los propietarios son  los custodios y res-
ponsables de la buena conservación del patrimonio edificado.

Estas herramientas se encuentran enfocadas a dar solución a 
los daños más comunes en diferentes elementos que forman 
parte de la edificación; se han realizado doce cartillas que abor-
dan temas como las cubiertas, los muros de adobe y bahare-
que, revoques, pintura, balcones etc. El orden de las cartillas 
responde a una estructura planteada en función de la investi-
gación generada dentro del proyecto vlirCPM y clasificada de 
la siguiente manera:
 
Información general: conceptos, recomendaciones, glosario 
gráfico, índice, bibliografía; dentro de esta sección se encuentra 
la Cartilla 0.

Elementos estructurales y envolventes de la edificación; este 
conjunto de cartillas (1, 2, 3) engloban recomendaciones de man-
tenimiento para los elementos envolventes de la edificación y 
abordan a nivel general las patologías más comunes en estruc-
turas y carpinterías (puertas y ventanas) de madera, cubiertas 
y muros; a su vez, plasman posibles soluciones a ser realizadas 
por sus propietarios.

Acabados y revestimientos de muros; estas cartillas (4, 5, 6 y 7) 
tratan sobre revoques de cal y barro, revestimientos pétreos, 
elementos ornamentales y pinturas de sus casas. Abordan re-
comendaciones en torno a soluciones a ser ejecutadas o detec-
tadas por los propietarios en acabados de muros –internos o 
externos– e implementan diferentes técnicas de mantenimiento 
según sea el acabado.  

Figura 94: Entrega de las Cartillas de mantenimiento
Nº1 y Nº2 a la comunidad de San Roque, diciembre del 2014 
Fuente: Proyecto vlirCPM
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Figura 95: Portada del comic “Las aventuras de Don Víctor”  del 2014 
Fuente: Proyecto vlirCPM, 2012  

Acabados generales; en estas cartillas 
(8 y 9) se insertan recomendaciones 
de mantenimiento en función a detec-
tar e intervenir en acabados genera-
les de la edificación como son pisos y 
cielo raso. 

Elementos adicionales; las cartillas 
(10 y 11) sobre escaleras y balcones 
responden a elementos que pueden 
o no ser parte de la edificación; por 
ejemplo las escaleras. Se los de-
nominan elementos adicionales 
porque en el caso de una edificación 
de un piso, estos elementos no se 
encuentran presentes.

La propuesta gráfica de las cartillas 
de mantenimiento está relacionada 
con el formato utilizado por el Proyec-
to Ciudad Patrimonio Mundial para 
la difusión de la importancia del 

mantenimiento y el monitoreo del 
patrimonio que se sintetiza en el 
comic denominado “Las Aventu-
ras de Don Víctor”. 

Este documento fue un trabajo 
fundamental para establecer una 
relación abierta con las comuni-
dades, encontrar formas sencillas 
de entendimiento y comunicación 
así como conectar a los lectores 
con la realidad del patrimonio 
local. Las cartillas apelan a la 
imaginación, ingenio y ocurren-
cias –sin renunciar al sentido de 
humor cuencano– de don Víctor 
Aguilar (Restaurador de Sombre-
ros fallecido hace pocos años, ve-
cino del barrio de El Vado) para re-
frescar el discurso sobre el trabajo 
y el compromiso patrimonial.
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La documentación para
el monitoreo
Resultados de la aplicación
de la Ficha de Catálogo

2.6.3

Estructuración del análisis a nivel de catálogo 

Los inventarios constituyen una herramienta que consolida la in-
formación básica para el monitoreo de las ciudades; esta herra-
mienta aporta para la determinación del estado de arte de las 
edificaciones. Desde el proyecto vlirCPM se han planteado tres 
niveles de aproximación: Registro, Catálogo y Monografía. 

Desde el inicio de su gestión patrimonial, Cuenca ha realizado cua-
tro inventarios a nivel de Registro: El primero entre los años 1975 y 
1978; el segundo, entre l980 y 1982; el tercero, en  1999; y, el último, 
en el año 2010 (Heras, 2016). Asímismo en la zona rural se realizó el 
inventario de edificaciones con valor patrimonial dentro del proce-
so de Decreto de Emergencia en el  2008. Desde hace casi nueve 
años no se evidencian procesos de actualización de inventarios a 
nivel rural como tampoco a nivel urbano.
 
Esta carencia de actualización de los inventarios no es saludable para 
la buena conservación de los valores patrimoniales de Cuenca. 

Con fines académicos, el proyecto Ciudad Patrimonio Mundial rea-
lizó la aplicación del inventario a nivel de catálogo en San Roque 
(2014) y Susudel (2015) con el apoyo del equipo de investigación de 
Monitoreo Mantenimiento y Conservación Preventiva del Proyecto 
(IR2) y los estudiantes de pregrado de la Universidad de Cuenca.

La metodología planteada para la aplicación de Catálogo, incluye 
la documentación de las características particulares de cada una 
de las edificaciones y la verificación de la categoría de valor patri-
monial que fue determinada en el nivel de Registro. Además se do-
cumentan los daños y las causas que ponen en riesgo la estabilidad 
de la edificación, para luego evaluar y determinar el estado de con-
servación de las mismas. El objetivo fue generar la línea base de 
información que permita implementar el sistema de monitoreo de 
las edificaciones patrimoniales en las áreas históricas de Cuenca. 
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Tras la aplicación de la ficha de Inventario a nivel de Catálogo –en 
el sector rural de Susudel y en el sector urbano de San Roque– se 
incorporó y sistematizó la información en una base de datos vincu-
lada con un sistema de georreferenciación territorial que permite 
la generación de cuadros y mapas analíticos, con posicionamiento 
geográfico y georreferenciado del estado de conservación de pa-
trimonio y su evolución; estos análisis de valores y de daños son 
abordados de forma diferente en las áreas urbana y rural.

Algunos aspectos que se encuentran en las fichas de Catálogo, 
útiles para el estudio de valores son: el rol de las edificaciones en 
relación al tramo y a la altura de sus edificaciones colindantes, el 
tipo de implantación, tipologías, usos. 

En el ámbito de daños se registra su ubicación a nivel de piso 
(planta) sin especificar la ubicación exacta de las patologías. Se 
ha integrado dentro del análisis de catálogo el ítem relaciona-
do a datos históricos y valores inmateriales para los dos casos, 
rural y urbano. Para recabar esta información, fue necesaria la 
participación de la ciudadanía, en especial del propietario por-
que fue necesario solicitar la debida autorización para realizar 
una entrevista grabada pues es frecuente que en estos relatos 
se identifiquen  o reafirmen nuevos valores tanto materiales 
como inmateriales. 

Estos recursos de audio y video complementados por las foto-
grafías constituyen herramientas que ayudan a la agilidad del 
trabajo en campo y en laboratorio.

El nivel de Catálogo exige actividades complementarias entre 
la inspección al sitio y el trabajo en laboratorio, lugar en donde 

mediante los recursos recopilados se complementa la informa-
ción. Además, este trabajo debe ser supervisado en campo y 
evaluado por un grupo de expertos, pues es importante recor-
dar que los temas patrimoniales corresponden tanto a un nivel 
de especialización cuanto a la sensibilidad y memoria de la so-
ciedad. El levantamiento de la información requiere, por tanto,  
de una especial experticia en campo como en oficina, a más de 
una apropiada y fluida relación con los habitantes del barrio.

La aplicación de Catálogo establece un análisis crítico de fa-
chada y toma en consideración varios elementos al interior del 
predio. No es posible aplicar la ficha de Catálogo sin ingresar a 
la edificación; por esta razón, es importante llevar el material 
básico listo, es decir los levantamientos actualizados de las edi-
ficaciones. Con este insumo se podrá realizar la identificación de 
ambientes para un mejor desarrollo del trabajo en campo.

Hay que tratar de ingresar el menor tiempo posible en las edifi-
caciones, pues no se debe olvidar que el técnico de todas mane-
ras es una presencia extraña en la casa que podría incomodar a 
los habitantes y disponer indebidamente de su tiempo.

Los recursos necesarios para generar esta aplicación son: Ficha 
de Valores, Ficha de Daños, anexos de código de materiales, có-
digos de daños, códigos de posibles causas y los levantamientos 
planimétricos en los cuales se encuentren claramente identifi-
cados los ambientes. Adicionalmente, las herramientas básicas 
para el levantamiento de campo son la cinta métrica, cámara 
fotográfica, grabadora para audio y video.
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Resultados de la aplicación de la ficha 
de Catálogo

En el manzano de San Roque –en 
donde se aplicó esta herramien-
ta– fue posible realizar una compa-
ración de las condiciones previas y 
posteriores a la campaña de man-
tenimiento; es decir, entre la realiza-
ción del Diagnóstico (2013) y la apli-
cación de la ficha de Catálogo (2014).

Veinte y ocho fueron las edificacio-
nes analizadas en la fase de diag-
nóstico, sin embargo para realizar 
el estudio comparativo se consi-
deraron los dieciocho predios con 
información disponible en los dos 
momentos (Figuras 96 y 97).

El análisis comparativo entre la fase 
de diagnóstico y la fase de control, 
en las cuales se aplicaron las fichas 

de catálogo, ofrecieron los siguien-
tes resultados: 

Los daños presentados en la fase 
de control (2014) en la escala bue-
no, regular y malo son inferiores a 
aquellos presentados en la fase de 
diagnóstico (2013). Esto demuestra 
que el proceso de intervención ayu-
dó a mejorar la condición de las edi-
ficaciones. 

En la Figura 98 se muestra que del 
total de 147 daños registrados en la 
fase de diagnóstico, 74 estuvieron 
registrados en la fase de control (Ca-
tálogo). Al analizar los elementos 
que fueron encontrados en BUENA 
condición, se observa porcentajes 
similares –23 daños encontrados en 
cada una de las fases–; los daños 
que afectan los elementos en con-
dición REGULAR, decrecieron en un 

50%; y, en relación a los elementos 
en MALAS condiciones se observa 
que solamente el 19,4%  necesitan 
ser monitoreados, debido a que el 
80,6% se han solucionado gracias 
a las acciones llevadas a cabo en la 
campaña de mantenimiento.

En conclusión, para que el sistema 
de monitoreo funcione con eficien-
cia, el eje principal de aplicación de 
la herramienta de Catálogo debe ir 
encadenado a procesos de codifica-
ción similares respecto al sistema de 
referencia, a fin de generar procesos 
de monitoreo reales así como para 
que estos resultados puedan ofrecer 
indicios y sugerir caminos, políticas y 
acciones que permitan realizar pro-
cesos de gestión apropiados en los 
diversos sectores de la Ciudad Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad. 
 

Figuras 96 y 97: Predios resultantes de la fase de Diagnóstico 
(2013) y control-Catálogo (2014)

Fuente: Achig-Balarezo et al, 2016

Figura 98: Análisis comparativo del estado de conservación entre Diagnóstico (2013) y Catálogo (2014) 
Campaña de mantenimiento de San Roque

Fuente: Achig-Balarezo et al, 2016
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El monitoreo desde el cielo
Monitoreo aéreo en la Campaña 
de San Roque

2.6.4

Siempre será un placer estar en el aire. Observar desde el cielo 
la realidad implica ganar una perspectiva adicional de un deter-
minado lugar o territorio; y mientras mayor es la altura, el mun-
do va ofreciendo al observador nuevas síntesis de sí mismo.  De 
allí que la observación aérea no deja de ser una operación fasci-
nante y seductora que raya con la aventura mediante el desafío 
que implica vencer la gravedad e incursionar en los espacios en 
los que solo a un puñado de seres alados, la naturaleza les tiene 
permitido su acceso. Pero al desafío de surcar los cielos –en la 
experiencia de San Roque– se agregó un desafío más: el de la 
observación técnica, sistemática, organizada y documentada 
de un segmento de la ciudad.

La ya larga experiencia de monitoreo aéreo que el proyecto 
Ciudad Patrimonio Mundial (vlirCPM) había desarrollado –por 
más de siete años– en las áreas históricas de Cuenca, en parro-
quias rurales, en capitales cantonales y en sitios arqueológicos 
de la región, había dado como resultado un manejo experto de 
la información documental obtenida por esta vía.

Desde inicios de 2013 –con el apoyo de helicópteros de la 
Policía Nacional– se cumplieron vuelos bimensuales sobre 
el área de estudio, con el fin de apoyar los procesos de de-
limitación, visualización de los patrones de asentamientos, 
alteraciones y modificaciones no solo en cubiertas, sino tam-
bién de los espacios interiores de los predios.

La información recogida desde el aire fue fundamental para 
el dimensionamiento del reto asumido. Mediante esta infor-
mación, se pudo apoyar para establecer, por ejemplo, el es-
tado de conservación y la cantidad de materiales que debían 
proveerse para cada una de las casas intervenidas; para ello, la 
información obtenida desde el aire fue sometida a un proceso 
de orto-rectificación y escalamiento con el fin de convertirla en 
información cuantitativa.   
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Figuras 99 y 100: Fotografía aérea del manzano intervenido (izquierda).
Helicóptero de la Policía Nacional que apoyó al monitoreo aéreo (derecha)

Fuente: Proyecto vlirCPM, 2014mentar desde el cielo el avance de 
las obras. En estos sobrevuelos del 
área de estudio, se pudo observar 
el tejido operativo de la campaña 
de mantenimiento en acción. El 
bodegaje de materiales, la ocupa-
ción de los espacios públicos para 
el mantenimiento de escombros 
previo a la evacuación e incluso, 
en los casos pertinentes, el rol de 
los patios y espacios interiores en 
el desempeño de la campaña. 

De esta forma, el trabajo de análi-
sis de las edificaciones fue comple-
mentado con un alto grado de pre-
cisión de una manera usualmente 
inédita, lo que contribuyó a acele-
rar los procesos de preparación y a 
disminuir los rangos de error.

Por otro lado, durante los dos me-
ses de ejecución de la campaña, 
equipos técnicos del Proyecto Ciu-
dad Patrimonio Mundial realizaron 
frecuentes sobrevuelos (mínimo 
una vez por semana) para docu-
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De otro lado, fue muy importante do-
cumentar también el avance de las 
obras físicas en cubiertas en forma 
global, pues no hay que perder de 
vista que los meses de ejecución de la 
Campaña de San Roque coincidieron 
con el período lluvioso de la región an-
dina ecuatoriana; en varias ocasiones, 
las viviendas debieron quedar com-
pletamente descubiertas, no sólo de 
un día para otro sino incluso durante 
el fin de semana.  

En esas circunstancias, las instruccio-
nes preveían cubiertas plásticas pro-
visionales que dieron sin duda resul-
tados muy positivos para no generar 
situaciones traumáticas a sus propie-
tarios. Por ello, el monitoreo aéreo se 
convirtió también en una herramienta 
de apoyo fundamental para la coordi-
nación logística de acciones que velen 

por el bienestar de la comunidad, la 
misma que se mantuvo en sus casas 
durante el período de ejecución de 
las obras.

Finalmente, una vez concluido el tra-
bajo, la observación aérea facilitó un 
riguroso proceso de documentación 
de los resultados; esto permitió, una 
vez más, realizar análisis comparati-
vos con datos estadísticos de las áreas 
de cubiertas y superficies de terrazas 
recuperadas con materiales artesa-
nales cerámicos (teja y ladrillos) y así 
medir con objetividad los resultados 
de la actuación en San Roque.

La observación aérea del patrimonio 
es una herramienta de gran utilidad 
que aplicada y manejada de manera 
sistemática, puede contribuir enor-
memente a la obtención de informa-

ción mediante fotografía u otro tipo 
de imágenes digitales.  

La inclusión del helicóptero de Aé-
reopolicial como vehículo de trans-
porte –que reemplazó a los añorados 
equipos ultraligeros (con los recorda-
dos Quick Silver y Chirote a la cabeza) 
al mando de Hernán Andrade y Cris-
tian Ramírez, cuyas operaciones fue-
ron prohibidas en la ciudad luego de 
un fatal accidente– es una evidencia 
más de las posibilidades de coopera-
ción entre las instituciones; es el ejerci-
cio de la histórica figura de la minga, 
asumida por las instituciones sobre el 
ejemplo de las comunidades rurales y 
remotas de la región, que da un ma-
yor sentido al trabajo y contribuye con 
el enriquecimiento de las experien-
cias, de los propósitos y de las rela-
ciones humanas.
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En este apartado se insertan las 
experiencias y anécdotas vividas 
por los integrantes del proyecto vlir-
CPM, equipo que apoyó todas las 
fases de desarrollo de la campaña 
y que entregó su tiempo –incluso en 
días no laborables– asumiendo con 
responsabilidad y compromiso las 
obras desarrolladas.

3. ANÉCDOTAS Y
EXPERIENCIAS
¿Qué pasó en la Campaña?
Historias no oficiales
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Universidad3.1

“Haber participado en esta campaña ha sido una de las expe-
riencias más gratificantes de estos tiempos. La coordinación del 
trabajo técnico liderado por la Universidad con las instituciones 
públicas y privadas y la comunidad me ha llenado de muchas 
satisfacciones y buenas amistades. Luego de meses de trabajo 
previo, enfrentarse a la compleja realidad social y a la interven-
ción física en bienes patrimoniales significó un reto y un enorme 
desafío… Pasar de las clases de Teoría de la Conservación a las 
vivencias, día a día, con la gente en las obras de mantenimiento 
en edificaciones patrimoniales, ha sido una de las experiencias 
de mayor aprendizaje en mi experiencia profesional y humana.  

Recuerdo una de las tantas anécdotas ocurridas en el querido 
barrio de San Roque.

Estábamos en época de Carnaval y una vecina me obsequió 
pan con dulce de higos hecho por ella misma, lo guardé en la 
bodega de la obra. Cuando estaba camino a casa recordé este 
especial regalo y regresé a San Roque, pero justo cuando llegué 
se armó entre vecinos del barrio y personal de la Universidad 
un intenso juego de carnaval. Al fin terminé totalmente mojada 
y feliz porque recuperé el pan con el dulce de higo que gentil-
mente me obsequiaron, de lo contrario me tocaba esperar has-
ta miércoles de ceniza….”

“No puedo ignorar la sonrisa de doña Carmen Jiménez, una 
mujer de edad indefinida que participó en la Campaña de San 
Roque de principio a fin. Su actitud fue siempre positiva, cons-
tructiva, iluminadora. En las primeras reuniones había ¡tan pocas 
personas participantes!, y todas en silencio, todas a la expectativa, 
con una sombra de desconfianza inconfundible en su rostro.  

Ella no. Era la pequeña sonrisa que motivaba desde el fondo, 
desde su pequeña figura, figura que fue creciendo con el paso 
del tiempo. Carmen me presentó a sus vecinos, me llevó a su 
casa para mostrarme sus problemas, me invitó a su terraza 
balcón, se entusiasmó cuando hablamos de devolverle la teja a 
su casa y, en los días más complicados del trabajo, me hizo ver 
algo que nunca lo tuvimos claro: esos vecinos son pobres y no 
pueden dejar sus casas ni siquiera cuando sus cubiertas están 
desarmadas.

Ella me mostró la forma de vida emergente, con cortinas de 
plástico y sus bienes arrumados en un orden sólo por ella des-
cifrable. “¡vale la pena el sacrificio ingeniero” –nunca me llamo 
arquitecto ni profesor, ni señor, ni don Fausto, como algunos 
me llamaron- “¡vale la pena!...unos días de incomodidad por 
una casa arregladita…valen la pena” Allí está para el recuerdo, 
en primera línea del equipo Faroles, su gran sonrisa, estímulo, 
acompañamiento, energía ofrecida desde la comunidad”.

Fausto Cardoso María Cecilia Achig
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“Me habían mandado verificar unas fichas en la casa de doña 
Cecilia García. Cuando llegué, estaba sólo su papá; era mayor-
cito, tenía algún problema de articulación del habla, era difícil 
entenderle. Lo cierto es que cuando llegué, él me hizo pasar a 
verificar la información. La familia había hecho un agujero en el 
cielo raso del dormitorio principal, para ganar un cuarto dentro 
de la cubierta, a manera de buhardilla. Había que verificar las 
fichas, justamente en ese cuartito. 

Como no tenía escalera, agarré una silla para subirme; cuando 
estuve a punto de entrar en ésta buhardilla, escuché unos bal-
buceos, parecidos a gritos. Me di vuelta y el mayorcito, alterado 
y con escoba en mano, me hacía gestos bruscos para que me 
baje. Bajé de la silla e hizo otro gesto como pidiéndome impera-
tivamente que me vaya. Cuando traté de explicarle, levantó la 
escoba y tuve que salir huyendo”. 

“Los  trabajos   habían  comenzado, fachadas  y cubiertas iban a 
intervenirse. El ir y venir de  estudiantes, militares, arquitectos y 
albañiles indicaba que el barrio tenía un nuevo ritmo: escaleras  
conducían a  cubiertas que escondían grandes  sorpresas, mien-
tras que  fachadas  llenas  de grafitis nos retaban a engalanarlas 
con colores. 

En la calle, la Empresa Eléctrica realizaba el cableado subterrá-
neo y había dejado,  para esto, agujeros de acceso a sus obras. 
De pronto, recibí un llamado de emergencia…  al otro lado de la 
línea una voz me advertía de un problema serio e inesperado: 
un adulto mayor había caído en una de las cajas de revisión de 
la calle. Llamamos al 911, el Centro de Salud de la Policía y junto 
con María Cecilia Achig lo llevamos al Centro Médico….Fue un 
susto que no pasó de ser un remellado.

Fue curioso que después de  pasar este gran sobresalto, ya de 
regreso a la Universidad,  escuché decir al Director del Proyec-
to: “Mire esta foto, ¡es una buena foto!” No lo podía creer: ¡el  
ancianito   era el  mismo  del accidente! Dos minutos antes lo 
había fotografiado sentado en una de las bancas del manzano, 
a pocos pasos se podía ver el agujero en el que después habría 
de caer. 

La campaña fue  una gran experiencia”.

Lorena Vázquez

David Jara
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“A Carmelita Jiménez y a todos los 
propietarios:

Fue un placer trabajar para y por 
ustedes. Gracias Carmelita, ella 
nunca se acordaba bien su nom-
bre, pero me acogió en su casa 
–en la vivienda donde empecé mi 
experiencia como técnica– como 
a una hija más. Gracias doña Irma 
Castro, mujer de carácter fuerte 
pero risueña, así también a toda la 
familia de la “casa 17”, reservados 
pero con buena voluntad y senci-
llez. A Isabel Muñoz, la más partici-
pativa, una persona colaboradora, 
con un gran corazón. 

Gracias por sus exigencias y re-
querimientos, eso me ayudó a ser 
mejor profesional; su alegría me 
condujo a culminar este proyecto 
sabiendo que se hicieron las cosas 
bien. Gracias a todo el proyecto 

vlirCPM, mi actual casa, sin este 
nada hubiera sido posible.

Como olvidar a los maestros, Ro-
dolfo Sinchi, Manuel Loja y sus 
hijos, ellos fueron mis verdade-
ros maestros de construcciones 
y arquitectura, en especial don 
Manuel, nunca he conocido a un 
maestro tan hábil como él. Los mi-
litares, quienes con su especial ale-
gría hacían que las obras sean más 
entretenidas, aunque unito –bajo 
mi liderazgo– se escapó un “ratito” 
con la vecina… al fin y al cabo “solo 
estaba viendo una película con 
ella”, me dijo. ¡Gracias a todos por 
alegrarme esos días!

Mi experiencia como tesista y re-
sidente de obra en la campaña de 
San Roque fue realmente enrique-
cedora. Este ha sido uno de los pri-
meros proyectos donde he tenido 

la oportunidad de aplicar los cono-
cimientos adquiridos en mi forma-
ción académica y, sobre todo, en 
mi último año, en la asignatura de 
Restauración. 

La planificación y ejecución de obras 
tuvo un gran valor agregado por-
que trabajamos y compartimos con 
la gente de la comunidad, quienes 
fueron el corazón y eje central del 
proyecto; todo esto, se realizó pen-
sando en el bienestar de los vecinos 
de San Roque. El mejor regalo que 
nos pudieron brindar al final fueron 
sus sonrisas”.

Tatiana Rodas 
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Fue muy grato también que la campaña coincida con la época de 
Carnaval porque incluso nos unió más, fue un gusto jugar con to-
das las personas que participaron: trabajadores, estudiantes, veci-
nos… ¡todos jugamos! Otro de los gratos recuerdos fue el festejo del 
cumpleaños del arquitecto Jorge Terán, ese día fue un muy buen 
viernes. Además, viene a mi memoria el día de la gran lluvia, cuan-
do tuvimos que esperar que pase para salvar las obras que se reali-
zaban en la casa. Lo malo fue que se realizó en época de campaña 
política y, al principio, la gente no creía mucho en la palabra de los 
políticos; pero, al pasar los días, el trabajo se plasmó y se evidenció 
también la felicidad en los usuarios”.

“Lo más importante y relevante, dentro de la Campaña de man-
tenimiento aplicada en las edificaciones patrimoniales de San 
Roque,  fue la participación de los estudiantes de una manera 
directa y práctica en las edificaciones; es decir, ver, sentir, ve-
rificar y decidir de qué manera solucionar las patologías y pro-
blemas que se presentaban en cada una de las casas patrimo-
niales, constituye un excelente ejemplo de enseñanza por parte 
de los docentes y de aprendizaje por parte de los estudiantes, a 
tiempo de ayudar a los propietarios a comprender el valor pa-
trimonial de sus edificaciones y el por qué de su conservación. 

Fue un muy buen ejemplo de coparticipación entre entidades o 
instituciones como la Universidad, la Municipalidad, las Fuerzas 
Armadas y la comunidad, con un loable fin: la conservación del 
patrimonio edificado. Debería realizarse, de manera periódica, 
más campañas similares”.

Esteban Ávila 

Gustavo Lloret

“Al igual que las otras experiencias en las que he podido participar, 
como parte del equipo de trabajo del proyecto vlirCPM, la Cam-
paña de mantenimiento de las Edificaciones Patrimoniales de San 
Roque ha sido una de las más enriquecedoras. En esta ocasión, 
pude observar que a pesar de las dificultades que fueron surgien-
do en la intervención como tal, el compromiso adquirido por cada 
líder o colaborador en las diferentes tareas que nos fueron enco-
mendadas, resultó ser la mejor estrategia para cumplir con este 
importante reto, así como fue el darle una renovada apariencia a 
uno de los barrios más hermosos de nuestra ciudad.

Desde las funciones administrativas en las cuales colaboré, puedo 
resaltar la gran vocación y entrega de todos quienes apoyamos 
esta iniciativa, así como también el valor del trabajo en equipo y el 
apoyo de las instituciones amigas, de la comunidad, del ejército, de 
la empresa privada, de los maestros y albañiles quienes se suma-
ron a este esfuerzo en beneficio de nuestro patrimonio”.

Especialistas en restauración

“La Campaña de San Roque fue una experiencia muy enrique-
cedora por el trabajo en conjunto entre varias instituciones: 
Ejército, Universidad y Municipio. Desde la Universidad me fue 
posible participar, colaborar y vivir el día a día con la comuni-
dad y todas las personas que habitan en las casas y mejorar su 
calidad de vida. 

En cuanto a mi experiencia, estoy muy contento, conocí muy 
buenas personas y profesionales, estudiantes, trabajadores y, 
sobre todo, a los dueños de las viviendas con quienes se entabló 
una buena relación y se generó una amistad que hasta ahora 
perdura, a más de su gratitud. 

Paola Jaramillo
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Fundación 
Salesiana 
PACES Propietarios

3.2

3.3

Edgar Gordillo

Cecilia García

“Los jóvenes que estudian en el 
Centro de Formación Artesanal 
Salesiano PACES participaron en 
la Campaña de mantenimiento 
de San Roque, mediante traba-
jos de carpintería, instalaciones 
eléctricas, suelda y gasfitería. Esta 
experiencia permitió el desarrollo 
de competencias en el mismo sitio 
de trabajo y, ante todo, la interre-
lación de muchos actores que más 
allá de sus perfiles profesionales, 
posibilitaron espacios de coordi-
nación y aprendizaje conjunto en 
donde arquitectos, estudiantes, 
militares, propietarios y artesanos 
tuvimos la oportunidad de plan-
tear soluciones para la conserva-
ción del patrimonio.

“El eje principal del desarrollo de 
la campaña de mantenimiento 
fue la participación de los propie-
tarios en los diversos procesos; sin 
el apoyo de propietarios, arren-
datarios y custodios no se hubie-
se podido cumplir los objetivos 
planteados, así como tampoco 
generar en ellos una apropiación 
de su edificación. Además, se en-
tretejieron lazos fuertes entre los 
equipos de trabajo y los vecinos de 
San Roque.

Para mí este proyecto que se ha rea-
lizado en el barrio me ha ayudado a 
entender lo que es la unión entre 
todos nosotros porque nos hemos 

Esta relación horizontal y de equi-
po ayudó a que los jóvenes de 
PACES quienes normalmente han 
vivido situaciones de exclusión, 
puedan ser reconocidos y valora-
dos por sus capacidades técnicas 
y sus grandes valores de amistad, 
esfuerzo y solidaridad. Nos queda 
el desafío de mantener estos pro-
cesos de coordinación interinstitu-
cional, en donde la conservación 
del patrimonio se entiende por el 
cuidado de su arquitectura y la in-
clusión de sus ciudadanos”.

reconciliado y trabajando en equi-
po con aquellas personas que nos 
hemos disgustado; estamos agra-
decidos por su apoyo que nos han 
brindado generosamente”.

Figura 101: Expresión gráfica de la Campaña de 
mantenimiento de la señora Cecilia García
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Irma Castro

Teodoro Quintanilla

“Algo muy bonito haber comparti-
do con las personas que arreglaron 
mi casa. Al ver el entusiasmo y las 
ganas que ponían al trabajar, me 
demostraron que el dinero no lo es 
todo y me permitieron, además, ir 
viendo cómo mi casa se encontraba 
deteriorada, permitiéndome apo-
yarles y participar en la campaña”. 

“Mi experiencia vivida en este pro-
yecto como beneficiada fue muy 
bonito e interesante y agradezco 
mucho porque nos ayudaron a co-
nocer cómo conservar nuestras ca-
sas, además la mano de obra, los ar-
quitectos expertos en el trabajo con 
el adobe fue muy acertada, ya que 
hoy por hoy ya no quieren trabajar 
con estos materiales y sobre todo 
la experiencia de conocer profesio-
nales que sin ningún tipo de interés 
nos acompañaron todo el tiempo, 
supervisando la obra, pasaron mo-
mentos muy estresantes, muy difí-
ciles, pero fue una experiencia muy 
bonita y única; gracias por haber 
sido parte de nuestro diario vivir”. 

“Una experiencia muy bonita porque 
por un lado estuvimos en contacto 
con estudiantes de Arquitectura que 
a través de su escuela vinieron en 
persona, palparon las necesidades 
de cada arreglo que necesitaban las 
diferentes casas; y, de nuestro lado, 
estuvimos muy gustosos para ayu-
darlos. Estamos contentos porque 
nuestra casa estaba con goteras, los 
tejados estaban rotos y gracias a los 
profesionales, estos daños se han 
corregido. Estamos muy satisfechos 
con su ayuda, gracias también a los 
representantes y estudiantes de la 
Universidad de Cuenca”.

“Mi experiencia en el acompaña-
miento, como Presidenta de este 
emblemático barrio, fue muy es-
pecial por cuanto me enriquecí con 
el tema de patrimonio, materiales 
usados, preservación de los mismos, 
como también un ejemplo a seguir 
de las autoridades competentes; 
y, lo más importante, el conocer a 
profesionales que dirigieron este 
novedoso proyecto, su trato con 
cada uno de nuestros vecinos, eso 
dice mucho de la calidez y calidad de 
profesionales que dirigieron estos 
trabajos. Además, en la actualidad 
a nadie le importa lo que le ocurre 
al vecino y si alguien me pregunta  si 
recomendaría esta intervención, sin 
dudar diría que ¡si!”.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque a través de esta campaña 
de mantenimiento hemos podido adquirir muchos y diferentes conocimientos 
sobre el significado de la preservación y mantenimiento de un bien patrimonial, 
a tal punto que motivados por ello hemos continuado con algunas obras en 
nuestra casa. Basados en todas estas hermosas experiencias, queremos reco-
mendar que estas campañas deben continuar y monitorear permanentemente 
los proyectos ya ejecutados”.

Figura 102: Expresión gráfica de la Campaña de 
mantenimiento de la señora Irma Castro

Figura 103: Expresión gráfica de la Campaña de 
mantenimiento de el señor Teodoro Quintanilla

María Isabel Muñoz
Katalina Solano

Lourdes Gaibor
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Estudiantes3.4
La participación de los estudiantes fue un pilar fundamental en el equipo, a 
través de sus prácticas pre-profesionales se insertan en esta campaña con 
el apoyo en residencia de obra, coordinación de maestros de andamios, 
registro fotográfico, revisión de materiales (bodega), presupuestos. Para 
los estudiantes, ésta ha sido una experiencia de retroalimentación; ellos 
aportaron para el desarrollo de las obras y las obras se convirtieron en una 
experiencia de vida que les ayudará en su carrera profesional.

No puedo olvidarme de los propietarios de las casas intervenidas:
Carmela Jiménez, Isabel Muñoz, Rosa Gualán y otros vecinos de 
San Roque, con quienes al encontrarnos en las calles nos saluda-
mos con agrado; cada uno de ellos hicieron de este proyecto algo 
inolvidable porque pude aprender cómo se debe intervenir en edi-
ficaciones con características vernáculas, aplicando la teoría. Me 
di cuenta la complejidad del construir y, sobre todo, aprendí cómo 
conservar el patrimonio de nuestra ciudad.

Si se me presentara una oportunidad de trabajar en un proyecto 
similar, lo haría con el gusto más grande porque es diferente estar 
sentado tras un escritorio que salir a la construcción, trabajar con 
las personas, ser parte de la problemática y buscar una solución con el 
fin de obtener la satisfacción tanto propia como de los demás”.

“Fue un gran honor que el proyecto VlirCPM haya considerado mi 
experiencia en Fotografía. Palpé de cerca la responsabilidad social 
que llevó a los integrantes del equipo a trabajar en San Roque; re-
traté cada momento y aunque mi responsabilidad no fue mayor, 
esta actividad me permitió sensibilizarme en los valores humanos 
y las coyunturas sociales que conlleva este trabajo”.

“El proyecto llevado a cabo en San Roque con la intervención de las 
edificaciones ubicadas en el manzano de la plaza de El Farol es qui-
zá uno de los ejes que ha marcado mi vida, así como en la decisión 
de realizar mi trabajo de final de carrera y, sobre todo, al momento 
de ejercer mi profesión.  Como experiencia personal me pude dar 
cuenta que la Arquitectura no comprende tan sólo el tema cons-
tructivo y paisajístico sino también el tema social, la manera de 
vivir de las personas que ocupan cada una de las edificaciones, así 
como la unión que existió entre las personas e instituciones con el 
fin de sacar adelante el proyecto.

Era grato llegar todos los días a las siete de la mañana y empezar 
una jornada dura de trabajo que llegaba hasta las cinco de la tarde, 
pero ese esfuerzo de todo un día era compensado con la sonrisa 
y agradecimiento de las personas que a uno le veían casi como el 
“superhéroe” que llegaba a resolverles los problemas que tenían.

Paúl Espinoza

Pedro Benenaula
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“Al involucrarme en este proceso, fui testigo de un extraordinario 
esfuerzo desplegado en la planificación y gestión de esta iniciativa 
por recuperar nuestro patrimonio. En calidad de estudiante tuve la 
oportunidad de colaborar con un equipo de especialistas prepara-
dos y comprometidos con su trabajo –profesionales de la conser-
vación del patrimonio y de otras ramas afines– quienes laboraron 
junto a estudiantes, a la comunidad y a instituciones demostrando 
que el entendimiento y cuidado del patrimonio de nuestra ciudad 
es responsabilidad de todos. Definitivamente, esta experiencia en-
caminó mis intereses académicos y profesionales hacia el ámbito 
de la conservación del patrimonio pues, sin duda, representa el 
mejor campo de trabajo para realizar investigaciones, establecer 
metodologías y aplicar procesos que promuevan su conservación”.

“La Campaña de San Roque significó ver desde las entrañas. Ello 
quiere decir más allá de la mejora de las viviendas en aspectos 
estructurales, estéticos, funcionales que permiten la conserva-
ción del patrimonio edificado, ver el trabajo en conjunto por el 
bien común, trabajos desde los más sencillos a los más comple-
jos con la mejor de las voluntades, organización y esfuerzo; todo 
confluyendo en amistad y aprendizaje. Mi experiencia desde el 
pequeño aporte prestado fue variada y me permitió conocer a 
todos y cada uno de los vecinos del barrio, su gratitud al pro-
yecto y sus necesidades; también a muchas de las personas 
que colaboraron en el proyecto como arquitectos con mucha 
experiencia, maestros albañiles, militares, estudiantes, etc. La 
campaña, por tanto, robusteció aspectos de alto valor patrimo-
nial como el paso generacional de conocimiento, el trabajo en 
minga, la vecindad y el amor propio de un barrio tradicional”.

“Ser parte de una campaña de mantenimiento como la que se 
realizó en San Roque, ha sido una de las mejores experiencias 
que he tenido en mi formación académica como estudiante de 
Arquitectura. Colaborar en este proceso, me permitió trabajar 
directamente en el sitio, con la gente del barrio, con mis com-
pañeros y con todo el equipo de construcción que nos ayudó. 
Además, pude conocer profesionales en varias ramas, todos 
ellos con mucho conocimiento, carisma y ganas de trabajar por 
la comunidad. También, aprendí sobre las técnicas de construc-
ción en tierra, su proceso y el significado que tiene en nuestra 
ciudad. Comprendí el valor que posee nuestro patrimonio edi-
ficado y lo importante que es para Cuenca su conservación; es 
así que gracias a esta campaña, me incliné por el ámbito de la 
conservación del patrimonio y la restauración para mi especia-
lidad dentro de la carrera”.

Andrea Jara

Dario Pintado

Daniela Cobo Torres

Figura 104: Expresión gráfica de la Campaña de 
mantenimiento del estudiante Dario Pintado
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“Fue muy grato formar parte de esta campaña que se realizó en 
San Roque; sin duda, ha sido una de las mejores experiencias que 
he tenido como obrero. Esto me ayudó a tener más experiencia 
permitiendo aportar  todos mis conocimientos con mis compañe-
ros y con los profesionales que formaron parte de esta campaña. 
Finalmente comprendí lo importante que son las refacciones de 
estas casas por la cual me motivó  a aprender más sobre los mate-
riales para las construcciones de barro o tierra”.

“Formé parte de la campaña realizada en San Roque en el 2014; 
doy gracias a Dios por permitirme compartir experiencias con 
los arquitectos, estudiantes y trabajadores de la Universidad 
como también con el personal militar y municipal. Nos unimos 
para poner un granito de arena por el bien del barrio. Fue emo-
tivo ver el cambio de las viviendas tradicionales como también 
lo importante que es trabajar en unión por el bien del patrimo-
nio cultural de Cuenca”.

Jorge Enrique Fajardo Morales

Jorge Maigua  

“La campaña de mantenimiento realizada en el barrio San Roque 
en el año 2014, ha sido una experiencia formativa transcendental 
como estudiante de arquitectura. El proceso fue simple y eficien-
te; trabajar con las familias y el patrimonio edificado era la priori-
dad. Dentro de la experiencia quisiera destacar que fue un placer 
compartir con varios profesionales comprometidos con la comu-
nidad rescatando las técnicas tradicionales y colaborando con las 
familias que han estado usando estas edificaciones; es importante 
integrar a las familias en el proceso porque son ellos quienes van 
a apropiarse del inmueble. Por otro lado, la campaña me motivo 
a continuar en la línea de salvaguardar la identidad y la cultura a 
través de la arquitectura; es fundamental en nuestros días valorar 
nuestros recursos, preservar el patrimonio e involucrar a las nue-
vas generaciones porque de ellos depende su continuidad”.

Andrés Cárdenas

Maestros3.5
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¿Valió la pena esta experiencia?

En la campaña se emprendieron acciones de mantenimiento en 
fachadas, cubiertas y elementos en situación emergente y, a partir 
de ello, se planificó el monitoreo cíclico para la conservación de las 
edificaciones involucradas. Dentro de este proceso se involucró a la 
comunidad en el cuidado de su bien patrimonial, estableciendo no 
sólo la minga comunitaria sino además la minga interinstitucional. 

Por otro lado, sistematizar la información es fundamental en los 
procesos de conservación del patrimonio. La participación de in-
vestigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca fue fundamental, 
quienes en conjunto con la comunidad e instituciones públicas y 
privadas trabajaron arduamente en la primera Campaña de man-
tenimiento para Cuenca, constituyéndose en un proyecto piloto 
que se espera se extienda a otros sectores de la ciudad para, de 
esta manera, contribuir a la conservación del patrimonio edificado. 

Es importante resaltar la participación de los estudiantes en estas 
experiencias que permite vincular los conocimientos académicos 
con prácticas reales en temas de conservación de patrimonio.

La experiencia obtenida fue muy enriquecedora y al tratarse de 
un Plan Piloto se presentaron varias situaciones imprevistas que 

tuvieron que resolverse in situ y con el proceso en marcha, como 
es natural. Fue un proceso donde el equipo aprendió a desarrollar 
destrezas, trabajar en conjunto, resolver las situaciones de manera 
eficiente y que, en varias ocasiones, tomó horas extras de trabajo.

Al final hay un sentimiento de satisfacción por los resultados alcan-
zados, se cuenta con una comunidad agradecida que no deja de 
señalar que ahora vive mejor y que siguen abriendo las puertas 
para continuar con los procesos académicos de entrega de cartillas 
de mantenimiento, encuestas, etc.

Una segunda campaña de mantenimiento en la ciudad, sería una 
oportunidad para poner en marcha un proceso depurado y enri-
quecido por la experiencia que garantiza, sin duda, mejores resul-
tados. Esto es bueno para la ciudad y es bueno para su patrimonio.

De las tres experiencias desarrolladas entre el 2011 y el 2014, (Susu-
del –Casas– 2011), (Susudel –Cementerio– 2013), (San Roque -Cuen-
ca- 2014) se concluye que esta forma de trabajo colectivo conocido 
como la minga en el mundo andino, tiene gran vitalidad aún en 
el mundo rural y está latente aunque con sensible debilidad en el 
contexto urbano. 

4. CONCLUSIONES
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La actividad colectiva requiere de una entidad movilizadora –en 
estos casos ese rol tuvo la Universidad–. Queda, sin embargo, la 
interrogante planteada en torno a que si es posible poner en mar-
cha procesos más autónomos que se originen en la comunidad o 
desde los gobiernos locales. 

Nuevas iniciativas de esta naturaleza han sido ya puestas en mar-
cha y se espera que en éstas se identifique con mayor claridad el 
rol de cada institución, de la comunidad y de los apoyos externos, 
a más del correspondiente liderazgo. Si bien el aporte económico 
externo fue relativamente pequeño, queda planteada la inquietud 
del importante financiamiento de estos procesos, dado las condi-
ciones económicas de los beneficiarios.  

Las instituciones del Estado pueden encontrar caminos para legiti-
mar y legalizar inversiones en bienes privados, dada su condición 
de patrimonialidad. Así lo han demostrado no sólo las dos Cam-
pañas de Susudel y la tercera de San Roque, sino también los pro-
cesos que sobre la base de esta experiencia se plantearon otros 
organismos del Estado en el año 2013.

En relación con capacidades y tecnología –saberes ancestrales– en 
las dos experiencias rurales se pudo constatar la subsistencia de 
sabiduría –sentido común– e iniciativa en relación a ofrecer res-
puestas a los problemas de conservación encontrados.  

En el caso de San Roque, la comunidad ya no posee destrezas para el 
trabajo en tierra; por ello, la mano de obra debió ser contratada en los 
sectores rurales o mediante servicios profesionales; sin embargo, en 
algunos casos, la comunidad sí se involucró en el trabajo directo.
 

La suma de recursos y capacidades, en el caso de los tres proyec-
tos, fue planteada como una minga institucional. El modelo de la 
minga campesina dio un salto hacia las instituciones cuyos admi-
nistradores y gestores no necesitaron más explicaciones para com-
prender su rol en este proceso.  

La participación de la comunidad es compleja y requiere de pro-
cesos insistentes y convincentes para ponerla en marcha. Queda 
demostrado, en ambos casos, que vencida la inercia estática de la 
desconfianza, es posible mantener en marcha –en plazos más o 
menos largos– iniciativas en beneficio de la recuperación del patri-
monio. De aquí que podría explorarse un modelo innovador para 
emprender desde la organización social este tipo de iniciativas.

Entre las principales dificultades encontradas en la realización de 
la primera Campaña (Susudel-Casas-2011) estuvo la desconfianza 
inicial de la gente; esto exigió más tiempo de trabajo en campo. 
Este problema fue mucho más agudo en San Roque, sin embargo 
la difusión de la experiencia tangible de Susudel –con exposición 
de videos, presentación de conferencias y organización de talleres– 
permitió consolidar las actividades también en las áreas urbanas 
de Cuenca con menos dificultad de lo esperado. 

De hecho, esas fueron herramientas claves para la socialización 
del proyecto y para sacar de la desconfianza y el escepticismo a 
la población. Así se logró consolidar una comunidad entusiasta y 
proactiva. Este problema no subsistió en la segunda Campaña de 
Susudel-Cementerio-2013; en esta experiencia se pudo constatar 
que la comunidad fue mucho más participativa, propositiva y com-
prometida desde el inicio.  
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La primera experiencia fue fundamental para generar esta acti-
tud, lo que significa que si una primera experiencia abre el camino 
de una manera apropiada, las nuevas experiencias tienen altas po-
sibilidades de ser exitosas. 

Es necesario que las tres experiencias tengan continuidad. Los tra-
bajos de mantenimiento rutinario y trabajo colectivo no han podi-
do ser reeditados sin el impulso de una institución externa como 
es la Universidad.  Esta tarea ha sido propuesta para que sean los 
gobiernos de cercanía los que los ejecuten (Juntas Parroquiales, 
Municipalidades) pero, hasta el momento, no ha sido estimada 
como una necesidad; por ello, es una iniciativa aún no consolidada. 

Las cartillas de mantenimiento desarrolladas por el proyecto vlir-
CPM apuntan a fomentar dicha continuidad, pero es importante 
que al final de la parte ejecutiva de estas experiencias se constituya 
una organización interna del barrio que fortalezca la iniciativa por 
el buen mantenimiento de su patrimonio.

Es posible encontrar caminos para estimular la participación co-
munitaria en la conservación del patrimonio rural, incluso de aque-
lla arquitectura que sin poseer el carácter monumental y sin estar 
necesariamente protegida en una lista de bienes nacionales, hace 
parte de una realidad local en la que a través de la arquitectura, la 
cultura del lugar se expresa.  

En el mundo rural andino, si bien la arquitectura construida con 
tierra sigue siendo considerada como arquitectura que “expre-
sa pobreza”, esta percepción puede cambiar con experiencias y 
ejemplos que muestren toda la fuerza estética, la accesibilidad, el 
fortalecimiento de las culturas locales, las potencialidades de con-
fort y bienestar que pueden ser alcanzados con el uso de la tierra 

en la arquitectura; además, de la fuerza, el fortalecimiento social, el 
crecimiento de autoestima y sentido de apropiación social y perte-
nencia que resulta del trabajo compartido, pero sobre todo la real 
viabilidad que se alcanza al sumar esfuerzos de colaboración so-
cial, incluso en el ámbito privado. 

La experiencia es aplicable también en los sitios urbanos como el de 
San Roque – Cuenca es Patrimonio Mundial desde 1999– con ajustes y 
adaptaciones que deben responder a las características propias del si-
tio: el tipo de arquitectura, las dificultades/facilidades para la ejecución 
del trabajo, las capacidades/limitaciones de los sectores interesados, 
la disponibilidad y apertura de las instituciones públicas y privadas, las 
condiciones de seguridad tanto operativa cuanto en relación a la de-
lincuencia deben ser asumidas con claridad.

Este modelo de actuación en sitios de valor patrimonial despierta el 
interés y el compromiso de la vecindad.  Las personas se reúnen, con-
versan, proponen iniciativas, colaboran, se respaldan; esto genera un 
valioso proceso de reconexión social, tanto en el área rural –en donde 
de por sí ya es fuerte– pero sobre todo en el área urbana en donde el 
sentido de pertenencia e identidad es una realidad tangible.  

El patrimonio, desde esta perspectiva, es un capital social instalado 
que puede ayudar muy fuertemente a elevar la calidad de vida de 
la sociedad. Por ello, se puede afirmar que la disciplina de la restau-
ración no solo está dirigida a recuperar edificios, ni siquiera barrios 
o partes de la ciudad, tampoco solo sus territorios; la restauración, 
a través de este tipo de iniciativa, está en condición de estimular las 
expresiones de la cultura local y de mejorar las relaciones internas, 
humanas, barriales. Esto implica una verdadera restauración de la 
sociedad y de su calidad de vida.
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NUESTRA GRATITUD
Reconocimientos y agradecimientos

5.

La Campaña de mantenimiento de San Roque se realizó gracias 
a la iniciativa de la Universidad de Cuenca, a través de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo, el Proyecto Ciudad Patrimonio 
Mundial (vlirCPM), el Programa Interuniversitario de Cooperación 
VLIR-UOS, la decidida colaboración del GAD Municipal de Cuenca 
y el componente más valioso: la comunidad de San Roque, cuyos 
miembros depositaron su confianza en este proyecto.
 
En este espacio es un deber agradecer a las personas e insti-
tuciones que apoyaron la concreción de esta iniciativa; desde 
el inicio fue fundamental la participación del GAD Municipal de 
Cuenca a través del doctor Paúl Granda, de los concejales del 
cantón Cuenca y de los funcionarios y técnicos del Departamen-
to de Áreas Históricas y Patrimoniales.

 La Universidad fue la mentalizadora y ejecutora de esta inicia-
tiva gracias al trabajo del proyecto Ciudad Patrimonio Mundial 
(vlirCPM) y de su director, Fausto Cardoso Martínez.

La Coordinación Técnica de la Campaña de mantenimiento de 
San Roque estuvo a cargo de María Cecilia Achig y la Coordi-
nación de Gestión a cargo de Lorena Vázquez. Gracias a los 
miembros del proyecto vlirCPM quienes apoyaron de manera 
incondicional este esfuerzo colectivo, destacándose el apoyo de 
los líderes de grupo David Jara, Nelson Carofilis, Tatiana Rodas 
y las estudiantes egresadas (en ese momento): Adriana Rubio y 
Gabriela Pinos.

En los procesos de evaluación fue fundamental la participación 
de Gabriela García, Olga Zalamea y Edison Sinchi. En la parte 
administrativa y contable, elaboración de presupuestos y adqui-
sición de materiales se comprometieron Paola Jaramillo, Pauli-
na Cisneros y Diana Idrovo, Jorge Terán y Ricardo Merchán. 
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La Campaña se convirtió rápidamente en un compromiso insti-
tucional  gracias a la decidida actuación del Rector de la Univer-
sidad de Cuenca (2014), Fabián Carrasco Castro, y del Decano de 
la Facultad de Arquitectura (2014), Fernando Pauta Calle.
 
Tres asesores técnicos participaron de manera activa en la cam-
paña: Esteban Ávila, Gustavo Lloret y Rodrigo Montero. A ellos 
se sumaron treinta y siete estudiantes mediante el voluntariado 
o el cumplimiento de pasantías en: residencia de obra, bodega, 
adquisición de materiales, fotografía, aplicación de encuestas y 
entrevistas. Fue de gran apoyo el trabajo realizado por los estu-
diantes del Taller Integral I y II de Restauración 2012-2013.
 
La institución pública y la empresa privada participaron de ma-
nera crucial en este proceso: vale destacar al GAD Municipal del 
cantón Cuenca, la Gobernación del Azuay, el Ejército Ecuatoria-
no, la Fundación Salesiana PACES, la Empresa Eléctrica Regio-
nal, el ECU911, las empresas municipales ETAPA y EMAC, la Poli-
cía Nacional a través del servicio de Aeropolicial, los medios de 
comunicación, en especial Ondas Azuayas que contribuyó con 
programas y campañas promocionales para llevar la campaña 
al corazón del interés público.
 
Un reconocimiento especial a la comunidad de San Roque, a su 
presidenta Katalina Solano, a Isabel Muñoz, al padre Gustavo 
Rosales, quienes abrieron las puertas de sus edificaciones para 
facilitar el trabajo de mantenimiento del patrimonio de Cuenca. 
Un especial reconocimiento a los obreros que se integraron en 
este trabajo, a los maestros liderados por Rodolfo Sinchi de Si-

nincay, a aquellos liderados por Cristian Guamán y Fernando 
Pujota de Susudel así como a los de la Universidad de Cuenca 
liderados por el arquitecto y asesor Esteban Ávila.

Expresamos nuestro sentir y profundo afecto a los miembros de 
la comunidad que apoyaron incansablemente durante todo este 
proceso y que ahora ya no se encuentran entre nosotros: a Eulalia 
Idrovo (+) y Sarbelia Guillén de Gaibor (+). 

Reconocemos el soporte académico del programa VLIR-UOS de 
Bélgica y el apoyo académico a más de la fuerza personal entre-
gada a este proyecto por parte del profesor Koenraad van Balen.

De igual manera, se agradece el compromiso asumido por las 
actuales autoridades que han continuado con esta misión: Al-
calde de la ciudad de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, así 
como al Rector de la Universidad de Cuenca, Pablo Vanegas 
Peralta.

Gracias a todos quienes hicieron posible la campaña, gracias 
por su trabajo antes, durante y después de la misma; su esfuer-
zo se refleja en la presente publicación.
 
Si involuntariamente el nombre de una persona o Institución no 
se ha recogido en estas páginas, nuestras disculpas.  La campa-
ña fue una experiencia de centenares de personas, un entusias-
mo compartido colectivamente para recuperar el patrimonio 
de la ciudad de una manera participativa e integral.
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EN IMÁGENES
Galería de fotos
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